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El proyecto que se va desarrollar pretende cumplir los requisitos académicos para la obtención del título “Grado 
en Ingeniería de Obras Públicas”, cursado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, en la Universidad de A Coruña. 
Para la obtención del título es necesario la redacción de un proyecto original sobre un tema que quede 
englobado en cualquiera de los campos que abarcan las respectivas competencias profesionales según las 
especialidades. En este caso la especialidad es construcciones civiles. 
Por los motivos expresados anteriormente se ha redactado el presente proyecto, el cual lleva por título: 
“Remodelación del campo de fútbol de Crendes” 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objetivo de este proyecto es la justificación, diseño, cálculo, definición y valoración de las actuaciones a 
realizar para la remodelación del campo de fútbol de Crendes, en Abegondo (A Coruña). 
Este proyecto tiene un fin exclusivamente académico, pero se intentará asemejar lo máximo posible a un 
proyecto real de construcción. El proyecto deberá corresponder a una obra completa, que pueda ponerse en 
servicio una vez realizadas las obras incluidas en el mismo. 
Dado el carácter académico de este proyecto se debe suponer un motivo que justificase su redacción en el 
ámbito profesional. En este caso se ha supuesto que la redacción del proyecto ha sido encargada por la 
Asociación de Vecinos de Crendes, que promovería la obra y se haría cargo de la cesión de los terrenos. 
Ante la imposibilidad de disponer de datos reales, como por ejemplo datos geológicos o geotécnicos, se 
estimarán unos datos obtenidos de ensayos ficticios. Estos datos ficticios serán coherentes e intentarán 
asemejarse lo máximo posible a los datos reales. 
El proyecto consiste, en líneas generales, en el acondicionamiento de un campo de fútbol existente. El campo es 
de tierra, no tiene graderío y tampoco zona de aparcamiento asfaltado por lo que sus condiciones para la 
práctica del deporte no son idóneas. 
El nuevo campo de fútbol constará principalmente de: 
- Terreno de juego dotado de césped artificial que permita la práctica de fútbol 11 y fútbol 7. 
- Graderío. 
- Instalaciones necesarias para uso deportivo y uso de los espectadores. 
- Zona de aparcamiento para vehículos. 
- Área recreativa. 
 
3. INFORMACIÓN PREVIA 
 
3.1. Localización geográfica y accesibilidad 
 
El proyecto técnico desarrollado se encuentra en Crendes, en el municipio de Abegondo. Está situado al noroeste 
de la Península Ibérica, en la provincia de A Coruña. 
El Concello de Abegondo se encuentra a 25 km de A Coruña, la capital provincial y a 50 km de Santiago de 
Compostela, capital de la comunidad. 
En cuanto a la accesibilidad del Concello de Abegondo, se puede hablar de tres accesos principales. El primero lo 
constituye la A-6 (Autovía del Noroeste), desde la salida 573 “Mabegondo- Carral”. A esta salida también se 
puede llegar desde la AP-9 (Autopista del Atlántico) utilizando el nudo de Macenda. El segundo acceso es el de la 
C-542, que conecta Betanzos con Mesón do Vento. Esta carretera desarrolla el papel de eje vertebrador de la 
mayor parte de los movimientos en el Municipio. Por último, la carretera AC-221 permite el acceso al municipio 
desde San Pedro de Nós (Oleiros). 
El acceso a las instalaciones se realiza desde la carretera CA-221 que conecta la C-542 en Mabegondo con San 
Pedro de Nós. 
La forma más común de desplazamiento hasta el emplazamiento del campo de fútbol consiste en el transporte 
privado y al acceso peatonal. Para el transporte privado, teniendo en cuenta las características de la zona de 
actuación, se proveerá de un aparcamiento para turismos y autobuses. 
 
3.2. Características de la parcela 
 
La parcela donde se encuentra el campo de fútbol es propiedad de la Asociación de Vecinos. Está catalogada 
como sistema general en el PXOM de 2012 que fue anulado en 2016. 
La zona donde se ubica el actual terreno de juego servirá como futuro aparcamiento. El terreno de juego se 
situará al Este, en una parte de la parcela donde se pueden observar zonas de matorral y bosque. Entre el 
aparcamiento y el terreno de juego se construirá la estructura para las instalaciones auxiliares que darán servicio 
a deportistas y aficionados. 
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Las características generales de la parcela donde está ubicada la instalación son: 
- Área de la parcela: 15.101,14 m2 
- Perímetro: 515,52 m 
- Cota máxima: 106 m 
- Cota mínima: 83 m 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
4.1. Movimiento de tierras 
 
El movimiento de tierras a realizar en esta obra tiene como objetivo, en líneas generales, establecer las cotas a 
las que se ubicarán el terreno de juego y las demás instalaciones auxiliares, así como las operaciones necesarias 
para la urbanización de la parcela. Se dispondrá donde sea necesario una pendiente del 2% para la evacuación de 
aguas. 
De esta forma, vemos que los volúmenes de desmonte y terraplén a ejecutar en la obra, ascienden a: 
- Volumen de desmonte: 13558 m3 
- Volumen de terraplén: 9950 m3 
 
4.2. Estructura de hormigón 
 
La estructura de hormigón es la correspondiente a las instalaciones auxiliares de deportistas y espectadores 
(vestuarios, gradas, aseos, oficinas, almacenes…) Toda ella se ejecuta en hormigón y está formada por un 
entramado de pilares, vigas y vigas inclinadas. Tendrá unas dimensiones de 50 metros de largo y 12.70 metros de 
ancho. En su conjunto ocupa una superficie de 647.96 m². 
A continuación se describe de forma somera los diferentes elementos que forman dicha estructura. 
 
Cimentación 
El tipo de cimentación a emplear, teniendo en cuenta el tipo de terreno, la magnitud de las cargas actuantes y los 
elementos a través de los cuales se transmiten las mismas, se reduce a cimentaciones superficiales. La 
cimentación se compone en su mayor parte de zapatas aisladas cuadradas, con cantos desde los 50 a los 70 cm. 
En los dos pórticos longitudinales más próximos al terreno de juego se opta, debido a la proximidad entre los 
pilares de ambos pórticos, por zapatas combinadas de dos pilares. Asimismo, todas las zapatas que componen la 
cimentación quedarán unidas mediante vigas centradoras y de atado. 
Por otro lado, en la esquina Sur de la estructura y en toda la zona Suroeste se sitúa un muro de sótano debido a 
que ésta quedará bajo la cota del terreno al finalizar la obra. La cimentación de este muro se resuelve mediante 
una zapata corrida, que se une al resto de la cimentación mediante vigas de atado. 
 
Pilares 
Todos los pilares que componen la estructura nacen en la planta de cimentación y se distribuyen en 5 filas 
longitudinales, siendo la primera y la última las que conforman el contorno de la estructura. El resto servirán de 




En la planta baja se colocará un forjado sanitario tipo cáviti de espesor 20+5 mm. 
Tanto en la planta superior como en la planta auxiliar, se ha optado por un forjado de viguetas pretensadas de 
hormigón, con canto de bovedilla de 25 cm, capa de compresión 5 cm, intereje de bovedilla 70 cm y ancho del 
nervio de 12 cm. 
 
Vigas 
En el documento nº2 planos se realiza el despiece de las vigas, incluyendo las vigas inclinadas, las cuales servirán 
de apoyo a las gradas prefabricadas que se dispondrán sobre ellas. Estas gradas tendrán forma de L y serán 
pretensadas, capaces de salvar la luz existente entre las vigas inclinadas (un máximo de 5m). 
 
Accesos 
El acceso al graderío se realiza directamente desde la zona de aparcamiento a través de una puerta lateral. 
Desde ahí se puede acceder a la cantina, aseos, oficinas y al gimnasio. Mediante 4 escaleras frontales se 
conectan la zona de las gradas con la planta baja. Para acceder a la planta baja se disponen una puerta frontal y 
una puerta lateral, que permiten el acceso a los distintos vestuarios, salas, almacenes y enfermería. También se 
dispone de una rampa en la zona trasera de las gradas con una pendiente del 6%. 
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Asimismo, existen un total de 6 escaleras en el graderío, formados por peldaños dobles apoyados sobre la 
estructura del graderío, que conectan la parte baja del graderío con la parte alta. 
 
4.3. Cubierta metálica 
 
La estructura de la cubierta está realizada mediante una estructura metálica con piezas simples de perfiles 
laminados en caliente IPE, perfiles tubulares y redondos, con uniones soldadas en obra. 
Se utilizarán placas de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 15 
mm, con 4 pernos de acero corrugado B 400 S de 16 mm de diámetro, embutidos en el hormigón fresco, y 
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. 
La estructura de la cubierta está formada por 11 pórticos de sección variable, separados 5 metros entre sí 
(excepto en los extremos, donde esta separación es de 4.8m), apoyados cada uno de ellos sobre dos pilares 
metálicos. 
La pendiente de la cubierta es de 8.75°, con una luz en voladizo de 6.15 metros. En su conjunto, la cubierta tiene 
una longitud de 50 m. Entre cada pórtico se colocan correas de acero IPE 200, sobre las que se dispondrá un 
panel sándwich compuesto por un doble paramento metálico perfilado, en cuyo interior se inyecta un núcleo de 
espuma de poliuretano de 30mm de espesor. 
 
4.4. Cerramientos y particiones 
 
Cerramientos exteriores 
A lo largo del perímetro de las instalaciones se han contemplado únicamente dos tipos de cerramientos:  
El primero de ellos consiste  un muro de sótano con impermeabilización exterior, situado en la esquina Sur de la 
estructura y en toda la zona Suroeste. Este cerramiento se compondrá de: 
Lámina nodular drenante 0.06 cm 
Emulsión asfáltica 0.1 cm 
Muro de sótano de hormigón armado 30 cm 
En las demás fachadas de la estructura el cerramiento consistirá en dos hojas de fábrica. Este cerramiento se 
compondrá de: 
Mortero monocapa 1.5 cm 
Fábrica de ladrillo cerámico hueco 12 cm 
Lana mineral 4 cm 
Fábrica de ladrillo cerámico hueco 6 cm 
Particiones interiores 
En el caso de las particiones interiores, se realizan mediante tabiques de fábrica de una hoja, de ladrillo cerámico 





En los locales húmedos (vestuario y aseos) el pavimento será de baldosa antideslizante de 60x30cm. En el resto 
de dependencias, se utiliza un pavimento continuo de cuarzo gris. Para el graderío se colocará un revestimiento 
de resinas tipo epoxi 
 
Falso techo 
El techo se realizará mediante un falso techo desmontable de placas aligeradas de cartón yeso. 




El revestimiento de las particiones interiores y fachada se formalizará con enfoscado de mortero de cemento gris 
en el exterior y pintura plástica, previo enlucido de soporte en el interior, excepto en locales húmedos 






 TRABAJO DE FIN DE GRADO 
REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE CRENDES 
 
REVISIÓN DE PRECIOS   
 
ALBERTO VIÑA DANS  5 
 
La puerta principal de acceso a la estructura del graderío es una puerta cortafuegos de acero galvanizado 
homologada, EI260-C5, de dos hojas, de 1900x2100 mm de luz y altura de paso, espesor 62mm. 
Las puertas de acceso a los almacenes serán también puertas EI260-C5, de acero galvanizado homologado, de 
una hoja, dimensiones 930x2030mm de luz y altura de paso, espesor 62mm. 
Las puertas de acceso a la cantina, aseos, gimnasio y oficina serán también puertas EI260-C5, de acero 
galvanizado homologado, de una hoja, dimensiones 1100x2000mm de luz y altura de paso en el caso de los aseos 
para personas con movilidad reducida y 800x2000mm en los demás, con un espesor de 62mm. 
Las puertas de acceso a las salas como vestuarios o la enfermería serán puertas de paso de tablero aglomerado, 
de dimensiones 830x2030mm de luz y altura de paso. 
 
Ventanas 
Las ventanas serán de aluminio anodizado de 15 micras, con rotura de puente térmico en cerco y hoja. Todos los 
vidrios empleados estarán formados por doble acristalamiento con un vidrio incoloro de 6 mm.  y un vidrio 




Las barandillas que limitan la zona de graderío y las de las escaleras de acceso estarán formadas de aluminio 
anodizado en color natural, de 110 cm de altura, formada por bastidor compuesto de barandal inferior de perfil 
rectangular de 60x30 mm, montantes de perfil rectangular de 70x30 mm con una separación de 200 cm entre sí; 
entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de aluminio, perfil 






Los elementos que forman la instalación de abastecimiento de agua son aquellos que permiten el 
funcionamiento completo de la instalación de fontanería, desde la acometida con la red general, hasta los 
distintos elementos de consumo de agua. 
En la red de abastecimiento se dispondrá, tras la toma y llave de corte de acometida, el contador general. A 
continuación se colocará una llave de abonado y seguidamente un grupo de presión, tal y como figura en el 
documento nº2 (PLANOS). 
Tras el grupo de presión, al tratarse de una instalación centralizada se realizará la acometida de la red de agua 
caliente a la red de agua fría. Asimismo se realizará la acometida de la red de energía solar térmica, con el 
objetivo de que apoye a la instalación de agua caliente en la producción de ACS. 
Como no se prevé la ejecución de una instalación de calefacción para el edificio, no será necesario disponer de 
calderas adicionales a tal fin. 
Las tuberías de distribución de agua se dispondrán a distancias no menores de 30cm de las instalaciones 
eléctricas o de telefonía, así como a más de 1m de las instalaciones de saneamiento. Además, las conducciones 
de agua caliente se dispondrán a más de 4cm de las de agua fría, colocando siempre la primera a mayor cota que 
la segunda. 
La mayor parte de los elementos se situarán en la sala de máquinas, disponiendo 1 acumulador de 400 l, así 
como un interacumulador de 400l para la red de energía solar térmica. Asimismo, se incluirá una bomba de 
recirculación para crear el circuito de retorno de agua caliente. 
En la acometida se dispondrá tubo de polietileno de alta densidad mientras que en la red interior se empleará 




La instalación de saneamiento del edificio se hará mediante tuberías de PVC. El sistema de evacuación consta de 
bajantes para la red de pluviales de la cubierta y colectores enterrados para la red de saneamiento, conectados 
mediante arquetas sifónicas prefabricadas, con tapa de hormigón armado. 
La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 
Desagüe del canalón de la cubierta. 
Sumideros sifónicos en locales de planta baja. 
4 vestuarios para deportistas dotados de duchas, lavabos e inodoros. 
1 baño de uso público femenino dotado de lavabos e inodoros. 
1 baño de uso público masculino dotado de lavabos, unitarios e inodoros. 
2 vestuarios arbitrales dotados de lavabos, inodoro y duchas. 
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1 aseo adaptado dotado de lavabo e inodoro. 
1 enfermería dotada de lavabo. 
 
Iluminación, electricidad y puesta a tierra 
ILUMINACIÓN 
Para la iluminación del terreno de juego se optó por 4 proyectores de 2000w cada uno dispuestos sobre 4 
báculos de 18 metros de altura, cumpliendo de esta forma lo establecido en la NIDE. 
La iluminación del graderío cubierto, así como de los locales de planta baja, será del tipo fluorescente estanca. 
Las instalaciones estarán dotadas también de iluminación de emergencia. 
ELECTRICIDAD 
Se instalará una caja general de protección para cada esquema, con su correspondiente línea general de 
alimentación, y se situarán en zonas de acceso público. Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán 
ponerse a tierra mediante un conductor de cobre. La línea de alimentación será ES07Z1-K (AS) 5G10. 
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de mando y 
protección. Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro y 
uno de protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de protección. 
Los tubos y canales protectores que se destinen a contener las derivaciones individuales deberán ser de una 
sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%, 
siendo el diámetro exterior mínimo de 32 mm. 
Se colocaran bases de enchufe de 16A y 32A dependiendo de la naturaleza del local. 
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, 
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en sus Instrucciones 18 y 26, 
quedando sujetas a las mismas la toma de tierra, las líneas principales de tierra, sus derivaciones y los 
conductores de protección. 
Todas las tomas de corriente van conectadas a tierra con un conductor de sección igual a fase y mínima de 2,5 
mm2. La derivación de tierra de cada sector es de igual sección que los conductores activos, y la general del 
edificio será de 35 mm2 y termina en una malla de electrodos a las picas que, a su vez, estarán unidos a la 
estructura del edificio. 
 
Protección contra incendios 
La instalación de protección contra incendios consistirá en la colocación de detectores iónicos de humos y 
luminarias de emergencia (fluorescente). Se dispondrán de 8 extintores portátiles de polvo, así como 
señalización hacia las salidas de emergencia y dos pulsadores para activar la alarma de incendios. 
 
Instalación solar térmica 
Con objeto de apoyar la producción de ACS la instalación deportiva contará con una instalación de energía solar 
térmica. 
Ésta estará formada por una batería de 3 captadores solares térmicos de 2 m2 de superficie útil cada uno, un 
rendimiento óptico de 0,799 y un coeficiente de pérdidas primario de 3,4 W/m2K . Los captadores se colocarán 
en dirección sur encima de la cubierta del graderío 
Asimismo, se dispondrá en la sala de máquinas de un interacumulador de 400l de acero vitrificado y un 
acumulador de ACS auxiliar de 400l. Será también necesaria la disposición de una bomba de circulación de 
0,88m3/h y 1,34m.c.a en el circuito de impulsión. 
 
4.8. Urbanización exterior 
 
Aparcamiento 
El aparcamiento da cabida a un total de 72 turismos y 2 buses. Cuenta además con 2 plazas reservadas para 
minusválidos, estando éstas situadas en el aparcamiento más cercano al acceso del graderío. 
Las plazas destinadas a turismos se disponen en batería formando un ángulo de 90 grados con la calzada. Todas 
ellas tienen unas dimensiones de 2,5x5m. Las dos plazas para minusválidos tendrán unas dimensiones de 3,6x5m. 
En lo que se refiere a autobuses, éstos contaran con dos plazas de 3,5x17m cada una situadas en la zona Este 
del aparcamiento. 
El firme previsto es un firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E2, compuesto de capa granular 
de 25cm de espesor de zahorra artificial y capa de mezcla bituminosa en caliente de 5cm de AC16 surf D. 
 
Aceras 
En la construcción de las aceras se ha optado por un terrazo exterior pulido de 40x40x5cm, asentadas con 
mortero de cemento sobre una solera de hormigón no estructural HNE-15/P/20 de 10 cm de espesor. 
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La iluminación exterior permitirá iluminar los aparcamientos y calles que se destinan al tráfico rodado, así como 
los trayectos que comuniquen los aparcamientos con las instalaciones. 
Para ello se dispondrán farolas de báculo de las siguientes características: Báculo de 5 m. de altura y 0,5 m. de 
brazo, compuesto por los siguientes elementos: báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado según 
normativa existente, provisto de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, 
arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de 
cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y 
pernos de anclaje, montado y conexionado. 
 
Mobiliario urbano 
La urbanización del espacio que rodea al edificio objeto de proyecto se completará mediante la introducción 
de mobiliario urbano acorde a la situación en la que se encuentra nuestra parcela y las instalaciones existentes. 
En la parcela se dispondrá una zona verde para un merendero y un pequeño parque infantil. Para esto se 
dispondrán mesas, bancos, papeleras, barbacoas de ladrillo y una valla de madera para la protección contra los 
desniveles. 
- Bancos: Se colocarán bancos con respaldo y apoyabrazos, con una longitud de 2 metros de madera, de 
tablas de madera de pino tratada en autoclave fijado a una base de hormigón HM-20/P/20. La madera 
estará tratada con tratada con protector fungicida e hidrófugo. 
- Mesa de jardín: Conjunto de mesa de jardín, compuesto por una mesa de 180x100x55 cm y dos bancos, 
de madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
- Papelera: Papelera de forma circular, con cubeta basculante de hierro zincado pintado, soportada por 2 
postes verticales, de 70 l de capacidad, fijada al suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas 
pavimentadas. La madera estará tratada con tratada con protector fungicida e hidrófugo. 
- Barandilla tejana de madera compuesta por postes verticales de diámetro 100mm y de longitud total 2 
metros, quedando a una altura útil variable según necesidades. Los travesaños horizontales de 2 metros 
de longitud y diámetro 80mm se colocan en la parte alta del cerramiento y a 45 mm entre ellos. La unión 
entre postes y travesaños se realiza con soportes galvanizados y tirafondos. 
- Barbacoa de ladrillo: Barbacoa de ladrillo cerámico refractario colocada sobre una base de hormigón 
HM-20/P/20, incluyendo parrilla metálica. 
 
Jardinería 
La parcela contará abundantes zonas verdes que tendrán como objetivo mejorar el aspecto del conjunto, 
reduciendo el impacto ambiental. Se pueden diferenciar tres zonas principales. 
La primera zona verde, situada al Oeste de la parcela, contará con pequeño parque infantil. La segunda se situará 
rodeando el aparcamiento principal y dispondrá de un merendero con mesas y bancos de madera y parrillas para 
barbacoas. Por último, una zona situada en la cabeza del desmonte realizado entre el aparcamiento y el graderío. 
Los taludes se vegetarán para ayudar a la estabilidad y por razones estéticas. 
Las especies por las que se ha optado son: 
- Césped: Se decide emplear un césped mezcla de varias especies, obteniendo mejor comportamiento que 
con el uso de especies puras. Se trata de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. 
- Especies vegetales: en las zonas ajardinadas, se disponen robles, acebos y setos de tuya. 
 
4.9. Instalaciones deportivas 
 
El terreno de juego del campo de fútbol 11 tendrá unas dimensiones de 95x53 metros (incluidas las bandas, 
como se indica en el documento nº 2 Planos) y será en su totalidad de césped artificial con objeto de permitir un 
mayor aprovechamiento de las instalaciones pues no precisa, como en el caso del césped natural, de tiempo de 
recuperación tras su uso. Asimismo, el mantenimiento del césped artificial es mucho menor, requiriendo tan solo 
un rastrillado y un cepillado periódico para mantener la fibra levantada y limpiar el terreno de juego. 
Por otro lado el terreno de juego debe contar con un drenaje perimetral y transversal, tal y como queda reflejado 
en el Documento Nº2: Planos. En ambos caso se empleará tubo de PVC para el drenaje. Las instalaciones 
deberán contar también con todo el equipamiento deportivo necesario en un campo de fútbol, como porterías, 
banderines, banquillos… 
 
5. ESTUDIO GEOLÓGICO 
 
Las fuentes que se han manejado son las correspondientes a los mapas y planos elaborados por el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME). Los datos aportados han sido obtenidos de los siguientes documentos:  
· Mapa Geológico de España. Hoja 45 Betanzos. Escala 1:50000. 
Las instalaciones del proyecto se encuentran dentro de la zona denominada Serie de Órdenes. Esta zona 
representa más del 65 por 100 del total de la Hoja, pudiendo establecerse dos sectores o dominios netamente 
distintos al E y al O de las granodioritas. 
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Los materiales aflorantes son netamente distintos y diferenciables. Así, existe un macizo granodiorítico que 
ocupa la región oeste de la Hoja en contacto al E y O con esquistos y grauvacas de la Serie de Órdenes, de 
características bien distintas a uno y otro lado, ya que mientras al E del granito se trata de esquistos, neises y 
grauvacas afectados por el metamorfismo regional, al Oeste esta misma serie está afectada por un 
metamorfismo de contacto del granito, que suponemos muy próximo a la superficie actual. 
El estudio geológico completo se adjunta en el Anejo IV Geología, de este Proyecto Fin de Carrera. 
 
6. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
Del estudio geotécnico realizado, que además de un estudio previo, consistió en trabajos de campo (una serie de 
catas y sondeos) y de ensayos laboratorio, se obtuvo información sobre la estratigrafía del terreno y sobre la 
tipología de cimentación más conveniente, así como la profundidad a la que se debe cimentar. 
En función de las características de los materiales obtenidos se recomienda el siguiente aprovechamiento de los 
mismos: 
- Esquistos de grado V y suelos aluviales (Suelo tolerable): Cuerpo de rellenos. 
- Esquistos de grado III y IV (Suelo adecuado): coronación del terraplén. 
Considerando que la estructura de las instalaciones va a disponerse en una zona de desmonte el condicionante 
principal es la cota a la que se encuentra la capa de esquisto con una capacidad portante suficiente para resistir 
las cargas transmitidas a la cimentación.  
En general la roca constituye un excelente terreno de cimentación. Así, en este caso en el que los parámetros 
resistentes del suelo son bastante altos se puede elegir realizar la solución más simple, que consiste en la 
ejecución cimentación superficial mediante zapatas aisladas rectas (cuadradas o rectangulares) bajo cada uno de 
los pilares de la estructura o combinadas en el caso de que sea necesario debido a la proximidad entre dos 
pilares. Esta solución es además la más habitual, por lo que la experiencia en su ejecución es amplia y variada. 
 
7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En el anexo 22 se desarrolla el estudio de seguridad y salud en el cual se da cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se establece la obligatoriedad del Promotor durante la 
Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud al darse alguno de los supuesto establecidos 
en la ley. 
En nuestro caso, dadas las características del proyecto redactado, se hace obligatorio la redacción del estudio de 
seguridad y salud. 
La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, marca las directrices básicas para que la empresa contratista 
mediante el Plan de seguridad desarrollado a partir de este Estudio, pueda dar cumplimiento a sus obligaciones 
en materia de prevención de riesgos laborales. 
El Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar cumplimiento al Artículo 7 
del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del empresario titular (Promotor) queda cumplida mediante 
el Estudio de Seguridad y Salud, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97". 
Los aspectos básicos que se tratan en el estudio de seguridad y salud (Anexo 21) son: 
- Identificación de los riesgos de las diferentes unidades de obra, máquinas y equipos. 
- Definición de medidas preventivas para los diferentes riesgos evaluados 
- Adaptación del Estudio de Seguridad a las prácticas constructivas más habituales, así como a los medios 
técnicos y tecnologías del momento. 
- Organización de los trabajos a realizar para minimizar los riesgos 
- Definición de las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores 
- Normas de utilización de maquinaria y medios auxiliares 
- Primeros auxilios y evacuación de heridos. 
El presupuesto de ejecución material para el estudio de seguridad y salud asciende a treinta y cinco mil ciento 
sesenta y siete euros con treinta y seis céntimos (35.167,36 euros). 
 
8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
No es necesaria la realización de un estudio de impacto ambiental para el proyecto “Remodelación del campo de 
fútbol de Crendes” según la normativa vigente para el tipo de obra que se proyecta. Se encuentra más detallado 
en el Anexo 21 de la memoria justificativa. 
 
9. GESTION DE RESIDUOS 
 
Según lo dispuesto en el R.D. 105/2008, se establece la obligatoriedad de incluir en el proyecto de ejecución de 
todas las obras el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 
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En el Anejo 23 de la memoria justificativa se desarrolla el estudio de gestión de residuos, mediante el cual damos 
cumplimiento al R.D 105/2008, del 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
En el estudio se realiza una estimación de los residuos que se prevé generar en los trabajos relacionados con la 
obra. Esta estimación y estudio servirá para la posterior redacción por parte del contratista principal del plan de 
gestión de residuos. 
Dada la tipología y cantidad de los residuos producidos, se recomienda su gestión por parte de un Gestor de 
Residuos autorizado o su traslado a la correspondiente planta de reciclaje. 
El presupuesto de ejecución material para la correcta gestión de residuos asciende veintidós mil trescientos 
noventa y cinco euros con diecinueve céntimos (22.395,19 euros). 
 
10. SERVICIOS AFECTADOS 
 
Durante la ejecución de los trabajos no se espera ninguna afección a las redes de suministro de la zona donde se 
actuará. 
Se ejecutarán las acometidas generales a las redes existentes de saneamiento, agua y red eléctrica. 
 
11. CUMPLIMENTO NORMATIVO 
 
Por tratarse el presente proyecto de una obra de edificación, se ha garantizado el cumplimiento de: 
- Ley de ordenación de la edificación 
- Código técnico de la edificación 
- Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
En el Anejo 16 se enumera la normativa de obligado cumplimiento que hace referencia a los diferentes aspectos 
considerados en el proyecto de las instalaciones. 
 
12. REVISION DE PRECIOS 
 
 
Según lo dispuesto por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la revisión de precios 
en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 
20% de su importe y hubiese transcurrido un año desde la adjudicación. En consecuencia, el primer 20% 
ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos de la revisión. 
Por lo tanto, dado que la obra no supera el año de duración tal y como se detalla en el anexo 20, los precios se 
entienden como fijos, siendo no susceptibles de ser revisados. 
 
13. PLAN DE OBRA 
 
En el Anejo 18: Plan de Obra, de este Proyecto Fin de Grado, se detalla la justificación del plan de obra del 
mismo, del que se deduce el plazo de ejecución. 
El establecimiento del plan de obra se realiza evaluando el tiempo necesario para completar cada capítulo del 
proyecto, en función de las necesidades de mano de obra y maquinaria de cada unidad de obra y de los recursos 
asignados a la ejecución de las mismas. Además, debe establecerse una secuencia lógica de trabajos, indicando a 
partir de qué momento pueden comenzar los trabajos de cada capítulo (básicamente esto consiste en indicar 
que capítulos deben quedar completados, totalmente o en parte, antes del comienzo del siguiente). 
Finalmente, con la representación cronológica del plan de obra en un diagrama de Gantt se obtiene el plazo de 
ejecución total. Con la inclusión de este plan de obra de carácter indicativo se da cumplimiento al artículo 233 
sobre contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración, de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público 
El plazo de ejecución de las obras queda establecido en 11 meses, que comenzarán a contar desde el día 
siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. El plazo de ejecución tiene únicamente carácter 
orientativo y, en todo caso, prevalecerá el que establezca el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares 
del Contrato. En este caso, por tratarse de un Proyecto Fin de Grado, este documento no existe. 
 
14. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
 
Para establecer la clasificación requerida se utilizan los presupuestos parciales y el presupuesto total del 
proyecto, así como el Real Decreto Legislativo 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decrero de 1098/2011, de 12 de octubre. 
Según la normativa, la clasificación que se propone exigir es la: C/-/4. 
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Esta clasificación tiene sólo carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva será la que se defina en el 




Se expone a continuación el resumen del presupuesto. 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................. 182.532,13 14,31 
2 CIMENTACIÓN ...................................................................................................................................................................... 24.468,39 1,92 
3 ESTRUCTURAS .................................................................................................................................................................... 102.566,94 8,04 
4 CUBIERTA METÁLICA .......................................................................................................................................................... 120.956,28 9,48 
5 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES ..................................................................................................................................... 39.100,06 3,07 
6 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................................................................... 70.053,38 5,49 
7 CARPINTERÍA ....................................................................................................................................................................... 12.179,21 0,95 
8 INSTALACIONES .................................................................................................................................................................. 69.219,28 5,43 
9 TERRENO DE JUEGO .......................................................................................................................................................... 265.016,36 20,78 
10 EQUIPAMENTO DEPORTIVO .............................................................................................................................................. 125.167,03 9,81 
11 URBANIZACIÓN .................................................................................................................................................................... 206.735,37 16,21 
12 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 35.167,36 2,76 
13 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................................................................................... 22.395,19 1,76 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.275.556,98 
 13,00 % Gastos generales ............................  165.822,41 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  76.533,42 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 242.355,83 
   
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.517.912,81 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  318.761,69 
   
 PRESUPUESTO GENERAL POR CONTRATA 1.836.674,50 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO  
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 
1. Memoria descriptiva 
 
2. Memoria justificativa 
Anejo I: Antecedentes 
Anejo II: Servicios existentes 
Anejo III: Justificación de la solución adoptada 
Anejo IV: Geología 
Anejo V: Geotecnia y cimentaciones 
Anejo VI: Estudio sísmico 
Anejo VII: Cartografía y topografía 
Anejo VIII: Movimiento de tierras 
Anejo IX: Cálculo estructural 
Anejo X: Descripción del terreno de juego 
Anejo XI: Abastecimiento 
Anejo XII: Saneamiento 
Anejo XIII: Electricidad e iluminación 
Anejo XIV: Urbanización exterior 
Anejo XV: Ahorro de energía 
Anejo XVI: Normativa de obligado cumplimiento 
Anejo XVII: Justificación de precios 
Anejo XVIII: Plan de obra 
Anejo XIX: Clasificación del contratista 
Anejo XX: Revisión de precios 
Anejo XXI: Estudio ambiental 
Anejo XXII: Estudio de Seguridad y Saludo 
Anejo XXIII: Presupuesto para el conocimiento del promotor 
Anejo XXIV: Gestión de residuos 
Anejo XXV: Anejo fotográfico 
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
1. Planos generales 
1.1. Ubicación 
1.2. Situación actual 
1.3. Situación después de la actuación 
1.4. Bases y vértices de replanteo 
1.5. Movimiento de tierras 
 
2. Estructura 
2.1. Replanteo cimentación 
2.2. Descripción cimentación 
2.3. Despiece cimentación 
2.4. Despiece pilares 
2.5. Despiece vigas planta auxiliar 
2.6. Despiece vigas planta superior 
2.7. Despiece vigas planta inclinada 
2.8. Forjado solera 
2.9. Forjado planta auxiliar 
2.10. Forjado planta superior 
2.11. Detalle escaleras 
2.12. Muros 
2.13. Cubierta metálica 
 
3. Arquitectura 
3.1. Planta general 
3.2. Alzado frontal y trasero 
3.3. Perfiles 
3.4. Cubierta 
3.5. Planta baja 
3.6. Planta superior 
3.7. Cerramientos y particiones 
3.8. Acabados 
3.9. Carpintería 
3.10. Detalle cubierta 
3.11. Detalle gradas 
 
4. Urbanización 















5.4. Solar térmica 
 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
1. Mediciones 
2. Cuadro de precios nº 1 
3. Cuadro de precios nº2 
4. Presupuesto 
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El proyecto que se va desarrollar pretende cumplir los requisitos académicos para la obtención del título “Grado 
en Ingeniería de Obras Públicas”, cursado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, en la Universidad de A Coruña. 
Para la obtención del título es necesario la redacción de un proyecto original sobre un tema que quede 
englobado en cualquiera de los campos que abarcan las respectivas competencias profesionales según las 
especialidades. En este caso la especialidad es construcciones civiles. 
Para tal fin se ha redactado el presente proyecto, el cual lleva por título: “Remodelación del campo de fútbol de 
Crendes” 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objetivo del proyecto es exclusivamente académico, pero se intentará asemejar lo máximo posible a un 
proyecto real de construcción. El proyecto deberá corresponder a una obra completa, que pueda ponerse en 
servicio una vez realizadas las obras incluidas en el mismo. 
Ante la imposibilidad de disponer de datos reales, como por ejemplo datos geológicos o geotécnicos, se 
estimarán unos datos obtenidos de ensayos ficticios. Estos datos ficticios serán coherentes e intentarán 
asemejarse lo máximo posible a los datos reales. 
El proyecto consiste, en líneas generales, en el acondicionamiento de un campo de fútbol existente. El campo es 
de tierra, no tiene graderío y tampoco zona de aparcamiento asfaltado por lo que sus condiciones para la 
práctica del deporte no son idóneas. 
El nuevo campo de fútbol constará principalmente de: 
- Terreno de juego dotado de césped artificial que permita la práctica de fútbol 11 y fútbol 7. 
- Graderío. 
- Instalaciones necesarias para uso deportivo y uso de los espectadores. 
- Zona de aparcamiento para vehículos. 
- Área recreativa. 
 
 
3. ENCARGO DEL PROYECTO 
 
Dadas las especiales características de este proyecto, debido a su carácter académico, se debe suponer un 
motivo que justifique su redacción. Se supondrá en este caso que la redacción del proyecto ha sido encargada 
por la Asociación de Vecinos de Crendes (Abegondo), debido a las deficiencias existentes en las instalaciones 
actuales.  
Dicho organismo se encargará de hacer frente a los costes del proyecto, construcción y explotación del mismo. 
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El mejor o peor acceso a las futuras instalaciones deportivas determinará el éxito del acondicionamiento del 
campo de fútbol. Una ubicación con buenas posibilidades de comunicación facilitará la asistencia a los distintos 
eventos deportivos y atraerá a más usuarios. Es importante disponer de una zona de aparcamiento adecuada 
para que asista gente de otras poblaciones, así como los espectadores del equipo rival. 
 
1.2. Accesibilidad al Concello de Abegondo 
 
En cuanto a la accesibilidad del Concello de Abegondo, se puede hablar de tres accesos principales. El primero lo 
constituye la A-6 (Autovía del Noroeste), desde la salida 573 “Mabegondo- Carral”. A esta salida también se 
puede llegar desde la AP-9 (Autopista del Atlántico) utilizando el nudo de Macenda. El segundo acceso es el de la 
C-542, que conecta Betanzos con Mesón do Vento. Esta carretera desarrolla el papel de eje vertebrador de la 
mayor parte de los movimientos en el Municipio. Por último, la carretera AC-221 permite el acceso al municipio 
desde San Pedro de Nós (Oleiros). 
Por otro lado, el municipio de Abegondo se encuentra a poco más de 10 minutos en coche del aeropuerto de 
Alvedro. En tren, las estaciones más próximas son los apeaderos de Cecebre (Cambre), Guísamo (Bergondo) y las 
dos estaciones de Betanzos. 
 
1.3. Acceso a las instalaciones 
 
 La accesibilidad a las instalaciones se basa en la carretera CA-221 que conecta la C-542 en Mabegondo con San 
Pedro de Nós. 
La accesibilidad al Campo de fútbol se basa en el transporte privado y al acceso peatonal. Para el transporte 
privado, teniendo en cuenta las características de la zona de actuación, se proveerá de un aparcamiento para 
turismos y autobuses. 
Asimismo, cabe destacar el acceso peatonal a las instalaciones deportivas. El principal objetivo de este proyecto 
es dar un servicio a los habitantes del pueblo, así como a vecinos de poblaciones cercanas, encontrándose una 
parada de autobús a unos 300 metros de las instalaciones. 
 
2. SERVICIOS EXISTENTES 
 
La parcela cuenta con los servicios básicos en sus inmediaciones. Estos servicios son los siguientes: 
 
- Red de abastecimiento mediante red de tuberías de PVC de 100 mm de diámetro 
- Red de saneamiento formado por una tubería de fibrocemento de 300 mm de diámetro. 
- Red de baja tensión 
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El objetivo de este estudio es la realización de un análisis y valoración de la alternativa adoptada para la 
remodelación del campo de fútbol de Crendes, tratando aspectos referentes a la planta, estéticos, funcionales, 
constructivos y estructurales que se englobarán dentro de cada una de las opciones planteadas. 
Este análisis es el primer paso a la hora de desarrollar un proyecto, ya que nos permitirá desde un principio tener 
claros los objetivos que perseguimos y encontrar la mejor manera de conseguirlos. 
El proyecto surge de la necesidad de dotar al club Xuventude de Crendes de un campo de fútbol adecuado para 
la práctica de este deporte, ya que las instalaciones existentes no permiten un desarrollo normal para la 
actividad deportiva. 
En primer lugar, se hará un estudio de las necesidades y las características del actual campo de fútbol. Se 
definirán los aspectos principales del campo de fútbol tal como dimensiones del terreno de juego, graderío, 
aparcamiento, aforo…  
Por último, se hará un estudio de alternativas en el que se definirán distintas soluciones para la realización de la 
remodelación. Teniendo en cuenta una serie de criterios se intentará escoger la solución más adecuada. 
De acuerdo con esto y teniendo en cuenta el carácter académico de este proyecto, se tratará de encontrar una 
solución técnica acertada, económica y funcionalmente viable. 
 
2. ESTUDIO DE LA NECESIDAD 
 
2.1. Aspectos previos 
 
Para realizar el estudio del proyecto del campo de fútbol con sus instalaciones auxiliares, hay que basarse en la 
situación actual, analizar la problemática existente y tener en cuenta la evolución futura. En primer lugar, se va a 
analizar la demanda deportiva y la capacidad de las instalaciones disponibles. De esta comparación de oferta y 
demanda debe surgir un déficit en instalaciones, o una precariedad en la calidad de las mismas, el cual puede ser 
compensado ampliando la capacidad de las instalaciones existentes o construyendo unas nuevas. 
El análisis de la demanda debe tener en cuenta factores como el ocio, interés por el deporte, número de 
participantes en un deporte en concreto, capacidad de las instalaciones existentes, etc.  
Asimismo, para estimar el espacio necesario para la nueva instalación, no se pueden estimar en términos 
generales. Hay que realizar un estudio detallado del aforo, factor influyente en las dimensiones del graderío, de 
los accesos, de la zona de aparcamiento y de las instalaciones auxiliares para los espectadores. 
Los espacios deportivos son espacios construidos para la práctica deportiva, correspondientes a las tipologías 
más tradicionales. Disponen de referentes reglados con dimensiones establecidas, aunque no en todos los casos 
se ajustan a las mismas y cuentan con otros espacios complementarios que están en relación directa con el 
desarrollo de la actividad deportiva como son vestuarios, almacenes, gradas, etc. 
 
2.2. Análisis de la situación actual 
 
El Xuventude de Crendes es un club de fútbol fundado en el año 2016 cuyas instalaciones presentan unas 
condiciones bastante deficientes. Esto provoca que el equipo no pueda disputar los partidos en su campo. Lo que 
condiciona el aumento de la masa social, seguidora del club o que se siente animada a la práctica del deporte. 
Actualmente el terreno de juego es de tierra y sus dimensiones son inferiores a las reglamentarias, por lo que no 
se pueden disputar en él las competiciones regionales. Los días de lluvia el campo se encharca dificultando el 
juego. Además, no dispone de graderío con el inconveniente que esto supone para los espectadores. No dispone 
de aparcamiento, teniendo que aparcar los coches en el arcén de la carretera. En el caso de las instalaciones 
auxiliares dispone del edificio de vestuarios y un pequeño almacén de dimensiones muy reducidas. 
En la actualidad el Xuventude de Crendes cuenta con un equipo masculino en la categoría de 3º regional de 
modestos y un equipo femenino. Además se planea la creación de categorías inferiores en el futuro.  
Tanto el equipo femenino como el masculino se ven obligados a realizar sus entrenamientos en los distintos 
campos del municipio, incluyendo la ciudad deportiva de “El mundo del fútbol”, perteneciente al R.C. Deportivo 
de La Coruña. Los partidos se disputan en los campos municipales de Vizoño y San Tirso de Mabegondo, donde 
también juegan y entrenan los equipos locales y sus categorías inferiores. Debido a la dificultad de adaptar los 
horarios de la gran cantidad de partidos que se disputan un fin de semana, el Xuventude de Crendes se ha visto 
obligado en alguna ocasión a desplazarse al Concello de Betanzos cuando las instalaciones locales no estaban 
disponibles. 
Debido a todo esto se cree necesario dotar al club de un campo propio en condiciones para que pueda ser usado 
por todas sus categorías. Se prevé además construir un graderío y un aparcamiento asfaltado, así como una zona 
verde en los alrededores del aparcamiento. 
 
2.3. Estudio de la demanda 
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El fútbol es uno de los deportes más practicados del mundo y el deporte por excelencia en España. No es una 
excepción el Concello de Abegondo donde existen 3 clubes de fútbol. Durante los últimos años los clubes de las 
parroquias de Mabegondo y Vizoño han conseguido numerosos éxitos, ascendiendo categorías y ganando 
trofeos provinciales. Esto ha atraído a jugadores de otros lugares de la comarca, lo que obliga a los jóvenes 
futbolistas de la localidad formados en las categorías inferiores de estos equipos a buscar otros clubes en los 
alrededores.  
Uno de los objetivos de la fundación del Xuventude de Crendes era el de dar la posibilidad a estos jóvenes de 
jugar al fútbol sin tener que desplazarse a otros municipios. En sus dos primeros años este equipo ha estado 
formado casi en su totalidad por jugadores jóvenes pertenecientes al Concello de Abegondo. Por lo tanto, para 
que esta institución pueda seguir creciendo es necesario dotarla de un campo propio y unas instalaciones 
adecuadas. 
El ayuntamiento de Abegondo consta de 19 parroquias, siendo la parroquia de Crendes el tercer núcleo urbano 
en número de habitantes. En esta tabla se recoge el censo de 2016 de todas las parroquias del ayuntamiento 























Cabe tener en cuenta que la ejecución del proyecto no beneficia exclusivamente a la parroquia de Crendes. 
Dentro del ayuntamiento de Abegondo, otras parroquias se podrían ver beneficiadas por la construcción de unas 
nuevas instalaciones deportivas. Es el caso de Orto, Limiñón, Cos o Mabegondo. Además, Crendes limita con el 
ayuntamiento de Betanzos al Este y con los ayuntamientos de Cambre y Carral al Oeste. Debido a la proximidad a 
Crendes, los habitantes de estas localidades podrían hacer uso de dichas instalaciones, siempre que estén más 




 TRABAJO DE FIN DE GRADO 
REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE CRENDES 
 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS   
 
ALBERTO VIÑA DANS  5 
 
Población de Abegondo por sexo y edad 2016 
Edad Hombres Mujeres Total 
0-5 76 91 167 
5-10 114 100 214 
10-15 115 103 218 
15-20 100 82 182 
20-25 94 86 180 
25-30 123 107 230 
30-35 155 129 284 
35-40 214 196 410 
40-45 223 227 450 
45-50 208 211 419 
50-55 197 197 394 
55-60 190 179 369 
60-65 207 192 399 
65-70 195 171 366 
70-75 145 201 346 
75-80 142 164 306 
80-85 125 185 310 
85- 112 177 289 
Total 2735 2798 5533 
 
En total en el municipio de Abegondo hay 5533 habitantes, de los cuales 2735 son hombres y 2798 son mujeres. 
Observamos que el 27% de la población es menor de 35 años. 
Además de la demanda de la población, los datos del equipo de fútbol de la localidad también condicionan la 
demanda actual. 
 
Nombre del club Xuventude de Crendes 
Año de fundación 2016 
Nº de socios 120 
Categoría actual Masculino: 3ª Regional – Aficionados 
Femenino: Liga Femenino A Coruña 
Categorías futuras Juveniles, cadetes 
 
El Xuventude de Crendes es un equipo creado hace 2 años, pero con grandes proyectos de futuro. La temporada 
pasada el equipo masculino ha disputado los partidos de promoción para ascender categoría. A pesar de no 
conseguirlo, estos partidos han atraído a decenas de aficionados. 
Por otro lado, el equipo femenino ha sido campeón de copa y ha ganado su liga, aumentando el interés en seguir 
al equipo en las próximas temporadas. 
Por ello se estima que la próxima temporada, en la que seguramente ambos equipos opten a repetir los logros 
alcanzados durante esta temporada, se produzca un aumento de la asistencia. En el caso de que alguno de los 
equipos consiga promocionar a una categoría superior será más necesario aún un campo propio en el que se 
puedan organizar los entrenamientos y partidos.  
 
3. ESTUDIO PREVIO 
 
El objetivo del estudio previo es especificar las características necesarias para satisfacer las necesidades que 
debe cumplir un campo de fútbol de estas condiciones. Se determinarán las dimensiones y características de las 
distintas partes del complejo deportivo tales como los espacios útiles para el deporte y los espacios auxiliares. 
La normativa empleada para la realización de este apartado es: 
- La normativa sobre instalaciones deportivas y de esparcimiento (N.I.D.E.) 
- Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
- Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad de Galicia. 
- Código Técnico de la Edificación, para casos de incendios. 
 
3.1. Programa de necesidades 
 
El objeto de este proyecto es la remodelación del campo de fútbol en la localidad de Crendes, para que el equipo 
local disponga de unas instalaciones propias para la práctica del deporte. En primer lugar, se van a examinar las 
necesidades a cubrir: 
Utilidad: es el factor más importante. Las instalaciones deben ser útiles tanto para los deportistas como para los 
espectadores. 
Funcionalidad: es imprescindible que sea funcional, de tal forma que puedan ser disfrutados por el mayor 
número de personas posible de forma simultánea y en las mejores condiciones. 
Estética: la funcionalidad y la estética son dos aspectos íntimamente ligados. Se buscan unas instalaciones con 
una estética óptima, pero sin descuidar la funcionalidad. Es un error común que un espacio estéticamente bonito 
tenga espacios desaprovechados. 
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Terreno de juego: se debe disponer una superficie suficiente y adecuada a la práctica deportiva. Las dimensiones 
y características quedan fijadas por las normas NIDE. 
Gradas: deben contar con la capacidad suficiente para albergar a los espectadores para los que hayan sido 
diseñadas. Éstos han de gozar de las condiciones de comodidad y visibilidad adecuadas, lo cual condicionará 
también el diseño de la cubierta, puesto que los apoyos de ésta no podrán interferir en modo alguno con la 
visión de los espectadores. También se deberá estudiar el número de localidades que se deberán disponer, así 
como la distribución de instalaciones bajo la grada. Esta distribución ha de facilitar los desplazamientos tanto de 
los usuarios deportistas como de los usuarios espectadores. Es recomendable que las instalaciones auxiliares 
para cada una de estas categorías de usuarios se encuentren claramente diferenciadas en la planta del graderío. 
Los accesos deben también de ser racionales teniendo en cuenta los aspectos de accesibilidad global y 
evacuación. 
Instalaciones auxiliares: el uso por parte de deportistas y usuarios provoca que haya que disponer de distintas 
instalaciones para satisfacer las necesidades de los distintos colectivos: vestuarios, aseos, vestíbulos, bar… 
También se debe destinar un espacio a botiquín y enfermería, que debe estar correctamente comunicado con el 
terreno de juego y con el exterior, para facilitar el traslado de los accidentados. 
Iluminación natural: la iluminación de las dependencias interiores del graderío tiene que poder aprovechar la 
iluminación natural al máximo para disminuir el consumo energético de la instalación. 
Iluminación artificial: Las instalaciones deben ser funcionales en condiciones de baja luminosidad o nocturnidad, 
tanto en sus dependencias auxiliares como en el propio terreno de juego. 
Urbanización: la parcela debe estar dotada del correspondiente mobiliario. El número de plazas de aparcamiento 
será el adecuado para el aforo de la instalación y para el porcentaje de espectadores que van a acceder con sus 
vehículos, además se tendrán en cuenta la provisión de zonas para minusválidos y para el aparcamiento de 
autobuses. 
Integración en el entorno e impacto ambiental: todas las decisiones sobre las distintas alternativas tienen que 
tener muy presente el Impacto Ambiental. El proyecto debe reducir al máximo los efectos negativos sobre el 
entorno y potenciar los positivos, si queremos cierta integración ambiental y la aceptación social. 
Seguridad: Las instalaciones han de ser seguras en todos los aspectos. Éstas deben de contar con las salidas de 
emergencia debidamente señalizadas que contemple la normativa vigente, así como de un correcto estudio de 
evacuación hacia las mismas. 
Barreras arquitectónicas: Las instalaciones serán accesibles a personas con movilidad reducida en todos los 
recorridos internos, disponiendo rampas de pendiente máxima longitudinal lo citado en la Ley 8/1997, de 20 de 
agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. "Para rampas de longitud 
menor de 3 metros del 10 %; para rampas de longitud entre 3 y 10 metros, del 8 %, y para rampas de longitud 
igual o superior a 10 metros del 6 %." 
Energía eléctrica y comunicaciones: éstos son puntos que se deben estudiar en lo relativo a las instalaciones de 
energía eléctrica y de comunicaciones: carga, distribución, integración, cuadro de distribuciones eléctrica. 
Fontanería y saneamiento: Por último, las instalaciones de distribución de agua y saneamiento también tienen 
algunas características singulares que requieren un estudio riguroso de zonificación, mantenimiento y protección 
contra la corrosión. 
 
3.2. Estudio del aforo 
 
Uno de los datos más importantes a tener en cuenta será la estimación del número de espectadores que 
acudirán al estadio durante los años de vida útil de la infraestructura. Esta cifra condicionará tanto el número de 
asientos como el número de plazas de aparcamiento. Se tendrán en cuenta una serie de factores que 
condicionarán el aforo del estadio como son: 
- Población del área de influencia 
- Asistencia en las últimas campañas 
 
3.2.1. Área de influencia 
 
En apartados anteriores, se ha realizado un estudio de la población actual. Recopilando los datos anteriores, el 
ayuntamiento cuenta con una población total de 5533, siendo la parroquia de Crendes la tercera con mayor 
población. 
Dentro del ayuntamiento de Abegondo, el área de influencia de la instalación deportiva serían las parroquias de 
Crendes, Orto, Mabegondo, Limiñón y Cos. Éstas suman una población de 1281 personas. A estas localidades se 
podrían añadir zonas de los Concellos de Cambre, Carral y Betanzos. 
 
3.2.2. Interés por el fútbol 
 
La temporada pasada el número de espectadores que acudía normalmente a presenciar los partidos de los 
equipos del Xuventude de Crendes era de unas 150 personas. En partidos especiales como derbis o partidos de 
promoción de ascenso han asistido alrededor de unas 300 personas. Se espera que los equipos logren ascender 
de categoría en los próximos años, lo que produciría un aumento del número de espectadores.  
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3.2.3. Determinación del aforo 
 
A partir de lo expuesto en los anteriores apartados podemos determinar que se necesitarán aproximadamente 
unas 315 plazas sentadas. Actualmente el campo no cuenta con graderío ni zona cubierta para los espectadores. 
El sobredimensionamiento del número de asientos provocaría una sensación de vacío y el desaprovechamiento 
de la infraestructura, por lo que es importante prever la asistencia de espectadores. 
 
3.3. Espacios útiles para el deporte 
 
Estarán compuestos por las superficies destinadas estrictamente para el deporte o actividad recreativa, en este 
caso el terreno de juego, con sus bandas exteriores de seguridad. El principal criterio para la elección de los 
distintos elementos será el de satisfacer las necesidades planteadas. 
 
3.3.1. Terreno de juego 
 
Para determinar las dimensiones del terreno de juego nos basamos en la norma N.I.D.E. y en las restricciones con 
respecto a las medidas de campos tipo 2 o de categoría Regional. Debido a que el Xuventude de Crendes 
femenino disputa competiciones de fútbol 8 y el club planea crear categorías inferiores, nuestras instalaciones 
tienen que tener combinados el campo de fútbol 11 con dos campos de fútbol 7. 
Hay que destacar que la norma N.I.D.E. distingue entre campos grandes individuales y campos grandes 
combinados. En la norma los campos combinados no están descritos como campos para uso de competición de 
equipos federados, pero en el caso de este proyecto el uso del campo será de entrenamiento y competición, ya 
que todas las categorías del  Xuventude de Crendes entrenarán y jugarán aquí. 
En lo que concierne a las bandas, impone un ancho mínimo de 1.5 metros libres de obstáculos y que el espacio 
libre tras la línea de meta sea de 2.5 metros. En terrenos de juego donde se vayan a celebrar partidos de alto 
nivel deportivo, es conveniente que, además de las bandas exteriores antes indicadas, exista un espacio libre 
hasta la valla o elemento de separación de los espectadores, con unas dimensiones totales mínimas (banda 
exterior más espacio libre) de 3,50 m al exterior de cada línea de banda y de 5,50 m al exterior de cada línea de 
meta. 
Nuestro campo es del tipo 1, y sus dimensiones son 53 metros de ancho y 95 metros de largo contando las 
bandas exteriores. Transversalmente contará con dos campos de fútbol 7 situados a cada lado del campo de 50 
metros de largo por 30 metros de ancho. 
En el anejo de Terreno de juego se verá más detalladamente las especificaciones del campo. 
 
Combinaciones de campos grandes 
Tipo Dimensiones del campo Superficie (m²) Campo longitudinal Campo transverssal Ancho (m) Largo (m) 
1 53 95 5035 FUT (90x50) 2FUT7 (50x30) 
2 63 105 6615 FUT (100x60) 2FUT7 (60x36) 
3 68 105 7140 FUT (100x63) 2FUT7 (63x40) 
4 73 122 8906 RUG (115x66) FUT (105x68) 2FUT7 (65x45) 
5 77 127 9779 RUG (120x70) FUT (105x68) 2FUT7 (65x54) 
 
Por lo tanto el terreno de juego constará de un campo longitudinal de fútbol 11 y dos campos transversales de 




Los bancos para jugadores reservas, técnicos etc. se situarán paralelos a la línea de banda y a una distancia 
mínima de dicha banda de 1 m. Así mismo se colocarán a una distancia mínima de 5 m de la línea de medio 
campo. Se preverán dimensiones de banco para 10 personas sentadas o para el número que indique el 
Reglamento de la Competición de que se trate. Es recomendable que dispongan de respaldo. 
Los bancos deben estar al nivel de la superficie de juego y no por debajo de ella. Los bancos deben estar 
protegidos de las inclemencias meteorológicas o de objetos lanzados por los espectadores, si los hubiera, esta 
protección puede ser de material transparente siempre que cumpla eficazmente su función. Se situarán de forma 
que no sean accesibles a los espectadores. 
 
3.3.3. Cerramiento perimetral 
 
En los Campos Grandes y sus combinaciones, existirá un cerramiento perimetral, además del cerramiento de la 
parcela, cuando sea necesario para detener los balones. Consistirá en una red de fibras sintéticas o malla 
metálica protegida de la corrosión mediante galvanizado, de 4 m de altura mínima en los fondos y de 3 m de 
altura mínima en los laterales. En los laterales podrá ser valla perimetral de 1m, si no hay interferencia con otros 
campos, no está próximo al límite de parcela y si se pretende un aspecto más diáfano de la instalación deportiva. 
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En nuestro caso dispondremos de dos redes en los lados de las porterías de 4 metros de altura y una red en el 
lado del campo enfrente al graderío de 3 m de altura. 
Alrededor de los Campos Grandes y sus combinaciones, al exterior de su cerramiento perimetral, existirá una 
banda perimetral de al menos 1 m donde se colocarán las canaletas de drenaje y los báculos de iluminación. 
Además, en los terrenos para competiciones inferiores a las nacionales estarán circundados por una valla o 
pasamanos de 0,90 m de altura que tendrá por finalidad separar el terreno de juego de la zona destinada a los 
espectadores, si los hubiera. En este proyecto este pasamanos se colocará en la banda perimetral destinada a las 
canaletas y a los báculos de iluminación, a excepción de la zona de banquillos y entrada al terreno de juego 
desde los vestuarios. 
 
3.4. Espacios auxiliares 
 
Para determinar los espacios auxiliares para deportistas y espectadores en la norma NIDE no aparece nada para 
campos combinados, así que se tendrán en cuenta las restricciones para campos grandes individuales. Son todos 
los espacios complementarios a la función deportiva, tales como: 
- Espacios auxiliares a los deportistas (vestuarios, aseos, guardarropas, almacenes, enfermería, 
circulaciones, accesos, etc.) 
- Espacios auxiliares para espectadores (graderíos, aseos, circulaciones, accesos, etc.) 
- Espacios auxiliares singulares (salas de instalaciones, espacios para medios de comunicación, 
autoridades, bar, etc. 
 
3.4.1. Espacios para campos grandes NIDE 
 
Las distintas tablas expuestas a continuación muestran las instalaciones necesarias con su superficie útil mínima 
que recoge la norma NIDE. 
 
ESPACIOS AUXILIARES A LOS DEPORTISTAS (EAD) CAMPOS GRANDES 
TIPOS DE LOCALES Superficies útiles (m2) 
Vestíbulo de acceso 30 
Control de acceso a vestuarios y campo 15 
Botiquín - Enfermería 20 
Vestuarios- Aseos de equipo 2 x 60 
Armarios Guardarropas de equipo 2 x 2 
Vestuarios – Aseos entrenadores, árbitros 2 x 10 
Sala de musculación 1 x 50 
Sala de masaje 2 x 10 
Área Control de dopaje 1 x 30 
Zonas de calentamiento 2 x 50 
Almacén de material deportivo 30 
 
ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS) CAMPOS GRANDES 
TIPOS DE LOCALES Superficies útiles (m2) 
Graderío autoridades 25 
Sala de reuniones 25 
Aseos autoridades 2 X 8 
Graderío prensa 20  
Graderío TV, radio 30 
Sala prensa 50 
Salas de comunicaciones 25 
Aseos prensa 2 X 8 
Oficina administración 20 
Aseos personal 2 X 5 
Almacén material de limpieza 6 
Cuarto de basuras 6 
Almacén para conservación y 
mantenimiento del campo 
35 
Almacén de material / Taller de 
mantenimiento 
6 
Sala de Instalaciones 25 
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ESPACIOS AUXILIARES PARA ESPECTADORES (EAE) CAMPOS GRANDES 
TIPOS DE ESPACIO Superficies útiles (m2) /Requisitos 
Reglamento de Espectáculos 
Vías públicas de acceso Fachada/s a vías públicas y/o espacios 
abiertos aptos para 
circulación rodada. 
Ancho de vías públicas / espacios abiertos: 
1m/200 
espectadores. 
Puertas de acceso 1,20 m / 400 espectadores o fracción; Ancho 
mínimo libre: 1,80 m 
entrada de vehículos independiente de las 
de peatones. 
Control acceso - taquillas 6 
Puertas de salida Ancho mínimo libre:1,20 m 
Para más de 50 espectadores: 1,80 m / 250 
espectadores o fracción 
Circulaciones verticales (Escaleras pisos 
altos) 
Ancho mínimo: 1,80 m 
Una escalera por cada 450 espectadores 
fracción, que evacuará directamente A 
fachada o a pasillos independientes 
Circulaciones horizontales (Galerías, 
corredores de circulación) 
Ancho mínimo 1,80 m cada 300 
espectadores + 0,60 m /250 
espectadores o fracción 
Graderío Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asiento + 0,45 
paso) 
Ancho 0,50 m; Altura asiento 0,42 m 
Pasos centrales o intermedios: Ancho 
mínimo 1,20 m 
Nº asientos entre pasos ≤ 18 (9 m) 
Nº Filas entre pasos ≤ 12 
Salidas Graderío 1,20 m/200 espectadores o fracción en nº 
proporcional a su aforo; mediante escaleras 
suaves o rampas 
Aseos señores 4 urinarios, 2 inodoros y 3 lavabos/500 
espectadores o fracción 
Aseos señoras 2 inodoros y 1 lavabos/500 espectadores o 
fracción 
Bar – Cafetería 75 
Cocina - Almacén 25 
 
3.4.2. Espacios y superficies útiles para el campo de Crendes 
 
Hemos seleccionado los espacios para nuestro campo de fútbol teniendo en cuenta la norma N.I.D.E. para 
campos de grandes. Estimamos cuánta superficie ocuparán las nuevas instalaciones para determinar el terreno 
que es necesario expropiar. En general se podrán ubicar los locales irán debajo del graderío o en una edificación 
de una planta próxima a él. 
 
ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES (EAS) CAMPOS GRANDES 
TIPOS DE LOCALES Cantidad Superficies útiles 
(m2) 
Enfermería 1 20 
Vestuarios- Aseos de equipo (1) 2 60 
Vestuarios- Aseos de equipo (2) 2 40 
Vestuarios – Aseos entrenadores, árbitros 2 10 
Sala de musculación 1 30 
Almacén de material deportivo 1 30 
Sala de instalaciones 1 15 
Oficina administración 1 20 
Aseos señores 1 20 
Aseos señoras 1 20 
Aseos personal 1 5 
Bar - Cafetería 1 70 
 
Según las especificaciones de la norma NIDE sobre espacios en campos de fútbol grandes y combinados tenemos 
que reservar una superficie mínima de 450 m2. Esto nos da una aproximación que junto con las dimensiones del 
graderío en función del aforo estimado, dimensiones del aparcamiento y dimensiones de espacios útiles para el 
deporte, nos permitirá establecer la superficie necesaria para la realización de la obra. 
 
3.4.3. Descripción espacios auxiliares 
 
Vestuarios equipos: 
La altura recomendada de vestuarios y aseos será de 2,80 m y la altura libre mínima entre el pavimento y el 
obstáculo más próximo, luminaria, conducto de instalaciones, etc. será de 2,60 m. Para el cambio de ropa se 
colocarán bancos fijos con una longitud mínima 0,60m/usuario, ancho entre 0,40 m a 0,45 m y una altura de 0,45 
m. La separación libre mínima entre dos bancos o entre banco y paramento o taquilla será de 2 m. Los bancos 
 TRABAJO DE FIN DE GRADO 
REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE CRENDES 
 
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS   
 
ALBERTO VIÑA DANS  10 
 
estarán sujetos a los muros mediante escuadras o elementos similares y sin patas para favorecer la limpieza o 
serán de fábrica. Se dispondrán percheros resistentes sobre los bancos, 2 Uds./usuario a una altura de 1,65 m y 
de 1,40 m para escolares, no son admisibles ganchos por seguridad. Los bancos y percheros estarán constituidos 
por materiales resistentes a la humedad, los elementos metálicos serán inoxidables o protegidos de la corrosión. 
Se dispondrán dos armarios colectivos con llave para equipos en cada vestuario o una taquilla por usuario. 
Se dispondrán duchas en proporción de 1ducha/3usuarios, con un mínimo de 8 en vestuarios colectivos, 5 en 
vestuarios de equipo y 1 en vestuarios de árbitros. Las duchas serán preferentemente colectivas, no obstante, 
pueden disponerse una o dos individuales. Cada ducha dispondrá de una superficie de 0,90 x 0,90 m2, el paso 
mínimo entre duchas será de 0,80 m y entre duchas y pared de 1m. Cada vestuario dispondrá de una zona de 
aseos con cabinas de inodoros y lavabos, se dotarán los vestuarios colectivos o de equipo con un mínimo de dos 
cabinas por vestuario, de anchura mínima de 1 m, una de ellas adaptada para minusválidos y 3 lavabos. Los 
vestuarios masculinos se dotarán como mínimo con tres urinarios. Los vestuarios de árbitros, tendrán como 
mínimo una cabina y un lavabo. Los pestillos de cierre de las puertas de las cabinas dispondrán de sistema de 
desbloqueo desde el exterior. Sobre los lavabos se dispondrán espejos inastillables en pared. Podrán colocarse 
dosificadores de jabón y toalleros para papel o seca manos. Los lavabos no tendrán pie, se colocarán sobre 
encimeras resistentes al agua, suspendidos de la pared mediante escuadras o elementos similares. 
 
Enfermería: 
Este espacio es para primeros auxilios o para atender lesiones de carácter menor. Estará bien comunicado con 
los campos o la pista y dispondrá de una fácil salida hacia el exterior para evacuación de accidentados o 
lesionados graves. Dispondrá como mínimo de lavabo y espacio para camilla, mesa y silla, estará dotado con 
armario con equipos de cura. Si se prevé que se utilice para reconocimientos médicos de medicina 
deportiva/preventiva, dispondrá de cabina de inodoro, espacio de cambios y vestíbulo con zona de espera. La 
altura recomendada será de 2,80 m y la altura libre mínima de 2,60 m. Preferible con iluminación natural y nivel 
medio de iluminación artificial de 250 lx, de 500 lx sobre camilla y una temperatura mínima de 20ºC. Dispondrá 
de ventilación natural o forzada con una renovación mínima de 6 volúmenes a la hora. 
 
Sala de musculación: 
Se situarán preferentemente al mismo nivel que la pista polideportiva principal y los vestuarios. Dispondrá de un 
almacén de material deportivo específico para esta sala. La puerta de acceso será doble para permitir la entrada 
y salida de las máquinas. Los paramentos serán resistentes a golpes hasta 2 m de altura al menos. 
El pavimento deberá ser capaz de resistir y amortiguar la caída de elementos pesados. Tendrá una altura de 3,00 
m, preferible con iluminación natural y nivel medio de iluminación artificial de 200 lx y una temperatura mínima 
de 20ºC. Si la sala está climatizada la temperatura máxima será de 23ºC. Dispondrá de ventilación de forma que 
aporte aire exterior limpio con un volumen mínimo de 40 m3/h por deportista. Se dispondrán paramentos y 
techos absorbentes del sonido para acondicionamiento acústico del local. 
 
Almacén de material deportivo: 
El almacén de material deportivo grande tendrá un ancho mínimo de 4m y altura mínima de 2,20m, dispondrá de 
puerta de dimensiones libres mínimas 2,10m de alto por 2,40m de ancho y contará con un fácil acceso desde el 
exterior. El almacén de material deportivo pequeño tendrá estanterías, armarios y ganchos para colgar material 
deportivo. Cuando haya almacén de material deportivo exterior debe ser independiente y situado en la 
proximidad de las instalaciones deportivas exteriores. 
 
Sala de instalaciones: 
Estos espacios se destinan a los equipos de producción y almacenamiento de agua caliente sanitaria, de 
calefacción, climatización, ventilación, grupo electrógeno, etc. Sus dimensiones mínimas y requisitos vienen 
regulados por la normativa técnica específica de cada instalación. Para una mejor funcionalidad es recomendable 
que tenga accesos directos desde el exterior. 
 
Oficina de administración: 
Este espacio está destinado a las personas encargadas de la gestión administrativa de la instalación deportiva. La 
entrada a este espacio debe ser desde el vestíbulo de público o tener conexión directa con él y con el control de 
acceso/recepción. Tendrá una altura mínima de 2,80 m y una altura libre de 2,60 m, preferible con iluminación 
natural y nivel medio de iluminación artificial de 400 lx y una temperatura mínima de 20ºC. Dispondrá de 
ventilación natural o forzada con una renovación mínima de 3 volúmenes a la hora. Tendrá aislamiento acústico 
de 35 dBA, de forma que el nivel de ruido procedente de los espacios deportivos no produzca molestias. 
Dispondrá de instalación de telefonía y datos extendido al  control recepción y a otros espacios para un sistema 
de gestión centralizada por ordenador. 
 
Almacén de conservación y mantenimiento: 
Los almacenes de conservación y mantenimiento incluirán espacios de almacén para utensilios de limpieza de 
campos y pistas, para fertilizantes, maquinaria, material de instalaciones, etc. 
 
Aseos espectadores: 
Se dispondrán los urinarios e inodoros repartidos según los núcleos de localidades en condiciones higiénicas y de 
decencia. 
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Unos y otros irán cubiertos; estarán distribuidos de forma homogénea por todo el edificio; y serán 
independientes los de cada sexo. Por cada 500 espectadores habrá cuatro inodoros, de los que la mitad estarán 
destinados a señoras, y por cada 125 espectadores, un urinario. Todos los servicios deberán estar provistos de 
lavamanos, cuyo número será igual a la mitad de la suma del de inodoros y el de urinarios. 
Debemos tener en cuenta la disposición de aseos para personas con movilidad reducida: 
- 1 inodoro por cada 10 minusválidos. 
- 1 lavabo por cada 20 minusválidos. 
Y deberá reunir las siguientes condiciones, de acuerdo con la “Ley 8/1997, de 20 de agosto, de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, DOG 166, de 29-08-97”: 
 
Aseos de uso público adaptados: 
- Dimensión mínima: La dimensión mínima de los aseos adaptados será aquella que permita inscribir un 
círculo de 1,50 metros de diámetro para el giro de las sillas de ruedas y una aproximación frontal al 
lavabo y lateral al inodoro de 0,80 metros libres de obstáculos. 




- Lavabos: El lavabo será sin pedestal ni mobiliario inferior. Tendrá una altura de 0,85 metros sobre el nivel 
del suelo. La grifería será de presión o palanca. 
- Inodoros: El inodoro tendrá una altura comprendida entre 0,45 y 0,50 metros sobre el nivel del suelo. 
Dispondrá de barras a ambos lados del inodoro situadas a una altura comprendida entre 0,30 y 0,25 




Son necesarias unas instalaciones donde el público pueda comprar algo de beber o comer sin necesidad de ir al 
pueblo cercano, pues esto supondría un gasto para el espectador y una pérdida de atractivo de la instalación. 
Este bar debe de disponer de una amplia barra y una sala anexa para almacenar envases y material. Sería 
también recomendable que desde la barra del bar pudiese seguirse la práctica deportiva, con el consiguiente 




El estudio previo nos servirá para tener una idea clara del aspecto que ha de tener el graderío y las circulaciones 
dentro del recinto del campo. Para ellos nos guiaremos por las especificaciones dadas por la NIDE que a su vez 
sigue las pautas que da el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
En general estas especificaciones se basan en las dimensiones mínimas que han de tener las salidas y las 
circulaciones para casos de evacuación. Dentro de la distribución de filas y asientos, la norma se basa en 
distancias de visibilidad y confort. Las distintas posibilidades de distribución del graderío se compararán en el 
estudio de alternativas. 
El prediseño del graderío es una de los pasos más fundamentales a la hora de realizar el proyecto ya que, en 
función del aforo estimado, se establecerán unas dimensiones que nos servirán de dato de partida para el cálculo 
de las instalaciones y de la cubierta. 
 
3.5.1. Especificaciones generales 
 
En general las especificaciones que nos da la NIDE son: 
- Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asiento + 0,45 paso) Ancho 0,50 m; 
- Altura asiento 0,42 m 
- Pasos centrales o intermedios: Ancho mínimo 1,20 m 
- Nº asientos entre pasos ≤ 18 (9 m) 
- Nº Filas entre pasos ≤ 12 
- Respaldo asiento individual al menos 0,30 m. 
Las localidades deberán estar separadas del terreno de juego con una barandilla o cerramiento, debiendo estar 
esta separación a una distancia mínima de 2,50 metros. Para asegurar una rápida evacuación, la anchura mínima 
de las salidas del graderío será de 1,20 m, el ancho total de las salidas será múltiplo de 1,20 m y será tal que 
todos los espectadores puedan alcanzar un lugar seguro en un tiempo máximo de 2 minutos, considerando que 
con esa anchura de 1,20 m, pueden salir razonablemente por una superficie horizontal 100 personas/min y en 




Los espectadores deben ver perfectamente el área deportiva, sin perturbaciones producidas por otros 
espectadores o marquesinas, báculos de iluminación, marquesinas, altavoces, soportes, marcadores, etc. Las 
marquesinas de los banquillos, se situarán en el lateral opuesto al graderío. 
Para conseguir este propósito es necesario dotar a la grada de una pendiente adecuada que se determinará 
gracias a la línea de visión hasta un punto de referencia. Se debe comprobar que la línea de visión supera la de la 
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fila delantera en una cabeza. El punto de referencia en campos de fútbol se considera la línea de fuera de banda 
más cercana a los espectadores. 
El análisis de la visibilidad se plantea según la siguiente fórmula: 




H: altura del ojo y el punto de referencia 
Hv: altura entre el ojo de la fila delantera y el punto de referencia. 
C: altura de la cabeza. 
L: distancia desde el punto de referencia. 
B: profundidad de la grada. 
La altura del ojo por encima del terreno se asume que es de 1,25 m para asientos. La altura necesaria entre las 
sucesivas gradas es A= H- Hv. La altura óptima de la cabeza para plazas sentadas es de 0,15m, aunque es 




3.5.3. Accesibilidad al graderío 
 
El graderío debe disponer de una zona accesible y apta para espectadores en silla de ruedas, reservándose 
1plaza/200 espectadores y como mínimo dos. Para nuestro caso el número de plazas serán de 2. 
La dimensión de cada plaza será de 1m de ancho por 1,25m de fondo y estarán señaladas con el símbolo de 
accesibilidad. Próximo a esta zona del graderío se dispondrán aseos adaptados para espectadores en silla de 
ruedas. Para llegar hasta esa zona del graderío, el aseo adaptado, las zonas de vestíbulo, el bar o cafetería 
existirá de un itinerario accesible, salvando las diferencias de nivel, si existen, mediante rampas de pendiente 
máxima 8% y recomendada 6%, ascensores o elevadores y con un recorrido no mayor de tres veces el itinerario 
general. En el estudio de alternativas se barajará las distintas posibilidades para hacer el itinerario accesible. 
 
3.6. Puerta de acceso 
 
La entrada al recinto deportivo se realizará desde la zona de aparcamiento y será tanto acceso de entrada como 
de salida. La NIDE nos indica que para cada fracción de 250 espectadores la puerta de salida tiene que tener un 
ancho mínimo de 1. 
Será accesible para personas con movilidad reducida desde el exterior, no tendrá escalón de entrada o se 
sustituirá por rampa, existirá un espacio de 1,50 m al exterior y al interior de la puerta de entrada, libre de 
obstáculos, horizontal o con pendiente máxima de 2%. Los timbres, interruptores, teléfonos, etc. serán de fácil 
acceso y situados a una altura entre 0,80 m y 1,20 m. El mostrador de recepción permitirá la aproximación del 
usuario en silla de ruedas, tendrá 0,85 m de altura dejando un hueco bajo él de 0,78 m de altura libre, 0,60 m de 
fondo, ancho mínimo de 1 m. Se dispondrán las instalaciones y ayudas técnicas necesarias para obtener un nivel 
adaptado de accesibilidad, conforme con la legislación vigente de obligado cumplimiento que le sea de 
aplicación. 
 
3.7. Iluminación artificial 
 
La iluminación artificial supone una necesidad y un mayor aprovechamiento de la instalación, ya que permite su 
empleo a cualquier hora del día sin que esto afecte al rendimiento y percepción. 
La iluminación artificial será uniforme y de manera que no dificulte la visión de los jugadores, del equipo arbitral 
ni de los espectadores. La iluminación depende de: 
- Nivel de competición 
- Existencia o no de grabaciones de televisión a color 
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- Deporte practicado 
Los aspectos a tener en cuenta par a una buena iluminación son: 
- Excelente percepción de balones y pelotas rápidas. 
- Luminosidad no excesiva en el campo visual de los jugadores. 
- Buen contraste en el suelo de las líneas blancas o coloreadas. 
- Buen contraste de balones y bolas blancas con el suelo. 
- Ambiente general confortable. 
 
3.7.1. Niveles de iluminación 
 
La orientación del estadio se establece de forma que el aprovechamiento de la luz solar sea lo mayor posible. 
Los campos de fútbol tendrán iluminación artificial, uniforme y elevada, sin deslumbrar la visión de los 
deportistas ni de los espectadores en su caso. La iluminación horizontal permite la buena visibilidad del terreno 
de juego y del fondo, sobre el que se destacan el balón y jugadores, por contraste. La iluminación vertical es 
necesaria para la buena visibilidad de los jugadores y de los espectadores. Es preciso tenerla en cuenta para que 
sea claramente vistas las porterías, y que puedan ser seguidas todas las fases de juego y las evoluciones en 
altura. 
Los niveles de alumbrado horizontal y vertical son función de la implantación y la fotometría de los alumbrados y 
de la naturaleza del suelo. Cumplirá la norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas” 
alcanzando los niveles de iluminación expresados en lux, que se indican en las Normas NIDE Reglamentarias. 
Estos niveles se recogen en la siguiente tabla: 
 
Niveles mínimos de iluminación: Combinación campos grandes 
Nivel de actividad 
Iluminancia horizontal 
Emed (lux) Conformidad Emin/Emed 
Competiciones regionales, 
entrenamiento de alto nivel 200 0.6 
Competiciones locales, 




Observamos en la tabla los valores del factor de uniformidad. Dicho factor se obtiene de la relación entre el 
alumbrado mínimo encontrado en los puntos característicos y el alumbrado medio de referencia. En ningún caso 
el valor de iluminación media debe ser menor que el 80% de ese mismo nivel medido en una instalación nueva, 
siendo necesario un control anual. 
En el caso de terrenos de juego dedicados a la competición, como es el objeto del proyecto, se da la misma 
importancia a las iluminaciones verticales y horizontales. Lo que más cuenta es la mayor distancia de la visión, es 
decir, la del espectador más alejado del centro del terreno. El factor de uniformidad del alumbrado horizontal no 
debe en ningún caso ser inferior a 0,7 y la relación entre iluminación máxima y mínima debe ser como máximo 
igual a 2,5. 
 
3.7.2. Posición de los báculos de iluminación 
 
Las luminarias se colocarán sobre báculos o torres de iluminación situados al exterior del perímetro de los 
campos y pistas y de sus bandas de seguridad. La altura de montaje de las luminarias en los báculos o torres de 
iluminación será como mínimo, para que no haya deslumbramiento, de 18 m a 20 m en campos grandes. En 
cualquier caso, el ángulo formado por la línea desde lo alto del báculo a la línea central del campo será como 
mínimo de 25º. Cuando hay instalaciones para espectadores y se pretende alejar los báculos salvando el 
graderío, tendrán una altura mayor según la distancia a los campos o la pista. Los báculos y torres de iluminación 
tendrán para el mantenimiento, una plataforma de trabajo para los proyectores y escala de acceso con 
protección de caídas o bien dispondrán de un sistema mecánico para bajar los proyectores a nivel de suelo. Los 
báculos y torres dispondrán de toma de tierra y la instalación eléctrica discurrirá enterrada exteriormente a los 
campos y pistas. Para conseguir un buen rendimiento de color (Ra >70) las lámparas serán de vapor de mercurio 
alta presión con halogenuros metálicos. 
Cuando existan graderíos, los báculos o torres se instalarán tras ellos, si el graderío lo permite por su aforo 
limitado, o bien en las cuatro esquinas, en este caso y para evitar el deslumbramiento de los porteros y asegurar 
una buena iluminación de la portería y su área, se colocarán en el sector opuesto al campo formado por dos 
rectas que partiendo del centro de la línea de meta y del centro de la línea de banda, forman 15º y 5º 
respectivamente con dichas líneas. El ángulo formado por la línea que va desde la línea de montaje de las 
luminarias al centro del campo será como mínimo de 25º. 
En nuestro caso, debido a la existencia de un graderío en un lado del campo, optaremos por la opción de colocar 
un báculo en cada esquina del campo. Los báculos se colocarán en la banda perimetral fuera del recinto 
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En una instalación deportiva en la que se prevé asistencia de espectadores es necesario la construcción de una 
zona destinada al aparcamiento de los vehículos. 
El aparcamiento ha de cumplir con la demanda de: 
- Espectadores 
- Deportistas 
- Equipo arbitral 
- Servicios de emergencia 
- Empleados 
Las recomendaciones de la norma NIDE a la hora de dimensionar el aparcamiento son las siguientes: 
- 1 plaza / 20 usuarios de 25-30 m2 por plaza, para espectadores 
- Reserva de plazas para empleados 
- 1 plaza/200 usuarios para autobuses 
- 1 plaza/200 espectadores para personas con movilidad reducida 
 
3.8.2. Plazas de aparcamiento 
 
En nuestro caso y para un aforo estimado de 300 espectadores la distribución de nuestro aparcamiento será de: 
- 15 plazas para espectadores (25-30 m2 por plaza) 
- 2 plazas para autobuses de 15x5 m cada plaza 
- 2 plazas para personas con movilidad reducida de 5 x 3,6 m cada plaza 
- 4 plazas para motocicletas de 1,25 x2,5 m cada una 
Para la distribución de plazas dadas en la superficie aproximada necesaria para el aparcamiento sería de unos 
640 m2. Este dato es importante para determinar la superficie necesaria que tenemos que expropiar. 
 
3.9. Accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia 
 
En lo relativo a las personas con discapacidades es conveniente que la disposición arquitectónica y el 
acondicionamiento de locales de convivencia e instalaciones abiertas al público y también los locales escolares, 
universitarios y de formación en general sean tales que permitan el acceso a los mismos de dichas personas. Para 
el estudio de las distintas características que deben cumplir los elementos arquitectónicos nos basaremos en el 
“DECRETO 74/2013, de 18 de abril, Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión 
de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, DOG 96, de 22-05-2013”. 
Debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos recogidos en la ley que establecen los requisitos mínimos y 
de obligado cumplimiento. Otros aspectos concernientes a los aseos y aparcamientos se contemplarán en los 
apartados correspondientes. 
Es obligatorio que, al menos, uno de los accesos peatonales al interior de los edificios de uso público esté 
diseñado y ejecutado de forma que cumpla las condiciones establecidas para itinerarios adaptados o 
practicables, según el caso. La movilidad horizontal entre espacios, instalaciones y servicios comunitarios 
emplazados en edificios de uso público se realizará mediante itinerarios y rampas que deberán cumplir las 
condiciones establecidas en la presente Ley y en las normas que la desarrollen. Los espacios e itinerarios de 
comunicación horizontal, previstos para su utilización por personas de movilidad reducida, deberán, como 
mínimo, responder a las siguientes características: 
Los vestíbulos, una vez amueblados y libres del barrido de las puertas, permitirán inscribir un círculo de 1,50 
metros de diámetro. Los pasillos tendrán un ancho mínimo de 1,20 metros, con estrechamientos puntuales de 
0,90 metros. 
Para facilitar la movilidad vertical entre espacios, instalaciones y servicios comunitarios emplazados en edificios 
de uso público, los desplazamientos entre diferentes niveles se realizarán mediante un elemento ascensor, 
escaleras, rampas y tapices rodantes que deberá cumplir las condiciones establecidas para ser considerado 
adaptado o practicable, en cada caso. 
Se deberán reservar espacios especialmente destinados a personas con movilidad reducida. Los espacios 
reservados estarán debidamente señalizados. Partiendo de estas premisas obtenemos: 
 
Itinerarios peatonales: 
- Anchura mínima libre de obstáculos: La anchura mínima libre de obstáculos en áreas desarrolladas a 
través de instrumentos de planeamiento integral será de 1,80 metros y en situaciones puntuales podrá 
ser de 1,50 metros. En las áreas no incluidas en el párrafo anterior será de 0,90 metros. 
- Pendiente máxima longitudinal: La pendiente máxima longitudinal será del 10 % y en situaciones 
excepcionales será del 12 %, siempre que no supere con esa pendiente un tramo horizontal de 1,50 m. 
- Pendiente máxima transversal: La pendiente máxima transversal no será mayor del 2 %. 
- Altura mínima libre de obstáculos: La altura mínima libre de obstáculos será de 2,10 metros. 
 
Itinerarios mixtos destinados al tráfico de peatones y vehículos: 
- Anchura mínima libre de obstáculos: La anchura mínima libre de obstáculos será de 3 metros. 
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- Pendiente máxima transversal: La pendiente máxima transversal no será mayor del 2 %. 
- Altura mínima libre de obstáculos: La altura mínima libre de obstáculos será de 3 metros. 
- Radio de giro: Su trazado deberá permitir a los vehículos en los cruces un radio de giro de 6,50 m. 
 
Vados peatonales: 
Tipo A: Son los que se desarrollan en sentido perpendicular al itinerario peatonal: 
- Anchura mínima libre de obstáculos: La anchura mínima libre de obstáculos en áreas desarrolladas a 
través de instrumentos de planeamiento integral será de 1,80 metros. En las áreas no incluidas en el 
párrafo anterior será de 0,90 metros. 
- Pendiente máxima: La pendiente máxima será del 12 %. 
- Paso mínimo en la acera: Deberá dejarse un paso mínimo libre en la acera de 0,90 metros. 
- Resalto máximo: El resalto máximo permitido entre el vado y la calzada será de 2 centímetros. 
Tipo B: Son los que se desarrollan en el sentido del itinerario peatonal en todo el ancho de la acera: 
- Longitud mínima en el sentido del itinerario: La longitud mínima en el sentido del itinerario será de 
1,50metros. 
- Anchura mínima: La anchura mínima será de 0,90 metros. A este ancho se le sumará el ancho del 
bordillo. 
 
Vados para vehículos: 
- Dimensión mínima: La dimensión mínima en el sentido perpendicular a la alzada no será menor de 0,60 
metros. 
- Resalto máximo: El resalto máximo permitido entre el vado y la calzada será menor de 2 centímetros. 
 
Pasos de peatones: 
Anchura mínima en: 
- Itinerarios peatonales: La anchura mínima en áreas desarrolladas a través de instrumentos de 
planeamiento integral será de 1,80 metros. En las áreas no incluidas en el párrafo anterior será de 0,90 
metros. 
- Itinerarios mixtos de peatones y vehículos: La zona definida para la circulación de peatones tendrá una 
anchura mínima de 0,90 metros. 
 
Escaleras: 
- Anchura mínima: El ancho mínimo será de 1,20 metros. 
- Rellano mínimo: El rellano tendrá una longitud mínima de 1,20 metros. 
- Tramo máximo: El tramo máximo de escaleras sin rellano será el que salve una altura máxima de 2 m. 
- Tramo mínimo: No podrá haber desniveles salvados por un solo escalón. En este caso el desnivel deberá 
resolverse con una rampa. 
- Peldaños: La altura máxima de la tabica será de 0,17 metros. La dimensión del peldaño será la que 
resulte de la relación 2t + h = 0,62 a 0,64 metros (gal.: 2t + p = 0,62 a 0,64 metros). 
- Espacio bajo la escalera: El espacio bajo la escalera deberá estar cerrado o protegido para evitar 
accidentes cuando su altura sea menor de 2,10 metros. 
- Pasamanos: Se situarán a una altura comprendida entre 0,90 y 0,95 metros sobre el nivel del suelo. Se 
recomienda la colocación de un segundo pasamanos a una altura de 0,70 metros. 
- Nivel de iluminación: La iluminación nocturna artificial en el exterior deberá ser mayor de 10 lux. 
 
Rampas: 
- Anchura mínima: El ancho mínimo será de 1,50 metros. Cuando sea suplementaria de una escalera podrá 
tener un ancho mínimo de 0,90 metros. 
- Pendiente máxima longitudinal: La pendiente longitudinal máxima será para rampas de longitud menor 
de 3 metros del 10 %; para rampas de longitud entre 3 y 10 metros, del 8 %, y para rampas de longitud 
igual o superior a 10 metros del 6 %. Si las condiciones físicas del lugar no lo permitiesen, se podrán, 
justificándolo con una Memoria, superar las pendientes máximas citadas en un 2 %. 
- Rellano mínimo: Siempre que haya tramos con distinta pendiente o tramos que alcancen la longitud 
máxima exigida, habrá un rellano. El rellano tendrá una longitud mínima de 1,50 metros y una anchura 
igual a la de la rampa. En caso de tramos con giros a 90 °, los rellanos tendrán un área que permita 
inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro. 
- Protección: Llevará una protección en los lados libres situada a una altura entre los 5 y 10 centímetros 
sobre el nivel del suelo. 
- Espacio bajo rampas: El espacio bajo rampas deberá estar cerrado o protegido para evitar accidentes 
cuando su altura sea inferior a 2,10 metros. 
- Pasamanos: Se situarán a ambos lados a una altura de 0,90 metros. Se recomienda la colocación de un 
segundo pasamanos a una altura de 0,70 metros. 
- Nivel de iluminación: La iluminación nocturna artificial en el exterior deberá ser mayor de 10 lux. 
 
Escaleras mecánicas: 
- Anchura mínima: El ancho mínimo será de 1 metro. 
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- Anchura mínima: El ancho mínimo será de 1 metro. 
- Pendiente máxima longitudinal: Los tapices rodantes, en caso de salvar desniveles, deberán tener como 
máximo la pendiente que corresponda al itinerario peatonal en que se sitúan. En este caso dispondrán a 




- Dimensiones mínimas: Ancho: 1,10 metros (frente). Profundidad: 1,40 metros. 
- Puertas: Las puertas tendrán una anchura mínima de paso libre de 0,80 metros y serán de apertura 
automática. El espacio mínimo frente a las puertas tendrá que dejar un área que permita inscribir un 
círculo de 1,50 metros de diámetro. 
- Mecanismos: Las botoneras se situarán a una altura entre 0,90 y 1,40 metros sobre el nivel del suelo de 
la cabina. 
 
Materiales a utilizar: 
- Pavimentos: Los pavimentos deberán ser duros, antideslizantes y sin resaltos. 
- Bordillos: Los bordillos tendrán una altura máxima de 15 centímetros, sus cantos serán redondeados o 
achaflanados, debiendo rebajarse a nivel del pavimento en los pasos de peatones de acuerdo con lo 
establecido para los vados en el presente anejo. 
- Rejillas: Cuando hubiese rejillas situadas en el suelo, éstas tendrán sus huecos de una dimensión menor a 
2 centímetros, formando cuadrícula. 
 
3.10. Protección contra incendios 
 
El Código Técnico de la Edificación, en el Documento Básico SI, es decir, Seguridad en caso de incendio establece 
lo siguiente: 
Sectores de incendio: 
Podemos distinguir dos zonas de incendio a la hora de hacer el estudio de protección contra incendios: la zona 
del graderío y la zona de instalaciones que se encuentra debajo del graderío. 
Cálculo de la ocupación: 
El cálculo de la ocupación del edificio se realizará de acuerdo con la Tabla 2.1 de dicho documento, en la que se 
establecen las densidades de ocupación. 
Para la zona del graderío la ocupación será de 200 personas por cada salida, tal como se establecía en la norma 
NIDE. Para el cálculo de la zona de las instalaciones debemos distinguir entre las distintas instalaciones, ya sean 
destinadas a los espectadores o a los deportistas. A la hora de 
Evacuación: 
- NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN: De acuerdo con lo establecido en 
la Tabla 3.1 del DB-SI deben construirse, al menos, dos salidas de recinto de forma que la longitud de 
recorridos de evacuación hasta alguna de las salidas no exceda de 50 m. Habrá de disponerse de más de 
una salida para la planta de instalaciones. 
- DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN: Puesto que en nuestro caso hemos de disponer de 
más de una salida, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse 
suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. Lo mismo se aplicará en el caso 
de las escaleras pues se trata de escaleras no protegidas. 
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 4.1: 
- Puertas: A ≥ P / 200 (1) ≥ 0,80 m  
La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,23 m. 
- Pasillos: A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m 
- Escaleras: A P / 160 (9) 
A = Anchura del elemento, [m] 
h = Altura de evacuación ascendente, [m] 
P = Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
Puertas en recorridos de evacuación: 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas 
serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las 
zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga 
dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las 
anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. Además, abrirá en el sentido 
de la evacuación toda puerta de salida: 
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los 
demás casos, o bien. 
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b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
Señalización: 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas conforme a los siguientes criterios: 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso 
de emergencia. 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación 
desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas. 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, 
también se dispondrán las señales antes citadas, 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe 
disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las hojas de 
las puertas. 
f) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una salida del edificio accesible se 
señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA 
(Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo 
en el suministro al alumbrado normal. 
 
4. CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO 
 
La parcela sobre la que se va a construir el nuevo campo de fútbol del Xuventude de Crendes viene prefijada ya 
que se trata de una remodelación. El nuevo aparcamiento se construirá sobre parte del antiguo terreno de juego. 
El terreno de juego se construirá sobre una parcela colindante que es propiedad de la Asociación de Vecinos de 
Crendes. 
El área de la parcela donde se ubica el terreno de juego es de 4.858,21 m². El área de la parcela colindante es de 





La parcela objeto del proyecto se encuentra en el Municipio de Abegondo (A Coruña), concretamente en la 
parroquia de Crendes y está situada a unos 3 km de la población de Abegondo, a 2 km del núcleo de Orto y a 1 
km de la población de Mabegondo. 
La accesibilidad a una instalación deportiva posibilita en numerosas ocasiones que su implantación sea 
satisfactoria y ampliamente aceptada por las poblaciones a las que va dirigida. Una ubicación con posibilidades 
de comunicación amplias generará facilidad para la asistencia a los distintos actos, así como los propios usuarios 
se verán atraídos por dicha oferta dotacional. También es importante la disponibilidad de aparcamiento, ya que 
favorecerá el acceso de espectadores de otras poblaciones. 
En lo referente a la accesibilidad del municipio de Abegondo, la nacional AC-542, cuyo recorrido se extiende 
desde Betanzos a Mesón do Vento, constituye uno de los ejes vertebradores de Pol. De la AC-542 nace la vía AC-
221. Además, el municipio cuenta con un acceso a la autovía A-6. 
La parcela se encuentra en una zona cercana al núcleo de población de Vilar, en la parroquia de Crendes a unos 





La única forma de acceder a la parcela sobre la que se sitúa el actual campo de fútbol y donde se situará el futuro 
campo es a través de la AC-221, la carretera que une Mabegondo con San Pedro de Nós. El cruce de esta 




Otro factor a tener en cuenta a la hora de diseñar un campo de fútbol es el de la climatología de la zona. Los 
factores climatológicos más importantes a tener en cuenta a la hora de estudiar la viabilidad económica son: 
- Días de heladas. 
- Días de nieve. 
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La parcela sobre la que se sitúa el campo de fútbol pertenece a un clima Atlántico u Oceánico. Sus temperaturas 
son suaves en invierno (temperaturas mínimas: 10ºC de media) y verano (temperaturas máximas: 20ºC de 
media). Su temperatura media anual es de 13’9ºC. 
Las lluvias son bastante abundantes a lo largo del año (1104 mm anuales) durante todo el año, aunque más en 
invierno que en verano. Esto lo causan los vientos del Atlántico. 
Las probabilidades de precipitaciones en forma de nieve son muy bajas. 
 
4.4. Impacto ambiental 
 
La construcción en si misma de la instalación deportiva no produce un impacto ambiental especialmente 
elevado, de todas formas, deben cuidarse aspectos como la generación de ruido, polvo y otros contaminantes 
perjudiciales para el medio ambiente. Debe hacerse también especial hincapié en que el movimiento de tierras 
sea el menor posible y a su vez que los taludes resultantes se traten de la forma más ambientalmente favorable, 
es decir, procediendo a revegetar los taludes, cuidando las pendientes para evitar escorrentías. Por otro lado, la 
creación de distintas superficies impermeables puede causar efectos perniciosos en los acuíferos, y la utilización 
de productos de mantenimiento del césped, la contaminación de los mismos, debiéndose evitar con la 
colocación de drenes que evacuen las aguas a la red de saneamiento donde puedan ser tratadas y no 
vertiéndose directamente sobre el terreno. Es también importante y aconsejable utilizar materiales naturales 
que se integren con el paisaje y den valor añadido a la propia construcción desde el punto de vista medio 
ambiental. 
De forma más extensa, éstos y otros temas se tratan en el anejo específico de Estudio de Impacto Ambiental. 
 
4.5. Justificación del emplazamiento 
 
Cuando se busca un emplazamiento adecuado lo que primeramente se debe de tener en cuenta es la 
disponibilidad de suelo adecuado a los usos deportivos y por otro lado, contar con una gran superficie de 
terreno. 
Con la descripción de la parcela realizada anteriormente podemos concluir que: 
- Las características topográficas no son óptimas debido a las elevadas pendientes, pero al tratarse de una 
remodelación la ubicación las nuevas instalaciones se construirán en este terreno. 
- La parcela está relativamente centralizada geográficamente con respecto a las poblaciones a las que va a 
dar servicio. 
- La accesibilidad desde los núcleos cercanos es buena y aunque favorezca el transporte privado, las 
distancias se pueden recorrer a pie desde muchos puntos de las poblaciones afectadas. 
- La climatología es adecuada a los usos deportivos. 
- El impacto ambiental que puede producir la construcción de la instalación en esta parcela es bajo. 
 
5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
Una vez realizado el estudio previo se propondrán distintas alternativas para el diseño de nuestro proyecto 
teniendo en cuenta todas las especificaciones de la normativa empleada, necesidades y aforo. 
Una vez propuestas las distintas alternativas se valorarán teniendo en cuenta una serie de factores y se elegirá la 
más conveniente. 
 
5.1. Organización de la parcela 
 
Teniendo en cuenta todos los factores y condicionantes expuestos en el estudio previo (graderío, dimensiones 
del terreno de juego, aparcamiento necesario...) procederemos ahora a realizar el estudio de alternativas. Para 
ello comenzaremos por analizar las diferentes posibilidades en cuanto a la organización de la parcela. 
A la hora de organizar la parcela será necesario cambiar la ubicación del campo ya que el actual terreno de juego 
no cumple con las medidas reglamentarias. 
 
5.1.1.  Criterios de valoración 
 
A la hora de valorar las diferentes alternativas que vamos a plantear, se tendrán en cuenta ciertos aspectos que 
se consideran importantes para el correcto funcionamiento de la instalación: 
- Funcionalidad, es decir, que pueda ser utilizada por el mayor número de usuarios y en las mejores 
condiciones. 
- Máximo aprovechamiento del espacio de la parcela 
- Eficiencia en el flujo de espectadores desde los aparcamientos hasta la grada. 
- Facilidad de acceso y de circulación de los vehículos a lo largo del aparcamiento y del conjunto de la 
instalación, evitando cuellos de botella o recorridos innecesarios. 
Asimismo, también se valorará: 
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- Los movimientos de tierras sean los mínimos posibles, aunque al tratarse de una obra de edificación esto 
no va a ser un factor determinante. 





En esta alternativa la distribución de la parcela consiste en situar el terreno de juego en la zona Este y el 
aparcamiento en la zona Oeste aprovechando la superficie del antiguo terreno de juego. Por lo tanto, el campo 
estaría orientado de manera que su eje longitudinal forme 12° en dirección NO cumpliendo la recomendación 
expuesta en la normativa, para evitar que la incidencia del sol perjudique la actividad deportiva. Entre el 
aparcamiento y el terreno de juego se ubicarían las instalaciones destinadas a jugadores y espectadores, como 
son las gradas o los vestuarios, reduciendo de esta manera la distancia recorrida por los espectadores y 
facilitando el acceso. 
El nuevo terreno de juego se construirá a una cota de 91 m provocando que exista una diferencia de cota 
bastante amplia con respecto al aparcamiento obligando a la realización de una larga rampa para personas con 
de movilidad reducida. 
Debido a la amplia superficie con la que cuenta el aparcamiento  se podría aprovechar ese espacio para la 
ejecución de otros recintos deportivos, un área recreativa o una zona verde. El movimiento de tierras sería 




Esta alternativa es muy similar a la anterior. La orientación del terreno de juego será la misma y éste se colocará 
en el mismo lugar, por lo que el movimiento de tierras será muy parecido al de la alternativa 1. 
La diferencia principal consiste en la distribución del aparcamiento, que se dividiría en dos partes. La primera se 
ubicaría en el terreno de juego antiguo, como en la alternativa anterior. La otra, de menores dimensiones, se 
colocaría al lado del graderío y los vestuarios a una cota adecuada para facilitar el acceso a las gradas. En esta 
zona de aparcamiento las plazas estarán reservadas para  personas con movilidad reducida y para el personal 
encargado de las instalaciones. De esta forma se evita que las personas con movilidad reducida tengan que 
recorrer grandes distancias debido a la pendiente de la parcela y se facilita también el acceso al graderío, que 
estaría ubicado entre el terreno de juego y el aparcamiento principal, del mismo modo que en la primera 
alternativa. 
Como ocurre en la primera alternativa, se podría aprovechar parte del antiguo terreno de juego para construir 
otro tipo de instalaciones deportivas, una zona recreativa o una zona verde ya que no es necesario un espacio 
tan grande para el aparcamiento. 
 
Alternativa 3 
A diferencia de las dos primeras alternativas, en este caso el terreno de juego se ubicaría en centro de la parcela 
de tal forma que el eje longitudinal del campo formará un ángulo de 100 ° en dirección NO. La norma N.I.D.E 
recomienda que el eje longitudinal del terreno de juego tenga una orientación N-S para evitar que la incidencia 
del sol dificulte la práctica de este deporte por lo que esta alternativa no sería la óptima. 
En esta propuesta, la estructura destinada a las instalaciones para jugadores y espectadores se situaría al Oeste 
de la parcela mientras que la zona de aparcamiento quedaría situada al Sur. Tanto el terreno de juego como el 
aparcamiento y las instalaciones estarían situados a la misma cota, es decir, a una cota de 95 m. Con esta 
orientación las medidas del terreno podrían ser mayor es que en las anteriores alternativas al disponer de un 
mayor espacio en la dirección longitudinal del campo.  
Con esta distribución se evitaría tener que salvar grandes diferencias de altitud facilitando el flujo de 
espectadores sobre todo para personas con movilidad reducida. 
Sin embargo, para conseguir que todos los elementos de nuestras instalaciones estén a la misma cota, el 
movimiento de tierras necesario será considerablemente mayor. 
 
5.2.4. Evaluación de las alternativas 
 
 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 PONDERACIÓN 
FUNCIONALIDAD 6 6 3 0,9 
APROVECHAMIENTO DE LA PARCELA 5 5 6 0,7 
FLUJO DE ESPECTADORES 5 7 8 0,9 
ACCESIBILIDAD 5 6 7 0,8 
TOTAL 17,4 20,0 19,7  
 
Tras realizar la comparación de las alternativas propuestas, podemos observar que la alternativa 3 es la mejor 
opción en lo que se refiere al flujo de espectadores y la accesibilidad, ya que como se mencionó anteriormente 
se evita que exista diferencia de altitud entre el aparcamiento y la zona de los vestuarios y el graderío. Sin 
embargo, con esta distribución la práctica de la actividad deportiva se vería perjudicada por la incidencia del sol. 
Esto no es un problema en las alternativas 1 y 2, en las que la funcionalidad sería mayor gracias a la orientación 
del terreno de juego. Entre estas dos alternativas escogeremos la segunda ya que ofrece una mejor solución para 
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la accesibilidad y el flujo de espectadores gracias a la disposición de una zona de aparcamiento secundaria 
destinada a personas con movilidad reducidad. Por lo tanto la alternativa elegida para la realización de este 
proyecto será la ALTERNATIVA 2. 
 
5.2. Tipología del terreno de juego 
 
A continuación, se comparan las dos tipologías más comunes: césped artificial y césped natural. Son los más 
comunes en campos de fútbol de estas categorías y los dos presentan unas mejores condiciones que el campo de 
tierra, que es la tipología actual del campo a remodelar. 
 
5.2.1. Criterios de valoración 
 
Para la elección de la tipología del terreno de juego se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
- Mantenimiento a lo largo de la vida útil de la instalación. 
- Horas de uso que cada superficie pueda soportar 
- Medio ambiente, aspecto que se debe tener en cuenta para no dañar el medio natural. 
- Sensación para los jugadores, para que la práctica del deporte sea más agradable. 




La mayor ventaja del césped artificial frente al césped natural es que tiene un presupuesto de mantenimiento 
muy reducido. Las principales labores para su conservación se limitan a un cepillado periódico y a la limpieza de 
hojas, si bien es aconsejable un cepillado a fondo al menos una vez al año. No necesita ser segado (por lo que no 
genera residuos de corte), ni abonado ni tratado con fungicidas y además no necesita luz solar siendo muy 
adecuado para zonas sombrías. 
Esta tipología de terreno de juego permite un uso continuado de la instalación, solo deteniéndose para un 
cepillado de la superficie en caso de ser necesario. 
El césped artificial apenas necesita riego por lo que se evitan grandes derroches de agua. Tampoco es necesario 
cortarlo ni eliminar las malas hierbas por lo que no produce emisiones de CO2 ni necesita pesticidas, a diferencia 
del mantenimiento del césped natural. 
En lo que se refiere a la sensación para los jugadores la hierba artificial se encuentra en clara desventaja respecto 
del césped natural. Aunque las nuevas tipologías de césped artificial cada vez se acercan más al césped natural, 
todavía no se ha logrado que produzcan la misma sensación. Esto se nota en el bote de balón o en los días secos 
y calurosos, cuando para conseguir que el balón ruede con rapidez es necesario regar el campo. 
Los costes de instalación de este tipo de campos son elevados debido al coste de la hierba sintética y a las 
distintas capas que es necesario aplicar para su instalación. Por el contrario, ya se ha visto que el coste de 




El césped natural necesita de unas labores de mantenimiento esmeradas y muy trabajosas con riego, abonado, 
segado, pintado de las líneas del terreno de juego, etc. 
El natural resiste una media de 250 horas de utilización al año, y siempre dejando un tiempo de reposo entre uso 
y uso para permitir la regeneración del césped. En el caso que nos ocupa este factor es fundamental, ya que el 
Xuventude de Crendes tiene previsto crear un equipo femenino y categorías inferiores. 
Es necesario regarlo y cortarlo, derrochando agua, produciendo emisiones de CO2 y haciendo uso de pesticidas. 
Las sensaciones durante la práctica del fútbol en hierba natural son mucho más agradables, permitiendo un 
juego más rápido y vistoso que en un campo de hierba artificial, lo que tanto futbolistas como espectadores 
agradecen. Si bien, para que esto se cumpla es necesario que el terreno de juego este en unas condiciones 
óptimas que son muy difíciles de mantener a lo largo de una temporada. 
El coste de la instalación de este tipo de campos no es muy elevado, aunque sí lo es el de mantenimiento, ya que 
son necesarios personal de mantenimiento, aporte de tierra y semilla...  
 
5.2.2. Comparación de alternativas 
 
Se puntuarán las dos opciones para la elección de la tipología del terreno de juego. Se les darán un valor entre 1 
y 10, siendo 1 el más bajo y 10 el más alto. A continuación, se escogerá la tipología con más puntuación. 
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 CÉSPED ARTIFICIAL CÉSPED NATURAL PONDERACIÓN 
MANTENIMIENTO 8 5 0,7 
HORAS DE USO 9 7 0,9 
MEDIOAMBIENTE 7 6 0,8 
SENSACIÓN PARA LOS JUGADORES 5 8 0,5 
VIABILIDAD ECONÓMICA 6 7 0,7 
TOTAL 26,0 23,5  
 
Tras lo mencionado anteriormente, podemos observar que el césped natural además de no necesitar una 
inversión inicial muy elevada, ofrece a los jugadores una mejor sensación y comodidad a la hora de desarrollar la 
actividad deportiva. Por otro lado, el césped artificial requiere menos labores de mantenimiento y permite un 
uso más prolongado, por lo que a largo plazo es más viable económicamente. Por lo tanto, colocaremos CÉSPED 




Para el diseño del graderío se han estudiado 3 posibles alternativas. Para cada alternativa se han tenido en 
cuenta todos los aspectos tratados en el Estudio previo y las especificaciones de la normativa correspondiente. 
Los aspectos más importantes a la hora de tener en cuenta para la construcción del graderío son: 
- Aforo estimado: 300 espectadores. 
- Perfecta visibilidad desde cada fila del graderío. El objeto a tener en cuenta para calcular la visibilidad es 
la línea de banda más próxima al graderío. 
- Fondo de cada fila de 0,85m 
- Altura desde asiento a plano de apoyo de pies entre 0.40 m y 0,45 m. 
- Pasos de 1,20 m de ancho cada 18 asientos o cada 9 m. 
- Ancho asiento de 0,5 m. 
- Salidas del graderío de 1,20 m de ancho por cada 200 espectadores. 
- Accesibilidad para espectadores con minusvalía mediante rampas, ascensores o elevadores. 
- Espacios acondicionados para espectadores con minusvalía. 
En todas las alternativas la grada estará formada por 4 filas. La altura del asiento con respecto al plano de apoyo 
de los pies será 0,45 m. El fondo de cada de fila será de 0,85m de los cuales 0,4 están destinados a los asientos y 
0,45 al paso de espectadores. Se dotará de asientos individuales de 0,30 m de respaldo y 0,50 m de ancho. Cada 
15 asientos habrá un paso de 1,20 m de ancho que dará acceso a las distintas filas de la grada. 
 
5.3.1. Criterios de valoración 
 
A la hora de valorar las diferentes alternativas que vamos a plantear, se tendrán en cuenta ciertos aspectos que 
se consideran importantes para el correcto funcionamiento de la instalación: 
- Aprovechamiento del espacio. 
- Complejidad estructural. 
- Accesibilidad a la grada. 
- Accesibilidad a las instalaciones auxiliares para los deportistas. 
- Influencia en el diseño de la cubierta. 




La alternativa 1 consiste en la construcción una única estructura en la que parte de las instalaciones se colocarán 
debajo de las gradas, con el objetivo de aprovechar al máximo el espacio. 
Para facilitar el acceso al graderío directamente desde el aparcamiento parte de la estructura quedará por 
debajo de la cota del terreno de juego. De esta forma los vestuarios estarán 1,8 metros por debajo de la cota del 
terreno mientras que la grada estará 1,5 metros de altura por encima de éste La estructura estará separada 8 
metros de la línea de banda del terreno de juego más próxima para garantizar la perfecta visibilidad. 
La estructura tendrá un ancho de 10 m y contará con dos plantas. En la primera planta estarán los espacios 
propiamente destinados a los deportistas, tales como vestuarios, enfermería, almacén de material, etc. A la 
segunda planta se accederá desde el graderío y estarán las instalaciones destinadas a los espectadores tales 
como bar y aseos públicos, además de una sala de musculación. El aseo para minusválidos estará en la segunda 
planta. 
El acceso principal al graderío para los espectadores se realizará directamente desde el aparcamiento por el 
lateral del graderío. Se reservarán los asientos para personas con movilidad reducida en las proximidades de la 
entrada. Los espectadores que lo deseen podrán bajar a la altura del terreno de juego para presenciar los 
partidos desde ahí. Para ello se dispondrán dos escaleras de 1,2 metros de ancho situadas en la parte delantera 
de las gradas y una rampa de 1,5 metros de ancho con una pendiente del 6%, ubicada en la parte trasera. 
El acceso de los jugadores desde los vestuarios al campo se realizará desde el centro del graderío mediante unas 
escaleras de 2 metros de ancho. Además, se disponen otros dos accesos destinados a los trabajadores, que 
también contarán con escaleras de las mismas dimensiones. 
Resumiendo, la estructura tendrá una longitud de 44,7 m y una profundidad de 10 m. La superficie de la que 
dispondremos para las instalaciones será de unos 447 m² 
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La alternativa 2 también consiste en la construcción de una única estructura, pero en esta ocasión las 
instalaciones se ubicarán en la parte trasera del graderío, dejando sin uso el espacio debajo de los asientos del 
graderío y ocupando algo más de espacio que en la alternativa anterior. 
En este caso los vestuarios de situarán a la misma cota que el terreno de juego, quedando la grada estará situada 
a 1,2 m de altura. En esta alternativa la estructura también estará separada de la línea de banda del terreno de 
juego más próxima 8 metros para garantizar la perfecta visibilidad.  
En la primera planta se ubicarán los vestuarios, enfermería y almacén, mientras que en la segunda estarán el bar, 
los aseos públicos, la oficina y una sala de musculación. 
Los accesos para los espectadores serán los mismos que en la alternativa 1, con la diferencia de que en este caso 
se dispondrán 4 escaleras y no 2 para acceder al terreno de juego desde las gradas. La zona reservada a personas 
con movilidad reducida estará situada cerca de la entrada al graderío. 
El acceso de los jugadores desde los vestuarios al campo se realizará desde el centro del graderío, a través de un 
pasillo que dividirá las gradas. Esto haría que la estructura fuese un poco más compleja que en el resto de 
alternativas. En un lateral de la estructura se colocará otro acceso destinado al personal. 
Resumiendo, el graderío tendrá una longitud de 46,7 m y una profundidad de 11,75 metros, por lo que con esta 
alternativa las dimensiones de la cubierta serían mayores que en las otras dos. La superficie de la que 




La alternativa 3 consiste en la construcción de dos estructuras separadas, una para el graderío donde se ubicarán 
también algunas instalaciones y otra destinada únicamente a las instalaciones para deportistas. De esta forma se 
desaprovecha parte del espacio contiguo al terreno de juego que podría ser aprovechado para realizar un 
calentamiento en el caso de que se disputen varios partidos seguidos. 
La grada estará situada a 1,2 m de altura sobre el terreno de juego y separada de la línea de banda del terreno de 
juego más próxima 8 metros para garantizar la perfecta visibilidad.  
La estructura dedicada a las instalaciones, cuyas dimensiones serán 20x12 metros, será de una sola planta. 
Tendrá una superficie de 240 m². Aquí estarán los vestuarios para jugadores, entrenadores y árbitros. Las 
instalaciones dedicadas e espectadores, como el bar y los aseos se ubicarán en la parte superior del graderío, 
aprovechando así este espacio. 
Las gradas tendrán una longitud de 44,7 m y un ancho de 7,85 m. Las instalaciones dedicadas e espectadores, 
como el bar y los aseos se ubicarán en la parte superior, mientras que en la parte inferior estarían la enfermería, 
una sala de musculación, la oficina, los almacenes y la sala de instalaciones. En total las instalaciones ocuparían 
unos 351 m². 
Los accesos al graderío son similares al resto de alternativas, con los asientos acondicionados para personas con 
movilidad reducida próximos a la entrada. El acceso principal sería desde el aparcamiento, mientras que para 
poder descender hasta el terreno de juego se colocará una rampa en la parte trasera de las gradas y tres 
escaleras en la parte delantera. 
Los jugadores accederán al campo desde la estructura destinada a los vestuarios. A las instalaciones situadas 
debajo del graderío lo harán por un lateral de las gradas. 
 
5.4.4. Valoración de las alternativas 
 
 ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 PONDERACIÓN 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO 7 7 5 0,7 
COMPLEJIDAD ESTRUCTURAL 8 7 9 0,8 
ACCESIBILIDAD A LA GRADA 7 8 8 0,8 
ACCESIBILIDAD DE LOS DEPORTISTAS 7 8 6 0,7 
INFLUENCIA EN EL DISEÑO DE LA CUBIERTA 6 5 7 0,3 
IMPACTO ESTÉTICO Y VISUAL 6 6 4 0,7 
TOTAL 27,8  28,2 26,2  
 
Tras comparar las distintas alternativas se observa que tanto la alternativa 1 como la 2 permiten un mejor 
aprovechamiento del espacio que la alternativa 3, en la que se propone la construcción de dos estructuras 
diferenciadas para jugadores y espectadores, provocando un mayor impacto visual. Por otro lado, en lo que se 
refiere a la estructura ofrece una solución más sencilla. Además, debido a que la estructura destinada a las 
gradas es de menor tamaño, se necesitará una cubierta de menores dimensiones. A pesar de todo esto, la 
alternativa que más facilita la accesibilidad para deportistas y espectadores es la ALTERNATIVA 2, que será la 
escogida finalmente. 
 
5.4. Prediseño de la cubierta 
 
En lo que a la estructura de cubierta se refiere, las instalaciones deportivas no distan mucho de otras con una 
función distinta. El objetivo de la cubierta en todas es mantener o cubrir superficies utilizables. En definitiva, los 
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problemas estructurales a resolver, los materiales o tipos estructurales que pueden ser utilizados, los métodos, o 
normativa a utilizar no difieren en absoluto de los indicados en otros usos. Sin embargo, esta tipología 
estructural necesita un estudio aparte. Para el prediseño de la cubierta se deben de tener en cuenta ciertos 
aspectos que se han ido planteando a lo largo del estudio de las alternativas. Las dimensiones mínimas de la 
cubierta serán las que cubran la totalidad de la planta del graderío más un resguardo de precaución frente a la 
lluvia. 
 
5.4.1. Criterios de evaluación 
 
Se enumeran a continuación los requisitos que, debe cumplir toda cubierta: 
- Cierre el espacio resguardando así a los espectadores de los fenómenos meteorológicos. 
- Asegure la evacuación de las aguas de lluvia. 
- Acoja los elementos de iluminación o climatización artificial, asegurando asimismo la accesibilidad a 
todos los puntos que requieran mantenimiento. 
- Debe proporcionar una estética agradable a los usuarios, que concuerde con el resto de la instalación. 
- Coste económico asumible. 
- Cargas que induce el peso propio sobre la estructura. 
- Mantenimiento. 
- Proceso constructivo lo más sencillo posible. 
- En la medida de lo posible, debe ser lo más eficiente posible desde el punto de vista energético y 
medioambiental e integrarse perfectamente en el marco de la obra y del entorno. 
Desde el punto de vista de la estructura, lo que se requiere es asegurar la estabilidad, resistencia y rigidez frente 
a los diferentes casos de carga que vayan a presentarse en la vida útil de la estructura. Los comportamientos de 
carga de mayor relevancia son: 
- Peso Propio y Cargas Permanentes. Se trata de cargas de muy bajo valor. El peso propio de estructuras 
de cubierta para tamaños pequeños no debe exceder los 10 kg/m2, llegando a los 30 kg/m2 para 
tamaños grandes. Las cargas permanentes de cerramiento y aislamiento son asimismo de pequeño valor, 
y pueden estar entre los 20 a 30 kg/m2 con soluciones convencionales, y mucho menos aún en casos no 
convencionales (cables, lonas...). 
- Sobrecargas Gravitatorias. En cubiertas, se trata de nieve básicamente, pudiendo considerarse casi 
siempre las sobrecargas de uso como no simultáneas, y superadas por la anterior. Debe considerarse en 
todo caso una carga mayor o igual a 40 kg/m2, incluso donde no nieva nunca. 
- Sobrecarga de viento. En este caso suele ser de mucha mayor relevancia la consideración de la succión 
del viento que la consideración de la presión, y por ello deben considerarse las direcciones en que 
aquella es dominante. Este caso se trata de un fenómeno de vital importancia debido a la baja rigidez de 
las cubiertas esbeltas. La falta de rigidez es desfavorable en todos los sentidos. Las deformaciones 
importantes suponen problemas en el uso. Una apreciable deformación se asocia a oscilaciones de 
períodos más largos, más susceptibles de acoplarse dinámicamente a las cargas del viento. 
- Cargas reológicas. Se producen por deformaciones diferidas en el tiempo derivadas de la evolución en el 
comportamiento del material. Su consideración es obligada en estructuras de madera y hormigón y de 
importancia fundamental en el caso de trabajar con pretensado. 
 
5.4.2. Elección del material 
 
A continuación, se exponen las características de los materiales más empleados en el mercado para este tipo de 
sistemas estructurales. Las características de mayor importancia son el peso específico γ (g/cm3), la resistencia σ 
(t/m²) y el módulo de elasticidad E (t/cm²). 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES FRECUENTEMENTE USADOS EN CUBIERTAS 
Material γ (g/cm³) σ (t/m²) E (t/cm²) 
Acero 7,85 4200 2100 
Hormigón 2,5 1300 200 
Hormigón ligero 1,8 500 230 
Aluminio 2,75 1576 720 
Madera 0.69 900 123 




Para realizar el prediseño de la cubierta será necesario tener en cuenta varios aspectos expuestos en los 
apartados anteriores. Es el caso, por ejemplo, de la grada, cuya forma y dimensiones van a condicionar las 
dimensiones y estructura de la cubierta. 
La elección en el apartado anterior (organización del graderío) de la Alternativa 2 hace que la cubierta tenga que 
tener unas dimensiones mínimas de 14x50 m para que cubra la totalidad de las gradas y proteja así a los 
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Para la primera alternativa optaremos por emplear la madera como material, con el objetivo de conseguir un 
buen acabado estético y mejorar la integración en el entorno. La solución consistiría en la utilización de vigas en 
voladizo de sección variable, de madera laminada encolada y apoyada en pilares. De forma simplificada se 
trataría del siguiente esquema: 
 




En nuestro caso L puede ser, como máximo, de 8 m, lo cual nos permitiría alcanzar una luz (K) de: 
𝐾𝐾 = 3 ∗ 𝐿𝐿 = 24 
Esto implica que, si la distancia entre los apoyos es de 4 metros, se puede alcanzar una luz de 12 metros. En 
nuestro caso, esta luz a cubrir es de 10 metros, por lo que se satisfacen las necesidades del diseño. De esta forma 
evitamos el obstáculo que supondría colocar un pilar en el medio del pasillo. 
Con respecto a los cantos, las recomendaciones establecen las siguientes relaciones: 
𝐻𝐻 = 𝐾𝐾10 → 𝐻𝐻 = 610 = 0,6  
ℎ = 𝐾𝐾45 → ℎ = 645 = 0,133 → ℎ ≈ 0,2 
La pendiente puede ser de 2 a 12º, por lo que se adopta una pendiente de 8°. La separación entre los pórticos 
oscila entre 5 y 7 metros, por lo que se tomará una separación de 5 metros. Con todos estos datos, el esquema 
es el siguiente: 
 
La luz de las correas va a ser igual a la separación entre pórticos, es decir, 5m, mientras que la distancia entre 
ellas dependerá de la capacidad portante del panel de la cubierta. Si se utilizan chapa de acero galvanizado de 
0,6 mm de espesor podemos utilizar una separación de 2 m. entre correas. 
Como conclusión se puede estimar que se necesitarán: 
- 11 vigas en voladizo de sección variable 
- 11 pilares de acero de sección rectangular 
- 11 pilares de madera de sección rectangular 
- 10 x 7 correas 
- Cubierta de acero galvanizado de 0,6 mm  
 




RESUMEN Uds. Precio (€/ud.) Precio (€) 
Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 20 m., 
i/herrajes de acero, tornillería galvanizada en caliente, 14x11=154 m 355 54.670 
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accesorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada 
para vigas principales 
Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 5 m., 
i/herrajes de acero, tornillería galvanizada en caliente, 
accesorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada, 
para correas principales 
7x5x10=350 m 115 40.250 
Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 5 m., 
i/herrajes de acero, tornillería galvanizada en caliente, 
accesorios de ensamblaje y protección fungicida, instalada, 
para pilares 
3,63x11=39,93 m 115 4.591,95 
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm de espesor en perfil 
comercial galvanizado por ambas caras 50x14=700 m² 18 12.600 




La segunda alternativa para la cubierta consiste en perfiles de acero HEA como vigas en voladizo. Como la 
primera alternativa, contaría con dos puntos de apoyo, pero en este caso la separación entre ellos sería de 7.2 
metros. El siguiente esquema muestra el perfil de la grada empleando esta alternativa: 
 
Para una primera aproximación supondremos que la viga principal está formada por perfiles HEA 180, los pilares 
son perfiles HEA 260 y las correas (situadas cada 2m) son IPE 140. 
Al igual que en el caso anterior la separación entre vigas sería de 5m, lo cual haría un total de 11 vigas. 
El precio aproximado de esta alternativa sería de: 
 




(€/kg.) Precio (€) 
Perfiles HEA 180 para vigas. Acero laminado de alta 
resistencia S460M, en perfiles laminados 
termomecánicos, mediante uniones atornilladas; 
i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos manos de imprimación 
con pintura de minio de plomo, montado y 
colocado 
14x11=154 m 35,5 5.467 2,02 11.043,34 
Perfiles IPE140 para correas. Acero laminado de 
alta resistencia S460M, en perfiles laminados 
termomecánicos, mediante uniones atornilladas; 
i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos manos de imprimación 
con pintura de minio de plomo, montado y 
colocado 
7x5x10=350 m 10,4 3.640 2,02 7.352,80 
Perfiles HEA 260 para pilares. Acero laminado de 
alta resistencia S460M, en perfiles laminados 
termomecánicos, mediante uniones atornilladas; 
i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos manos de imprimación 
con pintura de minio de plomo, montado y 
colocado 
3,75x11=41,25 m 68,2 2.813,25 2,02 5.682,77 
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm de espesor 
en perfil comercial galvanizado por ambas caras 50x14=700 m² - - 18 12600 
    TOTAL 36.678,91 
 
5.4.4. Evaluación de las alternativas 
 
 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 PONDERACIÓN 
ESTÉTICA 8 6 0,9 
COSTE DE MANTENIMIENTO 5 8 0,7 
COSTE ECONÓMICO 5 8 0,8 
CARGAS QUE INDUCE AL GRADERÍO 8 6 0,7 
PROCESO CONSTRUCTIVO 7 8 0,5 
INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO 8 6 0,7 
TOTAL 29,4 29,8  
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Desde el punto de vista estético la cubierta de madera está en ventaja frente al acero, además de que encaja 
mejor en un entorno con abundante vegetación, aunque la cubierta de acero proporciona una estética 
innovadora con la cual los espectadores también se sentirán a gusto. En cuanto a coste de mantenimiento, la 
cubierta de acero es una buena opción, mientras que su coste inicial es elevado. Con la cubierta de madera 
sucede todo lo contrario. El principal inconveniente del acero es el peso que induce a la estructura inferior, así 
como un mayor número de uniones entre las barras que forman la estructura de acero con respecto a la de 
madera. Tras valorar estas dos soluciones la que mejor se adapta a nuestro proyecto es la ALTERNATIVA 2. 
 
6. VALORACIÓN ECONÓMICA PREVIA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
Con motivo de analizar la incidencia económica que tendrá la realización del presente proyecto, se lleva a cabo 
una valoración previa del mismo. 
Para llevarla a cabo tomaremos como referencia otro proyecto obtenido en la biblioteca de la escuela que 
presente características similares. 
 
Remodelación del campo de fútbol de Crendes 
Unidad Importe estimado (€) 
ESTRUCTURA 138.000 










7. APÉNDICE DE PLANOS 
 
Adjunto se muestran los planos representan las distintas alternativas, así como la situación de la zona a mejorar. 
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El objeto de este estudio es analizar las condiciones geológicas de la zona en la que se ubicará el presente 
proyecto; la petrología, estratigrafía, tectónica y otros aspectos morfológicos de la misma. Para ello, se han 
utilizado datos obtenidos del Mapa Geológico de España publicado por el Instituto Geológico y Minero de España 
a escala 1/50000, hoja 45. 
La Hoja número 45, Betanzos, se encuentra situada en el ángulo NO de la península Ibérica y delimitada por las 
coordenadas 8º 31’ 10’’ y 8º ll’10’’ de longitud Oeste (meridiano de Greenwich), y 43º 10’ 04’’ y 43º 20’ 04’’ de 
latitud Norte. 
Geográficamente la Hoja se encuentra al sur de la ciudad de la Coruña, siendo sus núcleos de población más 
importantes las estribaciones de la citada ciudad y de las villas de Betanzos y Carral. 
Desde el punto de vista geológico, toda la zona de estudio se encuentra ubicada dentro de la zona peleo 
geográfica de Galicia Media Tras os Montes de Matte (1968). Desde un punto de vista petrológico y estructural, 
corresponde al Dominio del Complejo de Órdenes. 
La zona de Galicia Tras Os Montes constituye el sector más interno del Macizo Hercínico en el NO peninsular, y se 
superpone tectónicamente a la Zona Centro Ibérica. Se caracteriza por la intensidad y extensión de los 
fenómenos de metamorfismo y magmatismo hercínicos y una notable ductilidad en la deformación, asociada a 
las sucesivas generaciones de estructuras tectónicas. 
El complejo de Órdenes configura un gran afloramiento de forma ovalada que ocupa una gran extensión del 
centro y NO de Galicia. A mega escala, constituye una sinfoma que afecta a un conjunto litológico de gran 
diversidad. 
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A continuación, se describen las diferentes unidades litológicas diferenciadas. Para ello, en primer lugar, se 
describen las formaciones rocosas de zócalo metamórfico. Posteriormente, se describen los materiales que 
conforman la montera de alteración de edad neógena a cuaternaria que se desarrolla sobre el substrato del 
Complejo de Órdenes. Por último, se describen los materiales de recubrimiento cuaternario. 
 
2.1. Rocas metamórficas del complejo de Órdenes 
 
Son materiales de edad precámbrica o paleozoico inferior, que forman el sustrato rocoso de toda la zona de 
estudio. Aparecen plegados y fracturados. Se ha podido reconocer la existencia de dos esquistosidades: principal, 
S0, y secundaria de crenulación, S1. 
Se trata de una roca parametamórfica formada por una sucesión homogénea y monótona de diversas litologías, 
entre las que destacan: 
- Anfibolitas de grano fino de color pardo verdoso formando agregados lentejonales interestratificados de 
escasa continuidad lateral y potencia de 10 a 15 cm. 
- Cuarcitas y areniscas de grano fino a medio, estratificadas en bancos gruesos (>5m) de gran continuidad 
lateral, o interestratíficas con otras litologías, formando conjuntos tableados de 0.5 a 2.0 m de espesor. 
En general presentan una estructura interna de tipo masivo o groseramente laminada. 
- Grauvacas formadas por clastos de cuarzo, plagioclasa y fragmentos de rocas (cuarcita, pizarra y rocas 
ígneas) de forma fusiforme, y de estructura interna generalmente masiva. 
- Pizarras, filitas y esquistos micáceos. En general no se distingue el tamaño de grano, salvo algún pequeño 
cristal de plagioclasa, así como de mica biotita orientada a favor de la esquistosidad y oras de mayor 
tamaño, transversas a éstas. Su estructura es desde finamente laminada a hojosa. Son los materiales más 
abundantes y representativos de la zona de estudio. 
De forma subordinada se reconocen capas lenticulares y aboudinadas de cuarzo blanco (lechoso) masivo, 
dispuestas de forma paralela a la foliación principal (S0), elevada continuidad espacial, y un espesor variable 
entre 1 a 20 cm en general. 
Se ha reconocido la existencia de mineralizaciones de biotita, granate y almandino. De esta forma, se trata de un 
régimen metamórfico regional de grado bajo (epizona) y carácter polifásico. 
 
 
2.2. Montera de alteración 
 
Sobre el substrato del Complejo de Órdenes se desarrolla una montera de alteración de edad neógena a 
cuaternaria. Como montera de alteración se entiende el volumen de materiales situados en la superficie 
terrestre en cuyo interior se está produciendo la transformación de unos minerales por otros más estables bajo 
las nuevas condiciones. Su extremo superior queda delimitado por la superficie topográfica del terreno, o con el 
contacto con una formación de recubrimiento o cobertera, mientras que el inferior lo está mediante el frente de 
alteración, definida ésta como la superficie a partir de la cual se está generando manto a partir de la roca madre. 
Mientras el proceso de alteración es activo, tiende a profundizar en el terreno. La parte más extrema del manto 
de alteración constituye un horizonte en el que no existen trazas de la roca madre, y en donde pueden aparecer 
indicios de la existencia de transporte de material. A este horizonte se le designa como suelo residual. 
Esta alteración implica el desarrollo de una serie de anillos groseramente concéntricos que marcan la evolución 
de la roca desde un estado sano hasta un suelo donde no es reconocible la estructura original del material. Sin 
embargo, y atendiendo a la pérdida de resistencia a la erosión de los materiales que conforman estas aureolas 
de alteración, resulta habitual que el desarrollo de una montera de alteración tiende a implicar una pérdida 
progresiva de materia. 
Se trata por tanto de suelos residuales y macizos rocosos muy meteorizados según la designación habitual de las 
clasificaciones de macizos rocosos. 
Para rocas metamórficas en facies de esquistos verdes, y rocas graníticas, en el entorno de la zona de estudio se 
citan los siguientes mantos de alteración: 
- Mantos lateríticos, con presencia de caolinita y oxihidróxidos de Fe y Al, en condiciones tropicales 
húmedas. 
- Corazas ferruginosas y mantos smectíticos, en condiciones subtropicales con precipitación abundante 
pero de carácter estacional. 
- Costras calizas, propias de condiciones semiáridas con aporte de carbonato. 
Para la zona de estudio se citan tres episodios de meteorización fundamentales: 
- Pre-terciaria, relacionada con el desarrollo de la Superficie fundamental. Para este manto de alteración 
se citan espesores del orden de los 50m, siendo del tipo laterítico cuando se desarrolla sobre facies de 
esquistos verdes. En substratos graníticos, se indica la existencia de smectitas en el nivel medio de 
alteración, y de caolinitas acompañadas de manchas y concentraciones de oxihidróxidos en el superior. 
- Finineógena. O segunda superficie de alteración, y designada como “alteración ocre”, la presencia de 
caolinita y la gran abundancia de Fe indica también su carácter laterítico. Afecta a los materiales 
terciarios. 
- Peisto-holocena. Las superficies de erosión y de enlace de edad cuaternaria, y posteriores al desarrollo 
de la raña (postpliocena) presentan perfiles de alteración propias de climas templados y fríos. 
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De esta forma los materiales que configuran el substrato rocoso correspondiente al Complejo de Órdenes 
configuran una unidad que incluya el conjunto de alteraciones “in situ” de pizarras, esquistos y areniscas. Se trata 
de un material, al menos en su mayor parte, de tipo suelo, que conserva en su conjunto la estructura de la roca 
madre metamórfica originaria. 
Se trata por lo tanto de macizos rocosos totalmente a muy meteorizados (grados VI a IV). Su composición 
granulométrica corresponde a un limo arenoso o una arena limosa de color anaranjado, que incluyen fragmentos 
angulosos de cuarzo y ricas metamórficas, que de forma gradual, con el incremento de profundidad, constituyen 
arenas con bastante limo y grava angulosa. 
De esta forma se han diferenciado los siguientes tipos litológicos, que presentan entre sí un contacto 
de tipo gradual: 
- Suelo residual: corresponde al sustrato totalmente desintegrado por los procesos de meteorización, de 
forma que la roca está completamente transformada en un suelo limoso de baja consistencia y color 
anaranjado que, en el mejor de los casos, conserva rasgos de la estructura de la roca original. Se sitúan 
en la parte superior de la montera de alteración. 
- Manto de alteración: se trata del substrato rocoso muy meteorizado, de forma que se ha transformado 
en suelo en porcentaje superior al 50%, conservando la estructura de la roca original. La composición 
granulométrica de este nivel del terreno varía progresivamente con la profundidad, desde un limo 
arenoso en las zonas más superficiales, hasta a gravas angulosas de fragmentos de rocas metamórficas 
que, en su mayor parte, son desmenuzables en una masa terrosa a base de golpes con el martillo de 
geólogo. El grado de consolidación también varía progresivamente con la profundidad, desde un suelo 
cohesivo de consistencia media, o granular “débilmente compactado”, en las zonas más superficiales 
hasta un duelo granular grueso o “muy denso”. 
Si bien se pueden considerar como materiales atectónicos, cabe destacar que heredan los planos de 
discontinuidad (foliación y red de diaclasado y fracturación) de la roca madre. Por otro lado, y dado que los 
procesos de alteración penetran en el seno del sustrato rocoso a favor de los accidentes tectónicos más 
importantes, el contorno de su contacto con el macizo rocoso puede llegar a ser muy variable e irregular. 
 
2.3. Depósitos y formaciones cuaternarias 
 
El ciclo sedimentario cuaternario y neógeno gallego presentan una clara continuidad, propiedad que contrasta 
fuertemente con el resto del territorio peninsular donde el cuaternario es fuertemente erosivo respecto del 
terciario, y constituye un claro cambio de régimen tectónico y sedimentológico. Los depósitos terciarios 
presentes en las inmediaciones de la zona de estudio corresponden al relleno de cuencas intracratónicas y al 
desarrollo de sistemas de terrazas fluviales, que fosilizan las aureolas de alteración de tipo laterítico. Presentan 
un débil grado de deformación tectónica, especialmente por fracturación, aunque pueden presentar también 
cierto grado de deformación por flexión o basculamiento. 
Los depósitos cuaternarios más antiguos reconocidos corresponden al desarrollo de sistemas de terrazas, en 
general concordantes con las precedentes, las superficies de las Rasas Cantábricas, así como la formación de 
cordones de coluviones que regularizan las laderas. Pueden considerarse como atectónicos, aunque pueden 
verse afectados por fracturas de zócalo removilizadas durante el cuaternario. 
Los materiales presentes en la zona son de edad cuaternaria y carácter mayoritariamente atectónico, de origen 
fundamentalmente aluvial, coluvial y eluvial. Se trata de arcillas de plasticidad media a media-alta, de colores 
rojizos, anaranjados o marrones en tonos oscuros, algo o bastante arenosas con un tamaño de grano medio a 
fino y con un contenido variable en gravas angulosas de cuarzo, aunque pueden aparecer también cantos de 
cuarcita, arenisca o pizarra. Puede presentar un grado muy débil de cementación. Su estructura es masiva y su 
base es erosiva. 
Se diferencian tres tipos litológicos en función de su composición granulométrica: 
- Tierra vegetal: se caracteriza por presentar un color negruzco, raíces, y acumulación de restos vegetales 
sin descomponer. Su espesor en el tramo está comprendido entre 0.2 y 0.6 metros de espesor. 
- Gravas angulosas de cuarzo lechoso con matiz areno-arcillosa de color rojizo a anaranjado. Localmente, 
arenas arcillosas. Dentro de este tipo se han incluido todos los niveles de terraza conocidos, tanto de 
edad neógena como cuaternaria. 
- Arcillas con algo o bastante arena y alguna grava dispersa de cuarzo lechoso. 
Aunque no se han reconocido deformaciones tectónicas, en diversos puntos del trazado ha podido observarse 
que presentan un bajo buzamiento, en general inferior a 15º. 
Este se corresponde a la propia pendiente deposicional de estos materiales, y se orienta de forma paralela a la 




Las rocas que conforman esta unidad corresponden a dos grandes grupos petrológicos: Metasamitas y 
Metaperlitas. En ambos casos, presentan una coloración grisácea en corte fresco, y cristales de mica biotita 
orientados. Su tamaño de grano varía desde medio a fino. 
Se organizan en bancos rítmicos de espesor variable, entre 0.01 a 1.0 m de aspecto lenticular a tabular, con 
bastante continuidad lateral. En el techo de los estratos pueden observarse estructuras de huellas de carga 
(“load cast”) que sirven como marcadores de la polaridad de la estratificación. La composición mineral y textura 
de cada uno de los grupos litológicos indicado es la siguiente: 
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- Metasamitas, Metagrauvacas y subgrauvacas con textura blastosamítica. 
o Minerales principales: 
 (Fragmentos de rocas formando clastos fusiformes). Cuarcitas, pizarras ampletílicas y 
rocas ígneas. 
 Cuarzo. Subanguloso de color blanco. 
 Plagioclasa. Cristales angulosos de forma tabular a redondeada. 
 Biotita. Cristales tabulares orientados a favor de la foliación principal (SO). 
o Minerales accesorios: 
 Zircón. 
 Opacos. 
o Minerales secundarios: 
 Clorita. 
 Metapelitas. Micaesquistos y filitas de textura lepidoblástica. Tamaño de grano muy fino. 
Biotita relativamente abundante y con cristales orientados. Bajo o muy bajo contenido 




Estos materiales presentan una foliación o esquistosidad principal de dirección y cantidad de buzamiento 
relativamente constante en toda esta zona, de unos 40 a 45º con una dirección prácticamente perpendicular 
respecto al trazado. 
La foliación secundaria (S1) presenta una dirección de buzamiento mayoritariamente paralela a SO. 
Las fases de cada fase de deformación son las que se indican en el siguiente cuadro: 
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La única actividad minera en la zona es la que se realizaba en Meirama. En la actualidad se ha extraído todo el 
lignito, por lo que la explotación ha finalizado. 




La actividad explotadora de materiales de construcción, bien para utilización directa o elaboración, es 
significativa en esta zona.  
La granodiorita es objeto de explotación en cantera en varios puntos, destinándose la producción a obras 
públicas y edificación.  
Asimismo, existen canteras para la obtención de áridos para su uso en obras públicas dentro de las pizarras y 




Las características hidrogeológicas están fuertemente condicionadas por la litología y tectónica de los materiales 
existentes. Debido a la poca porosidad de los mismos, la viabilidad de aguas profundas es escasa y la surgencia 
de aguas superficiales es debida a los numerosos planos de esquistosidad y fracturas que captan gran parte del 
agua de la lluvia. 
En los granitos las posibilidades de acumulación de agua se reducen a zonas de fractura. 
Para el uso doméstico el alumbramiento de aguas es mucho más factible, ya que teniendo en cuenta la elevada 
precipitación anual y el desarrollo de los suelos, en algunos puntos de estimable potencia, ello es posible, 
aunque de forma estacional. 
 
 
6. MAPA GEOLÓGICO 
 
Se adjunta a continuación el mapa geológico correspondiente a la zona de actuación. 
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En el presente anejo se describen las condiciones geotécnicas que, tanto a escala general como a escala 
particular cabe esperar que condicionen el desarrollo de las obras. 
Tanto los estudios geológicos como los geotécnicos constituyen una base fundamental para la realización de un 
buen proyecto ya que un reconocimiento insuficiente del terreno puede llevar a graves problemas durante la 
construcción con el consiguiente incremento de costes. 
La finalidad general de estos estudios es la de proporcionar una información suficiente al proyectista, con la 
profundidad que requiere la fase considerada del proyecto, sobre el comportamiento mecánico de los suelos y 
rocas expuestos en el anejo geológico, estimando parámetros geotécnicos y proporcionando un análisis técnico 
para taludes y cimentaciones. 
 
2. MARCO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO REGIONAL 
 
El área involucrada se localiza en la población de Crendes, perteneciente al ayuntamiento de Abegondo, en la 
comarca de As Mariñas. 
La región estudiada se sitúa geológicamente en la zona IV, Galicia Media Tras os Montes, según el esquema de 
Zonas Paleogeográficas definidas por P.Matte para la Península. Comprende dos zonas, una más al Oeste, 
formada exclusivamente por granitos emplazados en diferentes etapas de la orogénesis Hercínica. La otra, al 
Este, formada exclusivamente por rocas metamórficas de sedimentación posiblemente antepaleozoica, pero de 
metamorfismo casi seguramente hercínico que ocupa doble extensión que la primera. 
El emplazamiento y las características geológicas de la zona se estudiarán con mayor profundidad en el Anejo 
nº4 “Estudio geológico”. 
 
3. OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 
 
Se describirán y analizarán las condiciones y características presentes en el terreno a lo largo de la variante 
proyectada. De este estudio geotécnico se extraen muchas de las conclusiones necesarias para la completa 
definición de la obra objeto del proyecto. 
Los objetivos básicos son: 
- Reconocer la naturaleza y los parámetros geotécnicos de la traza. 
- Estimar el recubrimiento de suelos y rocas meteorizadas. 
- Conocer las condiciones de excavación y voladura. 
- Clasificar los distintos materiales para su posible empleo en rellenos. 
- Determinar la capacidad portante en las zonas en que se ubiquen rellenos y estructuras. 
- Realizar una previsión y estimación de los asientos. 
- Diseñar taludes estables, tanto en desmonte como en terraplén. 
- Definir la categoría de explanada que, finalmente, tendrá nuestra variante. 
Por las limitaciones que implican el hecho de que se trate de un proyecto académico, los resultados de sondeos, 
calicatas y demás ensayos no corresponden a la traza real de la carretera, sino que se han tomado datos 
similares a proyectos de zonas próximas geográficamente, por lo que, por tanto, se trata de datos ficticios. 
 
4. TRABAJOS REALIZADOS 
 
Con el fin de reconocer las distintas unidades geológicas definidas en el anejo de Geología, se ha realizado una 
campaña de investigaciones geotécnicas “in situ” para la realización del Presente Proyecto Fin de Carrera. 
Debe tenerse en cuenta que las labores realizadas son reconocimientos puntuales, por lo que en la correlación 
entre los mismos existe un cierto grado de extrapolación, sólo válido si se confirma al abrir las excavaciones para 
ejecutar la cimentación. 
 
4.1. Trabajos de campo 
 
Los trabajos de investigación han consistido básicamente en la realización de 3 sondeos centrados en la 
cimentación de gradas y vestuarios y 3 catas en las zonas del terreno de juego, zona recreativa y aparcamiento. 




En la zona objeto de estudio se han excavado 3 calicatas mecánicas mediante una retroexcavadora mixta, 
alcanzando diferentes profundidades limitadas por la longitud del brazo de la maquinaria. El objeto de estas 
catas es reconocer desde el punto de vista geológico los distintos materiales que conforman el sustrato más 
superficial, así como determinar la profundidad a la que se sitúa la superficie freática, si fuese detectada, y el 
comportamiento de los materiales aflorados en su presencia. 
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Durante su excavación se han tomado muestras de los materiales que conforman el sustrato de la zona de 
estudio, a fin de proceder a su reconocimiento mediante la realización de ensayos de laboratorio. La profundidad 
alcanzada en cada una de las calicatas se indica en al cuadro siguiente: 
 










El reconocimiento geotécnico mediante sondeos es, en términos generales, el modo más directo para conocer el 
terreno en profundidad ya que permite la recuperación de testigos y la toma de muestras para ensayos de 
laboratorio o in situ. De esta forma permiten conocer de una forma continua el terreno que se está atravesando, 
así como algunas características del mismo. 
La profundidad de los reconocimientos debe ser suficiente para reconocer todos los niveles que tengan 
influencia en el comportamiento de la obra; es frecuente establecer como profundidad mínima la que permita 
llegar hasta roca sana y cuando existan zonas de arcillas y limos deben atravesar por completo estos materiales. 
Los sondeos se han realizado a rotación con tubo doble y con inyección de agua. El diámetro de la perforación es 
de 65mm. 
Se han realizado 3 sondeos mecánicos con objeto de definir la cota de cimentación y la carga admisible. 
 





Al igual que en las calicatas, los resultados obtenidos con los sondeos se muestran en un apéndice al final de este 
Anejo. 
 
4.2. Análisis en laboratorio 
 
Se han tomado muestras en todas las catas para realizar ensayos de diversos tipos sobre las mismas. Las 
muestras son porciones representativas de un terreno que conservan algunas o la totalidad de las propiedades 
del mismo (esto depende del tipo de muestra tomada), y que se extraen para su identificación y para realizar 
ensayos de laboratorio. 
En este caso se trata de muestras tomadas con una toma muestras en el fondo de Las catas, por lo que son 
muestras inalteradas, adecuadas para la determinación de propiedades geotécnicas. Los ensayos realizados han 
sido los siguientes: 
- Clasificación e identificación 
o Granulometría 
o Contenido de humedad 
o Peso especifico 
o Límites de Attemberg (plasticidad) 
- Densificación 
o Proctor Normal 
- Resistencia 
o Compresión simple 
 
Los ensayos de clasificación y densificación se realizaron sobre la capa arenosa resultado de la alteración de la 
roca madre, para determinar su capacidad para formar terraplenes y rellenos. 
Los ensayos de resistencia se realizaron sobre muestras de roca, para determinar su capacidad portante a 
efectos de cimentación. 
 
5. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 
 
5.1. Suelos vegetales 
 
Se trata de un horizonte edáfico constituido por un nivel areno-limoso y alto contenido en materia orgánica, de 
color negruzco. Este suelo vegetal se encuentra en espesores de entre 40 cm y 1 m y debe ser retirado, aunque 
debido al aprovechamiento actual de las parcelas, podremos utilizar este suelo para terminar los terraplenes y 
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Se distinguen dos tipos de terreno en función del grado de meteorización: 
- Intensamente meteorizados (grados IV y V) 
- Esquisto sano y moderadamente meteorizado (grado III). 
A continuación, se detallan las características de los distintos materiales basados en los ensayos realizados: 
 
5.2.1. Esquisto muy meteorizado (grado IV y V) 
 
Se presenta con espesores muy variables, desde 2 a 14 m. El esquisto intensamente meteorizado tiene color 
marrón claro o rojizo. De acuerdo con la clasificación del USCS pueden definirse como limos arenosos, o más 
ocasionalmente como arenas limosas. La compacidad de estos materiales es alta. 
De los ensayos de identificación realizados con muestras obtenidas de sondeos y calicatas se deducen las 
siguientes características medias: 
- Humedad natural: 16,60 % 
- Densidad seca: 1,58 t/m3 
- Granulometría: 
o Grava: 14 % 
o Arena: 39 % 
o Finos: 47 % 
- Plasticidad: el 60 % de las muestras ensayadas no son plásticas. El resto tiene una plasticidad baja con los 
siguientes índices medios: 
o Límite Líquido : 35 
o Límite Plástico: 26 
o Índice de Plasticidad: 9 
Para determinar la resistencia se han efectuado dos ensayos de compresión simple, realizado sobre una muestra 
inalterada de esquistos menos meteorizados (grado IV) y 3 ensayos de corte directo. No se han podido realizar 
ensayos triaxiales sobre muestras inalteradas por desmenuzarse la muestra al intentar tallarla. 
En los ensayos de resistencia a compresión simple se han obtenido valores de 5,35Kg/cm2 y 2,84 Kg/cm2. Estos 
valores se han tomado para tener una mayor información sobre el terreno. Su utilidad como parámetro a tomar 
en los cálculos es escasa dado el tamaño de la muestra. 
 
5.2.2. Esquisto sano y poco meteorizado (grado III) 
 
Constituye el sustrato rocoso propiamente dicho. 
Sobre testigos parafinados obtenidos de los sondeos, se ha determinado la densidad y resistencia a compresión 
simple de estos materiales. De los ensayos realizados se pueden deducir las siguientes características: 
- Densidad media: 
o Roca de grado III: 2,14 t/m3. 
- Humedad media en las muestras de grado III: 10.52 %. 
- Resistencia a compresión simple. Los valores medios obtenidos son los siguientes: 
o Esquisto de grado III: 34,26 Kg/cm2 
 
 
6. NIVEL FREÁTICO 
 
En los ensayos realizados no se ha encontrado presencia del nivel freático. Al estar la cota de cimentación encima 
del nivel freático no se tendrá en cuenta a la hora de hacer los cálculos. No obstante se dispondrán medidas de 
drenaje debido a posibles oscilaciones del nivel freático en distintas estaciones del año. 
 
7. CONDICIONES DE EXCAVABILIDAD 
 
Los suelos vegetales y esquistos meteorizados (grado IV y V), que en nuestro caso son los que componen los 
materiales que han de excavarse para realizar la explanación de los viales y la zona en la que se situará el estadio 
y el terreno de juego, se considerarán como materiales excavables. Dicha operación se puede realizar mediante 
retroexcavadoras y palas cargadoras. 
En el caso de aparición local de esquistos menos meteorizados (grados III), se debería recurrir a un ripado del 
material. 
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8. DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO. CRITERIOS DE 
APROVECHAMIENTO 
 
En este apartado se procederán al estudio del posible aprovechamiento del material excavado en la parte sur, 
sureste del terreno de juego para la construcción de la explanada del aparcamiento y las zonas de terraplén.  
Para la utilización en terraplenes, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y 
puentes clasifica los suelos en los tipos siguientes, según su granulometría, Límite Líquido (LL), Índice de 
Plasticidad (IP), densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal, índice CBR y contenido de materia 
orgánica: 
- Suelos inadecuados (I). 
- Suelos tolerables (T). 
- Suelos adecuados (A). 
- Suelos seleccionados (S) 
En este caso, observando los datos anteriores concluimos que se encuentran suelos entre Tolerables y 
Adecuados. 
Según el propio PG-3 el empleo de estos suelos será: 
En coronación de terraplenes deberán utilizarse suelos adecuados o seleccionados. También podrán utilizarse 
suelos tolerables, estabilizados con cal o cemento de acuerdo con los Artículos 510 y 512 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares señalará el tipo de suelo a emplear en cada caso. 
En núcleos y cimientos de terraplenes deberán emplearse suelos tolerables, adecuados o seleccionados. Cuando 
el núcleo del terraplén pueda estar sujeto a inundación sólo se utilizarán suelos adecuados o seleccionados. Los 
suelos inadecuados no se utilizarán en ninguna zona del terraplén. 






CARACTERÍSTICAS TIPO DE TERRENO SUELO ALUVIAL ESQUISTO (V) ESQUISTO (IV) ESQUISTO (III) 
% tamaño > 15 cm 0 0 0 0 
% tamaño < 10 cm 0 0 0 0 
% tamaño < 0.08 mm 42 59 32 23 
LL 38 41 34 28 
LP 16 30 25 21 
IP 22 11 9 7 
DENS. Max PROCTOR 
NORMAL  1.62 1.77 1.77 
Wopt PROCTOR NORMAL  18.70 16.30 17.10 
Índice CBR  5.80 11 16 
Hinchamiento CBR  0 0 0 
% materia orgánica  0.30 0 0 
CLASIFICACIÓN TOLERABLE TOLERABLE ADECUADO SELECCIONADO 
 
 
En función de las características de los materiales obtenidos se recomienda el siguiente aprovechamiento de los 
mismos: 
- Esquistos de grado V y suelos aluviales (Suelo tolerable): Cuerpo de rellenos. 
- Esquistos de grado III y IV (Suelo adecuado): coronación del terraplén. 
 
9. ESTUDIO DE LA CIMENTACIÓN 
 
El estudio de la cimentación se establece en función de los resultados obtenidos con el trabajo de campo 
(calicatas y sondeos), ensayos de laboratorio y el tipo se sustrato existente. 
Para conocer cuál es el tipo de cimentación más apropiada para nuestro caso en concreto, sería necesario saber 
con exactitud las cargas que transmitirá la estructura al terreno. El valor de estas cargas, sólo los conoceremos 
después de realizar el cálculo completo de la estructura. 
Para realizar una valoración a priori de las condiciones de cimentación, y rechazando por supuesto la capa de 
tierra vegetal como estrato para cimentación, se analizarán las alternativas de cimentación posibles. 
Básicamente este epígrafe se refiere a elegir entre los dos tipos de cimentación más habituales: superficiales o 
profundas. 
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En este caso la elección es trivial, dado que la presencia somera de capas de roca altamente competentes hace 
totalmente inviable la ejecución de cimentaciones profundas a base de pilotes. 
De este modo, y apoyándonos también en el menor coste que suponen, recomendamos la construcción de 
cimentaciones superficiales a base de zapatas. 
Dentro de la tipología de cimentaciones superficiales existen diversas posibilidades con diferentes mecanismos 
de trabajo: 
- Zapatas aisladas 
- Zapatas combinadas 
- Zapatas continuas bajo pilares 
- Zapatas continuas bajo muro 
- Zapatas arriostradas o atadas 
- Losas 
- Emparrillados 
Además, según su morfología pueden ser rectas, escalonadas, aligeradas, etc. y según su forma pueden ser 
rectangulares, cuadradas, circulares… 
La elección de una u otra depende en gran medida de las capacidades resistentes del terreno en que se va a 
ejecutar la cimentación. Así, en este caso en el que los parámetros resistentes del suelo son bastante altos se 
puede elegir realizar la solución más simple, que consiste en la ejecución de zapatas aisladas rectas (cuadradas o 
rectangulares) bajo cada uno de los pilares de la estructura. Esta solución es además la más habitual, por lo que 
la experiencia en su ejecución es amplia y variada.
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Profundidad (m) Representación Material 
0.2 
 














Profundidad (m) Representación Material 
0.2 
 























Fin de la calicata 
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Fin del sondeo 
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El objeto de este anejo es definir el grado de sismicidad de la zona de actuación, así como el valor de la 
aceleración sísmica de cálculo y las correspondientes que se deben tener en cuenta en el cálculo de la estructura, 
en cumplimiento de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-0.2. 
Dicha Norma tiene como objeto proporcionar los criterios que han de seguirse dentro del territorio español para 
la consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma y conservación de aquellas 
edificaciones y obras a las que le sea aplicable. 
La finalidad de estos criterios es la de evitar la pérdida de vidas humanas y reducir el daño y el coste económico 
que puedan ocasionar los terremotos futuros. 
 
2. APLICACIÓN DE LA NORMA 
 
2.1. Ámbito de aplicación 
 
La Norma NCSE-02 es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de edificaciones de nueva planta. En 
los casos de reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta esta Norma, a fin de que los niveles de seguridad de los 
elementos afectados sean superiores a los que poseían en su concepción original. Las obras de rehabilitación o 
reforma que impliquen modificaciones substanciales de la estructura (por ejemplo: vaciado de interior dejando 
sólo la fachada), son asimilables a todos los efectos a las de construcción de nueva planta. 
 
2.2. Clasificación de las construcciones 
 
A los efectos de esta Norma, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños que puede ocasionar su 
destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, las construcciones se clasifican en: 
- De importancia moderada: aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 
terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos 
significativos a terceros. 
- De importancia normal: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en 
ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
- De importancia especial: aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio 
imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen: Hospitales, centros o 
instalaciones sanitarias de cierta importancia. 
Se ha decidido clasificar el presente proyecto dentro de las construcciones de importancia moderada. 
 
2.3. Criterios de aplicación de la Norma 
 
La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el apartado 2.1, excepto: 
- En las construcciones de importancia moderada. 
- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior 
a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 
direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08 g. No obstante, la Norma será de 
aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, (art. 2.2) es 




La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica. Dicho mapa 
suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab -un valor 
característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno- y el coeficiente de contribución K, que 
tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada 
punto. 
En el anejo 1 de la Norma, se detalla por municipios los valores de la aceleración sísmica básica mayores o 





Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, debido a la clasificación del presente proyecto y que en el 
municipio a estudiar tiene una aceleración sísmica básica menor a 0.04g, se concluye que la aplicación de esta 
Norma no es obligatoria en el presente proyecto.
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El objeto del presente anejo es describir el material topográfico empleado para el desarrollo del proyecto, los 
tratamientos aplicados sobre éste y definir el estado actual de los terrenos, así como realizar el replanteo de la 
obra que se define. 
Dadas las características académicas del proyecto no se ha podido realizar un levantamiento topográfico del 
terreno ni la comprobación de la cartografía de la que se ha dispuesto. Dichas operaciones deberían hacerse en 
caso de tratarse de un proyecto real, ya que de ello depende la total fiabilidad de la cartografía empleada. 
 
2. CARTOGRAFÍA EMPLEADA 
 
La cartografía empleada para el desarrollo del presente proyecto es la cartografía proporcionada por el 
Ayuntamiento de Abegondo, a escala 1:1000. 
La cartografía original representa las curvas de nivel cada metro, por lo que se ha considerado suficientemente 
precisa para este proyecto. En cualquier caso, se ha intentado plasmar el territorio en el plano con la mayor 
exactitud posible, suponiendo que los fallos existentes en la realización de la cartografía son asumibles para el 
desarrollo de este proyecto académico. 
Dado que el presente trabajo constituye un Proyecto de Fin de Grado de una titulación académica no se realiza la 
comprobación de la cartografía que habría que hacer a partir de un vértice geodésico. Esta comprobación ha de 
realizarse forzosamente en el caso de abordar un proyecto de construcción en la vida real, ya que de ella 




La parcela en la que se ubica el proyecto está formada por el campo de fútbol actual, considerado como sistema 
general, y unos terrenos considerados como suelo rústico de protección agropecuaria por el PXOM aprobado en 
2012. En la actualidad, éste  ha sido anulado. En este proyecto, al tratarse de un trabajo académico, se 
considerará válida esta clasificación.  
La parcela en la que se sitúan las instalaciones presenta las siguientes características generales: 
- Área de la parcela: 15101.14 m² 
- Perímetro: 515.52 m 
- Cota máxima: 106 m 
- Cota mínima: 83 m 
En la zona Este de la parcela, existe una zona con elevadas pendientes entorno al 15% dirección este. En la zona 




En el interior de la parcela no se observa, ningún tipo de curso fluvial, tanto de carácter permanente como 
intermitente. Por este motivo, no se hace necesaria la canalización de ningún tipo de curso superficial. 
Por otro lado, lo que sí será necesario es recoger las aguas de escorrentía que provoquen las lluvias sobre la 
parcela. Por tanto, se deberá establecer una red de drenaje que evacue la lluvia caída hacia la red de 
alcantarillado municipal. Esta red de drenaje debe incluir tanto a las zonas permeables (áreas ajardinadas) como 
a las impermeables (como aceras) y por tanto proclives al encharcamiento. 
Debido a la impermeabilidad de estas últimas zonas, en ellas será necesario disponer de los sumideros que 
constituyan el acceso del agua a la red de drenaje, así como de unas pendientes mínimas transversales que 
conduzcan el agua a esos sumideros. 




Es preciso establecer unos puntos de referencia fijos antes de iniciar la ejecución de las obras. Estos puntos 
sirven de referencia para determinar la correcta ubicación de los distintos elementos que contempla el proyecto 
y se denominan bases de replanteo. 
Debido al carácter académico de este Proyecto Fin de Grado no fue posible encargar un trabajo topográfico 
sobre el terreno para fijar estas bases de replanteo. Por tanto, fueron tomadas directamente de la cartografía. 
Para hacer esta simplificación es necesario confiar en que las coordenadas reflejadas en la misma sean exactas. 
Según la documentación consultada, los criterios que se deben seguir para seleccionar las bases de replanteo son 
los siguientes: 
- Deben ser visibles entre sí. 
- Los ángulos que formen deberán ser mayores de 30º. 
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- Deben ser fácilmente accesibles, para que se puedan establecer en ellas las estaciones topográficas que 
deban realizar el trabajo de replanteo. 
- Por último, la distancia entre vértices adyacentes ha de ser menor de 200m. 
Siguiendo estos criterios, las bases de replanteo elegidas, en coordenadas UTM, son las siguientes: 
 
BASE DE REPLANTEO COORD. X COORD. Y CORD. Z 
BR-1 559028.204 4790343.060 107.871 
BR-2 559173.731 4790373.194 87.327 
BR-3 559213.042 4790252.799 82.455 
BR-4 559143.885 4790247.472 94.382 
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En este anejo se pretende describir los criterios que se han seguido para el cálculo de los volúmenes originados 
por los movimientos de tierra que serán necesarios en la parcela, así como la cota de explanación a la que se 
dispondrá el edificio de vestuarios y gradas y también el terreno de juego. 
En cuanto a la normativa de aplicación para la realización de los movimientos de tierras y la compactación de las 
zonas de terraplén creadas, la norma que se ha seguido es la Norma Tecnológica NTE-ADE-1997: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Explanaciones. 
El estudio del movimiento de tierras consta fundamentalmente en la elaboración de secciones del terreno, de tal 
modo que podamos representar los movimientos realizados. 
Se ha partido de la cartografía original del terreno, con curvas de nivel cada 1 metro. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Cabe destacar que se trata de una remodelación de un campo de fútbol ya existente, de tal forma que para 
definir el movimiento de tierras, se diferencias varias zonas. En la primera zona se encuentra la zona del terreno 
de juego (a cota 91 m). A esta misma altura también se encuentra la zona de graderío, con una estructura de 
hormigón armado con una cubierta metálica, con una cota de cimentación de 89.8 m. A una cota de 94 metros se 
ubica una zona que sirve de aparcamiento para jugadores y personas de movilidad reducida, desde la que se 
podrá acceder directamente a la planta superior del graderío. Por último, la tercera zona será la relativa al 
aparcamiento para personal del equipo y personas con movilidad reducida. 
La zona del aparcamiento principal se encuentra a una diferencia de cota de 2 metros respecto a la carretera que 
da acceso a ella con una cota de 104 m.  
Esta topografía dará lugar tanto a taludes de desmonte como de terraplén, con el objetivo de salvar los 
desniveles con los terrenos adyacentes. Los primeros no superarán en ningún punto la pendiente 2H:3V mientras 
que los segundos consistirán en todos los casos en taludes 3H:2V 
3. TRABAJOS REALIZADOS 
 
La primera de las operaciones que se deben realizar es el desbroce y limpieza superficial de la totalidad de la 
superficie de la parcela, que en la actualidad se encuentra ocupada por la maleza en algunas zonas, pero también 
por algunos árboles, arbustos y terreno de labradío. Esta limpieza se realizará por medios mecánicos, con una 
pala cargadora. 
A continuación, se retirará la capa de tierra vegetal y se apilará en la zona ajardinada para enriquecer su suelo. 
De nuevo esta operación se realizará haciendo uso de una pala cargadora. 
Una vez eliminada esa capa se procederá a realizar la excavación hasta las cotas de explanación fijadas en los 
planos correspondientes. En todas las explanadas se dejarán pendientes transversales de al menos un 2%, para 
favorecer el drenaje superficial. 
Dadas las características del terreno, el desmonte de tierras se realizará por medios mecánicos (palas cargadoras 
y retroexcavadoras, fundamentalmente). 
Con una parte de las tierras procedentes de las tareas de excavación se procederá a ejecutar las explanaciones 
que se encuentren por encima de la cota original del terreno. 
Este proceso consistirá en el relleno, extendido y apisonado por medios mecánicos de las tierras propias de la 
excavación. El volumen de desmonte sobrante será transportado a vertedero. 
Una vez realizada y configurada la nueva topografía de la parcela se procede a abrir las zanjas tanto para las 
instalaciones como para las cimentaciones. Dada la calidad del terreno y, fundamentalmente, la poca 
profundidad que deben alcanzar estos pozos, no mayores de 1m, no será necesario entibar esos pozos. 
Sólo después de completado el perfil definitivo de las explanaciones y taludes de la parcela se procederá al 
extendido por medios mecánicos de la capa vegetal en las zonas ajardinadas y taludes. 
Todos los taludes provisionales que se deban realizar durante la fase de movimiento de tierras se ejecutarán con 




De la comparación entre los perfiles del terreno en su estado natural y los correspondientes a la topografía final 
(tras las obras) se obtienen los volúmenes de desmonte y terraplén que componen el movimiento de tierras de la 
obra. 
Para el cálculo de los volúmenes se tendrán en cuenta las fases de desmonte. De esta forma, vemos que los 
volúmenes de desmonte y terraplén a ejecutar en la obra, ascienden a: 
- Volumen de desmonte: 13558 m3 
- Volumen de terraplén: 9950 m3 
La diferencia neta es de 3608 m3. Se considerará que todo el material extraído a excepción de la tierra vegetal 
que se empleará en las zonas verdes y las cantidades para dar las pendientes necesarias para evacuar aguas será 
transportado al vertedero más cercano. 
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El objeto del presente capítulo es la justificación técnica de los elementos estructurales de hormigón que 
componen la instalación, así como la descripción de los modelos de cálculo y simplificaciones aplicadas. También 
se procederá a exponer las acciones consideradas y las posibles combinaciones de las mismas, teniendo en 
cuenta los coeficientes de seguridad razonables que produzcan un equilibrio entre el funcionamiento seguro y 
duradero de la estructura y el coste mínimo posible. 
 
2. NORMATIVA CONSIDERADA 
 
La normativa básica que se ha seguido para la redacción de este anejo y para el Cálculo de las estructuras es la 
siguiente: 
- Código Técnico de la edificación: Documento Básico: Seguridad estructural. 
- Código Técnico de la edificación: Documento Básico: Seguridad estructural: Acero. 
- Código Técnico de la edificación: Documento Básico: Seguridad estructural: Cimientos. 
- Código Técnico de la edificación: Documento Básico: Seguridad estructural: Acciones en la edificación. 
- Código Técnico de la edificación: Documento Básico: Seguridad en caso de incendio. 
- EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 
 




La principal estructura objeto de este proyecto, es decir, la estructura que compone las instalaciones para 
deportistas y espectadores, puede calificarse como una estructura singular y de análisis complejo. Esta estructura 
consta fundamentalmente de: 
- Cimentación superficial mediante zapatas. 
- Esqueleto de hormigón armado constituido por zancas, pilares verticales y vigas. 
- Forjados unidireccionales. 
- Gradas prefabricadas apoyadas en las zancas. 
Según todo lo expuesto se deduce que el cálculo de la estructura es necesariamente complejo, debido a que 
intervienen elementos de cimentación, hormigón armado y acero. 
La descripción geométrica completa tanto del conjunto del edificio como de cada uno de los elementos 
estructurales resultantes del cálculo se refleja en el Documento nº 2: PLANOS. Estructura. 
Para el cálculo de la estructura se han utilizado varios programas informáticos de CYPE INGENIEROS: 
- CYPECAD v.2012c 
- CYPE 3D 
 
3.2. Parámetros de diseño 
 
Para plantear el diseño de la estructura se han tenido en cuenta diversos aspectos que habían sido fijados en 
anejos anteriores relacionados con aspectos como la cubierta, perfil de las gradas, o instalaciones. 
- Distancia entre pórticos: como ya se ha comentado en otros anejos, la distancia entre los pórticos 
transversales de la estructura es de 5 metros. Es una distancia totalmente aceptable en este tipo de 
estructuras. Una mayor distancia aumentaría el coste de la obra. 
- El movimiento de tierras debía ser una solución de compromiso entre el menor impacto ambiental y el 
menor movimiento de tierras. 
- Las instalaciones que se necesitan bajo el graderío principal ocupan un espacio determinado que debe 
ser asegurado. 
 
4. ACCIONES A CONSIDERAR 
 
Para la valoración de las acciones se ha empleado lo expuesto en el CTE DB SE-AE (Código Técnico de la 
Edificación. Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación). 
 
4.1. Acciones gravitatorias 
 
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso. Para la 
determinación de las sobrecargas de uso se ha considerado lo expuesto en CTE: Acciones en la edificación: 
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De la misma forma, para la valoración de las cargas muertas, se ha tenido en cuenta los valores expuestos en el 
CTE: Acciones en la edificación. Anejo C. 
A continuación, se presenta una tabla resumen con valores orientativos de las acciones gravitatorias que actúan 
sobre la estructura. 
 
Planta Sobrecarga de uso Cargas muertas (KN/m2) Categoría Valor (KN/m²) 
Cubierta G1 0.4 0.1 
Planta Superior C2-C4* 5.0 3.2 
Planta Auxiliar C3 5.0 0.1 
Cimentación C3 5.0 4 
 
(*) La planta superior correspondería a una categoría C2, pero debido a que se pretende construir un gimnasio 
en esta planta se considera toda ella como categoría C4 ya que no hay una gran diferencia entre ambas. De este 
modo se podría realizar una ampliación del gimnasio en el futuro. 
 
4.2. Acciones de viento 
 
Para la valoración de las acciones debidas al viento se ha empleado lo expuesto a tal fin en el CTE DB SE-AE 
(Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación) 
De acuerdo con el CTE, la obra objeto del proyecto correspondería a: 
- Zona eólica: C 
- Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos 
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la 
superficie expuesta. El programa empleado para el cálculo (CYPECAD) obtiene de forma automática dicha 
presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del 
edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: 
𝑞𝑞𝑒𝑒  =  𝑞𝑞𝑏𝑏  ·  𝑐𝑐𝑒𝑒  ·  𝑐𝑐𝑝𝑝 
donde: 
- qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 
- ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función 
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 
- cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la 
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 
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 Viento X Viento Y 
qb (kN/m2) Esbeltez Cp (presión) cp (succión) Esbeltez Cp (presión) cp (succión) 
0.52 0.06 0.7 -0.3 0.4 0.8 -0.36 
 
Presión estática 
Planta Ce (Coef. exposición) Viento X (kN/m²) 
Viento Y 
(kN/m²) 
Planta Superior 1.64 0.853 0.904 
Planta Auxiliar 1.42 0.740 0.785 
 
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden. 
De esta forma las cargas de viento actuantes en la estructura serán: 
 Cargas de viento 
Planta Viento +X (kN) Viento -X (kN) Viento +Y (kN) Viento -Y (kN) 
Planta Superior 5.756 -5.756 40.674 -40.674 
Planta Auxiliar 9.160 -9.160 64.729 -64.729 
Cimentación 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de viento 
por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del 
edificio. 
En cuanto a la cubierta, la carga del viento se calculará según el anejo D. Los dos primeros términos serán los 
mismos que los obtenidos para la planta superior, sin embargo, el coeficiente de presión se obtiene mediante el 
ejemplo de marquesina a un agua, considerando que es el más semejante a la cubierta de este proyecto: 
VIENTO CUBIERTA (kN/m2) 









La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre una cubierta, depende 
del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de 
los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los paramentos exteriores. 
Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, puede tomarse: 
qn = μ·sk 
siendo: 
μ: coeficiente de forma de la cubierta 
sk: el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal 
Como la pendiente de la cubierta es de 8.75% el coeficiente de forma se puede considerar uno mientras que el 
valor de sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal depende de la altitud. En este caso Abegondo tiene una 
altitud de 144 metros y según el anejo D, sk sería 0.45 kN/m2. Por lo tanto, la acción de nieve a considerar en el 
cálculo de la cubierta metálica es 0.45 kN/m2. 
 
4.4. Acciones térmicas y reológicas 
 
De acuerdo con lo especificado en la norma DB SE-AE Acciones en la Edificación, para una estructura formada 
por pilares y vigas estas acciones pueden no considerarse cuando se disponen juntas de dilatación a distancia 
adecuada. Se obvian, por tanto, los cálculos referidos tanto a los efectos térmicos como a los reológicos sin más 
que considerar una adecuada disposición de los elementos constructivos. Suele estimarse que la distancia entre 
juntas de dilatación en estructuras ordinarias de hormigón armado no debe sobrepasar los 40m, por lo que no 
serán precisas en este caso salvo que los pilares sean de gran rigidez 
 
4.5. Acciones sísmicas 
 
De acuerdo con lo desarrollado en el Anejo 6: Estudio sísmico, redactado basándose en la Norma 
Sismorresistente NCSE- 2002, no es necesario considerar acciones sísmicas. 
 
4.6. Acciones excepcionales 
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No se ha tenido en cuenta ningún otro tipo de acciones distinto de las ya mencionadas, y que se podrían calificar 
como excepcionales, y se supone que sus efectos pueden considerarse cubiertos por los distintos coeficientes de 
seguridad aplicados en el cálculo. 
Asimismo, no se han tenido en cuenta las acciones indirectas derivadas de la retracción del hormigón y de los 
descensos en los apoyos por resultar despreciables en la mayor parte de las estructuras de edificación. 
 
5. COMBINACIÓN DE ACCIONES 
 
5.1. Introducción  
 
Según la EHE, las acciones a considerar en el proyecto de una estructura o elemento estructural se pueden 
clasificar según los criterios siguientes: 
- Clasificación por su naturaleza. 
- Clasificación por su variación en el tiempo. 
- Clasificación por su variación en el espacio. 
 
5.2. Clasificación por su naturaleza 
 
Las acciones se pueden clasificar según su naturaleza en los siguientes grupos: 
Acciones directas: 
Son aquellas que se aplican directamente sobre la estructura. En este grupo se incluyen: 
- Peso propio de la estructura. 
- Restantes cargas permanentes. 
- Sobrecargas de uso, etc. 
Acciones indirectas: 
Son aquellas deformaciones o aceleraciones impuestas capaces de dar lugar, de un modo indirecto, a fuerzas. En 
este grupo se incluyen: 
- Efectos debidos a la temperatura. 
- Asientos de la cimentación. 
- Acciones reológicas. 
- Acciones sísmicas. 
 
5.3. Clasificación de las acciones por su variación en el tiempo 
 
Las acciones se pueden clasificar por su variación en el tiempo en los siguientes grupos: 
Acciones Permanentes (G) 
Son aquellas que actúan en todo momento y son constantes en magnitud y posición. Dentro de este grupo se 
engloban: 
- Peso propio de la estructura. 
- Peso de los elementos embebidos. 
- Accesorios y del equipamiento fijo. 
Acciones Permanentes de Valor no Constante (G*): 
Son aquellas que actúan en todo momento, pero cuya magnitud no es constante. 
Dentro de este grupo se incluyen aquellas acciones cuya variación es función del tiempo transcurrido y se 
producen en un único sentido tendiendo a un valor límite, tales como las acciones reológicas, etc. El pretensado 
(P) puede considerarse de este tipo. 
Variables Acciones (Q): 
Son aquellas que pueden actuar o no sobre la estructura. Dentro de este grupo se incluyen: 
- Sobrecargas de uso. 
- Acciones climáticas. 
- Acciones debidas al proceso constructivo. 
Acciones Accidentales (A): 
Son aquellas cuya posibilidad de aparecer es pequeña, pero de gran importancia. 
En este grupo se incluyen las acciones debidas a impactos, explosiones, etc. Los efectos sísmicos pueden 
considerarse de este tipo. 
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5.4. Clasificación de acciones por su variación en el espacio 
 
Las acciones se pueden clasificar según su variación en el espacio en los siguientes grupos: 
Acciones fijas 
Son aquellas que se aplican siempre en la misma posición. Dentro de este grupo se incluyen básicamente las 
acciones debidas al peso propio de los elementos estructurales y funcionales. 
Acciones libres 
Son aquellas cuya posición puede ser variable en la estructura. Dentro de este grupo se incluyen 
fundamentalmente las sobrecargas de uso. 
 
5.5. Valores característicos de las acciones 
 
El valor característico de una acción es su principal valor representativo. Puede venir determinado por un valor 
medio, un valor nominal o, en los casos en que se fije mediante criterios estadísticos, por un valor 
correspondiente a una determinada probabilidad de ser superado durante un periodo de referencia, que tiene 
en cuenta la vida útil de la estructura y la duración de la acción. 
 
5.6. Valores representativos de las acciones 
 
El valor representativo de una acción es el valor de la misma utilizado para la comprobación de los Estados 
Limites. 
Una misma acción puede tener uno o varios valores representativos, según sea su tipo. El valor representativo de 
una acción se obtiene afectando su valor característico, 𝐹𝐹𝐾𝐾, por un factor 𝛹𝛹𝑖𝑖. 
En general, para las acciones permanentes, el valor representativo es el valor característico. Para las acciones 
variables, dependiendo del tipo de estructura y de las cargas consideradas, pueden existir los siguientes valores 
característicos: 
- Valor de combinación: 𝛹𝛹0𝑄𝑄𝐾𝐾. Es el valor de la acción cuando actúa aisladamente o con alguna otra 
acción variable. 
- Valor frecuente: 𝛹𝛹1𝑄𝑄𝐾𝐾. Es el valor de la acción que es sobrepasado en solo periodos de corta duración 
respecto de la vida útil de la estructura. 
- Valor cuasi-permanente: 𝛹𝛹2𝑄𝑄𝐾𝐾. Es el valor de la acción que es sobrepasado durante una gran parte de la 
vida útil de la estructura. 
En general, para las acciones accidentales, el valor representativo es el valor característico. 
 
5.7. Valores de cálculo de las acciones 
 
Se define como valor de cálculo de una acción el obtenido como producto del valor representativo por un 
coeficiente parcial de seguridad. 
𝐹𝐹𝑑𝑑 = γ𝑓𝑓 · 𝛹𝛹𝑖𝑖 · 𝐹𝐹𝐾𝐾 
Siendo: 
- 𝐹𝐹𝑑𝑑: valor de cálculo de la acción F. 
- γ𝑓𝑓: coeficiente parcial de seguridad de la acción considerada. 
 
5.7.1. Estados Límites Últimos 
 
Como coeficientes de seguridad de las acciones para las comprobaciones de los E.L.U se adoptan los siguientes: 
 
Tipo de acción Situación persistente o transitoria Situación accidental Efecto favorable Efecto desfavorable Efecto favorable Efecto desfavorable 
Permanente γ𝐺𝐺 = 1.00 γ𝐺𝐺 = 1.35 γ𝐺𝐺 = 1.00 γ𝐺𝐺 = 1.00 
Pretensado γ𝑃𝑃 = 1.00 γ𝑃𝑃 = 1.00 γ𝑃𝑃 = 1.00 γ𝑃𝑃 = 1.00 
Permanente de 
valor no constante γ𝐺𝐺* = 1.00 γ𝐺𝐺* = 1.50 γ𝐺𝐺* = 1.00 γ𝐺𝐺* = 1.00 
Variable γQ = 0.00 γQ = 1.50 γQ = 0.00 γQ = 1.00 
Accidental   γA = 1.00 γA = 1.00 
 
Estos coeficientes son válidos suponiendo un Nivel de Control de Ejecución Intenso. 
 
5.7.2. Estados Límites de Servicio 
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Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para las comprobaciones de los Estados Límites de 
Servicio se adoptan los de la siguiente tabla: 
Tipo de acción Efecto favorable Efecto desfavorable 
Permanente γ𝐺𝐺 = 1.00 γ𝐺𝐺 = 1.00 
Pretensado Armadura pretesa γ𝑃𝑃 = 0.95 γ𝑃𝑃 = 1.05 Armadura postesa γ𝑃𝑃 = 0.90 γ𝑃𝑃 = 1.10 
Permanente de valor no constante γ𝐺𝐺* = 1.00 γ𝐺𝐺* = 1.00 
Variable γQ = 0.00 γQ = 1.00 
 
5.8. Combinación de acciones 
 
Para cada una de las situaciones estudiadas se establecerán las posibles combinaciones de acciones. 
Cada combinación estará formada por las acciones permanentes, una acción variable determinante y una o 
varias acciones variables concomitantes. Cualquiera de las acciones puede ser determinante. 
 
5.8.1. Estados Límites Últimos 
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 































- 𝐺𝐺𝑘𝑘,𝐽𝐽 : Valor característico de las acciones permanentes. 
- 𝐺𝐺*𝑘𝑘,𝑗𝑗 : Valor característico de las acciones permanentes de valor no constante. 
- 𝑃𝑃𝑘𝑘 : Valor característico de la acción del pretensado. 
- 𝑄𝑄𝑘𝑘,1 : Valor característico de la acción variable determinante. 
- 𝜓𝜓0,𝑖𝑖  ∙ 𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖  : Valor representativo de combinación de las acciones variables concomitantes. 
- 𝜓𝜓1,1 ∙ 𝑄𝑄𝑘𝑘,1 : Valor representativo frecuente de la acción variable determinante. 
- 𝜓𝜓2,𝑖𝑖 ∙ 𝑄𝑄𝑘𝑘,𝑖𝑖 : Valores representativos cuasipermanentes de las acciones variables con la acción determinante 
o con la acción accidental. 
- 𝐴𝐴k : Valor característico de la acción accidental. 
- 𝐴𝐴𝐸𝐸,𝑘𝑘 : Valor característico de la acción sísmica. 
El Estado Límite Último de Fatiga supone comprobaciones especiales que dependen del tipo de material 
considerado, lo que da lugar a los criterios particulares siguientes: 
• Para la comprobación a fatiga de armaduras y dispositivos de anclaje se considerara exclusivamente la 
situación producida por la carga variable de fatiga, tomando un coeficiente de ponderación igual a la 
unidad. 
• Para la comprobación a fatiga del hormigón se tendrán en cuenta las solicitaciones producidas por las 
cargas permanentes y la carga variable de fatiga, tomando un coeficiente de ponderación igual a la 
unidad para ambas acciones. 
 
5.8.2. Estados Límites de Servicio 
 
Para estos Estados Limite se consideran únicamente las situaciones de proyecto persistentes y transitorias. 
En estos casos, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
- Combinación poco probable: 
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6. MEMORIA DE CÁLCULO 
 
Toda la estructura ha sido calculada mediante cálculo matricial. Para ello nos hemos valido de una serie de 
herramientas informáticas que describimos en la siguiente memoria de cálculo. 
 
6.1. Programas de cálculo 
 
Los programas empleados para el cálculo de los elementos de hormigón fueron los siguientes: 
- CYPECAD v.2012c 
- CYPE 3D 
 
6.2. Análisis realizado por CYPECAD 
 
Descripción de problemas a resolver 
CYPECAD ha sido concebido para realizar el cálculo y dimensionado de estructuras de hormigón armado y 
metálicas diseñadas con forjados unidireccionales, reticulares y losas macizas para edificios sometidos a acciones 
verticales y horizontales. Las vigas de los forjados pueden ser de hormigón o metálicas. Los soportes pueden ser 
pilares de hormigón armado, metálicos, pantallas de hormigón armado, muros de hormigón armado con o sin 
empujes horizontales y muros de fábrica. La cimentación puede ser fija (por zapatas o encepados) o flotante 
(mediante vigas y losas de cimentación). Puede calcularse únicamente la cimentación si se introducen sólo 
arranques de pilares. 
Con él se pueden obtener los planos de dimensiones y armado de las plantas, vigas, pilares, pantallas y muros 
por plotter, impresora y ficheros DXF, así como listado de datos y resultados del cálculo. Además, permite 
introducir estructuras 3D integradas desde CYPE 3D 
Descripción del análisis efectuado por el programa 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de rigidez, 
formando todos los elementos que definen la estructura: pilares, muros, vigas y forjados. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad y se crea 
la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta para simular el comportamiento rígido del forjado, 
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo (diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo 
podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad). 
La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se mantiene, aunque se 
introduzcan vigas, y no forjados, en la planta, salvo para las vigas exentas que el usuario desconecte del 
diafragma rígido y salvo para los muros que no estén en contacto con forjados. 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una de éstas como una parte 
distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por tanto, las plantas 
se comportarán como planos indeformables independientes. 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se consideran acciones dinámicas 
por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal espectral), y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
En las estructuras 3D integradas se dispondrá siempre de 6 grados de libertad por nudo. En lo que se refiere a las 
escaleras, éstas también disponen de 6 grados de libertad y se resuelven de forma aislada, transmitiendo sus 
reacciones. 
 
6.3. Análisis realizado por CYPE 3D 
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Para el cálculo de la estructura de la cubierta nos hemos valido de una serie de herramientas informáticas, en 
concreto el programa de CYPE  3D, que describimos en la siguiente memoria de cálculo. 
Descripción de problemas a resolver 
CYPE 3D calcula estructuras tridimensionales (3D) definidas con elementos tipo barras en el espacio y nudos en la 
intersección de estas. 
Se puede emplear acero y madera para las barras y se definen a partir de las características mecánicas y 
geométricas. 
Si el material que se emplea es acero o madera, se obtendrá su dimensionamiento de forma automática. 
La introducción de datos se realiza de forma gráfica, así como la consulta de resultados. Tanto los datos 
introducidos como los resultados se pueden listar por impresora o fichero de texto. 
El dibujo de los planos y las leyes de esfuerzos se puede obtener por impresora, plotter, ficheros DXF/DWG y 
metafichero. 
Análisis realizado por el programa 
El programa considera un comportamiento elástico y lineal de los materiales. Las barras definidas son elementos 
lineales. 
Las cargas aplicadas en las barras se pueden establecer en cualquier dirección. El programa admite cualquier 
tipología: uniformes, triangulares, trapezoidales, puntuales, momentos e incremento de temperatura diferente 
en caras opuestas. 
En los nudos se pueden colocar cargas puntuales, también en cualquier dirección. El tipo de nudo que se emplea 
es totalmente genérico, y se admiten uniones empotradas, articuladas, empotradas elásticamente, definidas 
mediante coeficientes de empotramiento en extremos de barra. 
Se puede utilizar cualquier tipo de apoyo, empotrado o articulado, o vinculando alguno de sus grados de libertad. 
En los apoyos en los que incide una única barra vertical (según el eje Z) permite definir una zapata aislada o un 
encepado de hormigón armado. Si dicha barra es metálica, permite definir una placa de anclaje metálica. 
Las hipótesis de carga que se pueden establecer no tienen límite en cuanto a su número. Según su origen, se 
podrán asignar a Peso Propio, Sobrecarga, Viento, Sismo y Nieve. 
A partir de las hipótesis básicas se puede definir y calcular cualquier tipo de combinación con diferentes 
coeficientes de combinación. 
Es posible establecer varios estados límite y combinaciones diferentes: 
- Hipótesis simples. 
- E.L.U. rotura. Hormigón. 
- E.L.U. rotura. Hormigón en cimentaciones. 
- Tensiones sobre el Terreno (Tensiones admisibles). 
- Desplazamientos. 
- E.L.U. rotura. Acero (Laminado y armado). 
- E.L.U. rotura. Acero (Conformado). 
- E.L.U. rotura. Madera. 
Para cada estado se generan todas las combinaciones, indicando su nombre y coeficientes, según el material, uso 
y norma de aplicación. 
A partir de la geometría y cargas que se introduzcan, se obtiene la matriz de rigidez de la estructura, así como las 
matrices de cargas por hipótesis simples. Se obtendrá la matriz de desplazamientos de los nudos de la estructura, 
invirtiendo la matriz de rigidez por métodos frontales. 
Después de hallar los desplazamientos por hipótesis, se calculan todas las combinaciones para todos los estados, 
y los esfuerzos en cualquier sección a partir de los esfuerzos en los extremos de las barras y las cargas aplicadas 
en las mismas. 
 
7. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
 
7.1. Descripción del sistema estructural 
 
La estructura principal es la correspondiente a las instalaciones auxiliares de deportistas y espectadores 
(vestuarios, gradas, aseos, despachos...). Toda ella se ejecuta en hormigón y está formada por un entramado de 
pilares, vigas y vigas inclinadas. En su conjunto ocupa una superficie de 647.96 m2, con una longitud de 50 m y 
12.70 m de ancho. 
A continuación, se describe de forma somera los diferentes elementos que forman dicha estructura: 
Cimentación 
La cimentación se compone en su mayor parte de zapatas aisladas cuadradas, con cantos desde los 50 a los 70 
cm. En los dos pórticos longitudinales más próximos al terreno de juego se opta, debido a la proximidad entre los 
pilares de ambos pórticos, por zapatas combinadas de dos pilares. Asimismo, todas las zapatas que componen la 
cimentación quedarán unidas mediante vigas centradoras y de atado. 
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Por otro lado, en la esquina Sur de la estructura y en toda la zona Suroeste se sitúa un muro de sótano debido a 
que ésta quedará bajo la cota del terreno al finalizar la obra. La cimentación de este muro se resuelve mediante 
una zapata corrida, que se une al resto de la cimentación mediante vigas de atado. 
 
Pilares 
Todos los pilares que componen la estructura nacen en la planta de cimentación y se distribuyen en 5 filas 
longitudinales, siendo la primera y la última las que conforman el contorno de la estructura. El resto servirán de 




Tanto en la planta superior como en la planta auxiliar, se ha optado por un forjado de viguetas pretensadas de 
hormigón, con canto de bovedilla de 25 cm, capa de compresión 5 cm, intereje de bovedilla 70 cm y ancho del 
nervio de 12 cm. 
En la planta baja se colocará un forjado sanitario tipo cáviti de espesor 20+5 mm. 
 
Vigas 
En el documento nº2 planos se realiza el despiece de las vigas, incluyendo las vigas inclinadas, las cuales servirán 
de apoyo a las gradas prefabricadas que se dispondrán sobre ellas. Estas gradas tendrán forma de L y serán 
pretensadas, capaces de salvar la luz existente entre las vigas inclinadas (un máximo de 5m). 
 
Accesos 
El acceso al graderío se realiza directamente desde la zona de aparcamiento a través de una puerta lateral. 
Desde ahí se puede acceder a la cantina, aseos, oficinas y al gimnasio. Mediante 4 escaleras frontales se 
conectan la zona de las gradas con la planta baja. Para acceder a la planta baja se disponen una puerta frontal y 
una puerta lateral, que permiten el acceso a los distintos vestuarios, salas, almacenes y enfermería. También se 
dispone de una rampa en la zona trasera de las gradas con una pendiente del 6%. 
Asimismo, existen un total de 6 escaleras en el graderío, formados por peldaños dobles apoyados sobre la 
estructura del graderío, que conectan la parte baja del graderío con la parte alta. 
 
7.2. Características generales 
 
A continuación, se expondrán las plantas definidas, así como los elementos que contienen y sus características 
dimensionales principales. La estructura principal de las gradas, se divide en 2 plantas principales y presenta las 
siguientes características: 
Materiales utilizados 
- Hormigones: Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25/B/20/IIIa ; fck = 25 MPa; gc = 1.50 
- Aceros por elemento y posición 
o Aceros en barras: Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; fyk = 500 MPa; 
γs= 1.15 
o Aceros en perfiles 
 
Tipos de aceros para perfiles Acero Límite elástico (MPa) Módulo de elasticidad (GPa) 
Aceros conformados S235 235 210 
Aceros laminados S275 275 210 
 
Grupos y plantas 
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Cota 
2 Planta superior 3 Planta superior 3 
1 Planta auxiliar 2 Planta auxiliar 1.2 
0 Cimentación   -0.3 
 
Tipos de forjados 
Nombre Descripción 
25+5 FORJADO DE VIGUETAS ARMADAS 
Tipo de bovedilla: De hormigón 
Canto del forjado: 30 = 25 + 5 (cm) 
Intereje: 70 cm (simple) y 82 cm (doble) 
Hormigón vigueta: HA-25, Yc=1.5 
Hormigón obra: HA-25, Yc=1.5 
Acero celosía: B 500 T/S, Ys=1.15 
Acero montaje: B 500 S, Ys=1.15 
Acero positivos: B 500 S, Ys=1.15 
Aceros negativos: B 400 S, Ys=1.15-B 500 S, Ys=1.15 
Peso propio: 3.54 kN/m² (simple) y 3.96 kN/m² (doble) 
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- GI: grupo inicial 
- GF: grupo final 
- Ang: Ángulo del pilar en grados sexagesimales 
 
Referencia Coord.(P.Fijo) Gi – GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P1 (0.00, 0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.50 
P2 (5.00, -0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50 
P3 (10.00, -0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50 
P4 (15.00, -0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50 
P5 (20.00, -0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50 
P6 (23.75, -0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.60 
P7 (26.25, -0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.60 
P8 (30.00, -0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50 
P9 (35.00, -0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50 
P10 (40.00, -0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50 
P11 (45.00, -0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50 
P12 (50.00, 0.00) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.50 
P13 (0.00, 1.65) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.50 
P14 (5.00, 1.65) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P15 (10.00, 1.65) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P16 (15.00, 1.65) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P17 (20.00, 1.65) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P18 (23.75, 1.65) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.60 
P19 (26.25, 1.65) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.60 
P20 (30.00, 1.65) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P21 (35.00, 1.65) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P22 (40.00, 1.65) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P23 (45.00, 1.65) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P24 (50.00, 1.65) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.50 
P25 (0.00, 5.20) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.40 
P26 (5.00, 5.20) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.70 
P27 (10.00, 5.20) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50 
P28 (15.00, 5.20) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.60 
P29 (20.00, 5.20) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.60 
P30 (23.60, 5.20) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50 
P31 (26.40, 5.20) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50 
P32 (30.00, 5.20) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.60 
P33 (35.00, 5.20) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.60 
P34 (40.00, 5.20) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50 
P35 (45.00, 5.20) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.70 
P36 (50.00, 5.20) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.60 
P37 (0.00, 8.85) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.40 
P38 (5.00, 8.85) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P39 (10.00, 8.85) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P40 (15.00, 8.85) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P41 (20.00, 8.85) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P42 (25.00, 8.85) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P43 (30.00, 8.85) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P44 (35.00, 8.85) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P45 (40.00, 8.85) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P46 (45.00, 8.85) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50 
P47 (50.00, 8.85) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.50 
P48 (0.00, 12.70) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.40 
P49 (5.00, 12.70) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.40 
P50 (10.00, 12.70) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.40 
P51 (15.00, 12.70) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.40 
P52 (20.00, 12.70) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.40 
P53 (25.00, 12.70) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.40 
P54 (30.00, 12.70) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.40 
P55 (35.00, 12.70) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.40 
P56 (40.00, 12.70) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.40 
P57 (45.00, 12.70) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.40 
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Cimentación: 
Referencias Geometría Armado 
P26, P35 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 110.0 cm 
Ancho inicial Y: 110.0 cm 
Ancho final X: 110.0 cm 
Ancho final Y: 110.0 cm 
Ancho zapata X: 220.0 cm 
Ancho zapata Y: 220.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 12Ø12c/17 
Sup Y: 12Ø12c/17 
Inf X: 12Ø12c/17 
Inf Y: 12Ø12c/17 
P27, P28, P33, 
P34 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 100.0 cm 
Ancho inicial Y: 100.0 cm 
Ancho final X: 100.0 cm 
Ancho final Y: 100.0 cm 
Ancho zapata X: 200.0 cm 
Ancho zapata Y: 200.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 11Ø12c/17 
Sup Y: 11Ø12c/17 
Inf X: 11Ø12c/17 
Inf Y: 11Ø12c/17 
P29, P32, P36 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 90.0 cm 
Ancho inicial Y: 90.0 cm 
Ancho final X: 90.0 cm 
Ancho final Y: 90.0 cm 
Ancho zapata X: 180.0 cm 
Ancho zapata Y: 180.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 10Ø12c/17 
Sup Y: 10Ø12c/17 
Inf X: 10Ø12c/17 
Inf Y: 10Ø12c/17 
P38, P39, P40, 
P41, P42, P43, 
P44, P45, P46 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 70.0 cm 
Ancho inicial Y: 70.0 cm 
Ancho final X: 70.0 cm 
Ancho final Y: 70.0 cm 
Ancho zapata X: 140.0 cm 
Ancho zapata Y: 140.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 5Ø12c/25 
Y: 5Ø12c/25 
P47 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 75.0 cm 
Ancho inicial Y: 70.0 cm 
Ancho final X: 65.0 cm 
Ancho final Y: 70.0 cm 
Ancho zapata X: 140.0 cm 
Ancho zapata Y: 140.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 5Ø12c/25 
Y: 5Ø12c/25 
(P1-P13) Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 45.0 cm 
Ancho final X: 120.0 cm 
Ancho final Y: 55.0 cm 
Ancho zapata X: 240.0 cm 
Ancho zapata Y: 100.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
Sup X: 5Ø12c/20 
Sup Y: 12Ø12c/20 
Inf X: 5Ø12c/20 
Inf Y: 12Ø12c/20 
(P2-P14), 
(P3-P15) 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 40.0 cm 
Ancho final X: 120.0 cm 
Ancho final Y: 40.0 cm 
Ancho zapata X: 240.0 cm 
Ancho zapata Y: 80.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 3Ø12c/25 
Sup Y: 9Ø12c/25 
Inf X: 3Ø12c/25 








Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 40.0 cm 
Ancho final X: 120.0 cm 
Ancho final Y: 40.0 cm 
Ancho zapata X: 240.0 cm 
Ancho zapata Y: 80.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 3Ø12c/25 
Sup Y: 9Ø12c/25 
Inf X: 3Ø12c/25 
Inf Y: 9Ø12c/25 
(P11-P23) Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 40.0 cm 
Ancho final X: 120.0 cm 
Ancho final Y: 40.0 cm 
Ancho zapata X: 240.0 cm 
Ancho zapata Y: 80.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 3Ø12c/25 
Sup Y: 9Ø12c/25 
Inf X: 3Ø12c/23 
Inf Y: 9Ø12c/25 
(P12-P24) Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 45.0 cm 
Ancho final X: 120.0 cm 
Ancho final Y: 55.0 cm 
Ancho zapata X: 240.0 cm 
Ancho zapata Y: 100.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
Sup X: 5Ø12c/20 
Sup Y: 12Ø12c/20 
Inf X: 5Ø12c/20 
Inf Y: 12Ø12c/20 
(P30-P31) Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 190.0 cm 
Ancho inicial Y: 50.0 cm 
Ancho final X: 190.0 cm 
Ancho final Y: 50.0 cm 
Ancho zapata X: 380.0 cm 
Ancho zapata Y: 100.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 5Ø12c/18 
Sup Y: 15Ø12c/25 
Inf X: 5Ø12c/17 
Inf Y: 15Ø12c/25 
 
Vigas inclinadas 
Referencias Empotramiento Dimensión Longitud 
Planta Auxiliar (P13) - Planta Superior (P25) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
Planta Auxiliar (P14) - Planta Superior (P26) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
Planta Auxiliar (P15) - Planta Superior (P27) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
Planta Auxiliar (P16) - Planta Superior (P28) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
Planta Auxiliar (P17) - Planta Superior (P29) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
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Planta Auxiliar (P18) - Planta Superior (P30) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
Planta Auxiliar (P19) - Planta Superior (P31) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
Planta Auxiliar (P20) - Planta Superior (P32) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
Planta Auxiliar (P21) - Planta Superior (P33) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
Planta Auxiliar (P22) - Planta Superior (P34) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
Planta Auxiliar (P23) - Planta Superior (P35) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 




ESCALERA TIPO A 
Geometría 
- Ámbito: 1.200 m 
- Huella: 0.300 m 
- Contrahuella: 0.172 m 
- Peldañeado: Realizado con ladrillo 
Cargas 
- Peso propio: 3.68 kN/m² 
- Peldañeado: 1.17 kN/m² 
- Barandillas: 3.00 kN/m 
- Solado: 1.00 kN/m² 
- Sobrecarga de uso: 3.00 kN/m² 
Geometría 
- Planta final: Planta Auxiliar 
- Planta inicial: Cimentación 
- Espesor: 0.15 m 
- Huella: 0.300 m 
- Contrahuella: 0.172 m 
- Nº de escalones: 7 
- Desnivel que salva: 1.20 m 
 
ESCALERA TIPO B 
Geometría 
- Ámbito: 1.200 m 
- Huella: 0.300 m 
- Contrahuella: 0.172 m 
- Peldañeado: Realizado con ladrillo 
Cargas 
- Peso propio: 3.68 kN/m² 
- Peldañeado: 1.17 kN/m² 
- Barandillas: 3.00 kN/m 
- Solado: 1.00 kN/m² 
- Sobrecarga de uso: 3.00 kN/m² 
Geometría 
- Planta final: Planta Auxiliar 
- Planta inicial: Cimentación 
- Espesor: 0.15 m 
- Huella: 0.300 m 
- Contrahuella: 0.172 m 
- Nº de escalones: 7 
- Desnivel que salva: 1.20 m 
 
 
Muros de sótano 
Datos geométricos del muro 
Referencia Tipo muro GI- GF 
Vértices 




M2 Muro de hormigón armado 0-3 
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Empujes y zapata del muro 
Referencia Empujes Zapata del muro 
M2 
Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.700 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.30 der.:0.10 canto:0.40 
M1 
Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.950 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.55 der.:0.10 canto:0.40 
 
-  Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
-  Las dimensiones están expresadas en metros. 
Empuje de Defecto: situación de relleno 
- Carga: Carga permanente 
- Con relleno: Cota 3.00 m 
o Ángulo de talud 0.00 Grados 
o Densidad aparente 18.00 kN/m³ 
o Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 
o Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 
 
8. DIMENSIONAMIENTO DE LAS GRADAS 
 
En este proyecto no se llega a un diseño del armado de la sección de las gradas, ya que consideramos más 
conveniente emplear uno de los muchos modelos disponibles en el mercado de alveoplaca pretensada. 
De todas formas, es necesario definir las características fundamentales de nuestras gradas, señalando su 
longitud, sección, y esfuerzos máximos que van a recibir. Para consultar las dimensiones y sección de las gradas, 
consultar el plano correspondiente en el “Documento nº2 Planos”. 
 
8.1. Cálculo de las gradas 
 
El modelo estructural es el de una viga horizontal biapoyada de 5m de luz, de peso propio aproximado 0.41 t/m2, 
y sometida a una carga lineal constante. A la hora de la elección del modelo de grada, hemos de atender a las 
siguientes limitaciones: 
- Momento último positivo en centro de vano (E.L.U.). 
- Momento de fisuración en centro de vano (E.L.S., ambiente IIIa). 
- Cortante último en apoyos (E.L.U.). 
De este modo, obtenemos: 
a) Momento último positivo en centro de vano. 
 
𝑀𝑀𝑢𝑢 = 𝛾𝛾𝑓𝑓 ∗ (𝑝𝑝 + 𝑞𝑞) ∗ 𝐿𝐿28 = 1.5 ∗ 0.5 ∗ 528 = 2.344 𝑡𝑡 ∗ 𝑚𝑚 𝑚𝑚⁄  
 
b) Momento de fisuración en centro de vano. 
 
𝑀𝑀𝑓𝑓 = (𝑝𝑝 + 𝑞𝑞) ∗ 𝐿𝐿28 = 0.5 ∗ 528 = 1.563 𝑡𝑡 ∗ 𝑚𝑚 𝑚𝑚⁄  
 
c) Cortante último en apoyos. 
 
𝑉𝑉𝑢𝑢 = 𝛾𝛾𝑓𝑓 ∗ (𝑝𝑝 + 𝑞𝑞) ∗ 𝐿𝐿8 = 1.5 ∗ 0.5 ∗ 58 = 1.875 𝑡𝑡 𝑚𝑚�  
 
 
Todos los valores anteriores están expresados por metro lineal de ancho de pieza prefabricada, que es el valor 
que suelen dar los fabricantes en elementos con comportamiento unidireccional. 
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9. CÁLCULO DE LA ESTREUCTURA METÁLICA 
 
9.1. Solución adoptada 
 
La estructura de la cubierta está realizada mediante una estructura metálica con piezas simples de perfiles 
laminados en caliente IPE, perfiles tubulares y redondos, con uniones soldadas en obra. 
Se utilizarán placas de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 15 
mm, con 4 pernos de acero corrugado B 400 S de 16 mm de diámetro, embutidos en el hormigón fresco, y 
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. 
La estructura de la cubierta está formada por 11 pórticos de sección variable, separados 5 metros entre sí 
(excepto en los extremos, donde esta separación es de 4.8m), apoyados cada uno de ellos sobre dos pilares 
metálicos. 
La pendiente de la cubierta es de 8.75°, con una luz en voladizo de 6.15 metros. En su conjunto, la cubierta tiene 
una longitud de 50 m. Entre cada pórtico se colocan correas de acero IPE 200, separadas 1.66 m como se 
especifica en los planos. 
Sobre la estructura de la cubierta se dispone un panel sándwich compuesto por un doble paramento metálico 
perfilado, en cuyo interior se inyecta un núcleo de espuma de poliuretano de 30mm de espesor. La fijación de 
este panel se realiza mediante tomillos que quedan ocultos por un tapajuntas creado para tal efecto. 
La misión de este tapajuntas es garantizar una plena estanqueidad al impedir la entrada de agua incluso por 
capilaridad. 
 
9.2. Propiedades del material 
 
Aceros en chapas y perfiles 
1. Los aceros considerados en el CTE DB SE-A Acero son los establecidos en la norma UNE EN 10025 
(Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) en 
cada una de las partes que la componen, cuyas características se resumen en la Tabla 4.1.  
2. En este DB se contemplan igualmente los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10210- 1:1994 
relativa a Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grado fino y en 
la UNE-EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformados en frío.
 
 
3. Las siguientes son características comunes a todos los aceros: 
- Módulo de Elasticidad: E=210.000 N/mm2 
- Módulo de Rigidez: G=81.000 N/mm2 
- Coeficiente de Poisson: ν=0,3 
- Coeficiente de dilatación térmica: α=1,2·10-5 (ºC)-1 
- Densidad: ρ=7.850 kg/m3 
4. En caso de emplearse aceros diferentes de los señalados, para garantizar que tienen ductilidad 
suficiente, deberá comprobarse que: 
a) La relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20. 
b) El alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0, medido sobre una longitud 5,65·S0 será 
superior al 15%. 
c) La deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% a la correspondiente al 
límite elástico. 
5. Todos los procedimientos de comprobación especificados en este DB se basan en el comportamiento 
dúctil del material, esto es, las comprobaciones de cálculo se refieren al límite elástico o a la tensión 
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de rotura en condiciones de laboratorio. Es por tanto necesario comprobar que la resistencia a rotura 
frágil es, en todos los casos, superior a la resistencia a rotura dúctil. Esto es cierto en el caso de 
estructuras no sometidas a cargas de impacto, como son en general las de edificación y cuando los 
espesores empleados no sobrepasen los indicados en la tabla 4.2 para las temperaturas mímimas a 
que estarán sometidas en función de su emplazamiento y exposición, según los criterios de DB-SE-AE 
3.4, realizadas con los aceros especificados en este apartado, y fabricadas conforme a los requisitos 
especificados en el capítulo 10 de este DB, por lo que en este caso no se requiere ninguna 
comprobación; En cualquier otro caso, deberá demostrarse que el valor de la temperatura de 
transición, definida como la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil, es menor 
que la mínima de aquellas a las que va a estar sometida la estructura. La temperatura de transición se 
puede obtener mediante procedimientos de mecánica de la fractura. Para ello puede utilizarse la UNE 
EN 1993-1-10. 
 
6. Soldabilidad. Todos los aceros relacionados en el CTE DB SE-A. Seguridad estructural. Acero son soldables 
y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de 
gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.), según se indica 
en el Capítulo 10 del mencionado DB. Para aceros distintos a los relacionados, la soldabilidad se puede 
evaluar mediante el parámetro CEV (carbono equivalente), de expresión: 
𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐶𝐶 + 𝑀𝑀𝑀𝑀6 + 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑉𝑉5 + 𝑁𝑁𝑖𝑖 + 𝐶𝐶𝐶𝐶15  
Este valor no debe ser superior a 0,41 para los aceros S 235 y S 275 ó 0,47 para los aceros S 355. 
 
Tornillos, tuercas y arandelas 
1. En la tabla 4.3 se resumen las características mecánicas mínimas de los aceros de los tornillos de 
calidades normalizadas en la normativa ISO. 
 
2. En el contexto del CTE DB SE-A. Seguridad estructural. Acero se entenderá por tornillo el conjunto 
tornillo, tuerca y arandela (simple o doble). 
3. En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados, se controlará el apriete. 
 
Materiales de aportación 
1. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores a las 
del material base. 
2. Las calidades de los materiales de aportación ajustadas a la norma UNE-EN ISO 14555:1999 se 
consideran aceptables. 
 
Tipo de acero seleccionado 
Materiales utilizados 
Material E (MPa) ν G (MPa) fy (MPa) α·t (m/m°C) γ (kN/m3) Tipo Designación 
Acero 
laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
ν: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
α ·t: Coeficiente de dilatación 
γ: Peso específico 
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 ∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales 
 θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales 




Coordenadas Vinculación exterior 





(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz 
N1 0.200 0.000 7.155 - - - - - - Empotrado 
N2 0.200 13.200 3.000 X X X X X X Empotrado 
N3 0.200 13.200 6.000 - - - - - - Empotrado 
N4 5.000 0.000 7.155 - - - - - - Empotrado 
N5 5.000 13.200 3.000 X X X X X X Empotrado 
N6 5.000 13.200 6.000 - - - - - - Empotrado 
N7 10.000 0.000 7.155 - - - - - - Empotrado 
N8 10.000 13.200 3.000 X X X X X X Empotrado 
N9 10.000 13.200 6.000 - - - - - - Empotrado 
N10 15.000 0.000 7.155 - - - - - - Empotrado 
N11 15.000 13.200 3.000 X X X X X X Empotrado 
N12 15.000 13.200 6.000 - - - - - - Empotrado 
N13 20.000 0.000 7.155 - - - - - - Empotrado 
N14 20.000 13.200 3.000 X X X X X X Empotrado 
N15 20.000 13.200 6.000 - - - - - - Empotrado 
N16 25.000 0.000 7.155 - - - - - - Empotrado 
N17 25.000 13.200 3.000 X X X X X X Empotrado 
N18 25.000 13.200 6.000 - - - - - - Empotrado 
N19 30.000 0.000 7.155 - - - - - - Empotrado 
N20 30.000 13.200 3.000 X X X X X X Empotrado 
N21 30.000 13.200 6.000 - - - - - - Empotrado 
N22 35.000 0.000 7.155 - - - - - - Empotrado 
N23 35.000 13.200 3.000 X X X X X X Empotrado 
N24 35.000 13.200 6.000 - - - - - - Empotrado 
N25 40.000 0.000 7.155 - - - - - - Empotrado 
N26 40.000 13.200 3.000 X X X X X X Empotrado 
N27 40.000 13.200 6.000 - - - - - - Empotrado 
N28 45.000 0.000 7.155 - - - - - - Empotrado 
N29 45.000 13.200 3.000 X X X X X X Empotrado 
N30 45.000 13.200 6.000 - - - - - - Empotrado 
N31 49.800 0.000 7.155 - - - - - - Empotrado 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 





(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz 
N32 49.800 13.200 3.000 X X X X X X Empotrado 
N33 49.800 13.200 6.000 - - - - - - Empotrado 
N34 0.200 6.100 3.000 X X X X X X Empotrado 
N35 5.000 6.100 3.000 X X X X X X Empotrado 
N36 10.000 6.100 3.000 X X X X X X Empotrado 
N37 15.000 6.100 3.000 X X X X X X Empotrado 
N38 20.000 6.100 3.000 X X X X X X Empotrado 
N39 25.000 6.100 3.000 X X X X X X Empotrado 
N40 30.000 6.100 3.000 X X X X X X Empotrado 
N41 35.000 6.100 3.000 X X X X X X Empotrado 
N42 40.000 6.100 3.000 X X X X X X Empotrado 
N43 45.000 6.100 3.000 X X X X X X Empotrado 
N44 49.800 6.100 3.000 X X X X X X Empotrado 
N45 0.200 6.100 6.621 - - - - - - Empotrado 
N46 5.000 6.100 6.621 - - - - - - Empotrado 
N47 10.000 6.100 6.621 - - - - - - Empotrado 
N48 15.000 6.100 6.621 - - - - - - Empotrado 
N49 20.000 6.100 6.621 - - - - - - Empotrado 
N50 25.000 6.100 6.621 - - - - - - Empotrado 
N51 30.000 6.100 6.621 - - - - - - Empotrado 
N52 35.000 6.100 6.621 - - - - - - Empotrado 
N53 40.000 6.100 6.621 - - - - - - Empotrado 
N54 45.000 6.100 6.621 - - - - - - Empotrado 
N55 49.800 6.100 6.621 - - - - - - Empotrado 
N56 0.200 3.111 6.883 - - - - - - Empotrado 
N57 5.000 3.111 6.883 - - - - - - Empotrado 
N58 10.000 3.111 6.883 - - - - - - Empotrado 
N59 15.000 3.111 6.883 - - - - - - Empotrado 
N60 20.000 3.111 6.883 - - - - - - Empotrado 
N61 25.000 3.111 6.883 - - - - - - Empotrado 
N62 30.000 3.111 6.883 - - - - - - Empotrado 
N63 35.000 3.111 6.883 - - - - - - Empotrado 
N64 40.000 3.111 6.883 - - - - - - Empotrado 
N65 45.000 3.111 6.883 - - - - - - Empotrado 
N66 49.800 3.111 6.883 - - - - - - Empotrado 
N67 0.200 9.614 6.314 - - - - - - Empotrado 
N68 5.000 9.614 6.314 - - - - - - Empotrado 
N69 10.000 9.614 6.314 - - - - - - Empotrado 
 TRABAJO DE FIN DE GRADO 
REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE CRENDES 
 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES   
 




Coordenadas Vinculación exterior 





(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz 
N70 15.000 9.614 6.314 - - - - - - Empotrado 
N71 20.000 9.614 6.314 - - - - - - Empotrado 
N72 25.000 9.614 6.314 - - - - - - Empotrado 
N73 30.000 9.614 6.314 - - - - - - Empotrado 
N74 35.000 9.614 6.314 - - - - - - Empotrado 
N75 40.000 9.614 6.314 - - - - - - Empotrado 
N76 45.000 9.614 6.314 - - - - - - Empotrado 
N77 49.800 9.614 6.314 - - - - - - Empotrado 
N78 0.200 11.407 6.157 - - - - - - Empotrado 
N79 5.000 11.407 6.157 - - - - - - Empotrado 
N80 10.000 11.407 6.157 - - - - - - Empotrado 
N81 15.000 11.407 6.157 - - - - - - Empotrado 
N82 20.000 11.407 6.157 - - - - - - Empotrado 
N83 25.000 11.407 6.157 - - - - - - Empotrado 
N84 30.000 11.407 6.157 - - - - - - Empotrado 
N85 35.000 11.407 6.157 - - - - - - Empotrado 
N86 40.000 11.407 6.157 - - - - - - Empotrado 
N87 45.000 11.407 6.157 - - - - - - Empotrado 
N88 49.800 11.407 6.157 - - - - - - Empotrado 
N89 0.200 7.821 6.471 - - - - - - Empotrado 
N90 5.000 7.821 6.471 - - - - - - Empotrado 
N91 10.000 7.821 6.471 - - - - - - Empotrado 
N92 15.000 7.821 6.471 - - - - - - Empotrado 
N93 20.000 7.821 6.471 - - - - - - Empotrado 
N94 25.000 7.821 6.471 - - - - - - Empotrado 
N95 30.000 7.821 6.471 - - - - - - Empotrado 
N96 35.000 7.821 6.471 - - - - - - Empotrado 
N97 40.000 7.821 6.471 - - - - - - Empotrado 
N98 45.000 7.821 6.471 - - - - - - Empotrado 
N99 49.800 7.821 6.471 - - - - - - Empotrado 
N100 0.200 4.606 6.752 - - - - - - Empotrado 
N101 5.000 4.606 6.752 - - - - - - Empotrado 
N102 10.000 4.606 6.752 - - - - - - Empotrado 
N103 15.000 4.606 6.752 - - - - - - Empotrado 
N104 20.000 4.606 6.752 - - - - - - Empotrado 
N105 25.000 4.606 6.752 - - - - - - Empotrado 
N106 30.000 4.606 6.752 - - - - - - Empotrado 
N107 35.000 4.606 6.752 - - - - - - Empotrado 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 





(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz 
N108 40.000 4.606 6.752 - - - - - - Empotrado 
N109 45.000 4.606 6.752 - - - - - - Empotrado 
N110 49.800 4.606 6.752 - - - - - - Empotrado 
N111 0.200 1.617 7.014 - - - - - - Empotrado 
N112 5.000 1.617 7.014 - - - - - - Empotrado 
N113 10.000 1.617 7.014 - - - - - - Empotrado 
N114 15.000 1.617 7.014 - - - - - - Empotrado 
N115 20.000 1.617 7.014 - - - - - - Empotrado 
N116 25.000 1.617 7.014 - - - - - - Empotrado 
N117 30.000 1.617 7.014 - - - - - - Empotrado 
N118 35.000 1.617 7.014 - - - - - - Empotrado 
N119 40.000 1.617 7.014 - - - - - - Empotrado 
N120 45.000 1.617 7.014 - - - - - - Empotrado 














(kN/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
ν: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
α·t: Coeficiente de dilatación 











βxy βxz LbSup. (m) 
LbInf. 
(m) 








- 2.774 0.226 0.70 0.66 3.000 3.000 
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βxy βxz LbSup. (m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación Indeformable origen Deformable 
Indeformable 
extremo 




- 2.774 0.226 0.70 0.66 3.000 3.000 




- 2.774 0.226 0.70 0.66 3.000 3.000 




- 2.774 0.226 0.70 0.66 3.000 3.000 




- 2.774 0.226 0.70 0.66 3.000 3.000 




- 2.774 0.226 0.70 0.66 3.000 3.000 




- 2.774 0.226 0.70 0.66 3.000 3.000 




- 2.774 0.226 0.70 0.66 3.000 3.000 




- 2.774 0.226 0.70 0.66 3.000 3.000 




- 2.774 0.226 0.70 0.66 3.000 3.000 
    N35/N46 N35/N46 CHS 177.8x8.0 (CHS) - 3.395 0.226 0.70 0.66 3.621 3.621 
    N36/N47 N36/N47 CHS 177.8x8.0 (CHS) - 3.395 0.226 0.70 0.66 3.621 3.621 
    N37/N48 N37/N48 CHS 177.8x8.0 (CHS) - 3.395 0.226 0.70 0.66 3.621 3.621 
    N38/N49 N38/N49 CHS 177.8x8.0 (CHS) - 3.395 0.226 0.70 0.66 3.621 3.621 
    N39/N50 N39/N50 CHS 177.8x8.0 (CHS) - 3.395 0.226 0.70 0.66 3.621 3.621 
    N40/N51 N40/N51 CHS 177.8x8.0 (CHS) - 3.395 0.226 0.70 0.66 3.621 3.621 
    N41/N52 N41/N52 CHS 177.8x8.0 (CHS) - 3.395 0.226 0.70 0.66 3.621 3.621 
    N42/N53 N42/N53 CHS 177.8x8.0 (CHS) - 3.395 0.226 0.70 0.66 3.621 3.621 
    N43/N54 N43/N54 CHS 177.8x8.0 (CHS) - 3.395 0.226 0.70 0.66 3.621 3.621 
    N44/N55 N44/N55 CHS 177.8x8.0 (CHS) - 3.395 0.226 0.70 0.66 3.621 3.621 
    N46/N101 N46/N4 IPE 450 (IPE) 0.090 1.410 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N101/N57 N46/N4 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 









βxy βxz LbSup. (m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación Indeformable origen Deformable 
Indeformable 
extremo 
    N112/N4 N46/N4 IPE 450 (IPE) - 1.623 - 1.00 1.00 3.247 3.247 
    N6/N79 N6/N46 IPE 450 (IPE) 0.091 1.709 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N79/N68 N6/N46 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N68/N90 N6/N46 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N90/N46 N6/N46 IPE 450 (IPE) - 1.637 0.090 1.00 1.00 3.454 3.454 
    N47/N102 N47/N7 IPE 450 (IPE) 0.090 1.410 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N102/N58 N47/N7 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N58/N113 N47/N7 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N113/N7 N47/N7 IPE 450 (IPE) - 1.623 - 1.00 1.00 3.247 3.247 
    N9/N80 N9/N47 IPE 450 (IPE) 0.091 1.709 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N80/N69 N9/N47 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N69/N91 N9/N47 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N91/N47 N9/N47 IPE 450 (IPE) - 1.637 0.090 1.00 1.00 3.454 3.454 
    N48/N103 N48/N10 IPE 450 (IPE) 0.090 1.410 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N103/N59 N48/N10 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N59/N114 N48/N10 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N114/N10 N48/N10 IPE 450 (IPE) - 1.623 - 1.00 1.00 3.247 3.247 
    N12/N81 N12/N48 IPE 450 (IPE) 0.091 1.709 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N81/N70 N12/N48 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N70/N92 N12/N48 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N92/N48 N12/N48 IPE 450 (IPE) - 1.637 0.090 1.00 1.00 3.454 3.454 
    N49/N104 N49/N13 IPE 450 (IPE) 0.090 1.410 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N104/N60 N49/N13 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N60/N115 N49/N13 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N115/N13 N49/N13 IPE 450 (IPE) - 1.623 - 1.00 1.00 3.247 3.247 
    N15/N82 N15/N49 IPE 450 (IPE) 0.091 1.709 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N82/N71 N15/N49 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N71/N93 N15/N49 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N93/N49 N15/N49 IPE 450 (IPE) - 1.637 0.090 1.00 1.00 3.454 3.454 
    N50/N105 N50/N16 IPE 450 (IPE) 0.090 1.410 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N105/N61 N50/N16 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N61/N116 N50/N16 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N116/N16 N50/N16 IPE 450 (IPE) - 1.623 - 1.00 1.00 3.247 3.247 
    N18/N83 N18/N50 IPE 450 (IPE) 0.091 1.709 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N83/N72 N18/N50 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N72/N94 N18/N50 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N94/N50 N18/N50 IPE 450 (IPE) - 1.637 0.090 1.00 1.00 3.454 3.454 
    N51/N106 N51/N19 IPE 450 (IPE) 0.090 1.410 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N106/N62 N51/N19 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N62/N117 N51/N19 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N117/N19 N51/N19 IPE 450 (IPE) - 1.623 - 1.00 1.00 3.247 3.247 
    N21/N84 N21/N51 IPE 450 (IPE) 0.091 1.709 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N84/N73 N21/N51 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
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βxy βxz LbSup. (m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación Indeformable origen Deformable 
Indeformable 
extremo 
    N73/N95 N21/N51 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N95/N51 N21/N51 IPE 450 (IPE) - 1.637 0.090 1.00 1.00 3.454 3.454 
    N52/N107 N52/N22 IPE 450 (IPE) 0.090 1.410 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N107/N63 N52/N22 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N63/N118 N52/N22 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N118/N22 N52/N22 IPE 450 (IPE) - 1.623 - 1.00 1.00 3.247 3.247 
    N24/N85 N24/N52 IPE 450 (IPE) 0.091 1.709 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N85/N74 N24/N52 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N74/N96 N24/N52 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N96/N52 N24/N52 IPE 450 (IPE) - 1.637 0.090 1.00 1.00 3.454 3.454 
    N53/N108 N53/N25 IPE 450 (IPE) 0.090 1.410 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N108/N64 N53/N25 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N64/N119 N53/N25 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N119/N25 N53/N25 IPE 450 (IPE) - 1.623 - 1.00 1.00 3.247 3.247 
    N27/N86 N27/N53 IPE 450 (IPE) 0.091 1.709 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N86/N75 N27/N53 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N75/N97 N27/N53 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N97/N53 N27/N53 IPE 450 (IPE) - 1.637 0.090 1.00 1.00 3.454 3.454 
    N54/N109 N54/N28 IPE 450 (IPE) 0.090 1.410 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N109/N65 N54/N28 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N65/N120 N54/N28 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N120/N28 N54/N28 IPE 450 (IPE) - 1.623 - 1.00 1.00 3.247 3.247 
    N30/N87 N30/N54 IPE 450 (IPE) 0.091 1.709 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N87/N76 N30/N54 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N76/N98 N30/N54 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N98/N54 N30/N54 IPE 450 (IPE) - 1.637 0.090 1.00 1.00 3.454 3.454 
    N55/N110 N55/N31 IPE 450 (IPE) 0.090 1.410 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N110/N66 N55/N31 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N66/N121 N55/N31 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N121/N31 N55/N31 IPE 450 (IPE) - 1.623 - 1.00 1.00 3.247 3.247 
    N33/N88 N33/N55 IPE 450 (IPE) 0.091 1.709 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N88/N77 N33/N55 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N77/N99 N33/N55 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N99/N55 N33/N55 IPE 450 (IPE) - 1.637 0.090 1.00 1.00 3.454 3.454 




- 2.774 0.226 0.70 0.66 3.000 3.000 
    N3/N78 N3/N45 IPE 450 (IPE) 0.091 1.709 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N78/N67 N3/N45 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N67/N89 N3/N45 IPE 450 (IPE) - 1.800 - 1.00 1.00 3.600 3.600 
    N89/N45 N3/N45 IPE 450 (IPE) - 1.637 0.090 1.00 1.00 3.454 3.454 
    N34/N45 N34/N45 CHS 177.8x8.0 (CHS) - 3.395 0.226 0.70 0.66 3.621 3.621 









βxy βxz LbSup. (m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación Indeformable origen Deformable 
Indeformable 
extremo 
    N100/N56 N45/N1 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N56/N111 N45/N1 IPE 450 (IPE) - 1.500 - 1.00 1.00 3.000 3.000 
    N111/N1 N45/N1 IPE 450 (IPE) - 1.623 - 1.00 1.00 3.247 3.247 
    N1/N4 N1/N4 IPE 200 (IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - - 
    N28/N31 N28/N31 IPE 200 (IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - - 
    N45/N46 N45/N46 IPE 200 (IPE) 0.089 4.622 0.089 0.00 0.00 - - 
    N54/N55 N54/N55 IPE 200 (IPE) 0.089 4.622 0.089 0.00 0.00 - - 
    N3/N6 N3/N6 IPE 200 (IPE) 0.070 4.660 0.070 0.00 0.00 - - 
    N30/N33 N30/N33 IPE 200 (IPE) 0.070 4.660 0.070 0.00 0.00 - - 
    N65/N66 N65/N66 IPE 200 (IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - - 
    N56/N57 N56/N57 IPE 200 (IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - - 
    N76/N77 N76/N77 IPE 200 (IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - - 
    N67/N68 N67/N68 IPE 200 (IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - - 
    N65/N31 N65/N31 R 10 (R) - 5.727 - 0.00 0.00 - - 
    N55/N65 N55/N65 R 10 (R) 0.105 5.555 - 0.00 0.00 - - 
    N76/N55 N76/N55 R 10 (R) - 5.846 0.111 0.00 0.00 - - 
    N33/N76 N33/N76 R 10 (R) 0.088 5.912 - 0.00 0.00 - - 
    N30/N77 N30/N77 R 10 (R) 0.088 5.912 - 0.00 0.00 - - 
    N77/N54 N77/N54 R 10 (R) - 5.846 0.111 0.00 0.00 - - 
    N54/N66 N54/N66 R 10 (R) 0.105 5.555 - 0.00 0.00 - - 
    N66/N28 N66/N28 R 10 (R) - 5.727 - 0.00 0.00 - - 
    N3/N68 N3/N68 R 10 (R) 0.088 5.912 - 0.00 0.00 - - 
    N68/N45 N68/N45 R 10 (R) - 5.846 0.111 0.00 0.00 - - 
    N45/N57 N45/N57 R 10 (R) 0.105 5.555 - 0.00 0.00 - - 
    N57/N1 N57/N1 R 10 (R) - 5.727 - 0.00 0.00 - - 
    N56/N4 N56/N4 R 10 (R) - 5.727 - 0.00 0.00 - - 
    N46/N56 N46/N56 R 10 (R) 0.105 5.555 - 0.00 0.00 - - 
    N67/N46 N67/N46 R 10 (R) - 5.846 0.111 0.00 0.00 - - 
    N6/N67 N6/N67 R 10 (R) 0.088 5.912 - 0.00 0.00 - - 
    N6/N9 N6/N9 IPE 200 (IPE) 0.070 4.860 0.070 0.00 0.00 - - 
    N9/N12 N9/N12 IPE 200 (IPE) 0.070 4.860 0.070 0.00 0.00 - - 
    N12/N15 N12/N15 IPE 200 (IPE) 0.070 4.860 0.070 0.00 0.00 - - 
    N15/N18 N15/N18 IPE 200 (IPE) 0.070 4.860 0.070 0.00 0.00 - - 
    N18/N21 N18/N21 IPE 200 (IPE) 0.070 4.860 0.070 0.00 0.00 - - 
    N21/N24 N21/N24 IPE 200 (IPE) 0.070 4.860 0.070 0.00 0.00 - - 
    N24/N27 N24/N27 IPE 200 (IPE) 0.070 4.860 0.070 0.00 0.00 - - 
    N27/N30 N27/N30 IPE 200 (IPE) 0.070 4.860 0.070 0.00 0.00 - - 
    N87/N88 N87/N88 IPE 200 (IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - - 
    N86/N87 N86/N87 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N85/N86 N85/N86 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N84/N85 N84/N85 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N83/N84 N83/N84 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N82/N83 N82/N83 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
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βxy βxz LbSup. (m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación Indeformable origen Deformable 
Indeformable 
extremo 
    N81/N82 N81/N82 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N80/N81 N80/N81 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N79/N80 N79/N80 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N78/N79 N78/N79 IPE 200 (IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - - 
    N68/N69 N68/N69 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N69/N70 N69/N70 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N70/N71 N70/N71 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N71/N72 N71/N72 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N72/N73 N72/N73 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N73/N74 N73/N74 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N74/N75 N74/N75 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N75/N76 N75/N76 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N98/N99 N98/N99 IPE 200 (IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - - 
    N97/N98 N97/N98 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N96/N97 N96/N97 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N95/N96 N95/N96 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N94/N95 N94/N95 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N93/N94 N93/N94 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N92/N93 N92/N93 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N91/N92 N91/N92 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N90/N91 N90/N91 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N89/N90 N89/N90 IPE 200 (IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - - 
    N46/N47 N46/N47 IPE 200 (IPE) 0.089 4.822 0.089 0.00 0.00 - - 
    N47/N48 N47/N48 IPE 200 (IPE) 0.089 4.822 0.089 0.00 0.00 - - 
    N48/N49 N48/N49 IPE 200 (IPE) 0.089 4.822 0.089 0.00 0.00 - - 
    N49/N50 N49/N50 IPE 200 (IPE) 0.089 4.822 0.089 0.00 0.00 - - 
    N50/N51 N50/N51 IPE 200 (IPE) 0.089 4.822 0.089 0.00 0.00 - - 
    N51/N52 N51/N52 IPE 200 (IPE) 0.089 4.822 0.089 0.00 0.00 - - 
    N52/N53 N52/N53 IPE 200 (IPE) 0.089 4.822 0.089 0.00 0.00 - - 
    N53/N54 N53/N54 IPE 200 (IPE) 0.089 4.822 0.089 0.00 0.00 - - 
    N109/N110 N109/N110 IPE 200 (IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - - 
    N108/N109 N108/N109 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N107/N108 N107/N108 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N106/N107 N106/N107 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N105/N106 N105/N106 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N104/N105 N104/N105 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N103/N104 N103/N104 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N102/N103 N102/N103 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N101/N102 N101/N102 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N100/N101 N100/N101 IPE 200 (IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - - 
    N57/N58 N57/N58 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N58/N59 N58/N59 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 









βxy βxz LbSup. (m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación Indeformable origen Deformable 
Indeformable 
extremo 
    N60/N61 N60/N61 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N61/N62 N61/N62 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N62/N63 N62/N63 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N63/N64 N63/N64 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N64/N65 N64/N65 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N120/N121 N120/N121 IPE 200 (IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - - 
    N119/N120 N119/N120 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N118/N119 N118/N119 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N117/N118 N117/N118 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N116/N117 N116/N117 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N115/N116 N115/N116 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N114/N115 N114/N115 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N113/N114 N113/N114 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N112/N113 N112/N113 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N111/N112 N111/N112 IPE 200 (IPE) - 4.800 - 0.00 0.00 - - 
    N4/N7 N4/N7 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N7/N10 N7/N10 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N10/N13 N10/N13 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N13/N16 N13/N16 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N16/N19 N16/N19 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N19/N22 N19/N22 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N22/N25 N22/N25 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N25/N28 N25/N28 IPE 200 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 
 
Características mecánicas: 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N5/N6, N8/N9, N11/N12, N14/N15, N17/N18, N20/N21, N23/N24, N26/N27, N29/N30, N32/N33 y N2/N3 
2 N35/N46, N36/N47, N37/N48, N38/N49, N39/N50, N40/N51, N41/N52, N42/N53, N43/N54, N44/N55 y 
N34/N45 
3 N46/N4, N6/N46, N47/N7, N9/N47, N48/N10, N12/N48, N49/N13, N15/N49, N50/N16, N18/N50, 
N51/N19, N21/N51, N52/N22, N24/N52, N53/N25, N27/N53, N54/N28, N30/N54, N55/N31, N33/N55, 
N3/N45 y N45/N1 
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Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
4 N1/N4, N28/N31, N45/N46, N54/N55, N3/N6, N30/N33, N65/N66, N56/N57, N76/N77, N67/N68, N6/N9, 
N9/N12, N12/N15, N15/N18, N18/N21, N21/N24, N24/N27, N27/N30, N87/N88, N86/N87, N85/N86, 
N84/N85, N83/N84, N82/N83, N81/N82, N80/N81, N79/N80, N78/N79, N68/N69, N69/N70, N70/N71, 
N71/N72, N72/N73, N73/N74, N74/N75, N75/N76, N98/N99, N97/N98, N96/N97, N95/N96, N94/N95, 
N93/N94, N92/N93, N91/N92, N90/N91, N89/N90, N46/N47, N47/N48, N48/N49, N49/N50, N50/N51, 
N51/N52, N52/N53, N53/N54, N109/N110, N108/N109, N107/N108, N106/N107, N105/N106, 
N104/N105, N103/N104, N102/N103, N101/N102, N100/N101, N57/N58, N58/N59, N59/N60, N60/N61, 
N61/N62, N62/N63, N63/N64, N64/N65, N120/N121, N119/N120, N118/N119, N117/N118, N116/N117, 
N115/N116, N114/N115, N113/N114, N112/N113, N111/N112, N4/N7, N7/N10, N10/N13, N13/N16, 
N16/N19, N19/N22, N22/N25 y N25/N28 
5 N65/N31, N55/N65, N76/N55, N33/N76, N30/N77, N77/N54, N54/N66, N66/N28, N3/N68, N68/N45, 














(cm4) Tipo Designación 
Acero laminado S275 1 RHS 180x140x8.0, (RHS) 46.39 17.60 22.93 2063.23 1399.16 2792.08 
    2 CHS 177.8x8.0, (CHS) 42.68 38.41 38.41 1541.44 1541.44 3082.87 
    3 IPE 450, (IPE) 98.80 41.61 35.60 33740.00 1676.00 66.90 
    4 IPE 200, (IPE) 28.50 12.75 9.22 1943.00 142.00 6.98 
    5 R 10, (R) 0.79 0.71 0.71 0.05 0.05 0.10 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 
 
Tabla de medición: 
Tabla de medición 
Material Pieza 






(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N5/N6 RHS 180x140x8.0 (RHS) 3.000 0.014 109.25 
    N8/N9 RHS 180x140x8.0 (RHS) 3.000 0.014 109.25 
    N11/N12 RHS 180x140x8.0 (RHS) 3.000 0.014 109.25 
    N14/N15 RHS 180x140x8.0 (RHS) 3.000 0.014 109.25 
    N17/N18 RHS 180x140x8.0 (RHS) 3.000 0.014 109.25 
    N20/N21 RHS 180x140x8.0 (RHS) 3.000 0.014 109.25 
    N23/N24 RHS 180x140x8.0 (RHS) 3.000 0.014 109.25 
    N26/N27 RHS 180x140x8.0 (RHS) 3.000 0.014 109.25 
Tabla de medición 
Material Pieza 






(kg) Tipo Designación 
    N29/N30 RHS 180x140x8.0 (RHS) 3.000 0.014 109.25 
    N32/N33 RHS 180x140x8.0 (RHS) 3.000 0.014 109.25 
    N35/N46 CHS 177.8x8.0 (CHS) 3.621 0.015 121.31 
    N36/N47 CHS 177.8x8.0 (CHS) 3.621 0.015 121.31 
    N37/N48 CHS 177.8x8.0 (CHS) 3.621 0.015 121.31 
    N38/N49 CHS 177.8x8.0 (CHS) 3.621 0.015 121.31 
    N39/N50 CHS 177.8x8.0 (CHS) 3.621 0.015 121.31 
    N40/N51 CHS 177.8x8.0 (CHS) 3.621 0.015 121.31 
    N41/N52 CHS 177.8x8.0 (CHS) 3.621 0.015 121.31 
    N42/N53 CHS 177.8x8.0 (CHS) 3.621 0.015 121.31 
    N43/N54 CHS 177.8x8.0 (CHS) 3.621 0.015 121.31 
    N44/N55 CHS 177.8x8.0 (CHS) 3.621 0.015 121.31 
    N46/N4 IPE 450 (IPE) 6.123 0.060 474.91 
    N6/N46 IPE 450 (IPE) 7.127 0.070 552.77 
    N47/N7 IPE 450 (IPE) 6.123 0.060 474.91 
    N9/N47 IPE 450 (IPE) 7.127 0.070 552.77 
    N48/N10 IPE 450 (IPE) 6.123 0.060 474.91 
    N12/N48 IPE 450 (IPE) 7.127 0.070 552.77 
    N49/N13 IPE 450 (IPE) 6.123 0.060 474.91 
    N15/N49 IPE 450 (IPE) 7.127 0.070 552.77 
    N50/N16 IPE 450 (IPE) 6.123 0.060 474.91 
    N18/N50 IPE 450 (IPE) 7.127 0.070 552.77 
    N51/N19 IPE 450 (IPE) 6.123 0.060 474.91 
    N21/N51 IPE 450 (IPE) 7.127 0.070 552.77 
    N52/N22 IPE 450 (IPE) 6.123 0.060 474.91 
    N24/N52 IPE 450 (IPE) 7.127 0.070 552.77 
    N53/N25 IPE 450 (IPE) 6.123 0.060 474.91 
    N27/N53 IPE 450 (IPE) 7.127 0.070 552.77 
    N54/N28 IPE 450 (IPE) 6.123 0.060 474.91 
    N30/N54 IPE 450 (IPE) 7.127 0.070 552.77 
    N55/N31 IPE 450 (IPE) 6.123 0.060 474.91 
    N33/N55 IPE 450 (IPE) 7.127 0.070 552.77 
    N2/N3 RHS 180x140x8.0 (RHS) 3.000 0.014 109.25 
    N3/N45 IPE 450 (IPE) 7.127 0.070 552.77 
    N34/N45 CHS 177.8x8.0 (CHS) 3.621 0.015 121.31 
    N45/N1 IPE 450 (IPE) 6.123 0.060 474.91 
    N1/N4 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39 
    N28/N31 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39 
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Tabla de medición 
Material Pieza 






(kg) Tipo Designación 
    N45/N46 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39 
    N54/N55 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39 
    N3/N6 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39 
    N30/N33 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39 
    N65/N66 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39 
    N56/N57 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39 
    N76/N77 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39 
    N67/N68 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39 
    N65/N31 R 10 (R) 5.727 0.000 3.53 
    N55/N65 R 10 (R) 5.660 0.000 3.49 
    N76/N55 R 10 (R) 5.957 0.000 3.67 
    N33/N76 R 10 (R) 6.000 0.000 3.70 
    N30/N77 R 10 (R) 6.000 0.000 3.70 
    N77/N54 R 10 (R) 5.957 0.000 3.67 
    N54/N66 R 10 (R) 5.660 0.000 3.49 
    N66/N28 R 10 (R) 5.727 0.000 3.53 
    N3/N68 R 10 (R) 6.000 0.000 3.70 
    N68/N45 R 10 (R) 5.957 0.000 3.67 
    N45/N57 R 10 (R) 5.660 0.000 3.49 
    N57/N1 R 10 (R) 5.727 0.000 3.53 
    N56/N4 R 10 (R) 5.727 0.000 3.53 
    N46/N56 R 10 (R) 5.660 0.000 3.49 
    N67/N46 R 10 (R) 5.957 0.000 3.67 
    N6/N67 R 10 (R) 6.000 0.000 3.70 
    N6/N9 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N9/N12 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N12/N15 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N15/N18 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N18/N21 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N21/N24 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N24/N27 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N27/N30 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N87/N88 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39 
    N86/N87 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N85/N86 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N84/N85 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N83/N84 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N82/N83 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
Tabla de medición 
Material Pieza 






(kg) Tipo Designación 
    N81/N82 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N80/N81 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N79/N80 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N78/N79 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39 
    N68/N69 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N69/N70 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N70/N71 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N71/N72 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N72/N73 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N73/N74 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N74/N75 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N75/N76 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N98/N99 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39 
    N97/N98 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N96/N97 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N95/N96 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N94/N95 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N93/N94 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N92/N93 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N91/N92 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N90/N91 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N89/N90 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39 
    N46/N47 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N47/N48 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N48/N49 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N49/N50 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N50/N51 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N51/N52 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N52/N53 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N53/N54 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N109/N110 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39 
    N108/N109 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N107/N108 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N106/N107 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N105/N106 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N104/N105 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N103/N104 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N102/N103 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
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Tabla de medición 
Material Pieza 






(kg) Tipo Designación 
    N101/N102 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N100/N101 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39 
    N57/N58 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N58/N59 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N59/N60 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N60/N61 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N61/N62 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N62/N63 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N63/N64 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N64/N65 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N120/N121 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39 
    N119/N120 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N118/N119 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N117/N118 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N116/N117 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N115/N116 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N114/N115 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N113/N114 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N112/N113 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N111/N112 IPE 200 (IPE) 4.800 0.014 107.39 
    N4/N7 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N7/N10 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N10/N13 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N13/N16 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N16/N19 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N19/N22 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N22/N25 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
    N25/N28 IPE 200 (IPE) 5.000 0.014 111.86 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 






Resumen de medición: 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 




















RHS 180x140x8.0 33.000     0.153     1201.76     
      33.000     0.153     1201.76   
  
CHS 
CHS 177.8x8.0 39.834     0.170     1334.44     
      39.834     0.170     1334.44   
  
IPE 
IPE 450 145.755     1.440     11304.45     
  IPE 200 446.400     1.272     9987.08     
      592.155     2.712     21291.53   
  
R 
R 10 93.375     0.007     57.57     
      93.375     0.007     57.57   
Acero laminado         758.363     3.043     23885.30 
 
Medición de superficies: 
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 





RHS RHS 180x140x8.0 0.605 33.000 19.960 
CHS CHS 177.8x8.0 0.559 39.834 22.250 
IPE 
IPE 450 1.641 145.755 239.213 
IPE 200 0.789 446.400 352.120 
R R 10 0.031 93.375 2.933 
Total 636.477 
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APÉNDICE A: LISTADO DE PILARES 
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ARMADO DE PILARES 
Armado de pilares 








Esquina Cara X Cara Y Cuantía (%) Perimetral 
Separación 
(cm) 
P1 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 38.4 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 26.0 Cumple 
P2 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 8.0 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 6.5 Cumple 
P3 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 8.8 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 6.6 Cumple 
P4 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 15.7 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 10.9 Cumple 
P5 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 25.2 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 16.9 Cumple 
P6 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 24.5 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 24.5 Cumple 
P7 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 26.8 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 26.8 Cumple 
P8 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 29.8 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 22.6 Cumple 
P9 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 25.9 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 20.1 Cumple 
P10 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 28.3 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 26.4 Cumple 
P11 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 31.7 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 29.7 Cumple 
P12 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 49.3 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 44.9 Cumple 
P13 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 26.5 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 14.1 Cumple 
P14 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 14.9 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 11.0 Cumple 
P15 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 17.6 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 11.7 Cumple 
P16 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 20.3 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 13.5 Cumple 
P17 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 24.4 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 16.2 Cumple 
P18 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 30.7 Cumple 
Armado de pilares 








Esquina Cara X Cara Y Cuantía (%) Perimetral 
Separación 
(cm) 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 24.7 Cumple 
P19 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 31.4 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 25.7 Cumple 
P20 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 30.5 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 21.2 Cumple 
P21 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 33.1 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 23.1 Cumple 
P22 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 36.6 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 28.1 Cumple 
P23 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 39.7 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 31.9 Cumple 
P24 Planta Auxiliar 30x30 -0.30/0.80 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 6 52.1 Cumple 
  Cimentación - - 4Ø12 - - 0.50 1eØ6 - 52.1 Cumple 
P25 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 26.2 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 10.0 Cumple 
P26 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 28.3 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 25.1 Cumple 
P27 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 23.8 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 20.5 Cumple 
P28 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 22.7 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 19.5 Cumple 
P29 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 21.9 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 18.7 Cumple 
P30 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 36.1 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 24.6 Cumple 
P31 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 35.6 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 23.8 Cumple 
P32 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 23.1 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 19.7 Cumple 
P33 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           15 24.0 Cumple 
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Esquina Cara X Cara Y Cuantía (%) Perimetral 
Separación 
(cm) 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 21.0 Cumple 
P34 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 24.2 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 21.3 Cumple 
P35 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 29.2 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 25.3 Cumple 
P36 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 40.9 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 27.5 Cumple 
P37 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 41.4 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 10.1 Cumple 
P38 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 12.2 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 12.2 Cumple 
P39 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 12.3 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 12.3 Cumple 
P40 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 13.8 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 13.8 Cumple 
P41 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 13.7 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 13.7 Cumple 
P42 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 12.9 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 12.9 Cumple 
P43 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 12.5 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 12.5 Cumple 
P44 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 13.0 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 13.0 Cumple 
P45 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 13.3 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 13.3 Cumple 
Armado de pilares 








Esquina Cara X Cara Y Cuantía (%) Perimetral 
Separación 
(cm) 
P46 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 13.9 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 13.9 Cumple 
P47 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 45.2 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 26.1 Cumple 
P48 Planta Superior 40x40 1.20/2.70           
15 20.5 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 1.0 Cumple 
P49 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 22.7 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 6.1 Cumple 
P50 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 23.2 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 4.2 Cumple 
P51 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 19.8 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 4.4 Cumple 
P52 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 28.2 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 4.0 Cumple 
P53 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 32.1 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 4.2 Cumple 
P54 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 27.4 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 3.2 Cumple 
P55 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 20.0 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 2.6 Cumple 
P56 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 23.0 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 2.7 Cumple 
P57 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 19.1 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 2.9 Cumple 
P58 Planta Superior 40x40 1.20/2.60           
15 12.9 Cumple 
  Planta Auxiliar 40x40 -0.30/1.20 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 
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Esquina Cara X Cara Y Cuantía (%) Perimetral 
Separación 
(cm) 
  Cimentación - - 4Ø12 2Ø12 2Ø12 0.57 1eØ6 - 2.7 Cumple 
 
ESFUERZOS PÉSIMOS 
Pilares Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos 










Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 53.6 -0.9 -12.2 -21.7 0.8 Q 38.1 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 50.4 -0.1 11.6 -21.7 0.8 Q 38.4 Cumple 
  Cimentación -0.53/0.00 30x30 Pie G, Q, V, N 53.6 -0.9 -12.2 -21.7 0.8 N,M 26.0 Cumple 
P2 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 70.0 -2.5 2.3 3.8 2.7 Q 8.0 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 66.7 0.5 -1.9 3.8 2.7 Q 8.0 Cumple 
  Cimentación -0.43/0.00 30x30 Pie G, Q, V, N 70.0 -2.5 2.3 3.8 2.7 N,M 6.5 Cumple 
P3 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 63.9 -4.1 0.6 0.9 4.7 Q 8.3 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 51.6 1.2 -0.3 0.7 4.9 Q 8.8 Cumple 
  
Cimentación -0.43/0.00 30x30 
Pie G, Q, V, N 63.9 -4.1 0.6 0.9 4.7 N,M 6.6 Cumple 
  Pie G, Q, V, N 54.8 -4.2 0.5 0.7 4.9 N,M 6.4 Cumple 
P4 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 85.3 -5.6 -3.7 -6.8 6.6 Q 15.6 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 82.1 1.7 3.7 -6.8 6.6 Q 15.7 Cumple 
  Cimentación -0.43/0.00 30x30 Pie G, Q, V, N 85.3 -5.6 -3.7 -6.8 6.6 N,M 10.9 Cumple 
P5 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 89.5 -7.1 7.5 12.8 8.5 Q 25.1 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 86.2 2.2 -6.7 12.8 8.5 Q 25.2 Cumple 
  Cimentación -0.43/0.00 30x30 Pie G, Q, V, N 89.5 -7.1 7.5 12.8 8.5 N,M 16.9 Cumple 
P6 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 21.6 -8.3 2.2 3.6 10.0 N,M 24.5 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 21.2 2.7 -2.3 4.6 10.0 Q 20.9 Cumple 
  
Cimentación -0.43/0.00 30x30 
Pie G, Q, V, N 21.6 -8.3 2.2 3.6 10.0 N,M 24.5 Cumple 
  Pie G, Q, V, N 24.5 -8.3 2.8 4.6 10.0 N,M 23.3 Cumple 
P7 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 24.5 -9.2 -2.8 -4.3 11.1 N,M 26.8 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 24.6 3.1 2.5 -5.2 11.2 Q 23.2 Cumple 
  
Cimentación -0.43/0.00 30x30 
Pie G, Q, V, N 24.5 -9.2 -2.8 -4.3 11.1 N,M 26.8 Cumple 
  Pie G, Q, V, N 27.8 -9.2 -3.3 -5.2 11.2 N,M 25.7 Cumple 
P8 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 87.8 -10.1 -8.0 -13.4 12.2 Q 29.6 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 84.5 3.3 6.8 -13.4 12.2 Q 29.8 Cumple 
  Cimentación -0.43/0.00 30x30 Pie G, Q, V, N 87.8 -10.1 -8.0 -13.4 12.2 N,M 22.6 Cumple 
P9 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 76.6 -11.7 3.0 5.7 14.2 Q 25.7 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 73.3 3.9 -3.3 5.7 14.2 Q 25.9 Cumple 
  
Cimentación -0.43/0.00 30x30 
Pie G, Q, V, N 76.6 -11.7 3.0 5.7 14.2 N,M 20.1 Cumple 
  Pie G, Q, V, N 87.0 -11.7 3.2 6.2 14.2 N,M 19.0 Cumple 
P10 Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 Pie G, Q, V, N 64.8 -13.4 -1.3 -1.9 16.3 Q 28.1 Cumple 
Pilares Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos 









  Cabeza G, Q, V, N 61.5 4.6 0.7 -1.9 16.3 Q 28.3 Cumple 
  Cimentación -0.43/0.00 30x30 Pie G, Q, V, N 64.8 -13.4 -1.3 -1.9 16.3 N,M 26.4 Cumple 
P11 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 73.5 -14.9 -2.8 -4.4 18.2 Q 31.5 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 70.2 5.1 2.0 -4.4 18.2 Q 31.7 Cumple 
  
Cimentación -0.43/0.00 30x30 
Pie G, Q, V, N 73.5 -14.9 -2.8 -4.4 18.2 N,M 29.7 Cumple 
  Pie G, Q, V, N 83.5 -14.8 -3.1 -4.9 18.1 N,M 26.5 Cumple 
P12 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 67.9 -16.1 11.6 20.9 19.7 Q 49.0 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 64.6 5.5 -11.4 20.9 19.7 Q 49.3 Cumple 
  Cimentación -0.53/0.00 30x30 Pie G, Q, V, N 67.9 -16.1 11.6 20.9 19.7 N,M 44.9 Cumple 
P13 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 69.6 -4.0 -7.8 -14.2 6.2 Q 26.3 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 66.3 2.8 7.8 -14.2 6.2 Q 26.5 Cumple 
  Cimentación -0.53/0.00 30x30 Pie G, Q, V, N 69.6 -4.0 -7.8 -14.2 6.2 N,M 14.1 Cumple 
P14 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 115.9 -5.8 1.9 2.8 8.6 Q 14.0 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 104.4 3.9 -1.0 2.4 9.1 Q 14.9 Cumple 
  
Cimentación -0.43/0.00 30x30 
Pie G, Q, V, N 115.9 -5.8 1.9 2.8 8.6 N,M 11.0 Cumple 
  Pie G, Q, V, N 107.6 -6.2 1.6 2.4 9.1 N,M 10.7 Cumple 
P15 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 111.1 -7.4 0.7 0.7 10.6 Q 16.5 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 98.9 4.4 -0.1 0.6 11.0 Q 17.6 Cumple 
  
Cimentación -0.43/0.00 30x30 
Pie G, Q, V, N 111.1 -7.4 0.7 0.7 10.6 N,M 11.7 Cumple 
  Pie G, Q, V, N 102.2 -7.7 0.6 0.6 11.0 N,M 11.6 Cumple 
P16 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 118.1 -8.9 0.7 0.7 12.5 Q 19.2 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 104.8 5.0 -0.1 0.6 12.9 Q 20.3 Cumple 
  
Cimentación -0.43/0.00 30x30 
Pie G, Q, V, N 118.1 -8.9 0.7 0.7 12.5 N,M 13.5 Cumple 
  Pie G, Q, V, N 108.1 -9.2 0.6 0.6 12.9 N,M 13.3 Cumple 
P17 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 110.8 -10.5 2.9 4.7 14.5 Q 23.7 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 98.6 5.5 -1.8 3.9 14.8 Q 24.4 Cumple 
  
Cimentación -0.43/0.00 30x30 
Pie G, Q, V, N 110.8 -10.5 2.9 4.7 14.5 N,M 16.2 Cumple 
  Pie G, Q, V, N 101.9 -10.7 2.5 3.9 14.8 N,M 16.1 Cumple 
P18 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 61.4 -11.9 4.1 6.8 16.2 Q 30.5 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 61.1 5.9 -3.8 7.8 16.0 Q 30.7 Cumple 
  
Cimentación -0.43/0.00 30x30 
Pie G, Q, V, N 61.4 -11.9 4.1 6.8 16.2 N,M 24.7 Cumple 
  Pie G, Q, V, N 64.4 -11.7 4.7 7.8 16.0 N,M 24.1 Cumple 
P19 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 63.6 -12.5 -3.7 -6.3 17.0 Q 31.2 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 60.3 6.2 3.2 -6.3 17.0 Q 31.4 Cumple 
  
Cimentación -0.43/0.00 30x30 
Pie G, Q, V, N 63.6 -12.5 -3.7 -6.3 17.0 N,M 25.7 Cumple 
  Pie G, Q, V, N 66.8 -12.4 -4.3 -7.3 16.7 N,M 25.0 Cumple 
P20 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 98.6 -13.8 -2.0 -3.3 18.7 Q 30.3 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 95.3 6.7 1.6 -3.3 18.7 Q 30.5 Cumple 
  Cimentación -0.43/0.00 30x30 Pie G, Q, V, N 98.6 -13.8 -2.0 -3.3 18.7 N,M 21.2 Cumple 
P21 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 104.5 -15.5 -0.2 0.0 20.8 Q 32.8 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 101.2 7.4 -0.1 0.0 20.8 Q 33.1 Cumple 
  Cimentación -0.43/0.00 30x30 Pie G, Q, V, N 104.5 -15.5 -0.2 0.0 20.8 N,M 23.1 Cumple 
P22 Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 Pie G, Q, V, N 102.7 -17.1 -0.4 -0.5 22.9 Q 36.3 Cumple 
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  Cabeza G, Q, V, N 99.5 8.1 0.1 -0.5 22.9 Q 36.6 Cumple 
  Cimentación -0.43/0.00 30x30 Pie G, Q, V, N 102.7 -17.1 -0.4 -0.5 22.9 N,M 28.1 Cumple 
P23 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 109.0 -18.9 -1.3 -2.1 25.1 Q 39.4 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 105.8 8.8 0.9 -2.1 25.1 Q 39.7 Cumple 
  Cimentación -0.43/0.00 30x30 Pie G, Q, V, N 109.0 -18.9 -1.3 -2.1 25.1 N,M 31.9 Cumple 
P24 
Planta Auxiliar 0.00/1.50 30x30 
Pie G, Q, V, N 71.0 -20.3 6.7 11.9 27.0 N,M 52.1 Cumple 
  Cabeza G, Q, V, N 71.6 9.2 -7.6 14.0 26.6 Q 50.8 Cumple 
  
Cimentación -0.53/0.00 30x30 
Pie G, Q, V, N 71.0 -20.3 6.7 11.9 27.0 N,M 52.1 Cumple 




Cabeza G, Q, V -22.0 -0.7 11.5 -4.2 -4.7 N,M 22.4 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V, N 181.0 -1.3 14.4 -5.8 -23.6 Q 26.2 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.33/0.00 40x40 
Pie G, Q, V 5.3 -0.3 -7.5 -6.2 1.8 N,M 10.0 Cumple 




Cabeza G, V -105.2 -1.1 -0.3 0.2 -0.7 N,M 28.3 Cumple 
  
Cabeza G, V 136.2 -2.7 -0.1 -0.2 -1.9 N,M 5.1 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.63/0.00 40x40 
Pie G, V -93.8 0.8 0.2 0.2 -0.7 N,M 25.1 Cumple 




Cabeza G, V -85.6 -1.4 0.3 -0.2 -0.9 N,M 23.8 Cumple 
  
Cabeza G, V 136.4 -2.7 0.0 -0.3 -1.8 N,M 5.1 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.63/0.00 40x40 
Pie G, V -74.2 1.1 -0.2 -0.2 -0.9 N,M 20.5 Cumple 




Cabeza G, V -81.2 -1.4 -0.3 0.2 -0.9 N,M 22.7 Cumple 
  
Cabeza G, V 143.6 -2.9 0.1 -0.5 -1.7 N,M 5.4 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.63/0.00 40x40 
Pie G, V -69.8 1.2 0.3 0.2 -0.9 N,M 19.5 Cumple 




Cabeza G, V -77.5 -1.4 1.0 -0.5 -0.9 N,M 21.9 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V, N 240.9 -0.1 -9.2 5.0 1.0 N,M 10.1 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.63/0.00 40x40 
Pie G, V -66.1 1.2 -0.6 -0.5 -0.9 N,M 18.7 Cumple 
  Pie G, Q, V, N 276.5 -5.5 5.4 5.1 0.7 N,M 10.9 Cumple 
P30 Planta Superior 
0.00/3.30 40x40 Cabeza G, V -34.5 -2.4 -18.5 10.7 -1.5 N,M 36.1 Cumple 
  Planta Auxiliar 




Cabeza G, V -31.1 -2.4 18.8 -10.8 -1.5 N,M 35.6 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V -5.8 0.5 19.6 -11.4 0.5 N,M 31.0 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.43/0.00 40x40 
Pie G, V -19.7 2.0 -12.7 -10.8 -1.5 N,M 23.8 Cumple 
  Pie G, Q, V 5.6 -1.0 -13.5 -11.4 0.5 N,M 19.0 Cumple 
P32 Planta Superior 0.00/3.30 40x40 Cabeza G, V -79.4 -1.6 -1.7 1.0 -1.0 N,M 23.1 Cumple 
Pilares Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos 










Cabeza G, Q, V, N 231.2 0.6 9.1 -5.6 1.8 N,M 9.8 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.63/0.00 40x40 
Pie G, V -68.0 1.4 1.2 1.0 -1.0 N,M 19.7 Cumple 




Cabeza G, V -85.3 -1.6 0.2 -0.1 -1.1 N,M 24.0 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V, N 151.8 -3.0 -0.4 -0.1 2.7 N,M 5.7 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.63/0.00 40x40 
Pie G, V -73.9 1.5 -0.1 -0.1 -1.1 N,M 21.0 Cumple 




Cabeza G, V -85.8 -1.6 -0.4 0.3 -1.1 N,M 24.2 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V, N 147.0 -2.9 -0.4 -0.4 3.1 N,M 5.5 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.63/0.00 40x40 
Pie G, V -74.4 1.6 0.3 0.3 -1.1 N,M 21.3 Cumple 




Cabeza G, V -99.3 -1.5 2.6 -1.5 -1.0 N,M 29.2 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 188.4 -3.8 0.9 -4.3 3.4 N,M 7.1 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.63/0.00 40x40 
Pie G, V -87.9 1.5 -1.7 -1.5 -1.0 N,M 25.3 Cumple 




Cabeza G, Q, V -24.8 -0.8 -23.2 13.4 0.2 N,M 40.9 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 27.3 0.4 -26.5 15.2 1.6 N,M 33.4 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.63/0.00 40x40 
Pie G, Q, V -33.9 -0.9 12.9 11.1 0.1 N,M 27.5 Cumple 




Cabeza G, Q, V 70.9 -0.1 22.4 -16.8 3.3 Q 21.3 Cumple 
  
2.40 m G, Q, V, N 50.6 0.0 17.3 -30.7 10.1 Q 41.4 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.33/0.00 40x40 
Pie G, Q, V 37.7 -0.3 -12.2 -10.3 2.5 N,M 10.1 Cumple 




Pie G, Q, V, N 321.4 -6.4 -1.8 -1.3 2.4 N,M 12.2 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 273.3 0.4 5.5 -1.1 2.6 N,M 10.3 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.43/0.00 40x40 
Pie G, Q, V, N 321.4 -6.4 -1.8 -1.3 2.4 N,M 12.2 Cumple 




Pie G, Q, V, N 323.7 -6.5 -2.2 -1.6 2.9 N,M 12.3 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 275.8 0.2 5.5 -1.4 3.1 N,M 10.4 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.43/0.00 40x40 
Pie G, Q, V, N 323.7 -6.5 -2.2 -1.6 2.9 N,M 12.3 Cumple 




Pie G, Q, V, N 366.4 -7.3 -0.8 -0.4 3.6 N,M 13.8 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 312.3 0.1 -6.2 -0.4 3.8 N,M 11.8 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  Cimentación -0.43/0.00 40x40 Pie G, Q, V, N 366.4 -7.3 -0.8 -0.4 3.6 N,M 13.8 Cumple 
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Pie G, Q, V, N 364.5 -7.3 -0.2 0.1 4.2 N,M 13.7 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 311.0 -0.1 -6.2 0.0 4.3 N,M 11.7 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.43/0.00 40x40 
Pie G, Q, V, N 364.5 -7.3 -0.2 0.1 4.2 N,M 13.7 Cumple 




Pie G, Q, V, N 340.2 -6.8 2.1 2.0 0.6 N,M 12.9 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 288.6 -5.8 -0.8 1.7 1.9 N,M 10.9 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.43/0.00 40x40 
Pie G, Q, V, N 340.2 -6.8 2.1 2.0 0.6 N,M 12.9 Cumple 




Pie G, Q, V, N 308.3 -8.9 -3.9 -3.1 5.4 N,M 12.5 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 262.7 -5.3 0.6 -2.7 5.5 N,M 9.9 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.43/0.00 40x40 
Pie G, Q, V, N 308.3 -8.9 -3.9 -3.1 5.4 N,M 12.5 Cumple 




Pie G, Q, V 326.3 -9.8 -0.1 0.2 5.9 N,M 13.0 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 278.6 -5.6 -0.3 0.1 6.0 N,M 10.5 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.43/0.00 40x40 
Pie G, Q, V 326.3 -9.8 -0.1 0.2 5.9 N,M 13.0 Cumple 




Pie G, Q, V 324.7 -10.9 -1.3 -0.9 6.4 N,M 13.3 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 277.3 -5.5 0.0 -0.8 6.5 N,M 10.4 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.43/0.00 40x40 
Pie G, Q, V 324.7 -10.9 -1.3 -0.9 6.4 N,M 13.3 Cumple 




Pie G, Q, V 325.8 -13.0 -2.4 -1.8 7.9 N,M 13.9 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 278.0 -5.6 0.2 -1.6 7.8 N,M 10.5 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.43/0.00 40x40 
Pie G, Q, V 325.8 -13.0 -2.4 -1.8 7.9 N,M 13.9 Cumple 
  Pie G, Q, V 324.2 -12.9 -2.4 -1.8 8.0 N,M 13.9 Cumple 
P47 Planta Superior 
0.00/3.30 40x40 Cabeza G, Q, V 134.4 9.6 -49.1 28.3 7.9 N,M 45.2 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  Cimentación -0.43/0.00 40x40 Pie G, Q, V 149.8 -13.4 32.9 28.3 7.9 N,M 26.1 Cumple 
P48 Planta Superior 
0.00/3.30 40x40 Cabeza G, Q, V, N -33.5 -2.6 -0.2 2.5 -13.9 Q 20.5 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.33/0.00 40x40 
Pie G, Q, V 26.7 0.0 -0.5 -1.3 0.4 N,M 1.0 Cumple 




2.37 m G, Q, V, N 19.4 -12.6 0.0 0.2 -7.7 N,M 14.4 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 10.7 0.2 0.0 0.0 16.8 Q 22.7 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  Cimentación -0.33/0.00 40x40 Pie G, Q, V, N 34.1 8.8 0.0 -0.2 -8.1 N,M 6.1 Cumple 
P50 Planta Superior 0.00/3.30 40x40 2.40 m G, Q, V, N 21.0 -11.4 0.0 -0.6 -4.2 N,M 12.2 Cumple 
Pilares Planta Tramo (m) Dimensión Posición 
Esfuerzos pésimos 










Cabeza G, Q, V 11.5 -0.5 0.0 -0.6 17.1 Q 23.2 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.33/0.00 40x40 
Pie G, Q, V, N 34.1 6.7 0.1 0.2 -6.3 N,M 4.2 Cumple 




2.37 m G, Q, V, N 28.0 -13.2 -0.1 0.5 -5.9 N,M 13.3 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 21.3 -2.6 -0.1 1.8 14.7 Q 19.8 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.33/0.00 40x40 
Pie G, Q, V, N 36.6 7.1 0.1 0.2 -6.9 N,M 4.4 Cumple 




2.37 m G, Q, V, N 26.4 -13.1 0.1 0.4 -4.4 N,M 13.4 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 17.4 -2.0 0.1 -0.2 21.0 Q 28.2 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.33/0.00 40x40 
Pie G, Q, V, N 36.6 6.5 0.1 0.2 -6.6 N,M 4.0 Cumple 




2.37 m G, Q, V 24.5 -13.3 0.1 -0.4 -2.1 N,M 14.2 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 17.1 -2.3 0.1 -1.2 23.9 Q 32.1 Cumple 
  Planta Auxiliar 




2.37 m G, Q, V, N 20.5 -13.1 -0.2 1.8 -2.4 N,M 14.8 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 14.4 -3.3 0.0 1.5 20.3 Q 27.4 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.33/0.00 40x40 
Pie G, Q, V, N 32.9 5.4 0.1 0.4 -5.8 N,M 3.2 Cumple 




2.40 m G, Q, V, N 19.9 -10.6 0.0 0.5 -3.8 N,M 11.3 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 13.1 -2.2 0.0 0.3 14.8 Q 20.0 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.33/0.00 40x40 
Pie G, Q, V, N 31.7 4.4 0.1 0.2 -5.1 N,M 2.6 Cumple 




2.37 m G, Q, V, N 18.3 -10.6 0.0 -0.1 -1.4 N,M 11.6 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 10.6 0.0 0.0 -0.1 17.0 Q 23.0 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.33/0.00 40x40 
Pie G, Q, V, N 31.7 4.6 0.0 0.2 -5.3 N,M 2.7 Cumple 




2.40 m G, Q, V, N 26.0 -13.0 0.0 -0.7 -5.3 N,M 13.4 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 23.1 -4.4 0.2 -2.2 14.2 Q 19.1 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.33/0.00 40x40 
Pie G, Q, V, N 33.7 5.0 0.0 0.1 -5.9 N,M 2.9 Cumple 




2.40 m G, Q, V, N 21.8 -12.1 -0.1 0.5 -2.0 N,M 12.9 Cumple 
  
Cabeza G, Q, V 16.3 -6.8 -0.2 1.3 7.2 Q 9.8 Cumple 
  Planta Auxiliar 
  
Cimentación -0.33/0.00 40x40 
Pie G, Q, V, N 37.8 4.3 0.4 1.1 -5.2 N,M 2.7 Cumple 
  Pie G, Q, V, N 38.8 2.4 0.4 1.1 -5.9 N,M 1.9 Cumple 
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N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales 





RESUM EN DE ESFUERZOS 
 
Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) 













Planta Auxiliar 1.20 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso C) 
Sobrecarga (Uso G1) 
Q (Uso G1) 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 











































































































Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) 













Cimentación -0.30 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso C) 
Sobrecarga (Uso G1) 
Q (Uso G1) 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
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APÉNDICE B: LISTADO DE VIGAS 
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MEDICIÓN DE VIGAS 
Nota: En este listado no se realiza la medición de vigas inclinadas. Esta medición se efectúa en el listado de vigas 
inclinadas. 
Materiales: 
Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
Acero: B 500 S, Ys=1.15 

























































2(P2-P3) Desc. 12.9 12.1   5.9 30.9 5.9   14.3 5.1 5.6   0.600 
3(P3-P4) Desc. 16.8 12.1   5.9 34.8 5.9   14.3 9.0 5.6   0.600 
4(P4-P5) Desc. 8.8 12.7   5.9 27.4 5.9   15.3   6.2   0.600 
5(P5-P6) Desc. 12.1 9.7   4.2 26.0 4.2   10.2 5.1 6.5   0.450 




















6.4   
  
0.450 
2(P8-P9) Desc. 7.6 12.7   5.9 26.2 5.9   14.1   6.2   0.600 
3(P9-P10) Desc. 17.3 12.1   5.9 35.3 5.9   14.3 9.5 5.6   0.600 
4(P10-P11) Desc. 14.1 12.1   5.9 32.1 5.9   15.5 5.1 5.6   0.600 
5(P11-P12) Desc. 8.9 14.2   5.6 28.7 5.6   6.6 14.2 2.3   0.594 




















8.5   
  
0.594 
2(P14-P15) Desc. 12.9 12.1   5.9 30.9 5.9   14.3 5.1 5.6   0.600 
3(P15-P16) Desc. 7.8 12.1   5.9 25.8 5.9   14.3   5.6   0.600 
4(P16-P17) Desc. 17.7 12.7   5.9 36.3 5.9   15.3 8.9 6.2   0.600 
5(P17-P18) Desc. 7.0 9.9   4.2 21.1 4.2   10.2   6.7   0.450 














4.2   
  
10.2   
  
6.4   
  
0.450 
2(P20-P21) Desc. 12.0 12.7   5.9 30.6 5.9   14.1 4.4 6.2   0.600 
3(P21-P22) Desc. 16.7 12.7   5.9 35.3 5.9   14.3 8.9 6.2   0.600 
4(P22-P23) Desc. 14.1 12.1   5.9 32.1 5.9   15.5 5.1 5.6   0.600 
5(P23-P24) Desc. 8.9 12.7   5.6 27.2 5.6   13.2   8.4   0.594 
















































































1.3   
  
0.216 




































































































































































































1.3   
  
0.216 



































2(P26-P27) Desc. 18.8 12.1   5.6 36.5 5.6   20.2 5.1 5.6   0.600 
3(P27-P28) Desc. 6.7 12.1   5.6 24.4 5.6   13.2   5.6   0.600 
4(P28-P29) Desc. 17.2 12.7   5.6 35.5 5.6   19.3 4.4 6.2   0.600 
5(P29-P30) Desc. 4.9 10.8   3.9 19.6 3.9   9.8   5.9   0.432 
6(P30-P31) Desc. 22.6 10.9   5.6 39.1 5.6   16.3 17.2     0.336 
7(P31-P32) Desc. 10.7 11.0   3.9 25.6 3.9   4.9 10.7 6.1   0.432 
8(P32-P33) Desc. 12.0 12.7   5.6 30.3 5.6   18.5   6.2   0.600 
9(P33-P34) Desc. 17.2 12.7   5.6 35.5 5.6   19.3 4.4 6.2   0.600 
10(P34-P35) Desc. 13.0 12.1   5.6 30.7 5.6   14.4 5.1 5.6   0.600 
11(P35-P36) Desc. 9.1 12.7   5.6 27.4 5.6   13.4   8.4   0.600 




















19.0     
  
0.600 
2(P38-P39) Desc. 30.7 17.5   12.5 60.7 2.8 9.7 8.5 21.4 18.3   0.600 
3(P39-P40) Desc. 6.7 18.1   10.9 35.7 2.8 8.1 8.5 16.3     0.600 
4(P40-P41) Desc. 39.4 19.0   9.3 67.7 6.2 3.1 18.7 9.4 30.3   0.600 
5(P41-P42) Desc. 21.6 18.1   9.8 49.5 9.8   10.9 25.5 3.3   0.600 
6(P42-P43) Desc. 23.2 15.9 4.2 12.0 55.3 12.0 4.2 14.9 9.4   14.8 0.600 
7(P43-P44) Desc. 6.7 18.1   12.6 37.4 7.5 5.1 8.5 16.3     0.600 
8(P44-P45) Desc. 29.8 18.1   12.6 60.5 7.5 5.1 10.9 21.8 15.2   0.600 
9(P45-P46) Desc. 30.6 17.5   12.8 60.9 2.8 5.1 13.4 21.3 18.3   0.600 
10(P46-P47) Desc. 9.1 18.0   8.7 35.8 3.1 5.6 8.5 16.2 2.4   0.600 




















6.0   
  
0.402 
2(P38-P49) Desc. 8.5 12.1   4.5 25.1 4.5   5.7 12.1 2.8   0.498 
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6.0   
  
0.402 
2(P39-P50) Desc. 8.5 12.1   4.5 25.1 4.5   5.7 12.1 2.8   0.498 




















6.0   
  
0.402 
2(P40-P51) Desc. 8.0 12.1   4.5 24.6 4.5   5.7 12.1 2.3   0.498 




















6.0   
  
0.402 
2(P41-P52) Desc. 8.5 12.1   4.5 25.1 4.5   5.7 12.1 2.8   0.498 


















10.0     
  
0.360 
2(P42-P53) Desc. 15.2 12.3   4.5 32.0 4.5   9.6 15.1 2.8   0.498 




















6.0   
  
0.402 
2(P43-P54) Desc. 8.5 12.1   4.5 25.1 4.5   5.7 12.1 2.8   0.498 














3.4   
  
9.3   
  
6.0   
  
0.402 
2(P44-P55) Desc. 13.5 12.1   4.5 30.1 4.5   8.6 14.2 2.8   0.498 




















3.0   
  
0.402 
2(P45-P56) Desc. 12.3 12.1   4.5 28.9 4.5   8.2 13.4 2.8   0.498 




















3.0   
  
0.402 
2(P46-P57) Desc. 11.6 12.1   4.5 28.2 4.5   7.5 13.4 2.8   0.498 




















3.0   
  
0.402 
2(P47-P58) Desc. 11.1 12.1   4.5 27.7 4.5   7.5 13.4 2.3   0.498 
Total Pórtico 12   21.2 19.7   7.9 48.8 7.9   12.1 23.5 5.3   0.900 
Total Planta Superior   563.8 509.4 4.2 248.5 1325.9 194.7 53.1 437.8 401.4 224.1 14.8 20.958 
Total Obra   872.7 794.5 4.2 378.9 2050.3 325.1 53.1 734.0 563.3 360.0 14.8 34.926  
 
    - A.neg.: Armado de negativos 
    - A.pos.: Armado de positivos 
    - A.piel: Armado piel 
    - A.est.: Armado estribos 
RESUMEN DE MEDICIÓN 
 













Planta Auxiliar B 500 S, Ys=1.15 143.4   325.8 178.1 149.5   796.8 
Planta Superior B 500 S, Ys=1.15 214.2 58.4 481.6 441.5 246.5 16.3 1458.5 
Total Obra   357.6 58.4 807.4 619.6 396.0 16.3 2255.3 
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DESCRIPCIÓN 
Referencias Empotramiento Dimensión Longitud 
Planta Auxiliar (P13) - Planta Superior (P25) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
Planta Auxiliar (P14) - Planta Superior (P26) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
Planta Auxiliar (P15) - Planta Superior (P27) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
Planta Auxiliar (P16) - Planta Superior (P28) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
Planta Auxiliar (P17) - Planta Superior (P29) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
Planta Auxiliar (P18) - Planta Superior (P30) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
Planta Auxiliar (P19) - Planta Superior (P31) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
Planta Auxiliar (P20) - Planta Superior (P32) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
Planta Auxiliar (P21) - Planta Superior (P33) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
Planta Auxiliar (P22) - Planta Superior (P34) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
Planta Auxiliar (P23) - Planta Superior (P35) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
Planta Auxiliar (P24) - Planta Superior (P36) Biempotrada Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 4.16 m 
 
ARMADOS 




piel  Estribos  
Planta Auxiliar (P13) - 
Planta Superior (P25) 
Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 3Ø12 4Ø12 1Ø10 Simple Ø6 c/ 17.0 cm 
Planta Auxiliar (P14) - 
Planta Superior (P26) 
Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 3Ø12 4Ø12 1Ø10 Simple Ø6 c/ 17.0 cm 
Planta Auxiliar (P15) - 
Planta Superior (P27) 
Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 3Ø12 4Ø12 1Ø10 Simple Ø6 c/ 17.0 cm 
Planta Auxiliar (P16) - 
Planta Superior (P28) 
Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 3Ø12 4Ø12 1Ø10 Simple Ø6 c/ 17.0 cm 
Planta Auxiliar (P17) - 
Planta Superior (P29) 
Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 3Ø12 4Ø12 1Ø10 Simple Ø6 c/ 17.0 cm 
Planta Auxiliar (P18) - 
Planta Superior (P30) 
Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 3Ø12 4Ø12 1Ø10 Simple Ø6 c/ 17.0 cm 
Planta Auxiliar (P19) - 
Planta Superior (P31) 
Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 3Ø12 4Ø12 1Ø10 Simple Ø6 c/ 17.0 cm 
Planta Auxiliar (P20) - 
Planta Superior (P32) 
Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 3Ø12 4Ø12 1Ø10 Simple Ø6 c/ 17.0 cm 
Planta Auxiliar (P21) - 
Planta Superior (P33) 
Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 3Ø12 4Ø12 1Ø10 Simple Ø6 c/ 17.0 cm 
Planta Auxiliar (P22) - 
Planta Superior (P34) 
Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 3Ø12 4Ø12 1Ø10 Simple Ø6 c/ 17.0 cm 
Planta Auxiliar (P23) - 
Planta Superior (P35) 
Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 3Ø12 4Ø12 1Ø10 Simple Ø6 c/ 17.0 cm 
Planta Auxiliar (P24) - 
Planta Superior (P36) 
Ancho: 0.30 m. Canto: 0.40 m 3Ø12 4Ø12 1Ø10 Simple Ø6 c/ 17.0 cm 
 
RESUMEN MEDICIÓN 
Elemento B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Ø6 Ø10 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 
Referencia: Planta Auxiliar (P13) - Planta Superior (P25) 8.00 6.17 31.23 45.40 0.50 
Referencia: Planta Auxiliar (P14) - Planta Superior (P26) 8.00 6.17 31.23 45.40 0.50 
Referencia: Planta Auxiliar (P15) - Planta Superior (P27) 8.00 6.17 31.23 45.40 0.50 
Referencia: Planta Auxiliar (P16) - Planta Superior (P28) 8.00 6.17 31.23 45.40 0.50 
Referencia: Planta Auxiliar (P17) - Planta Superior (P29) 8.00 6.17 31.23 45.40 0.50 
Referencia: Planta Auxiliar (P18) - Planta Superior (P30) 8.00 6.17 31.23 45.40 0.50 
Referencia: Planta Auxiliar (P19) - Planta Superior (P31) 8.00 6.17 31.23 45.40 0.50 
Referencia: Planta Auxiliar (P20) - Planta Superior (P32) 8.00 6.17 31.23 45.40 0.50 
Referencia: Planta Auxiliar (P21) - Planta Superior (P33) 8.00 6.17 31.23 45.40 0.50 
Referencia: Planta Auxiliar (P22) - Planta Superior (P34) 8.00 6.17 31.23 45.40 0.50 
Referencia: Planta Auxiliar (P23) - Planta Superior (P35) 8.00 6.17 31.23 45.40 0.50 
Referencia: Planta Auxiliar (P24) - Planta Superior (P36) 8.00 6.17 31.23 45.40 0.50 
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APÉNDICE D: CIMENTACIÓN 
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LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
Descripción: 
Referencias Geometría Armado 
P26, P35 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 110.0 cm 
Ancho inicial Y: 110.0 cm 
Ancho final X: 110.0 cm 
Ancho final Y: 110.0 cm 
Ancho zapata X: 220.0 cm 
Ancho zapata Y: 220.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 12Ø12c/17 
Sup Y: 12Ø12c/17 
Inf X: 12Ø12c/17 
Inf Y: 12Ø12c/17 
P27, P28, P33, 
P34 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 100.0 cm 
Ancho inicial Y: 100.0 cm 
Ancho final X: 100.0 cm 
Ancho final Y: 100.0 cm 
Ancho zapata X: 200.0 cm 
Ancho zapata Y: 200.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 11Ø12c/17 
Sup Y: 11Ø12c/17 
Inf X: 11Ø12c/17 
Inf Y: 11Ø12c/17 
P29, P32, P36 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 90.0 cm 
Ancho inicial Y: 90.0 cm 
Ancho final X: 90.0 cm 
Ancho final Y: 90.0 cm 
Ancho zapata X: 180.0 cm 
Ancho zapata Y: 180.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 10Ø12c/17 
Sup Y: 10Ø12c/17 
Inf X: 10Ø12c/17 
Inf Y: 10Ø12c/17 
P38, P39, P40, 
P41, P42, P43, 
P44, P45, P46 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 70.0 cm 
Ancho inicial Y: 70.0 cm 
Ancho final X: 70.0 cm 
Ancho final Y: 70.0 cm 
Ancho zapata X: 140.0 cm 
Ancho zapata Y: 140.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 5Ø12c/25 
Y: 5Ø12c/25 
P47 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 75.0 cm 
Ancho inicial Y: 70.0 cm 
Ancho final X: 65.0 cm 
Ancho final Y: 70.0 cm 
Ancho zapata X: 140.0 cm 
Ancho zapata Y: 140.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 5Ø12c/25 
Y: 5Ø12c/25 
Referencias Geometría Armado 
(P1-P13) Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 45.0 cm 
Ancho final X: 120.0 cm 
Ancho final Y: 55.0 cm 
Ancho zapata X: 240.0 cm 
Ancho zapata Y: 100.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
Sup X: 5Ø12c/20 
Sup Y: 12Ø12c/20 
Inf X: 5Ø12c/20 
Inf Y: 12Ø12c/20 
(P2-P14), 
(P3-P15) 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 40.0 cm 
Ancho final X: 120.0 cm 
Ancho final Y: 40.0 cm 
Ancho zapata X: 240.0 cm 
Ancho zapata Y: 80.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 3Ø12c/25 
Sup Y: 9Ø12c/25 
Inf X: 3Ø12c/25 








Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 40.0 cm 
Ancho final X: 120.0 cm 
Ancho final Y: 40.0 cm 
Ancho zapata X: 240.0 cm 
Ancho zapata Y: 80.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 3Ø12c/25 
Sup Y: 9Ø12c/25 
Inf X: 3Ø12c/25 
Inf Y: 9Ø12c/25 
(P11-P23) Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 40.0 cm 
Ancho final X: 120.0 cm 
Ancho final Y: 40.0 cm 
Ancho zapata X: 240.0 cm 
Ancho zapata Y: 80.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 3Ø12c/25 
Sup Y: 9Ø12c/25 
Inf X: 3Ø12c/23 
Inf Y: 9Ø12c/25 
(P12-P24) Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 120.0 cm 
Ancho inicial Y: 45.0 cm 
Ancho final X: 120.0 cm 
Ancho final Y: 55.0 cm 
Ancho zapata X: 240.0 cm 
Ancho zapata Y: 100.0 cm 
Canto: 60.0 cm 
Sup X: 5Ø12c/20 
Sup Y: 12Ø12c/20 
Inf X: 5Ø12c/20 
Inf Y: 12Ø12c/20 
(P30-P31) Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 190.0 cm 
Ancho inicial Y: 50.0 cm 
Ancho final X: 190.0 cm 
Ancho final Y: 50.0 cm 
Ancho zapata X: 380.0 cm 
Ancho zapata Y: 100.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 5Ø12c/18 
Sup Y: 15Ø12c/25 
Inf X: 5Ø12c/17 
Inf Y: 15Ø12c/25 
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Medición: 
Referencias: P26 y P35   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 





Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 





Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 





Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 



















Referencias: P27, P28, P33 y P34   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 





Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 





Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 





Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 



















Referencias: P29, P32 y P36   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 





Referencias: P29, P32 y P36   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 





Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 





Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 



















Referencias: P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45 y P46   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 





Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 



















Referencia: P47   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 





Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 








 TRABAJO DE FIN DE GRADO 
REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE CRENDES 
 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES   
 
ALBERTO VIÑA DANS  40 
 
Referencia: P47   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   











Referencia: (P1-P13)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 





Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 





Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 





Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.06 
3x0.24   
3.18 
0.71 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.06 
3x0.24   
3.18 
0.71 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
























Referencias: (P2-P14) y (P3-P15)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 





Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 





Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 





Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.06 
3x0.24   
3.18 
0.71 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.06 
3x0.24   
3.18 
0.71 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Referencias: (P2-P14) y (P3-P15)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
























Referencias: (P4-P16), (P5-P17), (P6-P18), (P7-P19), (P8-P20), 
 (P9-P21) y (P10-P22)   
B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 





Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 





Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 





Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.06 
3x0.24   
3.18 
0.71 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.06 
3x0.24   
3.18 
0.71 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
























Referencia: (P11-P23)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 





Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 





Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 





Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
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Referencia: (P11-P23)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.06 
3x0.24   
3.18 
0.71 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.06 
3x0.24   
3.18 
0.71 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
























Referencia: (P12-P24)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 





Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 





Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 





Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.06 
3x0.24   
3.18 
0.71 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.06 
3x0.24   
3.18 
0.71 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
























Referencia: (P30-P31)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 





Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 





Referencia: (P30-P31)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 





Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 



















Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
 
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón 




Elemento Ø6 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpiez
a   




241.50 2x3.39 2x0.48 2x5.52 




412.24 4x2.80 4x0.40 4x4.96 
Referencias: P29, P32 y P36 3x1.0
7 
3x85.89 260.88 3x2.27 3x0.32 3x4.40 
Referencias: P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45 y P46 9x1.0
7 
9x23.85 224.28 9x0.98 9x0.20 9x2.16 
Referencia: P47 1.07 23.85 24.92 0.98 0.20 2.32 
Referencia: (P1-P13) 1.57 60.87 62.44 1.44 0.24 3.60 
Referencias: (P2-P14) y (P3-P15) 2x1.5
7 
2x40.08 83.30 2x0.96 2x0.19 2x2.40 
Referencias: (P4-P16), (P5-P17), (P6-P18), (P7-P19), (P8-
P20), 
 (P9-P21) y (P10-P22) 
7x1.5
7 
7x40.08 291.55 7x0.96 7x0.19 7x2.40 
Referencia: (P11-P23) 1.57 40.08 41.65 0.96 0.19 2.40 
Referencia: (P12-P24) 1.57 60.87 62.44 1.44 0.24 3.60 
Referencia: (P30-P31) 2.13 89.32 91.45 1.90 0.38 4.00 
Totales 41.30 1755.35 1796.6
5 
48.96 8.28 101.04 
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LISTADO DE ZAPATAS CORRIDAS 
Descripción: 
 
Referencias GEOMETRÍA ARMADO 
M2 Vuelo a la izquierda: 50.0 cm 
Vuelo a la derecha: 10.0 cm 
Ancho total: 90.0 cm 
Canto de la zapata: 40.0 cm 
Inferior Longitudinal: 4Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 
M1 Vuelo a la izquierda: 80.0 cm 
Vuelo a la derecha: 10.0 cm 
Ancho total: 120.0 cm 
Canto de la zapata: 40.0 cm 
Inferior Longitudinal: 5Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 
Superior Longitudinal: 5Ø12c/30 




Referencia: M2   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 





Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Referencia: M2   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
500x0.77 
500x0.17   
385.00 
85.44 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
500x0.77 
500x0.17   
385.00 
85.44 



















Referencia: M1   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 





Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 





Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
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Referencia: M1   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 





Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.46 
3x0.32   
4.38 
0.97 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
75x0.77 
75x0.17   
57.75 
12.82 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
75x0.77 
75x0.17   
57.75 
12.82 




















Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   Encofrado (m²) 
Elemento Ø6 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza   
Referencia: M2 199.71 452.26 651.97 18.00 4.50 40.00 
Referencia: M1 31.41 163.37 194.78 3.60 0.90 6.00 
Totales 231.12 615.63 846.75 21.60 5.40 46.00 
 
 
LISTADO DE VIGAS DE ATADO 
Descripción: 
Referencias Tipo Geometría Armado 
[P39 - P50], 
[P40 - P51], 
[P41 - P52], 
[P42 - P53], 
[P43 - P54], 
[P44 - P55], 
[P45 - P56], 
[P46 - P57], 
[P47 - P58], 
[P38 - P49] 
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[P39 - P40], 
[P40 - P41], 
[P41 - P42], 
[P42 - P43], 
[P43 - P44], 
[P44 - P45], 
[P45 - P46], 
[(P2-P14) - (P3-P15)], 
[(P2-P14) - (P3-P15)], 
[(P3-P15) - (P4-P16)], 
[(P3-P15) - (P4-P16)], 
[(P4-P16) - (P5-P17)], 
[(P4-P16) - (P5-P17)], 
[(P8-P20) - (P9-P21)], 
[(P8-P20) - (P9-P21)], 
[(P9-P21) - (P10-P22)], 
[(P9-P21) - (P10-P22)], 
[(P10-P22) - (P11-P23)], 
[(P10-P22) - (P11-P23)], 
[(P30-P31) - P32], 
[P29 - (P30-P31)], 
[P34 - P35], 
[P32 - P33], 
[P33 - P34], 
[P28 - P29], 
[P26 - P27], 
[P27 - P28], 
[P38 - P39] 
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[(P30-P31) - P42], 
[P36 - P47], 
[P32 - P43], 
[P29 - P41], 
[P35 - P46], 
[P34 - P45], 
[P33 - P44], 
[P28 - P40], 
[P27 - P39], 
[P26 - P38] 
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 
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Referencias Tipo Geometría Armado 
[P46 - P47], 
[P35 - P36], 
[P25 - P26], 
[(P11-P23) - (P12-P24)], 
[(P11-P23) - (P12-P24)], 
[(P1-P13) - (P2-P14)], 
[(P1-P13) - (P2-P14)], 
[P37 - P38] 
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[(P6-P18) - (P30-P31)], 
[(P7-P19) - (P30-P31)], 
[(P8-P20) - P32], 
[(P5-P17) - P29], 
[(P11-P23) - P35], 
[(P2-P14) - P26], 
[(P10-P22) - P34], 
[(P9-P21) - P33], 
[(P4-P16) - P28], 
[(P3-P15) - P27], 
[(P12-P24) - P36] 
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[(P5-P17) - (P6-P18)], 
[(P5-P17) - (P6-P18)], 
[(P7-P19) - (P8-P20)], 
[(P7-P19) - (P8-P20)] 
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[(P6-P18) - (P7-P19)], 
[(P6-P18) - (P7-P19)] 
CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 




[(P1-P13) - P25] CB.2.1 Ancho: 40.0 cm 







Referencias: [P39 - P50], [P40 - P51], [P41 - P52], [P42 - P53], 
 [P43 - P54], [P44 - P55], [P45 - P56], [P46 - P57], 
 [P47 - P58] y [P38 - P49] 
  
B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 





Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x1.41 
13x0.56   
18.33 
7.23 








Referencias: [P39 - P50], [P40 - P51], [P41 - P52], [P42 - P53], 
 [P43 - P54], [P44 - P55], [P45 - P56], [P46 - P57], 
 [P47 - P58] y [P38 - P49] 
  
B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   











Referencias: [P39 - P40], [P40 - P41], [P41 - P42], [P42 - P43], 
 [P43 - P44], [P44 - P45], [P45 - P46], [(P2-P14) - (P3-P15)], 
 [(P2-P14) - (P3-P15)], [(P3-P15) - (P4-P16)], [(P3-P15) - (P4-P16)], 
 [(P4-P16) - (P5-P17)], [(P4-P16) - (P5-P17)], [(P8-P20) - (P9-P21)], 
 [(P8-P20) - (P9-P21)], [(P9-P21) - (P10-P22)], [(P9-P21) - (P10-P22)], 
 [(P10-P22) - (P11-P23)], [(P10-P22) - (P11-P23)], [(P30-P31) - P32], 
 [P29 - (P30-P31)], [P34 - P35], [P32 - P33], [P33 - P34], [P28 - P29], 
 [P26 - P27], [P27 - P28] y [P38 - P39] 
  
B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 





Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x1.41 
16x0.56   
22.56 
8.90 



















Referencias: [(P30-P31) - P42], [P36 - P47], [P32 - P43], [P29 - P41], 
 [P35 - P46], [P34 - P45], [P33 - P44], [P28 - P40], 
 [P27 - P39] y [P26 - P38] 
  
B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 





Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
9x1.41 
9x0.56   
12.69 
5.01 
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Referencias: [P46 - P47], [P35 - P36], [P25 - P26], 
 [(P11-P23) - (P12-P24)], [(P11-P23) - (P12-P24)], 
 [(P1-P13) - (P2-P14)], [(P1-P13) - (P2-P14)] y [P37 - P38] 
  
B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 





Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
15x1.41 
15x0.56   
21.15 
8.35 



















Referencias: [(P6-P18) - (P30-P31)], [(P7-P19) - (P30-P31)], 
 [(P8-P20) - P32], [(P5-P17) - P29], [(P11-P23) - P35], 
 [(P2-P14) - P26], [(P10-P22) - P34], [(P9-P21) - P33], 
 [(P4-P16) - P28], [(P3-P15) - P27] y [(P12-P24) - P36] 
  
B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 





Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x1.41 
13x0.56   
18.33 
7.23 



















Referencias: [(P5-P17) - (P6-P18)], [(P5-P17) - (P6-P18)], 
 [(P7-P19) - (P8-P20)] y [(P7-P19) - (P8-P20)]   
B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 





Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x1.41 
13x0.56   
18.33 
7.23 



















Referencias: [(P6-P18) - (P7-P19)] y [(P6-P18) - (P7-P19)]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 





Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
9x1.41 
9x0.56   
12.69 
5.01 



















Referencia: [(P1-P13) - P25]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 





Armado viga - Armado superior Longitud (m) 





Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x1.41 
14x0.56   
19.74 
7.79 




















Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   Encofrado (m²) 
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza   
Referencias: [P39 - P50], [P40 - P51], [P41 - P52], [P42 - P53], 
 [P43 - P54], [P44 - P55], [P45 - P56], [P46 - P57], 
 [P47 - P58] y [P38 - P49] 
10x7.96 10x24.90 328.60 10x0.48 10x0.12 10x2.40 
Referencias: [P39 - P40], [P40 - P41], [P41 - P42], [P42 - P43], 
 [P43 - P44], [P44 - P45], [P45 - P46], [(P2-P14) - (P3-P15)], 
 [(P2-P14) - (P3-P15)], [(P3-P15) - (P4-P16)], [(P3-P15) - (P4-P16)], 
 [(P4-P16) - (P5-P17)], [(P4-P16) - (P5-P17)], [(P8-P20) - (P9-P21)], 
 [(P8-P20) - (P9-P21)], [(P9-P21) - (P10-P22)], [(P9-P21) - (P10-P22)], 
 [(P10-P22) - (P11-P23)], [(P10-P22) - (P11-P23)], [(P30-P31) - P32], 
 [P29 - (P30-P31)], [P34 - P35], [P32 - P33], [P33 - P34], [P28 - P29], 
 [P26 - P27], [P27 - P28] y [P38 - P39] 
28x9.79 28x31.05 1143.52 28x0.58 28x0.14 28x2.88 
Referencias: [(P30-P31) - P42], [P36 - P47], [P32 - P43], [P29 - P41], 
 [P35 - P46], [P34 - P45], [P33 - P44], [P28 - P40], 
 [P27 - P39] y [P26 - P38] 
10x5.51 10x20.22 257.30 10x0.31 10x0.08 10x1.56 
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 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   Encofrado (m²) 
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza   
Referencias: [P46 - P47], [P35 - P36], [P25 - P26], 
 [(P11-P23) - (P12-P24)], [(P11-P23) - (P12-P24)], 
 [(P1-P13) - (P2-P14)], [(P1-P13) - (P2-P14)] y [P37 - P38] 
8x9.18 8x29.89 312.56 8x0.54 8x0.14 8x2.72 
Referencias: [(P6-P18) - (P30-P31)], [(P7-P19) - (P30-P31)], 
 [(P8-P20) - P32], [(P5-P17) - P29], [(P11-P23) - P35], 
 [(P2-P14) - P26], [(P10-P22) - P34], [(P9-P21) - P33], 
 [(P4-P16) - P28], [(P3-P15) - P27] y [(P12-P24) - P36] 
11x7.95 11x23.73 348.48 11x0.45 11x0.11 11x2.24 
Referencias: [(P5-P17) - (P6-P18)], [(P5-P17) - (P6-P18)], 
 [(P7-P19) - (P8-P20)] y [(P7-P19) - (P8-P20)] 
4x7.95 4x22.86 123.24 4x0.45 4x0.11 4x2.24 
Referencias: [(P6-P18) - (P7-P19)] y [(P6-P18) - (P7-P19)] 2x5.51 2x18.16 47.34 2x0.32 2x0.08 2x1.60 
Referencia: [(P1-P13) - P25] 8.57 25.00 33.57 0.50 0.12 2.48 
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El objeto del presente Anejo es la descripción del terreno de juego, detallando tanto las características técnicas 
del césped a emplear en el acondicionamiento del Campo de fútbol de Crendes (Abegondo), como también las 
del relleno de éste. 
 
2. TAMAÑO DEL TERRENO DE JUEGO 
 
Las normas del NIDE establecen el rango de las dimensiones del rectángulo que forma el campo de juego: 
Dimensiones del campo Longitud (m) Anchura (m) 
Máximo 120 90 
Mínimo 90 45 
 
En nuestro caso deberemos basarnos en las dimensiones para campos grandes combinados de fútbol 7 y fútbol 
11, que se detallan en la siguiente tabla: 
Combinaciones de campos grandes 
Tipo Dimensiones del campo Superficie (m²) Campo longitudinal Campo transverssal Ancho (m) Largo (m) 
1 53 95 5035 FUT (90x50) 2FUT7 (50x30) 
2 63 105 6615 FUT (100x60) 2FUT7 (60x36) 
3 68 105 7140 FUT (100x63) 2FUT7 (63x40) 
4 73 122 8906 RUG (115x66) FUT (105x68) 2FUT7 (65x45) 
5 77 127 9779 RUG (120x70) FUT (105x68) 2FUT7 (65x54) 
 
En lo que concierne a las bandas, impone un ancho mínimo de 1.5 metros libres de obstáculos y que el espacio 
libre tras la línea de meta sea de 2.5 metros siendo recomendables las siguientes medidas: 
 
Dimensiones del campo Juveniles Aficionados, regionales 2ª División 
Longitud (m) 2.5 2.5 5.5 
Anchura (m) 1.5 1.5 3.5 
 
En este caso, el equipo masculino del Xuventude de Crendes está en 2º autonómica, pero con el objetivo de 
promocionar en los próximos años. Por otro lado, el equipo femenino ha sido campeón de la liga femenina de A 
Coruña y en la próxima temporada comenzará a competir en las ligas de ámbito autonómico. Por ello, teniendo 
en cuenta las recomendaciones de la NIDE, nuestro campo es del tipo 1, y sus dimensiones son 53 metros de 
ancho y 95 metros de largo contando las bandas exteriores. Transversalmente contará con dos campos de fútbol 
7 situados a cada lado del campo de 50 metros de largo por 30 metros de ancho. 
Se dispondrá de un espacio adicional de 1 m de ancho por todo el perímetro del campo que permita el paso, 
donde se situarán los elementos demarcadores del campo y que sirva para la colocación de las torres de 
iluminación. En la misma banda de la grada se colocarán los banquillos. 
 
3. CÉSPED ARTIFICIAL 
 
El terreno de juego será en su totalidad de césped artificial. La elección del césped artificial como superficie de 
juego tiene como objeto permitir un mayor aprovechamiento de las instalaciones pues no precisa, como en el 
caso del césped natural, de tiempo de recuperación tras su uso. Asimismo, el mantenimiento del césped artificial 
es mucho menor, requiriendo tan solo un rastrillado y un cepillado periódico para mantener la fibra levantada y 
limpiar el terreno de juego. Las superficies de hierba artificial son por tanto idóneas para campos de 
entrenamiento y con un grado intenso de utilización. 
De acuerdo con la norma NIDE, las superficies de juego de hierba artificial suelen tener las características que se 
indican en la tabla siguiente: 
HIERBA ARTIFICIAL 
FÚTBOL 
RELLENO ALTURA DE PELO (mm) TIPO DE FIBRA 
ALTURA DE 
RELLENO (%) 
Arena + caucho 40-65 Fibrilada /Monofilamento 60-80 
 
Las superficies de hierba artificial con relleno de arena deben colocarse sobre una base elástica para una buena 
absorción de impactos. Sin embargo, las superficies de hierba artificial con relleno de arena y gránulos de caucho 
pueden no incluir la capa elástica siempre que el relleno de gránulos de caucho le proporcione los niveles de 
absorción de impactos que se indican en la tabla de requisitos. 
Las superficies de hierba artificial con relleno de arena y gránulos de caucho están obteniendo una gran difusión 
debido a sus buenas características deportivas. Será ésta la solución finalmente escogida. 
La construcción de la superficie de hierba artificial requiere previamente la compactación del terreno de base, la 
aportación de capa de zahorras compactadas, capa de aglomerado asfáltico con una correcta planimetría y con 
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pendientes hacia las canaletas perimetrales de recogida de agua, la base elástica y por último la superficie de 
hierba artificial con el relleno. 
Las superficies de juego de hierba artificial cumplirán los siguientes requisitos de acuerdo con UNE 41958 IN 
“Pavimentos deportivos”: 
 REQUISITOS SUPERFICIES HIERBA ARTIFICIAL (UNE 41958 IN) 
ABSORCIÓN IMPACTOS  
(REDUCCIÓN DE FUERZA) 
RF ≥ 20% Ámbito local, recreativo, escolar 
RF ≥ 35% Ámbito regional 
RF ≥ 50% Competiciones ámbito internacional y nacional 
Planeidad Diferencias de nivel inferiores a 3 mm medidos con regla de 3m (1/1000) 
Bote de balón 80 % ≥ B ≥ 35 % 
Drenaje (mm/h) Coeficiente de infiltración > 50 
Pendientes transversales máximas 
(%) ≤ 1 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior (norma NIDE), el sistema de césped artificial se compondrá de los siguientes 
elementos: 
- La base soporte consistirá en una capa de aproximadamente de 15 cm de zahorra artificial de 
machaqueo con granulometría ligada con un mínimo 10mm y máxima de 50mm. Sobre ella se extenderá 
la capa bituminosa que estará formada por un espesor de unos 8cm de mezcla bituminosa D-20. 
- Base elástica geodrenante compuesta de geomembrana para drenaje, de 7 mm de espesor, formada por 
dos láminas geotextiles de filtración y alma drenante de monofilamentos de polipropileno extruido de 
alta resistencia, colocada sobre lámina impermeabilizante de polietileno, con solapes laterales de 20 cm, 
dispuesta directamente sobre la capa bituminosa. 
- La superficie de juego será un césped artificial  MONOFEEL o similar de última generación compuesto de 
mechones rectos de 5/8" de fibra de polietileno resistente a los rayos UV, 11000 decitex, 100 micras de 
espesor, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR. El 
césped sintético será de 40 mm de altura de pelo, 42 mm de altura total de moqueta, 2280 g/m² y 10800 
mechones/m²; desfibrilado y lastrado a base de 15 kg/m² de áridos silíceos de granulometría 0,4-0,8 mm 
y 8 kg/m² de caucho reciclado, granza de 0,8 a 1,6mm. 
El pavimento de hierba artificial se dotará de una pendiente del 1% hacia los drenajes perimetrales y 
transversales. 
El material se fabricará de acuerdo con los requisitos previstos por la norma UNE EN ISO 9001:2000 en cuanto a 
diseño, fabricación y trazabilidad. 
Para el trazado de las líneas del campo se ha acudido a lo explicitado en las normas NIDE, esto es, que ninguna 
de las líneas ha de tener un ancho mayor a 12 centímetros ni menor a 10. El color de las mismas no tendría por 
qué ser blanco, bastaría con que se distinguiese fácilmente del color verde del terreno de juego. En este campo, 
se optará por la solución convencional de líneas blancas para marcar el campo de fútbol 11 y líneas azules para el 
de fútbol 7. 
 
4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Inicialmente se procede a nivelar el terreno dotándolo de una pendiente del 1% hacia los drenajes. Después de 
ello se compactará toda la superficie mediante rodillo compactador de mínimo 14tn hasta conseguir un grado de 
compactación del 95% del Proctor Modificado. Una vez los ensayos de compactación han sido realizados y sus 





Antes de realizar la ejecución de la base granular, se tratará el terreno con herbicida para eliminación de 
céspedes y plantas, siendo esta acción no de carácter obligatorio, aunque sí recomendado, pese a que 
posteriormente se sitúe en una capa superior una capa de aglomerado. Una vez cerradas y compactadas todas 
las zanjas, se colocará la base soporte. 
Para ejecutar la base soporte se recurrirá, previamente, a un extendido, refino y nivelado de un estrato uniforme 
sobre toda la superficie soporte del césped artificial. Esta base consistirá en una capa de aproximadamente 15 
cm de zahorra artificial de machaqueo con granulometría mínima 10mm y máxima de 50mm. Posteriormente, 
sobre ella se extenderá la capa bituminosa que estará formada por un 8cm de mezcla bituminosa D-20. Esta capa 
es la que sirve de apoyo al césped artificial, por lo que se debe de realizar con cierto cuidado, prestando especial 
atención a su extendido, para que este sea totalmente lineal y cuidadoso sin que se produzcan baches, 
blandones o superficies irregulares que pueden traer consigo innumerables problemas posteriores. El extendido 
se realizará a máquina, debiendo estar dotada ésta de dispositivo automático o láser de nivelación, y tener 
suficiente capacidad de maniobra para que se garantice una perfecta y uniforme nivelación de extendido en la 
totalidad de la superficie. 
Finalmente, se realizará el proceso de compactación, empleando para ello un compactador neumático/mixto de 
cilindro metálico de 14000 kg mínimo, siendo muy importante conseguir la planimetría exigida en proyecto, para 
lo cual se comprobará in situ y con precisión láser los puntos de regencia y toda la superficie del campo de fútbol. 
Una vez terminada la nivelación se procede a la compactación de las bases y antes de la colocación del césped 
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artificial. Para la recomprobación de la planimetría de la superficie se utilizarán aparatos que cuenten con la 
precisión adecuada. 
 




Una vez nivelada y compactada la base soporte se procederá a la colocación de la base elástica geodrenante 
(directamente sobre la capa bituminosa) y posteriormente a la disposición de los rollos de césped artificial y su 
unión mediante bandas de unión. El procedimiento es el siguiente: 
Tras la descarga mecánica de los rollos, se procederá a la presentación de los mismos sobre el soporte, que en 
este caso es una base elástica geodrenante, siguiendo el plano de despiece de fabricación, por el cual viene 
especificada la numeración de los rollos y su ubicación en el campo. 
Los rollos se dispondrán transversalmente al eje principal. El ancho de los rollos será de 4 metros y su longitud 
será adecuada a la anchura del campo. 
Una vez hecha la disposición de los rollos y siguiendo el replanteo previo, a partir del eje transversal central del 
campo, se empiezan a “pegar” los rollos entre sí disponiéndose una banda de unión entre cada dos, de anchura 
30 cm, la cual se impregna de un adhesivo o cola de poliuretano de dos componentes. Dicho pegado se efectúa 
después de haber sido recortados los bordes de cada rollo para dejarlos en su “ancho operativo”. 
Colocados los lados de cada rollo sobre la banda de unión impregnada, se pasará un rodillo de peso, para 




Soldado todo el campo, se procederá a continuación a señalizar, mediante cajeo, todas las líneas de los marcajes 
precisos. 
Estas líneas se incrustan en las cajas, abiertas previamente sobre el césped, siguiendo un marcaje y  replanteo 
previo al corte. 
El pegado de dichas líneas se hace mediante el mismo procedimiento del pegado entre rollos. Las líneas para 




Concluida la instalación del campo procederemos a su relleno que, en este caso, se ha diseñado con caucho SBR 
y áridos silíceos de granulometría 0,4-0,8 mm. Las proporciones, en este caso, serían de 8 Kg/m2 para el SBR, y 15 
Kg/m2 de árido silíceo. 
El proceso del relleno del campo se haría extendiendo primeramente la capa de árido silíceo (15 Kg/m2), y a 
continuación otra de SBR (8 Kg/m2). El extendido se hará mecánicamente, mediante extendedora 
autopropulsada, especialmente diseñada para repartir la carga, de forma homogénea, durante la marcha. 
Es básico que se realice mediante equipo con salida regulada para poder incorporar regularmente la cantidad de 
SBR y árido necesarios en cada capa. 
Extendida toda la dotación se procederá al reparto de la mezcla mediante equipo autopropulsado dotado de 
útiles que harán la superficie más homogénea. 
Posteriormente se efectúa el replanteo del terreno de juego para recibir las vainas donde irán empotradas las 
porterías. 
Dichas vainas o anclajes irán cimentados mediante bloques de hormigón. 
 
7. DRENAJE Y SANEAMIENTO 
 
En este apartado se describe brevemente el funcionamiento del drenaje: 
Drenaje interno del campo de fútbol 
Se colocarán drenajes transversales para conducir las aguas a los extremos longitudinales del campo, esto se 
logra por medio de tubos ranurados de PVC de doble pared (la exterior corrugada y la interior lisa) de 160mm de 
diámetro. Para ello se excavarán zanjas de 40cm de ancho y con una pendiente del 0,50%. 
La separación entre zanjas será de 15 m. Una vez abiertas se colocará una solera de hormigón en masa HM-
20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. 
Posteriormente a la colocación del tubo las zanjas se rellenarán con gravas filtrantes. 
Las zanjas se llenarán con gravas de granulometría mínima de 10mm y máxima de 30mm con el fin de evitar que 
se obstruyan las ranuras de la tubería y para permitir la conducción de aguas a la arqueta de salida. 
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1 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 
2 Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado 
a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, 
según UNE-EN 1401-1 y UNE 53994-EX, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM. 
3 Grava filtrante sin clasificar. 
Drenaje perimetral de los campos de fútbol 
Se colocarán unas canaletas perimetrales para la recolección del agua proveniente del terreno de juego. 
Asimismo, bajo las canaletas se dispondrán unos colectores de tubo liso de PVC de 300mm de diámetro para la 
recolección del agua procedente del drenaje transversal y perimetral, la cual se llevará al pozo de registro de 
salida del campo, situado en la esquina sureste del campo. 
Evacuación del agua drenada de las superficies deportivas 
Una vez en los pozos de registro, el agua será conducida al margen Este del complejo mediante tubos de 300mm 
de diámetro, y será vertida al exterior a través de una bajante de talud como se indica en el Documento Nº2: 
Planos. 
 
8. RED DE REIGO 
 
La NIDE establece que los campos de hierba artificial estarán dotados de sistema de riego perimetral, 
preferiblemente automático y de un drenaje al menos perimetral con canaleta. El sistema de riego se hará 
colocando cañones de agua perimetralmente y fuera de las bandas exteriores; sin aspersores dentro del campo, 
solamente se colocarán aspersores exteriormente para cubrir las zonas donde no lleguen los cañones. La caída 
del agua de riego no producirá desplazamiento del relleno para lo cual la inclinación y la presión del agua será la 
adecuada. 
Teniendo en cuenta esto, la red de riego se resuelve mediante una canalización perimetral de PVC de 110 mm y 
90mm según el documento nº2 (PLANOS) donde se acoplan 6 cañones de riego. Dadas las características de los 
cañones y la superficie del campo no se prevé la colocación de aspersores. Para dotar de la presión necesaria a 
las bocas se ha previsto el correspondiente grupo de presión. 




Para la iluminación se ha previsto la instalación de 4 torres de 18 m de altura con 6 proyectores cada una de ellas 
de 2.000W con una iluminancia horizontal de 200 lux y una uniformidad de grado 0.6. Los valores de iluminación 
obtenidos son: 
- Iluminancia media: 230 lux 
- Uniformidad media: 0,8 
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10. EQUIPAMENTO DEPORTIVO 
 
El equipamiento deportivo contemplado es el siguiente: 
- 2 Porterías homologadas (FEF y norma UNE EN 748) y 4  porterías de fútbol 7 abatibles. 
- 2 Bancos para jugadores de 5 m de longitud 
- Banderines en esquinas de 1.50 m de altura y flexibles 
- Redes perimetrales para balones de 6m de altura 
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El objeto del presente anejo es el diseño y cálculo de las instalaciones de fontanería y abastecimiento de agua 
que han de servir a la instalación deportiva. Esto incluye tanto a las instalaciones destinadas a servir agua fría 
como a las instalaciones de agua caliente, incluyendo los calentadores que abastezcan a estas últimas, para el 
servicio de los deportistas, pero también de los espectadores. 
 
2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
2.1. Abastecimiento de agua y fontanería 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 
B.O.E: 23 de octubre de /2007 
CONTADORES DE AGUA FRÍA 
ORDEN de 28-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 6-MAR-89 
CONTADORES DE AGUA CALIENTE 
ORDEN de 30-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 30-ENE-89 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE GRIFERÍA SANITARIA PARA LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y 
LAVADEROS Y SU HOMOLOGACIÓN. 
REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-MAR-85 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS. 
ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 4-JUL-86 
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007, de 3 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio 
B.O.E: 1 de mayo de 2007 
MODIFICADO POR: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA COCINAS Y 
LAVADEROS. 
ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 21-ENE-87 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS. 
ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 20-ABR-85 
Corrección de errores: 27-ABR-85 
 
2.2. Agua caliente y sanitaria 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB HE 4 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE 
AGUA CALIENTE SANITARIA 
REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 200 
B.O.E: 28 de marzo de 2006 
Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 
B.O.E: 23 de octubre de /2007 
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 
REAL DECRETO 861/2003, de 4-JUL-03 del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18-JUL-03 
Para la elaboración del siguiente anejo se emplearán también las normativas técnicas NTE, siempre en 
concordancia con la normativa de obligado cumplimiento citada. 
Norma Tecnológica “NTE-IFR-1973: Instalaciones. Riego.” 
Norma Tecnológica “NTE-IFF-1973. Fontanería. Agua Fría.” 
Norma Tecnológica “NTE-IFC-1973. Fontanería. Agua Caliente.” 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
3.1. Consideraciones previas 
 
Antes de abordar el proyecto de la red de fontanería de un edificio, será preciso conocer el caudal, presión, 
continuidad y potabilidad del agua suministrada por la red de abastecimiento, según datos de la Compañía 
suministradora. En el caso que nos ocupa, se supone que la empresa suministradora proporciona en el punto de 
acometida un caudal de agua potable suficiente las 24 horas del día con una presión de suministro de 2.5 m.c.a. 
 
3.2. Características de la instalación 
 
Acometidas 
Circuito más desfavorable 
-Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 2,08 m de longitud, que une la red general 
de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en 
todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, 
de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 
cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada; collarín de toma en carga colocado sobre la red 
general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de 
diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los 
límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera 
de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. 
Tubos de alimentación 
Circuito más desfavorable 
-Instalación de alimentación de agua potable de 1,76 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de 
10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
Instalaciones particulares 
Circuito más desfavorable 
-Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), para los siguientes diámetros: 16 mm (5.89 m), 20 mm (3.51 m), 25 mm (29.93 m), 




4.1. Bases de cálculo 
 
4.1.1. Redes de distribución 
 
En el siguiente cuadro, se refleja el caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
a) 100 kPa para grifos comunes; 
b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 
La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 40 m.c.a. 
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La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C. excepto en las 
instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que éstas no afecten al 
ambiente exterior de dichos edificios. 
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y 
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en función de la pérdida de carga 
obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación: 
Factor de fricción 
𝜆𝜆 = 0.25 ∙ �𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 � 𝜀𝜀3.7 ∙ 𝐷𝐷 + 5.74𝑅𝑅𝑅𝑅0.9��−2 
Siendo: 
- ε: Rugosidad absoluta 
- D: Diámetro [mm] 
- Re: Número de Reynolds 
 
Pérdida de carga 
𝐽𝐽 = 𝑓𝑓(𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝜀𝜀𝑟𝑟) ∙ 𝐿𝐿𝐷𝐷 ∙ 𝑣𝑣22𝑙𝑙 
Siendo: 
- Re: Número de Reynolds 
- εr: Rugosidad relativa 
- L: Longitud [m] 
- D: Diámetro 
- v: Velocidad [m/s] 
- g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los diámetros 
obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se ha partido del 
circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento 
como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 
- El caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 'Condiciones mínimas de 
suministro'. 
- Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio 
seleccionado (UNE 149201). 
 
Montantes e instalación exterior 
𝑄𝑄𝑐𝑐 = 𝑄𝑄𝑡𝑡 
Siendo 
Qc: caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
𝑄𝑄𝑐𝑐 = 0.682 ∙ 𝑄𝑄𝑡𝑡0.5 − 0.12 (𝑙𝑙/𝑠𝑠) 
Siendo 
Qc: caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
𝑄𝑄𝑐𝑐 = 𝑄𝑄𝑡𝑡0.366(𝑙𝑙/𝑠𝑠) 
Siendo 
Qc: caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
- Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente 
de simultaneidad correspondiente. 
- Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
o Tuberías metálicas: entre 0.50 y 2.00 m/s. 
o Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s. 
- Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
 
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los valores 
mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en todos los puntos de consumo no 
se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 
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- Se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 
tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20 % al 30 % de la producida sobre la longitud 
real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde es conocida la perdida de carga 
localizada sin necesidad de estimarla. 
- Se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas 
de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda 
después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más 
desfavorable. 
 
4.1.2. Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se establece en la 
siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro dados por las características de 
cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia. 
 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al procedimiento 
establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los siguientes valores: 
 
 
4.1.3. Redes de A.C.S. 
 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se ha seguido el mismo método de cálculo que para redes de agua fría. 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se podrá estimar que en el grifo más alejado, la 
pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso. 
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h. en cada columna, si la instalación responde a este 
esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 
El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma: 
- Se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se 
considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
- Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla: 
 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha dimensionado de 
acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones 
Técnicas complementarias (ITE)'. 
 TRABAJO DE FIN DE GRADO 
REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE CRENDES 
 
ABASTECIMIENTO   
 
ALBERTO VIÑA DANS  6 
 
En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los materiales 
termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las medidas 
oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones 
producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las 
derivaciones más próximas en los montantes. 
 
4.1.4. Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los 
caudales nominales y máximos de la instalación. 
Grupo de presión: 
Cálculo del depósito auxiliar de alimentación. El volumen del depósito se ha calculado en función del tiempo 
previsto de utilización, aplicando la siguiente expresión: 
𝑄𝑄 = 𝑉𝑉 ∙ 𝑡𝑡 ∙ 60 
Siendo: 
V: Volumen del depósito (l) 
Q: Caudal máximo simultáneo (dm/s) 
t: Tiempo estimado (de 15 a 20) (min) 
La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 100 030:1994. 
Cálculo de las bombas: 
El cálculo de las bombas se ha realizado en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de la 
bomba (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este 
segundo caso, la presión es función del caudal solicitado en cada momento y siempre constante. 
El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se ha 
determinado en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, 
tres para caudales de hasta 30 dm3/s y cuatro para más de 30 dm3/s. 
El caudal de las bombas es el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y es fijado por el uso y 
necesidades de la instalación. 
La presión mínima o de arranque (Pb) es el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), la altura 
geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 
Cálculo del depósito de presión: 
Para la presión máxima se ha adoptado un valor que limita el número de arranques y paradas del grupo 
prolongando de esta manera la vida útil del mismo. Este valor está comprendido entre 2 y 3 bar por encima del 
valor de la presión mínima. 
El cálculo de su volumen se ha realizado con la fórmula siguiente: 
𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉/𝑃𝑃𝑉𝑉 
Siendo: 
Vn: Volumen útil del depósito de membrana (l) 
Pb: Presión absoluta mínima (mca) 
Va: Volumen mínimo de agua (l) 




A continuación se exponen los resultados obtenidos en el dimensionamiento de los diferentes elementos de la 
instalación: 
Acometidas 
Tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2 
Cálculo hidráulico de las acometidas 





















1-2 2.08 2.49 56.16 0.18 9.84 0.30 35.20 40.00 2.81 0.59 39.50 38.61 
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Cálculo hidráulico de las acometidas 























Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 
 
 
Tubos de alimentación 
Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 
Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 





















2-3 1.76 2.11 56.16 0.18 9.84 -0.30 41.90 40.00 1.98 0.22 34.61 34.19 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 




Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 
Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 





















3-4 Instalación interior (F) 2.10 2.52 56.16 0.18 9.84 0.00 40.80 50.00 2.09 0.29 34.19 33.91 
4-5 Instalación interior (F) 0.29 0.35 15.48 0.31 4.78 0.00 26.20 32.00 2.46 0.09 33.91 33.81 
5-6 Instalación interior (C) 1.06 1.28 15.48 0.31 4.78 0.00 26.20 32.00 2.46 0.34 32.81 32.48 
6-7 Instalación interior (C) 2.79 3.35 14.40 0.32 4.59 0.00 26.20 32.00 2.37 0.83 32.48 31.65 
7-8 Instalación interior (C) 3.80 4.56 12.96 0.33 4.34 0.00 26.20 32.00 2.23 1.01 31.65 30.64 
8-9 Instalación interior (C) 10.35 12.42 9.94 0.38 3.74 0.00 26.20 32.00 1.93 2.10 30.64 28.54 
9-10 Instalación interior (C) 4.70 5.64 6.91 0.44 3.05 0.00 26.20 32.00 1.57 0.65 28.54 27.89 
10-11 Instalación interior (C) 8.51 10.22 6.48 0.45 2.94 0.00 20.40 25.00 2.50 3.81 27.89 24.07 
Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 





















11-12 Instalación interior (C) 6.79 8.15 6.05 0.47 2.82 0.00 20.40 25.00 2.40 2.82 24.07 21.25 
12-13 Instalación interior (C) 10.05 12.06 3.02 0.62 1.87 0.00 20.40 25.00 1.59 1.95 21.25 18.80 
13-14 Cuarto húmedo (C) 4.58 5.49 3.02 0.62 1.87 0.00 20.40 25.00 1.59 0.89 18.80 17.91 
14-15 Cuarto húmedo (C) 2.61 3.13 2.16 0.70 1.51 0.00 16.20 20.00 2.04 1.07 17.91 16.84 
15-16 Cuarto húmedo (C) 0.90 1.08 1.73 0.76 1.31 0.00 16.20 20.00 1.76 0.28 16.84 16.55 
16-17 Cuarto húmedo (C) 0.90 1.08 1.30 0.83 1.08 0.00 12.40 16.00 2.47 0.74 16.55 15.81 
17-18 Cuarto húmedo (C) 0.90 1.08 0.86 0.92 0.80 0.00 12.40 16.00 1.84 0.43 15.81 15.38 
18-19 Puntal (C) 4.09 4.90 0.43 1.00 0.43 1.10 12.40 16.00 0.99 0.63 15.38 13.65 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 
Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 
Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 
K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 
h Desnivel     
 
Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 
Punto de consumo con mayor caída de presión (Hroc): Ducha con rociador hidromezclador antivandálico 
 
Producción de A.C.S. 
 
Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 
Referencia Descripción Qcal (m³/h) 
Llave de abonado Acumulador auxiliar de A.C.S. 4.78 
  
Abreviaturas utilizadas 
Qcal Caudal de cálculo 
 
 
Bombas de circulación 
 
Cálculo hidráulico de las bombas de circulación 
Ref Descripción Qcal (m³/h) 
Pcal 
(m.c.a.) 
  Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW 0.93 0.75 
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Cálculo hidráulico de las bombas de circulación 





Ref Referencia de la unidad de ocupación a la que pertenece la bomba de circulación Pcal Presión de cálculo 






Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución 
de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución 
de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución 
de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro 
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El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación 
de evacuación de aguas, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento de la 
Exigencia Básica HS 5 Evacuación de aguas del CTE. 
 
2. NORMATIVA APLICADA 
 
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el Documento Básico HS Salubridad, así como la norma de 
cálculo UNE EN 12056 y las normas de especificaciones técnicas de ejecución UNE EN 752 y UNE EN 476. 
 
3. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
3.1. Red de aguas residuales 
 
La red de saneamiento de las aguas residuales se encuentra en la planta baja del graderío y en el edificio de las 
instalaciones para espectadores. Se empleará tubo de PVC en la red de pequeña evacuación, así como en los 
colectores y acometidas. 
La totalidad de la red de saneamiento discurre por gravedad, no siendo necesaria la realización de bombeos, 
pues la conexión con la red general se encuentra a una cota inferior que la red de saneamiento de las 
instalaciones. 
3.2. Características de la instalación 
 
Red de pequeña evacuación 
Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión pegada 
con adhesivo. 
Bajantes 
Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, unión 
pegada con adhesivo. 
Tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, de PVC, unión pegada con adhesivo. 
Colectores 
Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de tubo de PVC liso, 
serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², según UNE-EN 1401-1, con junta elástica. 
Acometida 
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 




4.1. Bases de cálculo 
 
4.1.1. Red de aguas residuales 
 
La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público). 
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Los diámetros indicados en la tabla se consideran válidos para ramales individuales cuya longitud sea igual a 1,5 
m. Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el 
caudal a evacuar. 
Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número máximo de 
unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla siguiente: 
 
El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el diámetro que 
le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su altura y considerando también 
el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la bajante: 
 
Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en 
la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de 
la sección transversal de la tubería. 
Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde acometen, 
debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°. 
El diámetro de los colectores se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de 
unidades de desagüe y de la pendiente: 
 
Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo condiciones de flujo 
uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la sección transversal de la tubería. 
4.1.2. Redes de ventilación 
 
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación, 
independientemente de la existencia de una columna de ventilación secundaria. Se mantiene así la protección 
del cierre hidráulico. 
 
4.1.3. Dimensionamiento hidráulico 
 
El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación: 
Residuales (UNE-EN 12056-2) 
𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑄𝑄𝑤𝑤𝑤𝑤 + 𝑄𝑄𝑐𝑐 + 𝑄𝑄𝑝𝑝 
siendo: 
Qtot: caudal total (l/s) 
Qww: caudal de aguas residuales (l/s) 
Qc: caudal continuo (l/s) 
Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s) 
 
𝑄𝑄𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝐾𝐾��𝑈𝑈𝑈𝑈 
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siendo: 
K: coeficiente por frecuencia de uso 
Sum(UD): suma de las unidades de descarga 
 
Pluviales (UNE-EN 12056-3) 
𝑄𝑄 = 𝐶𝐶 ∙ 𝐼𝐼 ∙ 𝐴𝐴 
siendo: 
Q: caudal (l/s) 
C: coeficiente de escorrentía 
I: intensidad (l/s.m2) 




4.2.1. Red de aguas residuales 
 
Acometida 1 
Red de pequeña evacuación 


















12-13 0.54 32.38 6.00 75 10.15 0.71 7.18 25.31 2.68 69 75 
13-14 1.22 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
13-15 1.02 2.39 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
13-16 1.15 2.13 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
12-17 0.66 22.22 16.00 110 27.07 0.71 19.14 26.43 2.98 104 110 
17-18 1.39 2.00 6.00 50 10.15 1.00 10.15 - - 44 50 
18-19 1.24 2.00 6.00 50 10.15 1.00 10.15 - - 44 50 
17-20 1.74 3.02 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 
17-21 1.32 3.98 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 
22-23 0.61 28.91 9.00 75 15.23 0.71 10.77 32.08 2.89 69 75 
23-24 0.80 3.08 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
Red de pequeña evacuación 


















23-25 1.09 2.27 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
23-26 1.24 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
22-27 0.75 21.62 12.00 75 20.30 0.58 11.72 36.23 2.66 69 75 
27-28 0.82 4.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
27-29 1.63 2.33 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
27-30 1.90 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
27-31 1.25 3.02 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
11-32 0.42 30.95 23.00 110 38.92 0.50 19.46 24.51 3.37 104 110 
32-33 2.17 3.21 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 
32-34 1.37 5.09 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
32-35 1.29 5.39 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
32-36 2.65 2.62 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 
32-37 3.48 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 
11-38 0.92 20.07 12.00 75 20.30 0.58 11.72 36.96 2.59 69 75 
38-39 1.97 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
38-40 1.36 2.90 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
38-41 1.63 2.42 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
38-42 0.77 4.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
10-43 0.74 26.83 9.00 75 15.23 0.71 10.77 32.71 2.81 69 75 
43-44 1.19 2.34 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
43-45 1.39 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
43-46 0.84 3.29 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
9-47 2.07 14.22 6.00 75 10.15 0.71 7.18 31.24 2.00 69 75 
47-48 1.56 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
47-49 1.14 2.72 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
47-50 0.97 3.22 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
51-52 0.25 3.58 5.00 75 8.46 1.00 8.46 49.85 1.26 69 75 
52-53 1.36 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
52-54 0.53 4.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
51-55 0.61 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 
56-57 2.98 1.76 17.00 125 28.76 0.71 20.34 44.13 1.20 119 125 
57-58 1.58 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 
57-59 0.50 5.00 6.00 50 10.15 1.00 10.15 - - 44 50 
57-60 0.27 11.49 6.00 50 10.15 1.00 10.15 - - 44 50 
8-62 1.97 22.06 2.00 50 3.38 1.00 3.38 35.22 1.96 44 50 
62-63 0.72 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
64-65 1.13 3.58 5.00 75 8.46 1.00 8.46 49.85 1.26 69 75 
65-66 0.48 3.51 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
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Red de pequeña evacuación 


















65-67 0.85 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
64-68 0.65 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 
69-70 1.88 6.39 2.00 50 3.38 1.00 3.38 49.67 1.25 44 50 
70-71 1.08 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
69-72 1.76 3.66 4.00 75 6.77 1.00 6.77 43.59 1.20 69 75 
72-73 1.20 2.78 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
72-74 1.67 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
69-75 0.70 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 
69-76 0.44 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 
7-78 0.71 79.06 8.00 75 13.54 1.00 13.54 27.85 4.42 69 75 
78-79 0.61 2.30 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
78-80 0.70 2.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
6-81 0.84 69.65 12.00 75 20.30 0.58 11.72 26.73 4.05 69 75 
81-82 1.96 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
81-83 1.35 2.90 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
81-84 1.62 2.43 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
81-85 0.75 4.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
6-86 1.00 59.73 9.00 75 15.23 0.71 10.77 26.62 3.75 69 75 
86-87 1.19 2.30 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
86-88 1.37 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
86-89 0.81 3.37 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
5-90 1.08 60.02 6.00 75 10.15 0.71 7.18 21.68 3.34 69 75 
90-91 1.37 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
90-92 1.20 2.28 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
90-93 1.31 2.08 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
94-95 2.87 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 
94-96 1.21 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 
94-97 1.42 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 
98-99 0.99 3.66 4.00 75 6.77 1.00 6.77 43.59 1.20 69 75 
99-100 0.64 2.16 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
99-101 0.70 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
98-102 0.83 1.98 22.00 110 37.22 0.50 18.61 49.88 1.23 104 110 
102-103 0.83 1.98 22.00 110 37.22 0.50 18.61 49.88 1.23 104 110 
103-104 2.21 2.30 12.00 110 20.30 0.71 14.36 41.24 1.22 104 110 
104-105 0.88 2.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
104-106 0.59 3.00 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
104-107 0.86 2.05 4.00 50 6.77 1.00 6.77 - - 44 50 
103-108 0.89 1.98 10.00 110 16.92 1.00 16.92 47.19 1.20 104 110 
Red de pequeña evacuación 


















108-109 2.55 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 
108-110 2.17 2.36 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 
112-113 0.63 27.79 6.00 75 10.15 0.71 7.18 26.31 2.54 69 75 
113-114 1.23 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
113-115 1.02 2.40 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
113-116 1.14 2.15 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
112-117 1.26 13.60 9.00 75 15.23 0.71 10.77 39.21 2.20 69 75 
117-118 1.43 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
117-119 1.30 2.20 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
117-120 0.69 4.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
112-121 1.01 15.79 12.00 75 20.30 0.58 11.72 39.43 2.38 69 75 
121-122 1.45 2.81 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
121-123 2.05 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
121-124 1.62 2.53 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
121-125 0.74 4.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
4-126 0.84 96.27 10.00 110 16.92 1.00 16.92 17.27 4.84 104 110 
126-127 0.93 3.19 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 
126-128 1.48 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

















51-56 3.00 17.00 125 28.76 0.71 20.34 0.171 119 125 
64-69 3.00 16.00 110 27.07 0.50 13.54 0.167 104 110 
94-98 3.00 26.00 110 43.99 0.41 17.96 0.197 104 110 
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Bajantes 














Ref. Referencia en planos K Coeficiente de simultaneidad 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 























1-2 2.00 2.00 261.00 160 441.61 0.11 50.66 49.12 1.59 152 160 
2-3 6.36 2.00 261.00 160 441.61 0.11 50.66 48.33 1.59 154 160 
3-4 1.62 2.00 261.00 160 441.61 0.11 50.66 48.33 1.59 154 160 
4-5 9.36 2.00 224.00 160 379.01 0.13 47.38 46.50 1.56 154 160 
5-6 2.56 2.00 177.00 160 299.48 0.14 41.94 43.40 1.51 154 160 
6-7 3.11 2.00 156.00 160 263.95 0.15 39.79 42.15 1.49 154 160 
7-8 7.70 2.00 122.00 160 206.42 0.17 35.40 39.52 1.44 154 160 
8-9 3.54 2.00 93.00 160 157.36 0.19 30.28 36.33 1.38 154 160 
9-10 3.82 2.00 87.00 160 147.20 0.20 30.05 36.18 1.38 154 160 
10-11 0.72 2.00 78.00 160 131.98 0.22 28.80 35.37 1.36 154 160 
11-12 7.33 2.00 43.00 160 72.76 0.29 21.00 29.98 1.25 154 160 
12-22 1.23 2.41 21.00 160 35.53 0.41 14.51 23.69 1.20 154 160 
8-51 1.55 19.64 27.00 160 45.68 0.45 20.43 16.71 2.78 154 160 
7-64 1.67 25.83 26.00 160 43.99 0.38 16.63 14.15 2.88 154 160 
5-94 2.17 24.58 41.00 160 69.37 0.33 23.12 16.81 3.13 154 160 
4-112 2.02 23.29 27.00 160 45.68 0.33 15.23 13.91 2.71 154 160 
Colectores 




















L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 












3 6.36 2.00 160 125x125x140 cm 
4 1.62 2.00 160 125x125x135 cm 
5 9.36 2.00 160 100x100x115 cm 
6 2.56 2.00 160 100x100x110 cm 
7 3.11 2.00 160 100x100x105 cm 
8 7.70 2.00 160 70x70x90 cm 
9 3.54 2.00 160 70x70x80 cm 
10 3.82 2.00 160 60x60x70 cm 
11 0.72 2.00 160 60x60x70 cm 
12 7.33 2.00 160 60x60x55 cm 
22 1.23 2.41 160 60x60x50 cm 
112 2.02 2.32 160 60x60x50 cm 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 
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El objeto del presente anejo es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación 
eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 
También forma parte de los objetivos de este anejo el diseño de una instalación de puesta a tierra que proteja a 
las masas conductoras que puedan dar lugar a una tensión elevada con relación a la de la tierra (con el 





En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 
- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 
- UNE 20460-5-523 2004: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para 
tensiones de 1 a 30 kV. 
- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades. 
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de 
protección. 
- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad 
diferencial residual. 
- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores 
seccionadores y combinados fusibles. 
- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 
- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades 
 




La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las instalaciones de enlace será: 
Para el cálculo de la potencia en locales comerciales y oficinas, al no disponer de las potencias reales instaladas, 
se asume un valor de 100 W/m², con un mínimo por local u oficina de 3450 W a 230 V y coeficiente de 
simultaneidad 1. 
Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede establecerse 
la potencia total instalada y demandada por la instalación: 
Potencia total prevista por instalación: CPM-1 
Concepto P Total (kW) 
Cuadro individual 1 20.488 
 
Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en cuenta la acumulación de 
potencia de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo, aplicando una simultaneidad a cada circuito en 
función de la naturaleza de las cargas y multiplicando finalmente por un factor de acumulación que varía en 
función del número de circuitos. 
Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en condiciones normales no se utilizan 
todas las tomas del circuito, la simultaneidad aplicada para el cálculo de la potencia acumulada aguas arriba se 
realiza aplicando la fórmula: 
𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = �0.1 + 0.9𝑁𝑁 � ∙ 𝑁𝑁 ∙ 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 
Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se acumulan directamente 
(coeficiente de simultaneidad 1), el factor de acumulación para el resto de circuitos varía en función de su 
número, aplicando la tabla: 
Número de circuitos Factor de simultaneidad 
2 - 3 0.9 
4 - 5 0.8 
6 - 9 0.7 
>= 10 0.6 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
4.1. Caja general de protección 
 
Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las líneas generales de 
alimentación y marcan el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios. Se instalará una caja 
general de protección para cada esquema, con su correspondiente línea general de alimentación. La caja general 
de protección se situará en zonas de acceso público. 
Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un conductor de cobre. 
Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar, conforme 
a la instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de alimentación, se simplifica la instalación colocando una 
caja de protección y medida (CPM). 
 
4.2. Derivaciones individuales 
 
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de mando y 
protección. 
Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro y uno de 
protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de protección. 
Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectadas a los 
embarrados de los módulos de protección de cada una de las centralizaciones de contadores de los edificios. 
Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, quedarán conectados a la red registrable de tierra del 
edificio. 
A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación: 
Derivaciones individuales 
Planta Referencia Longitud (m) Línea Tipo de instalación 
0 Cuadro individual 1 1.16 RZ1-K (AS) 2x25+1G16 Tubo superficial D=75 mm 
 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los documentos del 
presente proyecto. 
Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales deberán ser de una 
sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%, 
siendo el diámetro exterior mínimo de 32mm. 
Se ha previsto la colocación de tubos de reserva desde la concentración de contadores hasta las viviendas o 
locales, para las posibles ampliaciones. 
 
4.3. Instalaciones interiores o receptoras 
 
Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por separado mediante los siguientes 
elementos: 
- Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios interruptores diferenciales. 
- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores automáticos 
magnetotérmicos o guardamotores de diferentes intensidades nominales, en función de la sección y 
naturaleza de los circuitos a proteger. Asimismo, se instalará un interruptor general para proteger la 
derivación individual. 
- Guardamotor, destinado a la protección contra sobrecargas, cortocircuitos y riesgo de la falta de tensión 
en una de las fases en los motores trifásicos. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
Circuitos interiores de la instalación 
Referencia Longitud (m) Línea Tipo de instalación 
Cuadro individual 1 -     
Sub-grupo 1 -     
C1 (iluminación) 474.72 ES07Z1-K (AS) 3G4 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 
C2 (tomas) 255.13 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 
C3 (cocina/horno) 30.26 ES07Z1-K (AS) 3G6 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=25 mm 
C4.1 (lavadora) 46.28 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 
C4.2 (lavavajillas) 29.79 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 
C13 (Producción de A.C.S.) 49.71 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 
Sub-grupo 2 -     
C6 (iluminación) 73.95 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm 
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Circuitos interiores de la instalación 
Referencia Longitud (m) Línea Tipo de instalación 
C7 (tomas) 234.15 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 
C14 (Bomba de circulación (retorno A.C.S.)) 49.58 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 
C15 (alumbrado de emergencia) 684.34 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm 
C7(2) (tomas) 214.91 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 
C14(2) (Bomba de circulación (solar térmica)) 55.39 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 
 
5. DISTRIBUCIÓN DE FASES 
 
La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible. 
CPM-1 
Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
0 CPM-1 - 20487.8 - - 
0 Cuadro individual 1 20487.8 20487.8 - - 
 
Cuadro individual 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C13 (Producción de A.C.S.) C13 (Producción de A.C.S.) - 1600.0 - - 
C14 (Bomba de circulación (retorno A.C.S.)) C14 (Bomba de circulación (retorno A.C.S.)) - 71.0 - - 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 3672.0 - - 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 648.0 - - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - 2900.0 - - 
C7 (tomas) C7 (tomas) - 2900.0 - - 
C4.1 (lavadora) C4.1 (lavadora) - 3450.0 - - 
C15 (alumbrado de emergencia) C15 (alumbrado de emergencia) - 248.4 - - 
C7(2) (tomas) C7(2) (tomas) - 2900.0 - - 
C4.2 (lavavajillas) C4.2 (lavavajillas) - 3450.0 - - 
C3 (cocina/horno) C3 (cocina/horno) - 5400.0 - - 





Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 
Derivaciones individuales: 
Datos de cálculo 











0 Cuadro individual 1 20.49 1.16 RZ1-K (AS) 2x25+1G16 89.92 110.00 0.08 0.08 
 
Descripción de las instalaciones 





Cuadro individual 1 RZ1-K (AS) 2x25+1G16 Tubo superficial D=75 mm 110.00 1.00 - 110.00 
 
Sobrecarga y cortocircuito 
























En la entrada de cada local comercial se instala un cuadro general de mando y protección, que contiene los 
siguientes dispositivos de protección: 
- Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los 
circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno 
de los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la instalación. 
- Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
de cada uno de los circuitos interiores. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
Datos de cálculo de Cuadro individual 1 











Cuadro individual 1   
Sub-grupo 1   
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Datos de cálculo de Cuadro individual 1 











C1 (iluminación) 3.67 474.72 ES07Z1-K (AS) 3G4 15.97 27.00 3.64 3.72 
C2 (tomas) 3.45 255.13 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 4.88 4.96 
C3 (cocina/horno) 5.40 30.26 ES07Z1-K (AS) 3G6 24.71 36.00 2.09 2.16 
C4.1 (lavadora) 3.45 46.28 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.79 21.00 4.94 5.02 
C4.2 (lavavajillas) 3.45 29.79 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.79 21.00 3.18 3.26 
C13 (Producción de A.C.S.) 1.60 49.71 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 6.96 15.00 3.95 4.03 
Sub-grupo 2   
C6 (iluminación) 0.65 73.95 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.82 15.00 0.75 0.83 
C7 (tomas) 3.45 234.15 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 5.12 5.20 
C14 (Bomba de circulación (retorno A.C.S.)) 0.07 49.58 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 0.31 21.00 0.10 0.18 
C15 (alumbrado de emergencia) 0.25 684.34 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.08 15.00 0.67 0.74 
C7(2) (tomas) 3.45 214.91 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 21.00 4.84 4.91 
C14(2) (Bomba de circulación (solar térmica)) 0.07 55.39 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 0.31 21.00 0.11 0.19 
 
Descripción de las instalaciones 





C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G4 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 mm 
27.00 1.00 - 27.00 
C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 mm 
21.00 1.00 - 21.00 
C3 (cocina/horno) ES07Z1-K (AS) 3G6 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=25 mm 
36.00 1.00 - 36.00 
C4.1 (lavadora) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 mm 
21.00 1.00 - 21.00 
C4.2 (lavavajillas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 mm 
21.00 1.00 - 21.00 
C13 (Producción de A.C.S.) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo superficial D=32 mm 15.00 1.00 - 15.00 
C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=16 mm 
15.00 1.00 - 15.00 
C7 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 mm 
21.00 1.00 - 21.00 
C14 (Bomba de circulación (retorno A.C.S.)) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo superficial D=32 mm 21.00 1.00 - 21.00 
Descripción de las instalaciones 





C15 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=16 mm 
15.00 1.00 - 15.00 
C7(2) (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 mm 
21.00 1.00 - 21.00 
C14(2) (Bomba de circulación (solar térmica)) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 
Tubo empotrado, en 
una pared de 
mampostería D=20 mm 
21.00 1.00 - 21.00 
 
Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 




Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















Cuadro individual 1   IGA:      100   
Sub-grupo 1   Dif:      100,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G4 15.97 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 27.00 15 11.442 0.385 0.10 1.43 
C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 21.00 15 11.442 0.279 0.10 1.06 
C3 (cocina/horno) ES07Z1-K (AS) 3G6 24.71 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 36.00 15 11.442 0.911 0.10 0.57 
C4.1 (lavadora) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B'} 23.20 21.00 15 11.442 0.278 0.10 1.07 
C4.2 (lavavajillas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 15 11.442 0.421 0.10 0.47 
C13 (Producción de A.C.S.) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 6.96 Aut: 10 {C',B'} 14.50 15.00 15 11.442 0.158 0.10 1.19 
Sub-grupo 2   Dif:       80,       30, 2 polos   
C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 2.82 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 15.00 15 11.442 0.323 0.10 0.28 
C7 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 21.00 15 11.442 0.267 0.10 1.16 
C14 (Bomba de circulación (retorno A.C.S.)) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 0.31 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 15 11.442 0.260 0.10 1.22 
C15 (alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.08 Aut: 10 {C',B'} 14.50 15.00 15 11.442 0.143 0.10 1.46 
C7(2) (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 21.00 15 11.442 0.282 0.10 1.04 
C14(2) (Bomba de circulación (solar térmica)) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 0.31 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 21.00 15 11.442 0.234 0.10 1.51 
 
Leyenda 
c.d.t caída de tensión (%) 
c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 
Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 
Iz 
intensidad máxima admisible del conductor en 
las condiciones de instalación (A) 
Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 
Rinc 
porcentaje de reducción de la intensidad 
admisible por conductor en zona de riesgo de 
incendio o explosión (%) 
I'z 
intensidad máxima admisible corregida del 
conductor en las condiciones de instalación (A) 
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intensidad de funcionamiento de la protección 
(A) 
Icu poder de corte de la protección (kA) 
Iccc 
intensidad de cortocircuito al inicio de la línea 
(kA) 
Iccp 
intensidad de cortoircuito al final de la línea 
(kA) 
Lmax 
longitud máxima de la línea protegida por el 
fusible a cortocircuito (A) 
Pcalc potencia de cálculo (kW) 
ticcc 
tiempo que el conductor soporta la intensidad 
de cortocircuito al inicio de la línea (s) 
ticcp 
tiempo que el conductor soporta la intensidad 
de cortocircuito al final de la línea (s) 
tficcp 
tiempo de fusión del fusible para la intensidad 
de cortocircuito (s) 
 
 
7. ALUMBRADO DEL TERRENO DE JUEGO 
 
7.1. Criterios de diseño 
 
El aprovechamiento de las instalaciones deportivas puede aumentase notablemente recurriendo a la utilización 
del alumbrado eléctrico. Al proyectar estas instalaciones se tendrán presente las necesidades de utilización y la 
rentabilidad. Las condiciones de alumbrado difieren según: 
- La naturaleza de las disciplinas deportivas practicadas (la concepción del alumbrado dependerá así del 
tamaño de la pelota o balón, de su velocidad y de la naturaleza del juego más o menos aéreo) 
- La categoría de los deportistas (entrenamiento o competición) 
- La importancia dada al confort visual de los espectadores (el nivel de alumbrado dependerá de la 
distancia entre el campo de juego y el espectador más alejado) 
- La posibilidad de filmaciones en televisión en color, que requiere niveles de claridad muy altos, no 
siempre compatibles con las exigencias psicológicas de los participantes. 
Requisitos de iluminación: 
Para un correcto alumbrado es preciso dar a los jugadores un acondicionamiento lumínico confortable. Las 
cualidades requeridas al sistema de iluminación son: 
- Excelente percepción de balones y pelotas rápidas. 
- Luminosidad no excesiva en el campo visual de los jugadores. 
- Buen contraste en el suelo de las líneas blancas o coloreadas. 
- Buen contraste de balones y bolas blancas con el suelo. 
- Ambiente general confortable. 
Niveles de iluminación: 
Los niveles de alumbrado horizontal y vertical deben ser elevados. La iluminación horizontal permite la buena 
visibilidad del terreno de juego y del fondo mientras que la iluminación vertical es necesaria para la buena 
visibilidad de los jugadores y de los espectadores. Es preciso tenerlas en cuenta para que sean claramente vistas 
las porterías, y que puedan ser seguidas todas las fases de juego y las evoluciones en altura. Los niveles de 
alumbrado horizontal y vertical son función: 
- De la implantación y de la fotometría de los alumbrados 
- De la naturaleza del suelo 
Las normas NIDE establecen como niveles mínimos de iluminación para campos de fútbol 11 los siguientes 
valores: 
NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN ILUMINANCIA HORIZONTAL Emed (lux) 
UNIFORMIDAD 
Emin/Emed 
Competiciones nacionales e internacionales 500 0.7 
Competiciones regionales, entrenamiento alto nivel 200 0.6 
Competiciones locales, entrenamiento, uso escolar y 
recreativo 75 0.5 
 
Colocación del alumbrado: 
En cuanto a la colocación del alumbrado la norma NIDE establece lo siguiente: los báculos o las torres de 
iluminación no se colocarán en ningún caso en las bandas exteriores, las cuales estarán libres de obstáculos. La 
distribución de los báculos o de las torres de iluminación será en dos líneas paralelas a las líneas de banda, 
disponiendo tres, cuatro o cinco en cada línea. 
Para evitar el deslumbramiento a los porteros y asegurar una buena iluminación de la portería y su área, no se 
colocarán báculos de iluminación en el sector comprendido entre dos rectas que tenga como centro el punto 
medio de la línea de meta y dichas rectas formen un ángulo de 10º a un lado y al otro de dicha línea de meta. 
La altura de montaje de las luminarias en los báculos o torres de iluminación para que no haya deslumbramiento, 
será como mínimo de 15 m (uso recreativo, escolar y competiciones locales) o 18 m entrenamiento alto nivel y 
resto de competiciones). 
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Cuando existan graderíos, los báculos o torres se instalarán tras ellos, si el graderío lo permite por su aforo 
limitado, o bien en las cuatro esquinas, en este caso y para evitar el deslumbramiento de los porteros y asegurar 
una buena iluminación de la portería y su área, se colocarán en el sector opuesto al campo formado por dos 
rectas que partiendo del centro de la línea de meta y del centro de la línea de banda, forman 15º y 5º 
respectivamente con dichas líneas. El ángulo formado por la línea que va desde la línea de montaje de las 
luminarias al centro del campo será como mínimo de 25º. 
 
7.2. Solución adoptada 
 
Optaremos por concentrar la iluminación en las cuatro esquinas: 
 
En cuanto al tipo de lámpara existen 2 grandes familias, distinguiéndose entre las de incandescencia y sodio de 
baja presión y las de vapor de mercurio y vapor de sodio de alta presión. 
Las lámparas de incandescencia no deben emplearse en una instalación de estas características, pues poseen una 
escasa eficiencia luminosa, lo que obligaría a colocar paneles enormes para albergar el número total de lámparas 
que sería necesario y además su vida media es mucho menor, por lo que el coste mantenimiento sería menor. 
Por ello nos quedamos con las lámparas de vapor de sodio de alta presión y las de vapor de mercurio con 
halogenuros. De las dos las primeras reproducen muy mal el color. Esto puede no ser importante en otro tipo de 
instalaciones (alumbrado nocturno en una obra), pero en el caso de iluminación de espectáculos es fundamental. 
Como ventaja, cabe decir que su vida media es un poco mayor, así como su eficacia, pero su diferencia es muy 
pequeña con los halogenuros. 
Se han escogido lámparas del tipo Vapor de Mercurio con Halogenuro. 
Es el siguiente factor que se debe tener en cuenta es la potencia de las lámparas. Se ha buscado una lámpara de 
gran potencia, pues la superficie a iluminar es considerable y sólo se cuenta con 4 torres. Se ha procurado reducir 
el número de lámparas necesarias para no tener paneles muy grandes. Así, se han escogido lámparas de 2000 w, 
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En este anejo se tratarán diferentes aspectos sobre la ordenación del espacio exterior en la parcela objeto de 
estudio.  
Por una parte se tratará sobre la creación de una serie de plazas de aparcamiento en el interior de la parcela, 
comunicadas con el viario público a través de vías interiores. 
También se definirán las diferentes secciones de firme que se dispondrán en las zonas de circulación, 
aparcamiento o tráfico peatonal. 
Se definirá la señalización, tanto horizontal como vertical, necesaria para ordenar de forma eficaz el tráfico en la 
parcela. 
Finalmente, se definirán las zonas ajardinadas que se establecerán dentro de la parcela del proyecto. 
 
2. VIARIO Y APARCAMIENTO 
 
2.1. Conexión con el viario existente 
 
Tanto la entrada como la salida al aparcamiento se realizarán a través del acceso viario ya existente, que 
conectará con la vía principal AC-221. 
 
2.2. Firmes del viario 
 
La finalidad del presente apartado es la determinación de las secciones transversales a colocar en la zona de 
aparcamientos y viarios en lo que a firmes se refiere. 
Para el dimensionamiento de firmes se empezará por estimar el tráfico pesado, causante de las cargas actuantes, 
y, a continuación, determinar las características de la explanada y la sección de firme. Finalmente se realizará la 
elección de la sección de firme y se describirán los materiales que lo conformarán. Para el dimensionamiento de 
calzadas de circulación de vehículos se emplea la Instrucción 6.1-IC y 6.2-IC Secciones de Firme y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3. 
 
2.2.1. Estimación del tráfico 
 
La estructura del firme es función de la intensidad media de vehículos pesados (en adelante IMDp) que se prevea 
en el vial de proyecto en el año de puesta en servicio. 
En el presente proyecto, no es previsible que circulen gran cantidad de vehículos pesados por los viales del 
aparcamiento, salvo los autobuses que transporten a deportistas en días de competición. 
También podrán circular camiones que transporten material deportivo u otra clase de elementos, pero en 
cualquier caso, se tratara de circulaciones eventuales. A partir de las distintas categorías de tráfico pesado se 
considera que la IMDp no sobrepasara los 25 vehículos pesados al día, por lo que el tráfico se engloba dentro de 
la categoría T42, según la siguiente tabla de la norma 6.1-IC: 
 
 
2.2.2. Características de la explanada 
 
A efectos de definir la estructura del firme, se establecen tres categorías de explanada, denominadas E1, E2 y E3. 
Estas categorías se definen en función de los resultados obtenidos de los ensayos geotécnicos. Según lo expuesto 
en el correspondiente Anejo de estudio geotécnico, el tipo de explanación a ejecutar será al menos de tipo E2. La 
explanada del aparcamiento se caracteriza por suelos adecuados en la cota de excavación que se coronaran con 
una capa de 55 cm de suelo seleccionado tipo 2. 
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2.2.3. Firme de los viarios 
 
Para considerar la sección de firme de los viarios se considerarán ciertos aspectos previos que acotarán las 
alternativas planteadas en la Instrucción 6.1-IC y 6.2-IC. 
En primer lugar, se empleará un firme de tipo flexible, ya que nos encontramos ante viarios de baja intensidad de 
tráfico. No se van a utilizar capa de suelo cemento, por facilidad constructiva, y por lo tanto ahorro de costes. 
Teniendo en cuenta estos condicionantes se llega a la conclusión que con una categoría de tráfico T42 y una 
explanada tipo E2 la sección de firme correspondiente es la 4221. 
 
 
Esta sección consiste en: 
- Capa de zahorra de 25 cm 
- Mezcla bituminosa de 5 cm 
Los espesores de capas de mezcla bituminosa en caliente que conforman la capa anteriormente descrita son, 
según la Instrucción 6.1-IC y 6.2-IC: 
- Capa de rodadura de mezcla bituminosa densa AC 16 SURF D es de 5 cm. 




En la construcción de las aceras se empleará un terrazo exterior pulido de 40x40x5cm, asentadas con mortero de 
cemento sobre una solera de hormigón no estructural HNE-15/P/20 de 10 cm de espesor. Se trata de un 
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pavimento que ofrece una buena impresión estética al paseante, presentando un acabado más agradable que el 
de los pavimentos de hormigón. 
Por otra parte, es necesario disponer una pavimentación que emplee materiales claramente diferenciados a los 
de la zona de aparcamientos, de forma que el propio pavimento cree una separación física entre ambos 
elementos que refleje las diferencias de los usos a que están destinados. Bajo este punto de vista se consideraría 
inapropiado emplear adoquines de hormigón (una solución usual en aceras). 
 
2.4. Perímetro del terreno de juego 
 
En las inmediaciones del terreno de juego, se dispone de un pavimento de hormigón HM 20 de 18 cm sobre una 
capa de zahorra artificial de 17 cm, con una pendiente del 2% hacia el terreno de juego, cuyo perímetro está 
delimitado por una canaleta a la que irá destinado el drenaje del pavimento de hormigón y una barandilla de 1 




El aparcamiento dispone de un total de 72 plazas de aparcamiento para automóviles y 2 autobuses. Asimismo, 
cuenta con 2 plazas reservadas para minusválidos. Éstas estarán situadas en el aparcamiento secundario, muy 
cerca de la entrada a las instalaciones. Son dos plazas que permiten un sencillo acceso, con una dimensión total 
de 3.6x5 metros, destinándose 2.5 metros al estacionamiento del coche y 1.1 metros de separación entre ellas 
para facilitar el acceso y salida del vehículo. 
Las plazas destinadas a turismos se disponen en batería formando un ángulo de 90 grados. Son amplias plazas, 
todas ellas con unas dimensiones de 2.5x5 metros. 
En lo que se refiere a autobuses, éstos contaran con dos plazas de 3x17 m cada una situadas en la zona este del 
aparcamiento. 
El firme empleado en el aparcamiento será el mismo que el del viario, es decir, un pavimento bituminoso AC 16 




Para conseguir una adecuada ordenación del tráfico de vehículos en el aparcamiento de la parcela, es necesario 
disponer una serie de elementos de señalización, tanto vertical como horizontal. 
La función básica de esta señalización es establecer de forma inequívoca la definición de las vías del 
aparcamiento como de sentido único, así como el conjunto de prohibiciones (de giro, de dirección…) que van 
ligadas a esa definición. 
Además, es necesario definir las plazas de aparcamiento individuales, tanto de vehículos ligeros como de 
autobuses. 
Para mayor detalle consultar el apartado 4.2 del documento nº2 Planos 
 
4. ALUMBRADO PÚBLICO 
 
La iluminación exterior permitirá iluminar los aparcamientos y calles que se destinan al tráfico rodado, así como 
los trayectos que comuniquen los aparcamientos con las instalaciones. 
Para ello se dispondrán farolas de báculo de las siguientes características: Báculo de 5 m. de altura y 0,5 m. de 
brazo, compuesto por los siguientes elementos: báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado según 
normativa existente, provisto de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, 
arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de 
cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y 
pernos de anclaje, montado y conexionado. 
 
5. ZONAS VERDES 
 
Nuestra parcela tendrá abundantes zonas verdes. Se pueden diferenciar tres zonas principales. 
La primera zona verde, situada al Oeste de la parcela, contará con pequeño parque infantil. La segunda se situará 
rodeando el aparcamiento principal y dispondrá de un merendero con mesas y bancos de madera y parrillas para 
barbacoas. Por último, una zona situada en la cabeza del desmonte realizado entre el aparcamiento y el graderío. 
Los taludes se vegetarán para ayudar a la estabilidad y por razones estéticas. 
 
5.1. Criterios de diseño 
 
 TRABAJO DE FIN DE GRADO 
REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE CRENDES 
 
URBANIZACIÓN EXTERIOR   
 
ALBERTO VIÑA DANS  5 
 
Algunos aspectos que se deben considerar para elegir las especies vegetales (árboles, arbustos o césped) que 
constituyan las áreas ajardinadas de la parcela son los siguientes: 
- Aspecto general de la planta (tamaño total y de la copa, altura, forma, color de las hojas…) 
- Cambios estacionales (caída de hojas, cambios de coloración, época de floración…). 
- Adecuación a las condiciones ambientales de la zona (especialmente aspectos relacionados con el 
régimen térmico e higrométrico de la zona y su nivel de insolación). 
- Superficie ocupada en planta, tanto en superficie como por sus copas y por sus raíces. 
- Adecuación al fin que se busca con la colocación (capacidad de la planta para ofrecer sombra, funciones 




Las actuaciones que se deben llevar a cabo para habilitar las zonas ajardinadas son las siguientes: 
· Acopio y mantenimiento en buenas condiciones de la tierra vegetal que se extraiga de la zona de la parcela en 
la que no se ejecuten ajardinamientos (explanada principal, aparcamientos…). 
· Extendido de la capa de tierra vegetal sobre los espacios destinados a ajardinamiento, incluyendo taludes. 
· Siembra de césped, tanto en el ajardinamiento principal como en los taludes. Esto incluye limpieza del terreno, 
laboreo con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de 
tamaño superior a 2cm, distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. 
· Plantación de las especies arbóreas o arbustivas seleccionadas. 
 
5.3. Especies seleccionadas 
 
- Césped: Se decide emplear un césped mezcla de varias especies, obteniendo mejor comportamiento que 
con el uso de especies puras. Se trata de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. 
- Especies vegetales: en las zonas ajardinadas, se disponen robles, acebos y setos de tuya. 
 
6. MOBILIARIO URBANO 
 
- Bancos: Se colocarán bancos con respaldo y apoyabrazos, con una longitud de 2 metros de madera, de 
tablas de madera de pino tratada en autoclave fijado a una base de hormigón HM-20/P/20. La madera 
estará tratada con tratada con protector fungicida e hidrófugo. 
- Mesa de jardín: Conjunto de mesa de jardín, compuesto por una mesa de 180x100x55 cm y dos bancos, 
de madera de pino tratada en autoclave, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
- Papelera: Papelera de forma circular, con cubeta basculante de hierro zincado pintado, soportada por 2 
postes verticales, de 70 l de capacidad, fijada al suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas 
pavimentadas. La madera estará tratada con tratada con protector fungicida e hidrófugo. 
- Barandilla tejana de madera compuesta por postes verticales de diámetro 100mm y de longitud total 2 
metros, quedando a una altura útil variable según necesidades. Los travesaños horizontales de 2 metros 
de longitud y diámetro 80mm se colocan en la parte alta del cerramiento y a 45 mm entre ellos. La unión 
entre postes y travesaños se realiza con soportes galvanizados y tirafondos. 
- Barbacoa de ladrillo: Barbacoa de ladrillo cerámico refractario colocada sobre una base de hormigón 
HM-20/P/20, incluyendo parrilla metálica. 
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Según el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 
Modificada en B.O.E. 12 de septiembre de 2013 en su Artículo 15: Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) se 
especifican una normas básicas para el ahorro de energía en la proyección de edificios de nueva construcción. 
El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo 
que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes del Art.15 del Documento Básico 
«DB-HE Ahorro de Energía» que especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de ahorro de energía. 
 
2. EXIGENCIAS BÁSICAS 
 
Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y 
del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al 
aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de 
sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla 
actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará 
definida en el proyecto del edificio. 
Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación 
real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las 
zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: 
En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria, una parte de las necesidades energéticas 
térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar 
global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia 
básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las 
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de 
su localización y ámbito territorial. 
Ámbito de aplicación: Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en 
los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: 
En los edificios se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por 
procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia 
básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos 
por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características 
propias de su localización y ámbito territorial. 
 
3. CAPTADOR SOLAR TÉRMICO 
 
En cumplimiento del DB HE-4 del CTE, sobre contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, se instalará 
una instalación solar térmica para el aporte de agua caliente para los vestuarios y aseos, así como para la 
calefacción de las instalaciones, en caso de haberla. 
Para calcular la instalación de energía solar térmica garantizando el cumplimiento del CTE: DB HE-4 se ha 
empleado el programa informático CYPE: Instalaciones. 
La instalación se compondrá de una batería de 3 módulos, compuesto cada uno de ellos por un captador solar 
térmico plano, con panel de montaje vertical, de 2050x1055x80 mm, en fila colocados en la cubierta en 
orientados al sur, según el Documento nº2: Planos. Cada captador solar tendrá una superficie útil de 2 m², un 
rendimiento óptico de 0,799 y un coeficiente de pérdidas primario de 3,4 W/m²K. 
Asimismo, se dispondrá en la sala de máquinas de un interacumulador de 400l de acero vitrificado y un 
acumulador de ACS auxiliar de 400l. Será también necesaria la disposición de una bomba de circulación de 
0,88m3/h y 1,34m.c.a en el circuito de impulsión. 
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4. ESQUEMA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 
 
En la página siguiente se presenta el esquema de la instalación solar térmica y los componentes que la forman: 
1. Alimentación de agua fría del interacumulador. 
2. Alimentación del agua caliente desde el interacumulador. 
3. Acumulador de ACS auxiliar 
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De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1º A.1 del Decreto 462/1971 de 11 de marzo, en la redacción del presente 
proyecto de Edificación se han observado las siguientes Normas vigentes aplicables sobre construcción. 
 
2. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 
 
2.1. Actividad profesional 
 
Ley de ordenación de la edificación 
-  Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 (B.O.E.266 – 06.11.99) 
- Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre (B.O.E.313 – 31.12.01) 
- Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre (B.O.E.313 – 31.12.02) 
Código técnico de la edificación 
- Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 (B.O.E.74 – 28.03.06) 
- Modificación R.D.314/2006. R.D. 1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido (B.O.E.254 – 23.10.07) 
- Modificación R.D.314/2006. R.D. 1675/2008 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.252 –18.10.08) 
- Modificación R.D.314/2006. ORDEN/VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 – 23.04.09) 
- Modificación R.D. 173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
(B.O.E.61- 11.03.10) 
Ley 30/2007 Contratos del sector público 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (B.O.E.272 – 09.11.17) 
 
2.2. Abastecimiento de agua, vertido y depuración 
 
Código técnico de la Edificación DB HS 4. Salubridad, suministro de agua 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 (B.O.E.74 - 28.03.06) 
- Modificación R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido (B.O.E.254 - 23.10.07) 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 (B.O.E.304 - 20.12.07) 
- Corrección de errores del R.D.314/2006 (B.O.E.22 - 25.01.08) 
-  Modificación R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.252 - 18.10.08) 
- Modificación R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 - 23.04.09) 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 -
23.09.09) 
Código técnico de la edificación DB HS 5 Salubridad, evacuación de aguas 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 (B.O.E.74 - 28.03.06) 
- Modificación R.D.314/2006. R.D.1371/2007 (B.O.E.254 - 23.10.07) 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 (B.O.E.304 - 20.12.07) 
-  Corrección de errores del R.D.314/2006 (B.O.E.22 - 25.01.08) 
-  Modificación R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.252 - 18.10.08) 
-  Modificación R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 - 23.04.09) 
-  Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 - 
23.09.09) 
-  Modificación R.D.314/2006R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad (B.O.E.61 -11.03.10) 
Contadores de agua fría 
-  Orden de 28 de diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (B.O.E.55 - 06.03.89) 
Contadores de agua caliente 
-  Orden de 30 de diciembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (B.O.E.25 – 30.01.89) 
Texto refundido de la Ley de Aguas 
-  Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2011 del Ministerio de Medio Ambiente (B.O.E.176 – 24.07.01) 
- Corrección de errores (B.O.E.287 – 30.11.01) 
- Modificación texto refundido de la ley de aguas. R.D. Ley 4/2007 de 13 de abril (B.O.E.90 – 14.04.07) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 
 
- Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (B.O.E.236 - 02.10.74) 
- Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (B.O.E.237 - 03.10.74) 
-  Corrección de errores (B.O.E.260 - 30.10.74) 
Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas 
 
-  Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado (B.O.E.312 – 30.12.95) 
- R.D.509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (B.O.E.77 – 
29.0396) 
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-  Modificación R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente (B.O.E.251 – 20.10.98) 
Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas 
sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales 
 
- Orden de 12 de noviembre de 1987 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (B.O.E.280 - 23.11.87) 
- Corrección de errores (B.O.E.93- 18.04.88) 
- Modificación. Orden de 13 de marzo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (B.O.E.67 - 20.03.89) 
- Modificación. Orden de 28 de junio del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (B.O.E.162 - 08.07.91) 
-  Modificación. Orden de 25 de mayo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (B.O.E.129 - 29.05.92) 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 
 
- Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (B.O.E.228 - 23.09.86) 
 
Especificaciones técnicas de aparatos sanitarios cerámicos 
 
-  Orden de 4 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria (04.07.86) 
 
2.3. Acciones en la edificación  
 
Código Técnico de la Edificación. DB SE AE Seguridad Estructural. Acciones de la Edificación. 
-  Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 (B.O.E.74 - 28.03.06) 
- Modificación R.D.314/2006. R.D.1371/2007 (B.O.E.254 - 23.10.07) 
-  Corrección de errores R.D.1371/2007 (B.O.E.304 - 20.12.07) 
- Corrección de errores del R.D.314/2006 (B.O.E.22 - 25.01.08) 
- Modificación R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.252 - 18.10.08) 
- Modificación R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 - 23.04.09) 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 -
23.09.09) 
- Modificación R.D.314/2006 
- R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (B.O.E.61 - 11.03.10) 
Norma de construcción sismorresistente: Parte general y Edificación (NCSR-02) 
- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento (B.O.E.244 - 11.10.02) 
 
2.4. Actividades Recreativas  
 
Reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas 
- Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto de 1982 del Ministerio del Interior (B.O.E.267 - 06.11.82) 
-  Corrección de errores (B.O.E.286 - 29.11.82) 
- Corrección de errores (B.O.E.235 - 01.10.83) 
-  Derogados Arts. 2 a 9, 20.2, 21, 22.3 y 23, por R.D.314/2006, de 17 de marzo (B.O.E.74 - 28.03.06) 
- Derogada sección IV del capítulo I del título I, por R.D.393/2007, de 23 de marzo (B.O.E.72 - 24.03.07) 
Código técnico de la edificación 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 (B.O.E.74 - 28.03.06) 
-  Modificación R.D.314/2006. R.D.1371/2007(B.O.E.254 23.10.07) 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 (B.O.E.304 - 20.12.07) 
- Corrección de errores del R.D.314/2006 (B.O.E.22 - 25.01.08) 
- Modificación R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.252 - 18.10.08) 
- Modificación R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 - 23.04.09) - 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 -
23.09.09) 
- Modificación R.D.314/2006 R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad (B.O.E.61 -11.03.10) 
 
2.5. Aislamiento térmico 
 
Código técnico de la edificación. DB-HE-1 Ahorro de Energía, limitación de demanda energética 
-  Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 (B.O.E.74 - 28.03.06) 
- Modificación R.D.314/2006. R.D.1371/2007 (B.O.E.254 - 23.10.07) 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 (B.O.E.304 - 20.12.07 
-  Corrección de errores del R.D.314/2006 (B.O.E.22 -25.01.08) 
-  Modificación R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.252 - 18.10.08) 
- Modificación R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 - 23.04.09) 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 -
23.09.09) 
- Modificación R.D.314/2006 
- R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (B.O.E.61 - 11.03.10) 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción 
-  Real Decreto 47/2007 de 19 de enero de 2007 del Ministerio de la Presidencia (B.O.E.27- 31.01.07) 
Disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales de construcción 
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- Real Decreto 683/2003 de 12 de junio de 2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología (B.O.E.153 -
27.06.03) 
Normas para la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación 
- Orden de 8 de mayo de 1984 de Presidencia del Gobierno (B.O.E.113 - 11.05.84) 
- Orden de 31 de julio de 1987 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del tribunal supremo 
de 9 de marzo de 1987, que declara la nulidad de la disposición sexta de la Orden de 8 de mayo de 1984 
del Minis. De relaciones con las Cortes y de la Secr. Del Gobierno (B.O.E.222 - 16.09.87) 
- Modificación de 28 de febrero de 1989 del Minis. De relaciones con las Cortes y de la Secr. Del Gobierno 
(B.O.E.53 -03.03.89) 
 
2.6. Aislamiento acústico 
 
Código técnico de la edificación. DB-HR Documento básico de protección frente al ruido 
- Modificación R.D.314/2006 por el que se aprueba el DB-HR R.D.1371/2007 (B.O.E.254 – 23.10.07) 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 (B.O.E.304 – 20.12.07) 
-  Modificación R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.252 – 18.10.08) 
-  Modificación R.D.314/2006. Orden VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 – 23.04.09) 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 –
23.09.09) 
- Modificación R.D.314/2006 
-  R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (B.O.E.61 – 11.03.10) 
Ley del Ruido 
- Ley 37/2003 de 17 de noviembre de 2003 de Jefatura del Estado (B.O.E.276 – 18.11.03) 
- Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre de 2007 del Ministerio de la Presidencia del Gobierno 
(B.O.E.254 – 23.10.07) 
 
2.7. Aparatos Elevadores 
 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
- Orden de 23 de mayo de 1977 del Ministerio de Industria (B.O.E.141 – 14.06.77) 
- Corrección de errores (B.O.E.170 – 18.07.77) 
- Orden de 7 de marzo de 1981 por la que se modifica parcialmente el art.65 del Ministerio de Industria y 
Energía (B.O.E.63 – 14.03.81) 
Condiciones técnicas mínimas exigibles y revisiones generales periódicas 
- Orden de 31 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E.94 – 20.04.81) 
Reglamento de los aparatos de elevación y manutención de los mismos 
- Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E.296 –
11.12.85) 
- Se deroga a partir del 1 de julio de 1999 excepto los arts. 10 a 15, 19 y 24, por el Real Decreto 1314/1997 
(B.O.E.234 – 30.09.97) 
Disposiciones de aplicación de la directiva del parlamento europeo y del consejo 95/16/CE sobre ascensores 
- Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto de 1977 del Parlamento Europeo y del Consejo 95/19/CE 
(B.O.E.296 – 30.09.97) 
- Corrección de errores (B.O.E.179 – 28.07.98) 
- Se modifica la disposición adicional primera por Real Decreto 57/2005 (B.O.E.30 – 04.02.05) 
 
2.8. Aparatos a presión  
 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
-  Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (B.O.E.31 - 
05.02.09) 
- Corrección de errores (B.O.E. - 28.10.09) 
Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo de las comunidades europeas 87/404/CEE, sobre 
recipientes a presión simple 
- Real Decreto 1495/1991 de 11 de octubre de 1991 del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E.247 -
15.10.91) 
- Corrección de errores (B.O.E.282 - 25.11.91) 
- Modificación R.D.1495/1991. 
- Real Decreto 2486/94 de 23 de Diciembre del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E.20 - 24.01.95) 
Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo de las comunidades europeas 76/767/CEE sobre aparatos 
a presión 
- Real Decreto 473/88 de 30 de marzo de 1988 del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E.121 - 20.05.88) 
- Modificación de la instrucción técnica complementaria MIE-AP3 
- Real Decreto 2549/1994 de 329 de diciembre del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E. - 24.01.95) 
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2.9. Barreras arquitectónicas 
 
Desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados 
- Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero (B.O.E.61 11.03.10) 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios urbanizados y edificaciones 
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento (B.O.E.113 - 11.05.07) 
Código técnico de la edificación. DB-SU Seguridad de utilización  
 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 (B.O.E.74 - 28.03.06)  
-  Modificación R.D.314/2006. R.D.1371/2007 (B.O.E.254 - 23.10.07)  
- Corrección de errores R.D.1371/2007 (B.O.E.304 - 20.12.07)  
- Corrección de errores del R.D.314/2006 (B.O.E.22 - 25.01.08)  
-  Modificación R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.252 - 18.10.08)  
-  Modificación R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 - 23.04.09)  
-  Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 -
23.09.09)  
- Modificación R.D.314/2006R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad (B.O.E.61 -11.03.10)  
 
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios  
 
- Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (B.O.E.122 
- 23.05.89) 
 
Integración social de minusválidos (Título IX, Artículos 54 a 61) 
 
- Ley 13/1982 de 7 de abril de 1982 de Jefatura del Estado (B.O.E.103– 30.04.82) 
 
2.10. Calefacción, climatización y agua caliente sanitaria 
 
Código técnico de la edificación. DB-HE-4. Ahorro de energía, contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria  
 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 (B.O.E.74 - 28.03.06) 
- Modificación R.D.314/2006. R.D.1371/2007 (B.O.E.254 - 23.10.07)  
- Corrección de errores R.D.1371/2007 (B.O.E.304 - 20.12.07)  
- Corrección de errores del R.D.314/2006 (B.O.E.22 - 25.01.08)  
- Modificación R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.252 - 18.10.08) 
- Modificación R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 – 23.04.09) 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 -
23.09.09)  
- Modificación R.D.314/2006  
- R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (B.O.E.61 - 11.03.10) 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
 
-  Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007 del Ministerio de la Presidencia (B.O.E.207 - 29.08.07) 
-  Corrección de errores (B.O.E.51 - 28.02.08) 
-  Modificación DEL R.D.1027/2007. Real Decreto 1826/2009 de 27 de noviembre (B.O.E.298 - 11.12.09) 
- Corrección de errores (B.O.E.38 - 12.02.10) 
 
       Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
 
-  Real Decreto 865/2003 de 4 de julio de 2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo (B.O.E.171 - 18.07.03) 
 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción 
 
-  Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia (B.O.E.27 - 31.01.07) 
- Corrección de errores (B.O.E.276 - 17.11.07) 
- Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética 
- Directiva 93/76/CEE de 13 de septiembre del Consejo de las Comunidades Europeas (DOCE.237 -
22.09.1993) 
 
Eficiencia energética de los edificios 
 
- Directiva 2002/91/CE de 16 de diciembre del Parlamento Europeo y el Consejo (DOCE.65 - 4.01.03) 
Eficiencia energética de los edificios (Refundición) 
-  Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo del Parlamento Europeo y el Consejo (DOCE.153 – 18.06.10) 
 
Normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores de calefacción por medio de fluidos y su homologación 
por el ministerio de industria y energía 
 
- Orden de 10 de febrero de 1983 del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E.39 – 15.02.83) 
Complementario del Real Decreto 3089/1982, de 15 de octubre, que estableció la sujeción a normas 
técnicas de los tipos de radiadores y convectores de calefacción 
 
-  Real Decreto 363/1984 de 22 de febrero de 1984 del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E.48 –
25.02.84) 
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Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 
- Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia (B.O.E.148 - 19.06.08) 
Homologación obligatoria de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras 
y productos prefabricados 
- Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E.265 -
04.11.88) 
- Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006 (B.O.E.298 - 14.12.06) 




Código técnico de la edificación. DB-SE-C Seguridad estructural. Cimientos 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 (B.O.E.74 - 28.03.06) 
-  Modificación R.D.314/2006. R.D.1371/2007(B.O.E.254 - 23.10.07) 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 (B.O.E.304 - 20.12.07) 
- Corrección de errores del R.D.314/2006 (B.O.E.22 - 25.01.08) 
- Modificación R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.252 - 18.10.08) 
- Modificación R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 - 23.04.09) 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 -
23.09.09) 
- Modificación R.D.314/2006 




Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 A 11 
- Real Decreto 919/2006 de 28 de julio de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (04.09.06) 
Depósitos de almacenamiento de líquidos petrolíferos 
- Real Decreto 1562/1998 de 17 de julio de 1998 del Ministerio de Industria y Energía (08.08.97) 
- Modifica la Instrucción Técnica Complementaria MI- IPO2 "Parques de almacenamiento de líquidos 
petrolíferos" 
- Corrección de Errores (20.11.98) 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones “MIG” 
- Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria (06.12.74) 
-  Modificación Orden de 26 de octubre de 1983 del Ministerio de Industria y Energía (08.11.83) 
-  Corrección de errores (23.07.84) 
Aplicación de la directiva del consejo de las comunidades europeas 9096, sobre rendimiento para las calderas 
nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseosos 
- Real Decreto 275/1995 de 24 de febrero del Ministerio de Industria y Energía (27.03.95) 
- Corrección de errores (26.05.95) 
Aplicación de la directiva del consejo de las comunidades europeas 90/42/CEE sobre aparatos de gas 
-  Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (05.12.92) 
- Corrección de errores (27.01.93) 
- Modificación del R.D. 1428/199 
- Real Decreto 276/1995 de 24 de febrero de 1995 del Ministerio de Industria y Energía (27.03.95) 
Puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector del gas natural 




Mejora de la protección de los consumidores y usuarios  
 
- Ley 44/2006 de 29 de diciembre de 2006 de Jefatura del Estado (B.O.E.312 - 30.12.06)  
Texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias  
- Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre de 2007 del Ministerio de la Presidencia (B.O.E.287- 
30.11.07)  
- Corrección de errores (B.O.E.38 - 13.02.07) 
 
2.15. Control de calidad 
 
Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial 
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-  Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo (B.O.E.32 – 26.02.96) 
- Corrección de errores (B.O.E.57 – 06.03.96) 
Modificación del Real Decreto 2200/1995 por el que se aprueba el reglamento de la infraestructura para la 
calidad y seguridad industrial 
- Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E.100 –
26.04.97) 
2.16. Cubiertas e impermeabilizaciones 
 
Código técnico de la edificación DB-HS-1 Salubridad, protección frente a la humedad 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 (B.O.E.74 - 28.03.06) 
- Modificación R.D.314/2006. R.D.1371/2007 (B.O.E.254 - 23.10.07) 
-  Corrección de errores R.D.1371/2007 (B.O.E.304 - 20.12.07) 
-  Corrección de errores del R.D.314/2006 (B.O.E.22 - 25.01.08) 
-  Modificación R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.252 - 18.10.08) 
- Modificación R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 - 23.04.09) 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 -
23.09.09) 
- Modificación R.D.314/2006 R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad (B.O.E.61 - 11.03.10) 
 
2.17. Electricidad e iluminación 
 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. "REBT" 
- Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología (B.O.E. - 18.09.02) 
Código técnico de la edificación. DB-HE-5 Ahorro de energía, contribución foto voltaica mínima de energía 
eléctrica 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 (B.O.E.74 - 28.03.06) 
- Modificación R.D.314/2006. R.D.1371/2007 (B.O.E.254 - 23.10.07) 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 (B.O.E.304 - 20.12.07) 
- Corrección de errores del R.D.314/2006 (B.O.E.22 - 25.01.08) 
-  Modificación R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.252 - 18.10.08) 
- Modificación R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 - 23.04.09) 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 -
23.09.09) 
- Modificación R.D.314/2006 R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad (B.O.E.61 -11.03.10) 
Código técnico de la edificación. DB-HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 (B.O.E.74 - 28.03.06) 
- Modificación R.D.314/2006. R.D.1371/2007 (B.O.E.254 - 23.10.07) 
-  Corrección de errores R.D.1371/2007 (B.O.E.304 - 20.12.07) 
-  Corrección de errores del R.D.314/2006 (B.O.E.22- 25.01.08) 
-  Modificación R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.252 - 18.10.08) 
- Modificación R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 - 23.04.09) 
-  Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99-
23.09.09) 
- Modificación R.D.314/2006 R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad (B.O.E.61 -11.03.10) 
Distancias a líneas eléctricas de energía eléctrica 
-  Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000 (27.12.00) 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de 
material plástico 
-  Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial (19.02.88) 
Desarrollo y cumplimiento del real decreto 7/1988 sobre exigencias de seguridad de material eléctrico 
- Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía (21.06.89) 
- Corrección de errores (03.03.88) 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior 
-  Real Decreto. R.D.1890/2008 de 14 de octubre del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(B.O.E.279 - 14.11.08) 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 
- Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energía (01.12.82) 
- Corrección de errores (18.01.83) 
Instrucciones técnicas complementarias “MIE-RAT” del reglamento antes citado 
- Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía (01.10.84) 
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-  Modificación de las “ITC-MIE-RAT” 1, 2, 7, 15, 16, 17 Y 18 
- Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía (05.07.88) 
- Corrección de errores (03.10.88) 
Complemento de la ITAC “MIE-RAT” 20 
- Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía (25.10.84) 
 
2.18. Estructuras de acero 
 
Código técnico de la edificación. DB-SE-A Seguridad estructural, Acero  
 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 (B.O.E.74 - 28.03.06) 
- Modificación R.D.314/2006. R.D.1371/2007 (B.O.E.254 - 23.10.07)  
- Corrección de errores R.D.1371/2007 (B.O.E.304 - 20.12.07)  
-  Corrección de errores del R.D.314/2006 (B.O.E.22 - 25.01.08)  
- Modificación R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.252 - 18.10.08) 
- Modificación R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 - 23.04.09) 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 -
23.09.09) 
- Modificación R.D.314/2006R. 
- D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (B.O.E.61 - 11.03.10) 
 
2.19. Estructuras de fábrica  
 
Código técnico de la edificación. DB-SE-F Seguridad Estructural, Fábrica 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 (B.O.E.74 - 28.03.06) 
- ModificaciónR.D.314/2006. R.D.1371/2007 (B.O.E.254 - 23.10.07) 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 (B.O.E.304 - 20.12.07) 
- Corrección de errores del R.D.314/2006 (B.O.E.22 - 25.01.08) 
- Modificación R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.252 - 18.10.08) 
- Modificación R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 - 23.04.09) 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 -
23.09.09) 
- Modificación R.D.314/2006 
-  R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (B.O.E.61 - 11.03.10) 
2.20. Estructuras de forjados 
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
- Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento (B.O.E. 22.08.08) 
-  Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento (B.O.E. 24.12.08) 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
- Real Decreto 1630/1980 de 18 de julio de 1980 de la Presidencia del Gobierno (08.08.80) 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el real decreto anterior sobre autorización de uso para la 
fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas 
- Orden de 29 de noviembre de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (16.12.89) 
Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón 
armado para la construcción 
-  Real Decreto 2702/1985 de 18 de diciembre de1985 del Ministerio de Industria y Energía (28.02.86) 
Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de alambres trefilados lisos y 
corrugados empleados en la fabricación de mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón 
armado 
- Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E.69 - 22.03.94) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
-  Resolución de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento (06.03.97) 
 
2.21. Estructuras de hormigón 
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
- Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento (B.O.E. - 22.08.08) 
- Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento (B.O.E. - 24.12.08) 
Homologación de las armaduras activas de acero para hormigón pretensado 
- Real Decreto 2365/1985 de 20 de noviembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E.305-
21.12.85) 
Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de las armaduras activas de acero 
para hormigón pretensado 
- Orden de 8 de marzo de 1994 del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E.69 - 22.03.94) 
 TRABAJO DE FIN DE GRADO 
REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE CRENDES 
 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO   
 





Código técnico de la edificación. DB-HS-4 Salubridad, suministro de agua 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 (B.O.E.74 - 28.03.06) 
- Modificación R.D.314/2006. R.D.1371/2007 (B.O.E.254 - 23.10.07) 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 (B.O.E.304 - 20.12.07) 
-  Corrección de errores del R.D.314/2006 (B.O.E.22 - 25.01.08) 
- Modificación R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.252 - 18.10.08) 
- Modificación R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 - 23.04.09) 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 -
23.09.09) 
- Modificación R.D.314/2006 
- R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (B.O.E.61 - 11.03.10) 
Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para los locales antes citados 
- Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía (04.07.86) 
-  Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007 de 3 de abril del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio (01.05.07) 
Normas técnicas de las griferías sanitarias para su utilización en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos 
-  Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E.70 - 22.03.85) 
Normas técnicas sobre condiciones para homologación de griferías 
- Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y Energía (20.04.85) 
- Corrección de errores (27.04.85) 
Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de la grifería sanitaria para utilizar 
en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos 
- Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E.161 - 07.07.89) 
 
2.23. Medio ambiente e impacto ambiental  
 
Actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación 
- Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
(B.O.E.25 – 29.01.11) 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 
- Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su 
vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la 
materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 (DG 12-A, 
DISP. 1084) en las zonas de dominio público y sobre actividades ejecutables directamente por órganos oficiales 
- Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación (B.O.E.227 - 20.09.68) 
- Corrección errores (B.O.E.242 - 08.10.68) 
-  Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su 
vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la 
materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
Instrucciones complementarias para la aplicación del reglamento antes citado 
- Orden de 15 de marzo de 1963 del Ministerio de la Gobernación (02.04.63) 
-  Este reglamento queda derogado por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. No obstante, mantendrá su 
vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la 
materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
Calidad del aire y protección de la atmósfera 
-  Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado (B.O.E.275 - 16.11.07) 
- Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por 
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en 
aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto 
no se dicte dicha normativa. 
Texto refundido de evaluación de impacto ambiental de proyectos 
- Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero del Ministerio de Medio Ambiente (B.O.E.23 - 26.01.08) 
- Modificación R.D.L.1/2008. Ley 6/2010 de 24 de marzo de la Jefatura del Estado (B.O.E. - 25.03.2010) 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 
-  Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002 (B.O.E.52-01.03.02) 
- Modifica R.D.212/2002. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006 (B.O.E.106 - 04.05.06 
Ley de prevención y control integrados de la contaminación 
- Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002 (B.O.E.157 - 02.07.02) 
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Reglamento para el desarrollo y la ejecución de la Ley 16/2002, de 01 de julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación 
-  Real Decreto 509/2007, de 20 de abril de 2007, de Ministerio de Medio Ambiente (B.O.E.96 - 21.04.07) 
Ozono en el aire 
- Real Decreto 1796/2003 de 26 de diciembre de 2003 del Ministerio de la Presidencia (B.O.E.11 –
13.01.04) 
Responsabilidad medioambiental 
-  Ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado (B.O.E.255-24.10.07) 
-  Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
(B.O.E.308 - 23.12.08) 
 
2.24. Protección contra incendios  
 
Código técnico de la edificación. DB-SI Seguridad en caso de incendio 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 (B.O.E.74 - 28.03.06) 
-  Modificación R.D.314/2006. R.D.1371/2007 (B.O.E.254 - 23.10.07) 
-  Corrección de errores R.D.1371/2007 (B.O.E.304 - 20.12.07) 
-  Corrección de errores del R.D.314/2006 (B.O.E.22 - 25.01.08) 
-  Modificación R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.252 - 18.10.08) 
- Modificación R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 - 23.04.09) 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 -
23.09.09) 
- Modificación R.D.314/2006 
-  R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (B.O.E.61 - 11.03.10) 
Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales 
-  R.D. 2267/2004 3 de diciembre de 2004 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (B.O.E.303 –
17.12.04) 
- Corrección de errores (B.O.E.55 – 05.03.05) 
Clasificación de los productos de construcción y se los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego  
- Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo de 2005 del Ministerio de Presidencia (B.O.E.79 - 02.04.05) 
- Modificación del Real Decreto 312/2005 de clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
- Real Decreto 110/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de Presidencia (B.O.E.37 - 12.02.08)  
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios  
 
-  Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre de 1993 del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E.298 -
14.12.93)  
-  Corrección de errores (B.O.E.109 - 07.05.94)  
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el Anexo I y los apéndices 
del mismo  
 




Código técnico de la edificación 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 (B.O.E.74 - 28.03.06) 
- Modificación R.D.314/2006. R.D.1371/2007(B.O.E.254 - 23.10.07) 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 (B.O.E.304 - 20.12.07) 
- Corrección de errores del R.D.314/2006 (B.O.E.22 - 25.01.08) 
- Modificación R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.252 - 18.10.08) 
-  Modificación R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 - 23.04.09) 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 -
23.09.09) 
- Modificación R.D.314/2006 
- R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (B.O.E.61 - 11.03.10) 
Ley de ordenación de la edificación 
  
- Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado (B.O.E.266 - 06.11.99)  
- Normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación  
- Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.71 - 24.03.71) 
 
Modificación del artículo 3 del decreto 462/71  
-  Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (B.O.E.33 -
07.02.85)  
 
Texto refundido Ley 3/2011, 14 de noviembre  
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-  (B.O.E.276 – 16.11.11)  
 
Texto refundido de la Ley del Suelo  
 
-  Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.154 – 26.06.08)  
 
Dicta normas sobre el libro de órdenes y asistencias en las obras de edificación 
  




Código técnico de la edificación. DB-HS-2 Salubridad, recogida y evacuación de residuos 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 (B.O.E.- 74 28.03.06) 
-  Modificación R.D.314/2006. R.D.1371/2007 (B.O.E.254 - 23.10.07) 
-  Corrección de errores R.D.1371/2007 (B.O.E.304 - 20.12.07) 
- Corrección de errores del R.D.314/2006 (B.O.E.22 - 25.01.08) 
- Modificación R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.252 - 18.10.08) 
- Modificación R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 - 23.04.09) 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda (B.O.E.99 -
23.09.09) 
-  Modificación R.D.314/2006 
- R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (B.O.E.61 - 11.03.10) 
Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia (B.O.E.38 – 13.02.08) 
- Modificación R.D.314/2006 
- R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (B.O.E.61 – 11.03.10) 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos 
- Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente (B.O.E.43 - 19.02.02) 
- Corrección de errores (B.O.E.61 - 12.03.02) 
Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
-  Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente (B.O.E.25 -
29.01.02) 
- Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E.38 - 13.02.08) 
 
2.27. Seguridad y salud 
 
Prevención de riesgos laborales 
-  Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado (B.O.E.269 - 10.11.95) 
Prevención de riesgos laborales. Desarrollo ART.24 Ley 31/1995 
- Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.27-
31.01.04) 
-  Corrección de errores (B.O.E.60 - 10.03.04) 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
-  Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado (B.O.E.298 - 13.12.03) 
Reglamento de los servicios de prevención 
-  Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.27 -
31.01.97) 
- Se modifican las disposiciones final segunda y adicional quinta, por real decreto 780/1998, de 30 de abril 
(B.O.E.104 -01.05.98) 
- Se modifica el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio (B.O.E.139 - 11.06.05) 
-  Se modifican los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y añade el 22 bis, 31 bis, 33 bis y las 
disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (B.O.E.127 - 29.05.06) 
- Modificación R.D.39/1997 
- Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.127 - 29.05.06) 
- Modificación R.D.39/1997 
- Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración (B.O.E. - 23.03.2010) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia (B.O.E.256 - 25.10.97) 
- Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004 (B.O.E.274 - 13.11.04) 
- Modificación R.D.1627/1997 
-  Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.127 - 
29.05.06) 
- Modificación R.D.1627/1997 
- Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración (B.O.E.- 23.03.2010) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
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- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia (B.O.E.188 - 07.08.97) 
-  Modificación R.D.1215/1997 
- Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia (B.O.E.274 - 13.11.04) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 
-  Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.97- 
23.04.97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
-  Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E.97 – 
23.04.77) 
-  Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre (B.O.E.274 -13.11.04) 
 
Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial 
- Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo (B.O.E.32 - 26.02.96) 
-  Corrección de errores (B.O.E.57- 06.03.96) 
Modificación del Real Decreto 2200/1995 por el que se aprueba el reglamento de la infraestructura para la 
calidad y seguridad industrial 
-  Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E.100 -
26.04.97) 
 
Adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la administración general del estado 
-  Real Decreto 1488/1998 de 30 de julio de 1998 del Ministerio de la Presidencia (B.O.E.170 - 17.07.98) 
-  Corrección de errores (B.O.E.182 - 31.07.98) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 
- Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo (B.O.E.47 - 24.02.99) 
Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
- Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado (B.O.E.250 - 19.10.06) 
- Modificación L.32/2006. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración (B.O.E.- 
23.03.2010) 
 
Desarrollo de la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
-  Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(B.O.E.204 -25.08.07) 
- Corrección de errores (B.O.E.219 - 12.09.07) 
- Modificación R.D.1109/2007. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(B.O.E. - 23.03.2010) 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de 
la exposición a vibraciones mecánicas 
-  Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(05.11.05) 
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabadores frente al riesgo eléctrico 
-  Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia (21.06.01) 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
-  Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia (01.05.01) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia (12.06.97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 
particular dorsos lumbares, para los trabajadores 
- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia (13.04.97) 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo 
- Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo (16.03.71) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
- Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia (B.O.E.60 - 11.03.06) 
- Corrección de errores (B.O.E.62 - 14.03.06) 
- Corrección de errores (B.O.E.71 - 24.03.06) 
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
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- Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (B.O.E.311 - 28.12.92) 
-  Corrección de errores (B.O.E.47 - 24.02.93) 
- Modificación R.D.1407/1992. R.D.159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia (B.O.E.57 - 
08.03.95) 
-  Corrección de errores (B.O.E.69 - 22.03.95) 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995 que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992 relativo 
a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual 
-  Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía (B.O.E.56 - 06.03.97) 
Reglamento de seguridad e higiene en la construcción y obras públicas 
- Orden de 20 de mayo de 1952 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Capítulo VII. Andamios 




Especificaciones técnicas de blindajes transparentes y translúcidos y su homologación 
- Orden de 13 de marzo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía (08.05.86) 
- Corrección de errores (15.08.86) 
Modificación de la orden 13 de marzo de 1986 donde se regulan las especificaciones técnicas de blindajes 
transparentes y translúcidos y su homologación 
- Orden de 6 de agosto de 1986 del Ministerio de Trabajo de Industria y Energía (11.09.86) 
Determinadas condiciones técnicas para el vidrio cristal 
- Real Decreto 168/88 de 26 de febrero de 1988 del Ministerio de Relaciones con las Cortes (01.03.88) 
 
3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA 
 
3.1. Actividad Profesional 
 
Ley de la función pública de Galicia 
- Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Consellería de Administraciones Públicas (D.O.G. - 13.06.08) 
Ley de colegios profesionales de la comunidad autónoma de Galicia 
-  Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Autónoma de Galicia (B.O.E.253 – 22.10.01) 
- Publicación en el D.O.G. (D.O.G.189 – 29.09.01) 
3.2. Abastecimiento de agua, vertido y depuración 
 
Ley de aguas de Galicia 
- Ley 9/2010 de 4 de noviembre (D.O.G.222 – 18.11.10) 
Creación de registro de instalación interior de subministración de agua de Galicia y autorización de empresas 
instaladoras 
- Decreto 42/2008 de 28 de febreiro da Consellería de Innovación e Industria (D.O.G.52 - 13.03.08) 
Desenvuelve el decreto 42/2008 de creación de registro de instalación interior de subministración de agua de 
Galicia y autorización das empresas instaladoras 
- Orden 13/04/2009 de 13 de abril da Consellería de Innovación e Industria (D.O.G.77 - 22.04.09) 
Modificación del reglamento del organismo autónomo de augas de Galicia, aprobado por el decreto 108/1996 
-  Decreto 132/2008 de 19 de junio da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 
(D.O.G.125 - 30.06.08) 
 
3.3. Actividades recreativas 
 
Reglamento de máquinas recreativas y de azar 
- D.106/1998 de 12 de febrero de la Consellería de Xusticia, Interior y Relaciones Laborales (D.O.G. –
03.04.98) 
- Orden de 27 de mayo de la Consellería de Xusticia, Interior y Relaciones Laborales (D.O.G. – 08.06.98) 
- Corrección de errores (D.O.G. – 12.06.98) 
 
3.4. Aislamiento acústico 
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Protección contra la contaminación acústica 
- Ley 7/97 de 11 de agosto. Consellería de Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia (D.O.G. –
20.08.97) 
- D.150/99 de 7 de mayo. Consellería de Presidencia. Comunidad Autónoma de Galicia (D.O.G. – 27.05.99) 
- D.320/2002 de 7 de noviembre. Consellería de Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de Galicia 
(D.O.G. – 28.11.02) 
 
3.5. Barreras arquitectónicas 
 
Accesibilidad y supresión de barreras en la comunidad autónoma de Galicia 
-  Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997 (B.O.E.237 - 03.10.97) Publicada (D.O.G. - 29.10.97) 
Reglamento de desenvolvimiento y ejecución de la ley de accesibilidade y supresión de barreras en la comunidad 
autónoma de Galicia 
- Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de Sanidad e Servicios Sociais (D.O.G.41 -
29.02.00) 
 
3.6. Calefacción, climatización y agua caliente sanitaria 
 
Desenvuelve el procedimiento, la organización y el funcionamiento del registro de certificados de eficiencia 
energética de edificios en la comunidade autónoma de Galicia 
- Orden 03/09/2009 de 3 de septiembre de 2009 de la Consellería de Innovación e Industria (D.O.G.175 -
07.09.09) 
- Modificación Orden 23/12/2010 de 23 de diciembre (D.O.G.11.01.11) 
 
3.7. Combustibles  
 
Interpretación y aplicación del Real Decreto 1853/1993, do 22 de octubre, por el que se aprueba el regulamento 
de instalacións de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 
-  Instrucción 1/2006, do 13 de xaneiro da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas (D.O.G. – 08.02.06) 
 
3.8. Control de calidad 
 
Traspaso de función y servicios del estado de la comunidad autónoma de Galicia en materia de patrimonio 
arquitectónico, control de calidades de la edificación y vivienda 
-  Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del Gobierno (B.O.E.253 - 
22.10.85) 
- Corrección de errores (B.O.E.29 - 03.02.89) 
Ampliación de medios adscritos a los servicios de la administración del estado traspasados a la comunidad 
autónoma de Galicia por Real Decreto 1926/1985, de 11 de septiembre, en materia de patrimonio 
arquitectónico, control de calidad de la edificación y vivienda 
- Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las Administraciones Públicas 
(B.O.E.294 -08.12.89) 
Control de calidad de la edificación en la comunidad autónoma de Galicia 
- Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación do Territorio e Obras 
Públicas (D.O.G.199 - 15.10.93) 
Información que deben contener los documentos emitidos por los organismos de control autorizados, para la 
evaluación de la conformidad de los equipos, instalaciones y productos industriales con la normativa de 
seguridad industrial 
- Orden de 24 de junio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio (D.O.G.129 - 
04.07.03) 
Sistema de acreditación de las entidades de control de calidad en la edificación 
- Decreto 159/2007 de 26 de julio de la Consellería de Vivenda e Solo (D.O.G.153 - 08.08.07) 
 
3.9. Electricidad e iluminación 
 
REBT. Aplicación en Galicia del reglamento electrotécnico de baja tensión 
- Orden del 23 de julio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio (D.O.G. - 23.07.03) 
- Corrección de errores (D.O.G.A. - 15.09.03) 
Interpretación y aplicación de determinados preceptos del REBT en Galicia 
-  Instrucción 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Consellería de Innovación e Industria (D.O.G. - 04.06.07) 
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Procedimientos para la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de baja tensión 
- Orden de 7 de julio de 1997 de la Consellería de Industria. Xunta de Galicia (D.O.G. - 30.07.97) 
 
 
Normas particulares para las instalaciones de enlace en la suministración de energía eléctrica en baja tensión de 
"Unión Eléctrica Fenosa" 
- Resolución de 30 de julio de 1987 de la Consellería de Traballo da Xunta de Galicia. 
Condiciones técnicas específicas de diseño y mantenimiento a las que se deberán someter las instalaciones 
eléctricas de distribución 




Ley de estadística de Galicia 
- Ley 9/1988 de 19 de Julio de 1988 de Presidencia (D.O.G.148 -03.08.88) 
Elaboración de estadísticas de edificación y vivienda 
- Decreto 69/89 de 31 de marzo de 1989 (D.O.G.93 – 16.05.89) 
Modificación de la ley 9/1988, del 19 de julio, de estadística de Galicia 




Normas de habitabilidad de viviendas de Galicia 
- Decreto 29/2010 de 4 de marzo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras 
(D.O.G.53 – 18.03.2010) 
-  Corrección de errores (D.O.G. – 29.06.10) 
- Modificación Decreto 44/2011 de 10 de marzo (D.O.G.58 – 23.03.11) 
 
3.12. Medio ambiente e impacto ambiental 
 
Ley 7/2008 protección del paisaje de Galicia 
- Ley 7/2008 de 7 de julio de 2008, Consellería de la Presidencia (D.O.G.139 - 18.07.08) 
D.74/2006 por el que se regula el Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 
- Decreto 74/2006 de 30 de marzo de 2006, Consellería de la Presidencia (D.O.G.84 - 03.05.06) 
Evaluación del impacto ambiental para Galicia 
- Decreto 442/1990 de 13 de septiembre de 1990, Consellería de la Presidencia (D.O.G.188 - 25.09.90) 
Evaluación de la incidencia ambiental 
- D.133/2008 de 12 de junio de 2008, de Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(D.O.G.126 -01.07.08) 
Ley de protección del ambiente atmosférico de Galicia 
-  Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de Consellería de Presidencia (D.O.G.252 - 31.12.02) 
Conservación de la naturaleza 
- Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la Consellería de Presidencia (D.O.G.171 - 04.09.01) 
Ampliación de las funciones y servicios de la administración del estado traspasados a la comunidad 
autónoma de Galicia, en materia de conservación de la naturaleza 
- R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones Públicas (B.O.E.158 -
01.07.08) 





Ley de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia 
-  Ley 9/2002 de 30 de diciembre de 2002, de la Consellería de Presidencia (D.O.G.252 - 31.12.02) 
Medidas urgentes 
- Modificación Ley 9/2002 
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- Ley 2/2010 de 25 marzo, Consellería de Presidencia (D.O.G.-31.03.2010) 
- Modificación Ley 15/2010 de 28 de diciembre, Consellería de Presidencia (D.O.G250 – 30.12.2010) 
Modificación de la Ley 9/2002 de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia 
- Ley 15/2004 de 29 de diciembre de 2004, de la Consellería de Presidencia (D.O.G.254 - 31.12.04) 
 
Reglamento de disciplina urbanística para el desarrollo y aplicación de la ley del suelo de Galicia 
- Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 




Regulación del régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y registro general de productores y 
gestores de residuos de Galicia 
-  Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellería de Medio Ambiente (D.O.G.124 - 29.06.05) 
- Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (D.O.G.121 - 26.06.06) 
Residuos de Galicia 
- Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia (B.O.E.294 - 06.12.08) 
 
3.15. Seguridad y salud 
 
Crea el registro de coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y salud en las obras de construcción 
- Decreto 153/2008 de 24 de abril (D.O.G.145 – 29.07.08) 
Comunica los lugares de habilitación y da publicidad a la versión bilingüe del libro de subcontratación 
- Resolución do 31 de outubro de 2007, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se 
comunican los lugares de habilitación y se da publicidad a la versión bilingüe del libro de subcontratación 
regulado en Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (D.O.G.220– 14.11.07) 
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El objeto del presente anejo es la justificación y obtención, para las distintas unidades de obra, de la totalidad de 
los costes, tanto directos como indirectos, que se producen por la ejecución de la obra, en combinación con los 
rendimientos medios de los distintos equipos necesarios para la correcta realización de la misma, y a partir de 
ellos, la obtención del precio para cada unidad. 
La redacción de este anejo se lleva a cabo en cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 
(BOE de 25 de julio) y posterior modificación por la Orden Ministerial de 21 de mayo (BOE de 28 de mayo). 
De acuerdo con el artículo 2 de dicha Orden, este anejo de justificación de precios no tiene carácter contractual. 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e 
indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA), que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
Así pues, el coste correspondiente a cada unidad de obra estará formado por la suma del coste directo, (cuya 
evaluación se obtendrá a partir de los costes y rendimientos de la mano de obra, de los costes y rendimientos de 
la maquinaria y del coste de los materiales) y del coste indirecto común a todas las unidades de obra que se 
expresará como porcentaje del coste directo. 
 
2. COSTES DIRECTOS 
 
Se denominan costes directos a aquellos costes que se producen dentro del recinto de la obra y que pueden 
atribuirse directamente a una unidad de obra concreta. Los costes directos engloban los siguientes conceptos: 
- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución 
de la unidad de obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se 
trate o que sean necesarios para su ejecución. 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
A continuación, se expondrá la forma de evaluar estos conceptos en cada unidad de obra. 
 
2.1. Mano de obra 
 
Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo de Trabajo para el 
sector de la Construcción y Obras Públicas de la provincia de A Coruña del año 2018, publicado en el Boletín 
Oficial de la provincia de A Coruña y las actuales Bases de cotización de la Seguridad Social y la legislación laboral 
vigente. 
La determinación de los costes por hora trabajada se obtiene del modo siguiente: 
Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (Horas trabajadas al año) 
En la que el coste empresarial anual representa el coste total anual para la Empresa de cada categoría laboral 
incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, sino también las cargas 
sociales que tiene que abonar la empresa por cada trabajador. 
Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta lo especificado en la Orden Ministerial de 21 
de Mayo de 1979, por la que se modifica parcialmente la de 14 de Marzo de 1969 sobre Normas 
Complementarias del Reglamento General de Contratación. 
De acuerdo con dicha Orden Ministerial los costes horarios de las distintas categorías laborales se pueden 
obtener de forma simplificada mediante la aplicación de la siguiente expresión: 
C= 1,4 · A + B 
Donde: 
C: en euros/hora, expresa el coste horario para la empresa. 
A: en euros/hora, es la retribución total del trabajador, que tiene carácter salarial exclusivamente. 
B: en euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de indemnización de 
los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, pluses, ropa de 
trabajo, desgaste de herramientas, etc. 
En el coeficiente 1.4 de A se consideran incluidos los pagos de la empresa a la Seguridad Social, cargas sociales, 
Fondo de garantía, formación profesional, accidentes, etc. 
En el cuadro adjunto se presentan los costes de la mano de obra según el Convenio de la Construcción en A 
Coruña para el año 2018. 
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El estudio de los costes correspondientes a maquinaria se ha realizado a partir de la información contenida en 




El coste total del material comprende lo siguiente: 
- Coste de adquisición del material. 
- Coste del transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o aplicación en la obra. 
- Coste de carga y descarga. 
- Varios: coste correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos materiales durante su 
manipulación (1 al 5 % del precio de adquisición). 
 
Se deben distinguir 2 tipos de materiales: 
 
- Ingredientes: Forman parte de la unidad de obra ejecutada. 
- Secundarios: No forman parte de la unidad de obra ejecutada pero son necesarios para su ejecución. Se 
distinguen, a su vez, otros 2 tipos: 
- Fungibles 
- Reutilizables 
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la información contenida en 
diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 
 
3. COSTES INDIRECTOS 
 
Los costes indirectos son aquellos costes que se producen dentro del recinto de la obra, pero que no pueden 
atribuirse directamente a una unidad de obra concreta, por lo que hay que repartirlos de modo proporcional 
entre todas ellas. 
Se consideran costes indirectos: 
- Las instalaciones de obra, tales como oficinas, talleres, almacenes, comedores, dormitorios, etc. Los 
costes a tener en cuenta para estas instalaciones son los de interés y amortización de la inversión, 
reparaciones, conservación y gastos de funcionamiento. 
- El personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 
- Los gastos derivados del cumplimiento de la DIA en cuanto a evitar afecciones ambientales durante la 
ejecución de las obras. 
- Los costes imprevistos. 
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en 
partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia 
de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
Para la determinación del porcentaje de costes indirectos (K) se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 de 
Reglamento General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de Obras 
Públicas, en donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento General, 
calculándolos como la suma de dos partes: 
- K1→ Corresponde al porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los Costes Indirectos de 
instalaciones y personal, y el importe de los Costes Directos de la obra. Su valor está limitado al 5%. K1 = 
100 · CI / CD 
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- K2→ Porcentaje correspondiente a imprevistos, que se cifra en 1, 2 ó 3%, según se trate de obra 
terrestre, fluvial o marítima respectivamente 
 
Por tanto, hemos optado por tomar un valor de K1=5 % y teniendo en cuenta que los imprevistos (K2) se cifran 
en 1% por tratarse de una obra terrestre, tenemos que el porcentaje de costes indirectos será: 
K=K1+K2=6% 
 
4. PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
Los precios de las unidades de obra, denominados también precios de ejecución material, se obtienen a partir de 
la expresión dada en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas: 
P= (1 + K / 100) · CD 
Siendo: 
P: el precio de ejecución material en euros. 
K: el porcentaje correspondiente a los costes indirectos. En nuestro caso K=6% 
CD: el coste directo de la unidad en euros. 
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APÉNDICE A: MANO DE OBRA 
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
7·1·O01A020   325,001 H    Capataz                                                          16,94 5.505,52 
7·1·O01A030   2.306,397 H    Oficial 1ª                                                       16,63 38.355,39 
7·1·O01A050   717,215 H    Ayudante                                                         15,85 11.367,86 
7·1·O01A060   36,545 H    Peón especializado                                               15,77 576,31 
7·1·O01A070   2.720,036 H    Peón ordinario                                                   15,48 42.106,16 
7·1·O01B070   54,200 H    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 901,35 
7·1·O01B110   30,523 H    Oficial 1ª electricista                                          16,63 507,60 
7·1·O01B130   30,523 H    Ayudante electricista                                            15,85 483,79 
7·1·O01B160   3,500 H    Oficial 1ª carpintero                                            18,02 63,07 
7·1·O01B170   1,750 H    Ayudante carpintero                                              17,36 30,38 
7·1·O01B300   5,378 H    Oficial cristalero                                               16,63 89,44 
7·1·O01B320   5,250 H    Oficial 1ª cerrajero                                             16,63 87,31 
7·1·O01B330   4,300 H    Ayudante cerrajero                                               15,85 68,16 
7·1·O01B340   5,100 H    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,63 84,81 
MOOC.3a       8,368 H    Capataz construcción                                             16,94 141,75 
MOOC.5b       2,500 H    Oficial 1ª construcción g/150                                    16,63 41,58 
MOOC.5d       118,000 H    Oficial 1ª construcción g/270                                    16,63 1.962,34 
MOOC11a       115,900 H    Peón especializado construcción                                  15,77 1.827,74 
MOOC13a       72,348 H    Peón ordinario construcción                                      15,48 1.119,95 
MOOJ.5b       95,400 H    Oficial 1ª jardinero g/150                                       14,77 1.409,06 
MOOJ13a       64,800 H    Peón ordinario jardinero                                         12,57 814,54 
MOOP.9a       3,816 H    Ayudante pintor                                                  14,67 55,98 
MOOP13a       3,375 H    Peón ordinario pintor                                            14,31 48,30 
mo002         149,584 h    Oficial 1ª electricista.                                         16,63 2.487,58 
mo003         19,691 h    Oficial 1ª calefactor.                                           16,63 327,47 
mo004         15,323 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          16,63 254,82 
mo007         64,869 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 1.078,78 
mo008         6,653 h    Oficial 1ª instalador de captadores solares.                     16,63 110,64 
mo011         49,757 h    Oficial 1ª montador.                                             16,63 827,47 
mo019         34,983 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 581,77 
mo020         97,605 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 1.623,17 
mo023         247,749 h    Oficial 1ª solador.                                              16,63 4.120,07 
mo024         177,895 h    Oficial 1ª alicatador.                                           16,63 2.958,39 
mo033         292,857 h    Oficial 1ª yesero.                                               16,63 4.870,21 
mo038         81,809 h    Oficial 1ª pintor.                                               15,15 1.239,40 
mo040         6,977 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,63 116,03 
mo041         855,731 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,63 14.230,81 
mo043         135,563 h    Oficial 1ª encofrador.                                           16,63 2.254,41 
mo046         512,282 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica.                      17,15 8.785,64 
mo053         27,416 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             16,63 455,93 
mo054         47,310 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             16,63 786,77 
mo061         197,826 h    Ayudante solador.                                                15,85 3.135,55 
mo062         177,895 h    Ayudante alicatador.                                             15,85 2.819,63 
mo071         184,286 h    Ayudante yesero.                                                 15,85 2.920,93 
mo076         81,809 h    Ayudante pintor.                                                 14,67 1.200,14 
mo080         32,853 h    Ayudante montador.                                               15,85 520,72 
mo085         4,860 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,85 77,03 
mo087         1.338,206 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,85 21.210,56 
mo089         135,563 h    Ayudante encofrador.                                             15,85 2.148,67 
mo092         512,282 h    Ayudante montador de estructura metálica.                        16,43 8.416,80 
mo098         1.987,500 h    Ayudante montador de cerramientos industriales.                  15,85 31.501,88 
mo099         27,416 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,85 434,54 
mo100         157,684 h    Ayudante electricista.                                           15,85 2.499,28 
mo101         59,972 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,85 950,55 
mo102         22,353 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,85 354,30 
mo105         48,450 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 767,93 
mo106         6,653 h    Ayudante instalador de captadores solares.                       15,85 105,45 
mo110         5,770 h    Peón especializado construcción.                                 15,77 90,99 
mo111         91,506 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 1.416,51 
mo112         70,750 h    Peón especializado construcción.                                 15,70 1.110,78 
mo113         169,754 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 2.627,79 
 TOTAL........................................................................................  239.067,73 
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APÉNDICE B: MAQUINARIA 
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
7·2·M02C030   447,750 H    Camión basculante de 10 Tn. 4x2                                  32,90 14.730,98 
7·2·M02C100   199,000 H    Camión cisterna distr.ligante                                    41,56 8.270,44 
7·2·M06G140   37,400 H    Grúa telescópica autoprop. 40Tn.                                 65,97 2.467,28 
7·2·M12M070   199,000 H    Motoniveladora 110CV                                             97,62 19.426,38 
7·2·M12M090   269,080 H    Pala cargadora s/neumáticos 81CV                                 35,79 9.630,37 
7·2·M12M160   858,405 H    Pala cargadora s/neumáticos120CV                                 40,13 34.447,79 
7·2·M12M220   200,766 H    Retroexcavadora s/neumát. 107CV                                  46,88 9.411,93 
7·2·M17V400   1.922,000 H    Motosierra gasolina L=40cm.1,32CV                                4,08 7.841,76 
7·2·M17V540   158,625 H    Rompedor hidráulico 600Kg.                                       25,94 4.114,73 
MAMA.2a       2,160 H    Retroexcavadora sobre ruedas                                     48,42 104,59 
MAMA.4a       35,863 H    Motoniveladora 180 CV                                            82,07 2.943,24 
MAMA.5b       23,908 H    Rodillo compactador vibratorio                                   25,84 617,79 
MAMA19a       1,000 H    Hormigonera con motor eléctrico                                  1,20 1,20 
MAMA41a       1,311 H    Barredora                                                        14,42 18,90 
MAMA45a       5,283 H    Carro pintador autopropulsado                                    18,63 98,42 
MAMA69a       1,250 H    Ahoyadora                                                        23,44 29,30 
au00auh060    238,853      Plataforma para soldadura en altura.                             48,88 11.675,11 
mq01exn020b  46,374 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.          48,42 2.245,41 
mq01mot010b   19,925 h    Motoniveladora de 154 kW.                                        74,71 1.488,56 
mq01pan010a   9,962 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                40,13 399,79 
mq01ret020b   0,062 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       36,43 2,26 
mq02cia020f   6,642 h    Camión cisterna equipado para riego, de 8 m³ de capacidad.       41,93 278,48 
mq02cia020j   32,591 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,02 1.304,27 
mq02roa010a   114,043 h    Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 8,45 963,66 
mq02rod010d   4,535 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 28,93 
mq02ron010a   10,070 h    Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg,  16,55 166,66 
mq02rop020    12,547 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,49 43,79 
mq02rot030b   9,962 h    Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura  40,93 407,76 
mq02rov010i   517,425 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 62,19 32.178,63 
mq04cab010c   0,450 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                   40,09 18,06 
mq04cab010d   26,566 h    Camión basculante de 14 t de carga, de 184 kW.                   39,06 1.037,67 
mq04cag010a   0,202 h    Camión con grúa de hasta 6 t.                                    49,36 9,97 
mq04cag010c   1,910 h    Camión con grúa de hasta 12 t.                                   58,44 111,62 
mq04deq010    3.344,005 h    Desplazamiento de maquinaria de fabricación de mezcla bituminosa 1,03 3.444,33 
mq04dua020b   94,993 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,25 878,69 
mq04tkt010    27.595,516 t·km Transporte de áridos.                                            0,10 2.759,55 
mq04tkt020    5.718,349 t·km Transporte de aglomerado.                                        0,01 57,18 
mq05mai030    3,691 h    Martillo neumático.                                              4,07 15,02 
mq05pdm010b  1,701 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                 6,88 11,70 
mq05pdm110   0,995 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               6,90 6,87 
mq06cor020    29,354 h    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.              9,48 278,27 
mq06hor010    12,037 h    Hormigonera                                                      1,68 20,22 
mq06vib020    403,122 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,66 1.878,55 
mq07cel010    15,105 h    Carretilla elevadora diesel de doble tracción de 8 t.            24,80 374,60 
mq08lch040    42,280 h    Hidrolimpiadora a presión.                                       4,66 197,02 
mq08sol020    0,110 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          3,10 0,34 
mq10mbc010   9,962 h    Central asfáltica continua para fabricación de mezcla bituminosa 308,51 3.073,46 
mq11bar010    6,642 h    Barredora remolcada con motor auxiliar.                          12,28 81,56 
mq11com010   20,032 h    Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.            58,11 1.164,08 
mq11ext020    20,140 h    Extendedora fibriladora para césped sintético.                   46,94 945,37 
mq11ext030    20,032 h    Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.                      80,21 1.606,79 
op00cor020    238,853      Cortadora manual de metal, de disco.                             7,36 1.757,95 
 TOTAL........................................................................................  185.067,31 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
7·3·P01P210   500,688 m²   Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revest 7,75 3.880,33 
7·3·P03A030   14,000 ud   Llave escuadra 3/8" cromada                                      21,00 294,00 
7·3·P03D040   28,000 ud   Plato ducha Malta 750x750 color                                  120,00 3.360,00 
7·3·P03G260   28,000 ud   Grifo temporizador ducha Sprint                                  48,79 1.366,12 
7·3·P03I040   14,000 ud   Asiento y tapa Victoria color                                    34,02 476,28 
7·3·P03I050   14,000 ud   Fijaciones para inodoro                                          2,79 39,06 
7·3·P03I120   14,000 ud   Inodoro Victoria tanque bajo color                               60,00 840,00 
7·3·P03I160   14,000 ud   Tanque Victoria c/tapa mecan.color                               85,29 1.194,06 
7·3·P03L070   18,000 ud   Lavabo Java 560x475                                              87,25 1.570,50 
7·3·P03S010   3,000 ud   Barra apoyo suelo                                                197,25 591,75 
7·3·P03S050   3,000 ud   Inodoro minus. t/bajo fij. suelo                                 599,00 1.797,00 
7·3·P03U010   7,000 ud   Codo desagüe urinario Mural                                      29,00 203,00 
7·3·P03U020   7,000 ud   Codo enlace urinario Mural                                       11,00 77,00 
7·3·P03U030   7,000 ud   Tapón urinario Mural                                             4,25 29,75 
7·3·P03U040   7,000 ud   Urinario Mural completo                                          169,87 1.189,09 
7·3·P03V070   28,000 ud   Brazo ducha c/rociador rótula                                    27,85 779,80 
7·3·P03V110   8,000 ud   Dosif. jabón acero inox. peq. hosp.                              97,18 777,44 
7·3·P03V150   3,000 ud   Latiguillo flexibla 20cm. ½" a ½"                                3,99 11,97 
7·3·P03V160   3,000 ud   LLave de escuadra de ½" a ½"                                     2,98 8,94 
7·3·P03V270   8,000 ud   Secamanos elect.autom.1640 W.epoxi bl.                           152,69 1.221,52 
7·3·P04A040   640,500 Kg   Arena cuarzo seleccionada                                        0,60 384,30 
7·3·P07V270   12,250 ud   Pernio latón 11cm.                                               2,10 25,73 
7·3·P08AT020  3,000 ud   Vent. basc.1h.al.anod.0,45x0,60m.                                190,13 570,39 
7·3·P08AT170  8,000 m²   Vent. corredera alum.anod. 1600x1100 mm                          282,50 2.260,00 
7·3·P08AT300  1,000 m²   Vent. fija alum.anod.RPT 10000x1200 mm                           2.662,90 2.662,90 
7·3·P08V090   33,000 ml   Premarco de aluminio                                             6,09 200,97 
7·3·P09RF030  2,000 ud   Puerta 2 hojas EI2-60-C5 1900x2100                               367,00 734,00 
7·3·P09RF150  2,000 ud   Puerta cortaf. EI2-60-C5 1h. 830x2030                            125,00 250,00 
7·3·P09RF150a 7,000 ud   Puerta cortaf. EI2-60-C5 1h. 800x2000                            110,00 770,00 
7·3·P09RF170  1,000 ud   Puerta cortaf. EI2-60-C5 1h.1100x2000                            120,00 120,00 
7·3·P09V090   12,000 ud   Manilla cilindro                                                 6,00 72,00 
7·3·P10G030   20,300 ml   Galce macizo Pino Melis 90x30mm.                                 5,88 119,36 
7·3·P10J080   40,600 ml   Tapajuntas Pino Melis 90x15mm.                                   3,60 146,16 
7·3·P10K020   20,300 ml   Precerco madera Pino 110x44mm.                                   9,88 200,56 
7·3·P10RC190  7,000 m²   Hoja paso ciega 4cm. Pino Melis                                  130,25 911,75 
7·3·P10S040   7,000 ud   P/P Picaporte resbalón 1ª Calidad                                7,25 50,75 
7·3·P10S060   7,000 ud   P/P Pomo puerta paso latonc/resb                                 24,50 171,50 
7·3·P10V420   70,000 ud   Tornillo latón 21/35mm.                                          0,08 5,60 
7·3·P21EV210  28,000 ud   Desagüe sifón ducha                                              46,86 1.312,08 
7·3·P21V210   14,000 ud   Juego de ramalillos cromados                                     3,89 54,46 
7·3·P23V160   362,950 Kg   Capa base resina epoxi coloreada                                 10,15 3.683,94 
7·3·P23V360   128,100 Kg   Revestimiento epoxi colorado                                     16,50 2.113,65 
7·3·P25A040   345,000 m²   Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231).                        1,15 396,75 
7·3·P25A160   189,750 m²   Lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad         1,27 240,98 
7·3·P25A161   1.035,000 m²   Fijaciones para lámina drenante                                  0,09 93,15 
7·3·P25A162   51,750 m    Perfil metálico de coronación de láminas drenantes de nódulos    0,96 49,68 
7·3·P26E070   8,000 ud   Extintor polvo 3Kg.eficacia 13A-89B                              29,92 239,36 
7·3·P26R080   12,000 ud   Detector iónico de humos                                         45,00 540,00 
7·3·P27V110   6,000 ud   Malla portería fútbol 140x140mm.                                 52,00 312,00 
7·3·P30H170   19.624,410 ud   Ladrillo cerámico hueco (cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm 0,18 3.532,39 
7·3·P31V050   436,460 ml   Postes de madera tratada de pino silvestre nacional tratado al a 58,00 25.314,68 
7·3·P38P050   2,000 ud   Barra antipánico completa 1punto                                 111,80 223,60 
7·3·P38S200   8,000 ud   Señal poliestireno de 210/297mm.                                 5,76 46,08 
7·3·P42R012   27,697 m²   Acristalamiento Climalit 6/10,12,16/4                            45,00 1.246,35 
7·3·P42V280   136,550 ml   Sellado cordón silicona                                          0,58 79,20 
7·3·P42V292   188,230 ml   Sellado de silicona neutra                                       0,98 184,47 
MAT01         189,600 m    Grada prefabricada i/pp de materiales accesorios para montaje    78,26 14.838,10 
MAT02         64,000 u    Peldaño prefabricado i/pp de materiales necesarios para montaje  56,00 3.584,00 
P16AF040      4,000 u    Báculo 18m                                                       1.958,70 7.834,80 
P30EB180      4,000 u    Anclaje vaina acero galvanizado                                  16,68 66,72 
P30EB240      4,000 u    Pica córner PVC soport.caucho                                    31,48 125,92 
P30EB270      2,000      Banquillo met.metacrilato 5 m.                                   1.725,00 3.450,00 
P30EJ020      313,000 u    Asiento poliprop.s/prot.uva                                      17,05 5.336,65 
P30EJ030      313,000 u    Anclaje s/grada pint.horno                                       3,53 1.104,89 
P30EJ110      1.252,000 u    Taco metálico y tornillo                                         0,38 475,76 
P30ZW080      20,000      Taco expansión-tornillo met.                                     1,19 23,80 
P33DB080      25,000 u    Banco c/balda 200x40x45 cm.                                      137,99 3.449,75 
SBAA.1a       215,376 M3   Agua                                                             0,36 77,54 
SBAC.5ccaa    0,270 T    Cem. EN 197-1 CEM II/A-P 32,5R a Granel                          60,70 16,39 
SBRA.1a       0,650 T    Arena de mina normal                                             5,36 3,48 
SBRG10a       1,300 T    Grava cal.tritur.Nº 10 (5/10)                                    5,02 6,53 
SBRT.5a       2.390,840 T    Zahorra artif. Todo uno 0/40                                     4,81 11.499,94 
SRTM.1b       486,780 M²   Placa cartón-yeso 1195x595x10                                    3,19 1.552,83 
SRTV.5b       834,480 M    Perfil principal 15x36 mm                                        1,04 867,86 
SRTV.5d       370,880 M    Perfil secundario 15x36 mm                                       1,05 389,42 
SRTV.7b       463,600 M    Angular techo registrable 15x20                                  0,74 343,06 
SRTV25a       463,600 Ud   Pieza cuelgue techo registrable                                  0,08 37,09 
SRTV51ad      463,600 Ud   Tirante galv c/balancín 0.4 m                                    0,14 64,90 
SUEM13da      6,000 Ud   Banco madera con respaldo                                        270,20 1.621,20 
SUEM15a       10,000 Ud   Papelera metal semirr varilla                                    54,06 540,60 
SUER.1db      1,000 Ud   Señal peligro reflect lado 70cm                                  53,31 53,31 
SUER.3cb      4,000 Ud   Señal proh oblig reflect Ø60 cm                                  65,00 260,00 
SUER.5bb      1,000 Ud   Señal octog Stop reflect 60 cm                                   83,63 83,63 
SUER.9cb      4,000 Ud   Señal informat reflec 90x60 cm                                   139,13 556,52 
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SUER31b       27,500 M    Poste 80x40 mm. galvanizado                                      10,07 276,93 
SUER45a       61,992 Kg   Pintura de tráfico blanca                                        3,31 205,19 
SUER45c       41,328 Kg   Esferitas de vidrio                                              2,64 109,11 
SUJF.7db      12,000 Ud   Ilex Aquifolium atur 0.80-1.20 m                                 19,47 233,64 
SUJF55a       648,000 Ud   Thuja oriental (seto)                                            1,95 1.263,60 
SUJO41c       6,000 Ud   Quercus faginea 0.60-1.00 m.                                     6,49 38,94 
SUJT.3a       14,040 M3   Tierra vegetal fertilizada                                       12,62 177,18 
U05SAM040     4,000 u    CIMENTACIÓN P/BÁCULO 18m.                                        165,46 661,84 
U05SAT010     4,000 U    PICA TOMA TIERRA INSTALADA                                       88,77 355,08 
mP15AH120     96,000 u    Material auxiliar eléctrico                                      0,74 71,04 
mP16AC050     24,000 u    Proyector cónico compacto 2000 W                                 781,32 18.751,68 
mP22DE010     7,000 u    Pequeño material                                                 2.800,00 19.600,00 
mP22DE020     8,000 u    Central 120W RMS                                                 1.300,00 10.400,00 
mP22DE030     1,000 u    Software de control                                              2.300,00 2.300,00 
mP30ER070     672,624 kg   Acero galvanizado tubo                                           2,02 1.358,70 
mP30ER080     1.401,300 m²   Red nylon malla 50x50 mm.                                        1,84 2.578,39 
mP30ER090     77,072 m    Cable acero trenzado d=15 mm.                                    1,15 88,63 
mP30ER100     233,550 u    Accesorios                                                       2,25 525,49 
mP30PW320    1,000 u    Rie.aut. c. futbol h. artif. 6 cañones                           17.652,35 17.652,35 
mo051         53,663 h    Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.                16,63 892,41 
mq06fra010    86,736 h    Fratasadora mecánica de hormigón.                                5,06 438,89 
mt01ara010    20,118 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,02 241,81 
mt01ard030b   92,000 t    Grava filtrante sin clasificar.                                  9,50 874,00 
mt01arp020a   586,920 kg   Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de  0,35 205,42 
mt01arp060c   23,245 t    Filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente.               41,00 953,06 
mt01arp120cHw 335,397 t    Material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en ca 9,79 3.283,53 
mt01var010    33,033 m    Cinta plastificada.                                              0,14 4,62 
mt01zah010d   1.661,550 t    Zahorra artificial granítica.                                    10,55 17.529,35 
mt01zah020T   1.826,418 t    Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuad 7,84 14.319,12 
mt04lma010a   3.530,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,38 1.341,40 
mt04lvc010b   14.148,288 u    Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x8 cm, segú 0,12 1.697,79 
mt04lvc010g   15.926,280 ud   Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, según  0,13 2.070,42 
mt05mre010k   160,000 u    Ladrillo cerámico refractario, 25x12x4 cm, según UNE-EN 771-1.   0,57 91,20 
mt07aco010a   69,410 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,79 54,83 
mt07aco010c   12.799,998 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en t 0,91 11.648,00 
mt07aco020a   917,360 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0,13 119,26 
mt07aco020b   218,040 Ud   Separador homologado para pilares.                               0,06 13,08 
mt07aco020c   761,416 Ud   Separador homologado para vigas.                                 0,08 60,91 
mt07aco020d   455,440 Ud   Separador homologado para muros.                                 0,06 27,33 
mt07aco020f   55,680 Ud   Separador homologado para losas de escalera.                     0,08 4,45 
mt07ala010h   25.079,513 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en cal 0,99 24.828,72 
mt07ala011d   319,528 kg   Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones 1,34 428,17 
mt07ame010d   821,722 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,53 1.257,23 
mt07ame010n   2,250 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,66 8,24 
mt07bho011    2.667,300 Ud   Bovedilla de hormigón 62x20x25 cm, incluso p/p de piezas especia 0,92 2.453,92 
mt07var010a   491,494 m    Semivigueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia = <4 m, seg 2,89 1.420,42 
mt07www040b 88,000 u    Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para perno de anclaje 1,32 116,16 
mt08aaa010a   273,198 m³   Agua                                                             1,50 409,80 
mt08cem011a   586,920 kg   Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según  0,10 58,69 
mt08eft010a   94,427 m²   Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.               7,45 703,48 
mt08efu010a   391,204 m²   Sistema de encofrado continuo para forjado unidireccional de hor 8,48 3.317,41 
mt08efu011a   410,949 m²   Sistema de encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclad 8,57 3.521,83 
mt08efu012a   39,138 m²   Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunc 1,24 48,53 
mt08ema050    6,472 m³   Madera para encofrar, de 26 mm de espesor, en cimentaciones.     255,00 1.650,36 
mt08eme030c   379,552 m²   Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por panele 21,31 8.088,26 
mt08eup010a   277,674 m²   Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección  10,50 2.915,58 
mt08eva010a   98,976 m²   Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de vigas de h 22,40 2.217,07 
mt08eve010    25,984 m²   Sistema de encofrado para losas inclinadas de escalera de hormig 32,00 831,49 
mt08tag020fg  1,760 m    Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 4 13,83 24,34 
mt08tap010a   7,869 m    Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para protección de materi 0,76 5,98 
mt08var050    33,129 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,10 36,44 
mt08var060    19,956 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    7,00 139,69 
mt09mcp020bv 97,121 kg   Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de 1,62 157,34 
mt09mcr021g   3.401,340 kg   Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 según UNE-EN 12004, co 0,35 1.190,47 
mt09mif010ca  5,063 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 163,28 
mt09mif010cb  30,823 Tn   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 93,51 2.882,29 
mt09mif010la  1,463 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 58,23 
mt09moa015    161,700 kg   Mortero autonivelante expansivo, de dos componentes, a base de c 0,95 153,62 
mt09moc150b   0,260 kg   Mortero refractario tipo G, según UNE-EN 998-2, compuesto por ce 0,52 0,14 
mt09mor010c   5,508 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  115,30 635,02 
mt09mor010f   17,196 m²   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 149,30 2.567,36 
mt09pye010b   21,429 m³   Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.          78,89 1.690,50 
mt09var030a   77,106 m²   Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,55 119,51 
mt09wnc011ca 6.560,640 kg   Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color  0,45 2.952,29 
mt09wnc020f   291,584 kg   Desmoldeante en polvo color burdeos, aplicado en pavimentos cont 3,71 1.081,78 
mt09wnc030a   364,480 kg   Resina impermeabilizante, para el curado y sellado de pavimentos 4,28 1.559,97 
mt10haf010nea 320,231 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   74,27 23.783,54 
mt10haf010nfa 2,561 m³   Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central.                   70,40 180,31 
mt10haf010pnc 0,675 m³   Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR 102,83 69,41 
mt10hmf010Mm 291,047 m³   Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                     73,13 21.284,26 
mt10hmf010Mp 7,817 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     66,78 522,02 
mt10hmf010kn  3,880 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  98,19 380,98 
mt10hmf011Bc  115,898 m³   Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.       69,13 8.012,05 
mt10hmf011bb  23,625 m³   Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.          62,09 1.466,88 
mt11ade100a   1,000 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesor 9,97 9,97 
mt11arf010c   5,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.                25,00 125,00 
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mt11arf010e   2,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.                32,15 64,30 
mt11arf010g   3,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.             98,29 294,87 
mt11arf010h   2,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 150x150x15 cm.             142,50 285,00 
mt11arp050c   1,000 Ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.            17,88 17,88 
mt11arp100a   1,000 Ud   Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.                           29,21 29,21 
mt11tdv015d   255,000 m    Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la  8,57 2.185,35 
mt11tpb020c   57,719 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  6,95 401,14 
mt11tpb021c   54,970 Ud   Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e 2,09 114,89 
mt11tpb030c   2,100 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  6,59 13,84 
mt11var009    5,542 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,85 65,67 
mt11var010    3,864 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         18,06 69,78 
mt11var100    12,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 99,00 
mt11var130    12,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 37,50 450,00 
mt11var200    1,000 Ud   Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la ac 15,50 15,50 
mt11var300    0,706 m    Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros.               6,50 4,59 
mt12www030cbO 132,500 m²   Chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm espesor y 500 mm de 4,71 624,08 
mt12www030cbn 198,750 m²   Chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm espesor y 250 mm de 3,42 679,73 
mt12www030cbp 99,375 m²   Chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm espesor y 750 mm de 6,42 637,99 
mt13ccg030d   1.987,500 u    Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con ara 0,50 993,75 
mt13dcp010qpk 695,625 m²   Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 30 mm de es 20,68 14.385,53 
mt14ebc010g   3.320,760 kg   Emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico, según  0,26 863,40 
mt14ebc020Ecp 19,925 t    Betún asfáltico B60/70, según PG-3.                              292,74 5.832,72 
mt15rev030a   5.286,750 m²   Geomembrana para drenaje, de 7 mm de espesor, formada por dos lá 14,14 74.754,65 
mt15rev060a   5.286,750 m²   Lámina impermeabilizante de polietileno, con solapes laterales d 0,98 5.181,02 
mt15rev070a   1.284,720 m    Banda de unión para césped sintético en instalaciones deportivas 1,29 1.657,29 
mt16aaa030    206,105 m    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas                        0,30 61,83 
mt16aaa040    468,420 m²   Repercusión de adhesivo cementoso para fijación, mediante pellad 0,36 168,63 
mt16lra020dbl 491,841 m²   Panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido,  6,63 3.260,91 
mt16pea020a   21,495 m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 0,92 19,78 
mt16pea020c   16,438 m²   Panel rígido de poliestileno expandido de 30 mm. de espesor      2,01 33,04 
mt17coe055aa  56,007 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 1,16 64,97 
mt17coe055cb  2,394 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 1,42 3,40 
mt17coe055ci  2,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 5,72 11,44 
mt17coe055db  0,830 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 1,55 1,29 
mt17coe055gt  2,780 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 13,13 36,50 
mt17coe070dd  23,289 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15,32 356,79 
mt17coe070ed  122,346 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 16,46 2.013,82 
mt17coe070fd  59,136 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 18,00 1.064,45 
mt17coe070hd  44,846 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20,29 909,92 
mt17coe070id  19,068 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 22,97 437,99 
mt17coe080bb  27,640 m    Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitud 3,23 89,28 
mt17coe110    7,879 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,68 92,03 
mt17coe120    13,931 kg   Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidri 2,04 28,42 
mt17coe130a   1,161 kg   Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color blanc 24,03 27,90 
mt18bcp010cg8 288,015 m²   Baldosa cerámica de gres porcelánico, 40x40 cm, acabado pulido,  8,00 2.304,12 
mt18bdb010a80 50,319 m²   Baldosa cerámica de baldosín catalán, acabado mate o natural     8,00 402,55 
mt18btx010icA 616,266 m²   Baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial de la ca 9,41 5.799,06 
mt18jbg010aa  593,250 u    Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada pe 2,55 1.512,79 
mt19abp010ac8 614,439 m²   Baldosa cerámica de gres porcelánico, acabado pulido, 20x20 cm,  8,00 4.915,51 
mt19awa010    292,590 m    Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.                         1,32 386,22 
mt25dba010b   88,305 m    Pasamanos de perfil rectangular de 80x40 mm , de aluminio anodiz 9,63 850,38 
mt25dba020b   841,000 m    Barrote vertical rectangular de 60x20 mm, de aluminio anodizado  5,82 4.894,62 
mt25dba030c   42,050 m    Montante rectangular de 70x30 mm, de aluminio anodizado de 15 mi 8,77 368,78 
mt25dba040b   88,305 m    Barandal rectangular de 60x30 mm, de aluminio anodizado de 15 mi 8,07 712,62 
mt26aaa035a   168,200 u    Anclaje mecánico tipo tornillo de cabeza avellanada con estrella 1,25 210,25 
mt27pfi010    1.210,125 l    Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 5.808,60 
mt27pfp010b   105,424 l    Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa 3,30 347,90 
mt27pir050b   185,546 l    Pintura plástica para interior, a base de copolímeros acrílicos  5,01 929,58 
mt28vye010    307,143 m    Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los sulf 0,35 107,50 
mt28vye020    150,000 m²   Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz d 0,76 114,00 
mt33seg100a   13,000 Ud   Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 5,84 75,92 
mt33seg102a   6,000 Ud   Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento 6,22 37,32 
mt33seg107a   3,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 6,22 18,66 
mt33seg107d   60,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color bla 3,37 202,20 
mt33seg110a   1,000 Ud   Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama básica, c 11,75 11,75 
mt33seg117a   30,000 Ud   Marco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco.   4,76 142,80 
mt34aem010d   23,000 Ud   Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 41,73 959,79 
mt34aem012    23,000 Ud   Marco de empotrar, para luminaria de emergencia.                 9,74 224,02 
mt34est030b   10,000 u    Luminaria decorativa con difusor de plástico y lámpara de vapor  115,48 1.154,80 
mt34ode110og  40,000 Ud   Luminaria lineal para empotrar, de 1202x101x87 mm, para 2 lámpar 189,43 7.577,20 
mt34tuf010g   80,000 Ud   Tubo fluorescente T5 de 54 W.                                    6,21 496,80 
mt34www011  40,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,90 36,00 
mt34www020  10,000 u    Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de 73,90 739,00 
mt34www040  10,000 u    Caja de conexión y protección, con fusibles.                     6,01 60,10 
mt34www050  70,000 m    Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm².           0,42 29,40 
mt34xes010c   10,000 u    Columna troncocónica de acero galvanizado de 3 mm de espesor, de 179,85 1.798,50 
mt35aia010a   743,970 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diá 0,26 193,43 
mt35aia010b   1.255,640 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,29 364,14 
mt35aia010c   30,260 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá 0,39 11,80 
mt35aia090ma  16,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,85 13,60 
mt35caj010a   49,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.              0,25 12,25 
mt35caj010b   33,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.              0,47 15,51 
mt35caj011    1,000 Ud   Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corrie 2,01 2,01 
mt35caj020a   6,000 Ud   Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de pro 1,79 10,74 
mt35cgm021a   1,000 Ud   Interruptor general automático (IGA), de 3 módulos, bipolar (2P) 165,79 165,79 
mt35cgm021b   5,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 47,84 239,20 
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mt35cgm021c   6,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 48,79 292,74 
mt35cgm021d   1,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 51,13 51,13 
mt35cgm029ad 1,000 Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/80A/30mA, de 2 módulos,  263,09 263,09 
mt35cgm029ae 1,000 Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/100A/30mA, de 2 módulos, 299,60 299,60 
mt35cgm040m  1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interrupt 27,98 27,98 
mt35cun010e1  2.002,160 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k 0,97 1.942,10 
mt35cun010g1  1,160 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 2,23 2,59 
mt35cun010h1  2,320 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 3,26 7,56 
mt35cun020a   2.444,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,41 1.002,04 
mt35cun020b   2.655,690 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,62 1.646,53 
mt35cun020c   1.424,160 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,90 1.281,74 
mt35cun020d   90,780 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 1,32 119,83 
mt35cun040ab  18,000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,40 7,20 
mt35ttc010b   128,000 m    Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           2,81 359,68 
mt35tte010a   10,000 u    Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric 16,00 160,00 
mt35tte020a   3,000 Ud   Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x10 37,44 112,32 
mt35tts010c   3,000 Ud   Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.         3,51 10,53 
mt35www010  54,054 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,48 80,00 
mt35www020  1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          1,15 1,15 
mt36bsj010aa  18,000 Ud   Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas  10,49 188,82 
mt36tie010ac  99,290 m    Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, co 1,49 147,94 
mt36tie010dc  1,160 m    Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, co 3,67 4,26 
mt36tie010fd  12,600 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 6,14 77,36 
mt36tit010bc  23,289 m    Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se 3,58 83,37 
mt36tit010cc  53,781 m    Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se 4,57 245,78 
mt36tit010dc  18,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se 6,90 124,54 
mt36tit010gc  36,771 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 10,61 390,14 
mt36tit010gi  15,000 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 13,50 202,50 
mt36tit010hc  3,129 m    Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 11,92 37,30 
mt36tit010hi  7,500 m    Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 15,17 113,78 
mt36tit400b   22,180 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,49 10,87 
mt36tit400c   51,220 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,62 31,76 
mt36tit400d   17,190 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,94 16,16 
mt36tit400g   50,020 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,45 72,53 
mt36tit400h   10,480 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,62 16,98 
mt36vpj030c   2,000 Ud   Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para tu 11,51 23,02 
mt36vpj030d   1,000 Ud   Sombrerete de ventilación de PVC, de 125 mm de diámetro, para tu 18,43 18,43 
mt37aar010b   1,000 Ud   Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Compañía Sum 13,49 13,49 
mt37bce005a   2,000 Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, 147,44 294,88 
mt37cic020a   1,000 Ud   Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro.         44,31 44,31 
mt37sgl012c   1,000 Ud   Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".              9,21 9,21 
mt37sgl020d   2,000 Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro 6,92 13,84 
mt37svc010l   2,000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2".   19,97 39,94 
mt37sve010b   6,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        4,13 24,78 
mt37sve010c   8,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".        5,95 47,60 
mt37sve010d   17,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          9,81 166,77 
mt37sve010e   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".      15,25 30,50 
mt37sve010f   3,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".      21,57 64,71 
mt37sve010g   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".          36,66 36,66 
mt37sve030e   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", con  14,62 14,62 
mt37svr010a   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".               2,86 2,86 
mt37svr010c   2,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1".                 5,18 10,36 
mt37svr010e   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2".             7,80 7,80 
mt37svs010c   1,000 Ud   Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, t 4,42 4,42 
mt37tca010ba  0,700 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de  4,82 3,37 
mt37tca010be  2,000 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de  5,78 11,56 
mt37tca010de  27,640 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de  8,74 241,57 
mt37tca010ee  6,000 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de  11,65 69,90 
mt37tca400b   2,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,24 0,48 
mt37tca400d   27,640 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,36 9,95 
mt37tca400e   6,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,49 2,94 
mt37toa110ce  2,780 m    Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 40 mm de diám 4,74 13,18 
mt37toa400c   2,780 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,16 0,44 
mt37tpa011d   2,080 m    Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior,  1,79 3,72 
mt37tpa012d   1,000 Ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 2,05 2,05 
mt37tpu010ac  175,560 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diám 1,75 307,23 
mt37tpu010bc  146,980 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám 2,14 314,54 
mt37tpu010cc  97,050 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diám 3,80 368,79 
mt37tpu010dc  68,270 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diám 7,24 494,27 
mt37tpu010ec  97,940 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diám 9,66 946,10 
mt37tpu010fc  20,150 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diám 14,69 296,00 
mt37tpu400a   175,560 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,08 14,04 
mt37tpu400b   146,980 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,10 14,70 
mt37tpu400c   97,050 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,17 16,50 
mt37tpu400d   68,270 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,33 22,53 
mt37tpu400e   97,940 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,44 43,09 
mt37tpu400f   20,150 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,67 13,50 
mt37www010  19,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,40 26,60 
mt37www050c 4,000 Ud   Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 16,60 66,40 
mt37www060b 1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 4,98 4,98 
mt37www060d 2,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 12,88 25,76 
mt37www060g 1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 25,66 25,66 
mt38csg050G1 1,000 Ud   Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un s 2.000,00 2.000,00 
mt38csg080a   1,000 Ud   Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac 213,04 213,04 
mt38csg085a   2,000 Ud   Sonda de temperatura para centralita de control para sistema de  14,63 29,26 
mt38csl010a   3,000 Ud   Captador solar térmico plano, ST-3500 "LUMELCO SOLAR", con panel 448,00 1.344,00 
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mt38csl020h   1,000 Ud   Estructura soporte para captador solar térmico "LUMELCO SOLAR",  370,00 370,00 
mt38csl025    1,000 Ud   Bidón de 10 l de solución agua-glicol para relleno de captador s 78,00 78,00 
mt38csl115b   1,000 Ud   Accesorios para la conexión hidráulica de captadores solares tér 30,00 30,00 
mt38csl505    1,000 Ud   Conjunto de conexión para terminación de batería de captadores s 52,00 52,00 
mt38csl510a   1,000 Ud   Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, t 15,50 15,50 
mt38vex010a   1,000 Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 5 l, 190 mm de al 14,55 14,55 
mt38vex015    1,000 Ud   Conexión para vasos de expansión, formada por soportes y latigui 61,75 61,75 
mt38vex020a   1,000 Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8  35,10 35,10 
mt38www010  4,000 u    Material auxiliar.                                               1,68 6,72 
mt38www011  1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.                   1,45 1,45 
mt38www012  0,100 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.     2,10 0,21 
mt38www020  2,000 u    Parrilla de acero                                                54,58 109,16 
mt42www040  4,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  11,00 44,00 
mt46phm010b   1,000 Ud   Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida 39,59 39,59 
mt46phm020b   1,000 Ud   Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en 55,92 55,92 
mt46phm050    5,000 Ud   Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 4,65 23,25 
mt46tpr010a   1,000 Ud   Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de diámetro  47,00 47,00 
mt47aag020aa  926,440 t    Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de 53,54 49.601,60 
mt47adc110a   318,000 m    Adhesivo especial de poliuretano bicomponente.                   4,67 1.485,06 
mt47cit004a   75.525,000 kg   Árido silíceo, de granulometría comprendida entre 0,4 y 0,8 mm s 0,11 8.307,75 
mt47cit250b   2.416,800 m    Banda de unión de geotextil, de 300 mm de anchura para campos de 1,12 2.706,82 
mt47cit260a   604,200 kg   Adhesivo de poliuretano bicomponente.                            4,84 2.924,33 
mt47cit270a   30.210,000 kg   Granza de caucho, de entre 0,8 y 2,5 mm.                         0,20 6.042,00 
mt47cit280a   5.035,000 m²   Césped sintético, compuesto de mechones rectos monofilamento de  9,95 50.098,25 
mt47cit285a   201,400 m²   Césped sintético, color blanco, suministrado en rollos, para lín 9,95 2.003,93 
mt52dep320e   4,000 u    Portería abatible de fútbol 7                                    761,50 3.046,00 
mt52dep320i   2,000 u    Portería fija de fútbol 11 de 7,32 m de base y 2,44 m de altura  572,01 1.144,02 
mt52mug200b   6,000 u    Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de fijación 2,84 17,04 
mt52mug200e   10,000 u    Repercusión, en la colocación de papelera, de elementos de fijac 2,84 28,40 
mt52mug215a   5,000 u    Conjunto de mesa de jardín y dos bancos de madera de pino tratad 226,67 1.133,35 
somt09bnc010a 216,300 kg   Arena de cuarzo                                                  0,48 103,82 
 TOTAL ........................................................................................  694.871,32 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01 m²   LIMPIEZA Y DESBROCE MECÁNICO                                      
 Limpieza y desbroce mecánico del terreno, en capas de espesor variable, dejando la superficie adecuada para el  
 desarrollo de los trabajos a realizar y a la cota de explanación marcada en la Documentación Técnica y ajustada a  
 las directrices de la Dirección Facultativa. Se eliminarán plantas, escombros y todos aquellos elementos que obs-  
7·1·O01A020   0,002 H    Capataz                                                          16,94 0,03 
7·1·O01A070   0,028 H    Peón ordinario                                                   15,48 0,43 
7·2·M12M090   0,028 H    Pala cargadora s/neumáticos 81CV                                 35,79 1,00 
7·2·M17V400   0,200 H    Motosierra gasolina L=40cm.1,32CV                                4,08 0,82 
%             0,023 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,05 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2,33 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.02 m³   DESMONTE MECÁNICO TERRENO MEDIO                                   
 Desmonte mecánico realizado en terreno medio. Se excavará el terreno entre los límites laterales y hasta una pro-  
 fundidad coincidente con la cota de explanación marcada en la Documentación Técnica. En bordes con estructuras  
7·1·O01A020   0,002 H    Capataz                                                          16,94 0,03 
7·2·M12M160   0,040 H    Pala cargadora s/neumáticos120CV                                 40,13 1,61 
7·1·O01A070   0,040 H    Peón ordinario                                                   15,48 0,62 
%             0,023 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,05 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2,31 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.03 m³   DESMONTE MARTILLO TERRENO ROCA                                    
 Desmonte mecánico realizado en roca dura, incluyendo la carga sobre camión. Se excavará el terreno entre los lí-  
 mites laterales y hasta una profundidad coincidente con la cota de explanación marcada en la Documentación Téc-  
 nica. En bordes con estructuras de protección. Incluso replanteo y afinado. El precio no incluye el transporte de los  
7·1·O01A020   0,024 H    Capataz                                                          16,94 0,41 
7·2·M12M220   0,045 H    Retroexcavadora s/neumát. 107CV                                  46,88 2,11 
7·2·M12M160   0,045 H    Pala cargadora s/neumáticos120CV                                 40,13 1,81 
7·2·M17V540   0,045 H    Rompedor hidráulico 600Kg.                                       25,94 1,17 
7·1·O01A070   0,024 H    Peón ordinario                                                   15,48 0,37 
%             0,059 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,12 
 
  
 Suma la partida .................................................................  5,99 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.04 m³   TERRAPL.COMPAC.C/TIERRAS EXCAV.                                   
 Terraplenado compactado, hasta alcanzar un Proctor del 95%, con tierras procedentes de la propia excavación,  
 sobre la base preparada del terraplén, extendiéndose capas sucesivas de espesor uniforme, en toda su anchura,  
 de 50 cm. Las tongadas serán sensiblemente paralelas a la explanación, con pendiente aguas afuera. El precio no  
 incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.   
7·1·O01A020   0,020 H    Capataz                                                          16,94 0,34 
7·1·O01A070   0,080 H    Peón ordinario                                                   15,48 1,24 
7·2·M02C030   0,045 H    Camión basculante de 10 Tn. 4x2                                  32,90 1,48 
7·2·M12M160   0,030 H    Pala cargadora s/neumáticos120CV                                 40,13 1,20 
7·2·M12M070   0,020 H    Motoniveladora 110CV                                             97,62 1,95 
7·2·M02C100   0,020 H    Camión cisterna distr.ligante                                    41,56 0,83 
mq02rov010i   0,050 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 62,19 3,11 
%             0,102 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,20 
 
  
 Suma la partida .................................................................  10,35 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.05 m³   EXCAVACIÓN MECANICA POZOS DURO                                    
 Excavación mecánica de pozos para cimentaciones, en terreno de consistencia dura, hasta una profundidad no  
 superior a 3 m. Con extracción del material a los bordes de la excavación, dejando como mínimo una separación  
 libre al borde de 1 m. Incluso parte proporcional de replanteo, protección de la obra, agotamiento de aguas en caso  
7·1·O01A020   0,020 H    Capataz                                                          16,94 0,34 
7·2·M12M220   0,346 H    Retroexcavadora s/neumát. 107CV                                  46,88 16,22 
7·1·O01A070   0,293 H    Peón ordinario                                                   15,48 4,54 
%             0,211 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,42 
 
  
 Suma la partida .................................................................  21,52 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.06 m³   EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS DURO                                   
 Excavación mecánica de zanjas, en terreno de consistencia dura, hasta una profundidad no superior a 3 m. Con  
 extracción del material a los bordes de la excavación, dejando como mínimo una separación libre al borde de 1 m.  
 Incluso parte proporcional de replanteo, protección de la obra, agotamiento de aguas en caso de ser necesario,  
7·1·O01A020   0,020 H    Capataz                                                          16,94 0,34 
7·2·M12M220   0,443 H    Retroexcavadora s/neumát. 107CV                                  46,88 20,77 
7·1·O01A070   0,280 H    Peón ordinario                                                   15,48 4,33 
%             0,254 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,51 
 
  
 Suma la partida .................................................................  25,95 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN                                                       
02.01 m²   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y  
 Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hor-  
 migón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente reali-  
 zada.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coro-  
 nación y enrase del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documen-  
 tación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin in-  
mt10hmf011bb  0,105 m³   Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.          62,09 6,52 
7·1·O01A070   0,066 H    Peón ordinario                                                   15,48 1,02 
7·1·O01A030   0,066 H    Oficial 1ª                                                       16,63 1,10 
%             0,086 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,17 
 
  
 Suma la partida .................................................................  8,81 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.02 m²   Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapa  
 Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de cimentación, formado por tablones de  
 madera, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y  
 acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.  
 Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada  
mt08ema050    0,020 m³   Madera para encofrar, de 26 mm de espesor, en cimentaciones.     255,00 5,10 
mt08var050    0,100 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,10 0,11 
mt08var060    0,050 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    7,00 0,35 
mo043         0,438 h    Oficial 1ª encofrador.                                           16,63 7,28 
mo089         0,438 h    Ayudante encofrador.                                             15,85 6,94 
%             0,198 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,40 
 
  
 Suma la partida .................................................................  20,18 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.03 m³   Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón  
 Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en  
 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 36,7 kg/m³. Inclu-  
 so p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar.  
 Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las  
 mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Corona-  
 ción y enrase de cimientos. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-  
mt07aco020a   8,000 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0,13 1,04 
mt07aco010c   36,694 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 33,39 
mt10haf010nea 1,100 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   74,27 81,70 
7·1·O01A070   0,410 H    Peón ordinario                                                   15,48 6,35 
7·1·O01A030   0,410 H    Oficial 1ª                                                       16,63 6,82 
%             1,293 %    Costes directos complementarios                                  2,00 2,59 
 
  
 Suma la partida .................................................................  131,89 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,91 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  139,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
02.04 m³   Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón  
 Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en  
 central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 39,2 kg/m³. Inclu-  
 so p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar.  
 Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las  
 mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Corona-  
 ción y enrase de cimientos. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-  
 cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
mt07aco020a   8,000 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0,13 1,04 
mt07aco010c   39,201 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 35,67  
mt10haf010nea 1,100 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   74,27 81,70 
7·1·O01A070   0,410 H    Peón ordinario                                                   15,48 6,35 
7·1·O01A030   0,410 H    Oficial 1ª                                                       16,63 6,82 
%             1,316 %    Costes directos complementarios                                  2,00 2,63 
 
  
 Suma la partida .................................................................  134,21 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 8,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  142,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
02.05 m²   Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera para viga   
 Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para viga de atado, formado por tablones de madera, y  
 posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamien-  
 tos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante.  
 Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada  
mt08ema050    0,020 m³   Madera para encofrar, de 26 mm de espesor, en cimentaciones.     255,00 5,10 
mt08var050    0,100 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,10 0,11 
mt08var060    0,050 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    7,00 0,35 
mo043         0,403 h    Oficial 1ª encofrador.                                           16,63 6,70 
mo089         0,403 h    Ayudante encofrador.                                             15,85 6,39 
%             0,187 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,37 
 
  
 Suma la partida .................................................................  19,02 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.06 m³   Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B  
 Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y  
 vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 73 kg/m³. Incluso p/p de  
 separadores y pasatubos para paso de instalaciones.  
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 Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. Vertido y compacta-  
 ción del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según docu-  
 mentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin in-  
 cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
mt07aco020a   10,000 Ud   Separador homologado para cimentaciones.                         0,13 1,30 
mt07aco010c   73,008 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 66,44 
 t  
mt10haf010nea 1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   74,27 77,98 
mt11var300    0,020 m    Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros.               6,50 0,13 
7·1·O01A070   0,147 H    Peón ordinario                                                   15,48 2,28 
7·1·O01A030   0,147 H    Oficial 1ª                                                       16,63 2,44 
%             1,506 %    Costes directos complementarios                                  2,00 3,01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  153,58 
 Costes indirectos...............................  6,00% 9,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS                                                       
03.01 m³   Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, real  
 Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de hasta 3 m de altura libre, realizado  
 con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una  
 cuantía aproximada de 82 kg/m³. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado de chapas metálicas reutiliza-  
 bles. Incluso p/p de separadores.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofra-  
 do. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación  
 de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
mt07aco020b   12,000 Ud   Separador homologado para pilares.                               0,06 0,72 
mt07aco010c   81,971 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 74,59 
mt08eup010a   15,282 m²   Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección  10,50 160,46 
mt10haf010nea 1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   74,27 77,98 
7·1·O01A030   0,395 H    Oficial 1ª                                                       16,63 6,57 
7·1·O01A050   0,395 H    Ayudante                                                         15,85 6,26 
%             3,266 %    Costes directos complementarios                                  2,00 6,53 
 
  
 Suma la partida .................................................................  333,11 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 19,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  353,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
03.02 m³   Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa f  
 Formación de viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con  
 cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 64,6 kg/m³, situada en planta de hasta  
 3 m de altura libre. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y  
 superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.  
 Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologa-  
 dos. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Repara-  
 ción de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
mt08eva010a   2,417 m²   Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de vigas de h 22,40 54,14 
mt08eft010a   2,701 m²   Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor.               7,45 20,12 
mt08var050    0,022 kg   Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.           1,10 0,02 
mt08var060    0,108 kg   Puntas de acero de 20x100 mm.                                    7,00 0,76 
mt07aco020c   4,000 Ud   Separador homologado para vigas.                                 0,08 0,32 
mt07aco010c   64,575 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 58,76 
mt10haf010nea 1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   74,27 77,98 
7·1·O01A030   0,989 H    Oficial 1ª                                                       16,63 16,45 
7·1·O01A050   0,989 H    Ayudante                                                         15,85 15,68 
%             2,442 %    Costes directos complementarios                                  2,00 4,88 
 
  
 Suma la partida .................................................................  249,11 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 14,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  264,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
03.03 m³   Viga inclinada de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/  
 Formación de viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con  
 cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 90.8 kg/m³, situada en planta de hasta  
 3 m de altura libre. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y  
 superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.  
 Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologa-  
 dos. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Repara-  
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 ción de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.  
mt08eva010a   2,417 m²   Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de vigas de h 22,40 54,14 
mt07aco020c   4,000 Ud   Separador homologado para vigas.                                 0,08 0,32 
mt07aco010c   90,790 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 82,62 
mt10haf010nea 1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   74,27 77,98 
7·1·O01A030   0,989 H    Oficial 1ª                                                       16,63 16,45 
7·1·O01A050   0,989 H    Ayudante                                                         15,85 15,68 
%             2,472 %    Costes directos complementarios                                  2,00 4,94 
 
  
 Suma la partida .................................................................  252,13 
 Costes indirectos...............................  6,00% 15,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  267,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
03.04 m²   Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20  
 Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido  
 con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,078 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500  
 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 1,2 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizon-  
 tal, de canto 30 cm, intereje de 70 cm; sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superfi-  
 cie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; semivigueta armada con zapatilla de hormigón  
 FICHAS TÉCNICAS FORJADOS SAVAL EHE-08 + MARCADO CE, 25+5, De hormigón; bovedilla de hormigón, in-  
 cluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por  
 malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta  
 3 m. Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta. Sin incluir repercusión de pilares.  
 Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la  
 planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores ho-  
 mologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del  
 hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zun-  
 chos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6  
 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del  
 perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de super-  
mt08efu010a   1,100 m²   Sistema de encofrado continuo para forjado unidireccional de hor 8,48 9,33 
mt07bho011    7,500 Ud   Bovedilla de hormigón 62x20x25 cm, incluso p/p de piezas especia 0,92 6,90 
mt07var010a   1,382 m    Semivigueta armada con zapatilla de hormigón, Lmedia = <4 m, seg 2,89 3,99 
mt07aco020c   0,800 Ud   Separador homologado para vigas.                                 0,08 0,06 
mt07aco010c   1,190 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 1,08 
mt07ame010d   1,100 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,53 1,68 
mt10haf010nea 0,078 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   74,27 5,79 
7·1·O01A030   0,842 H    Oficial 1ª                                                       16,63 14,00 
7·1·O01A050   0,842 H    Ayudante                                                         15,85 13,35 
%             0,562 %    Costes directos complementarios                                  2,00 1,12 
 
  
 Suma la partida .................................................................  57,30 
 Costes indirectos...............................  6,00% 3,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.05 m²   Forjado sanitario ventilado, sistema "CÁVITI".                    
 Forjado sanitario de hormigón armado de 20+5 cm de canto total, sobre encofrado perdido de piezas de polipropile-  
 no reciclado, C-20 "CÁVITI", realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,  
 acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de zunchos y vigas de cimentación, cuantía 3 kg/m², y malla electrosolda-  
 da ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores ho-  
 mologados, en capa de compresión de 5 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante  
 corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso zunchos perimetrales  
 de planta conformados con sistema de encofrado recuperable de tableros de madera. El precio no incluye la capa  
 de hormigón de limpieza.   
mt08efu011a   1,050 m²   Sistema de encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclad 8,57 9,00 
mt08efu012a   0,100 m²   Sistema de encofrado recuperable de tableros de madera para zunc 1,24 0,12 
mt07ame010d   1,100 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,53 1,68  
mt10haf010nea 0,143 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   74,27 10,62 
mt07aco020c   0,800 Ud   Separador homologado para vigas.                                 0,08 0,06 
mt16pea020c   0,042 m²   Panel rígido de poliestileno expandido de 30 mm. de espesor      2,01 0,08 
mq06vib020    0,820 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,66 3,82 
mq06cor020    0,075 h    Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.              9,48 0,71 
7·1·O01A030   0,114 H    Oficial 1ª                                                       16,63 1,90 
7·1·O01A050   0,114 H    Ayudante                                                         15,85 1,81 
7·1·O01A060   0,076 H    Peón especializado                                               15,77 1,20 
%             0,310 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,62 
 
  
 Suma la partida .................................................................  31,62 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.06 m    Grada prefabricada autoportante                                   
 Suministro y colocación de grada prefabricada autoportante, realizada con HA-35 y armados con acero B-500S,  
 transportado y puesto en obra según EHE, incluso pp de bases de apoyos y plancha de neopreno. Incluso sellado  
MAT01         1,000 m    Grada prefabricada i/pp de materiales accesorios para montaje    78,26 78,26 
7·2·M06G140   0,150 H    Grúa telescópica autoprop. 40Tn.                                 65,97 9,90 
7·1·O01A030   0,989 H    Oficial 1ª                                                       16,63 16,45 
7·1·O01A050   0,989 H    Ayudante                                                         15,85 15,68 
%             1,203 %    Costes directos complementarios                                  2,00 2,41 
 
  
 Suma la partida .................................................................  122,70 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
03.07 u    Peldaño prefabricado                                              
 Suministro y colocación de peldaño prefabricado de l=1.80m, compuesto por una tabica según detalles planos, si-  
 tuados en pasillo de gradas. Realizado con HA-25 y armadas con acero B-500S, Incluso pp de pegado y sellado  
MAT02         1,000 u    Peldaño prefabricado i/pp de materiales necesarios para montaje  56,00 56,00 
7·2·M06G140   0,140 H    Grúa telescópica autoprop. 40Tn.                                 65,97 9,24 
7·1·O01A030   0,167 H    Oficial 1ª                                                       16,63 2,78 
7·1·O01A050   0,167 H    Ayudante                                                         15,85 2,65 
%             0,707 %    Costes directos complementarios                                  2,00 1,41 
 
  
 Suma la partida .................................................................  72,08 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
03.08 m³   Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 3  
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 Formación de muro, núcleo o pantalla de hormigón armado de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón  
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía apro-  
 ximada de 39 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos  
 caras de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial para re-  
 vestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de  
 orificios resultantes tras la retirada del encofrado.  
 Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de juntas. Montaje del  
 sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de en-  
 cofrado. Curado del hormigón. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la superficie de coronación del  
 muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparación de defectos superfi-  
 ciales.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfi-  
 ca de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, dedu-  
 ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
mt07aco020d   8,000 Ud   Separador homologado para muros.                                 0,06 0,48 
mt07aco010c   38,959 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 35,45 
 t  
mt08eme030c   6,667 m²   Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por panele 21,31 142,07 
mt10haf010nea 1,050 m³   Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                   74,27 77,98 
7·1·O01A030   0,434 H    Oficial 1ª                                                       16,63 7,22 
7·1·O01A050   0,434 H    Ayudante                                                         15,85 6,88 
%             2,701 %    Costes directos complementarios                                  2,00 5,40 
 
  
 Suma la partida .................................................................  275,48 
 Costes indirectos...............................  6,00% 16,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  292,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
03.09 m²   Capa drenante exterior para muro en contacto con el terreno, con  
 Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante nodular de polietileno  
 de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según  
 UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m², sujeta al muro previamente imper-  
7·3·P25A160   1,100 m²   Lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad         1,27 1,40 
7·3·P25A161   6,000 m²   Fijaciones para lámina drenante                                  0,09 0,54 
7·3·P25A162   0,300 m    Perfil metálico de coronación de láminas drenantes de nódulos    0,96 0,29 
7·1·O01A030   0,167 H    Oficial 1ª                                                       16,63 2,78 
7·1·O01A050   0,167 H    Ayudante                                                         15,85 2,65 
%             0,077 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,15 
 
  
 Suma la partida .................................................................  7,81 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
03.10 m²   Impermeabilización exterior de muro en contacto con el terreno    
 Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior,  
 mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231),  
 hasta conseguir una capa uniforme que cubra debidamente toda la superficie soporte, con un  
 rendimiento mínimo de 1 kg/m² por mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y  
 relleno de coqueras, grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden vacíos o  
7·3·P25A040   2,000 m²   Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231).                        1,15 2,30 
7·1·O01A030   0,167 H    Oficial 1ª                                                       16,63 2,78 
7·1·O01A050   0,167 H    Ayudante                                                         15,85 2,65 
%             0,077 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,15 
 
  
 Suma la partida .................................................................  7,88 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.11 m²   Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, realizada con horm  
 Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa  
 fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de  
 13,2618 kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales,  
 sopandas y tablones de madera.  
 Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de  
 las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Des-  
 montaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación  
 gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
mt08eve010    1,400 m²   Sistema de encofrado para losas inclinadas de escalera de hormig 32,00 44,80 
mt07aco020f   3,000 Ud   Separador homologado para losas de escalera.                     0,08 0,24 
mt07aco010c   13,262 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 12,07 
 t  
mt10haf010nfa 0,138 m³   Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central.                   70,40 9,72 
7·1·O01A030   0,330 H    Oficial 1ª                                                       16,63 5,49 
7·1·O01A050   0,330 H    Ayudante                                                         15,85 5,23 
%             0,776 %    Costes directos complementarios                                  2,00 1,55 
 
  
 Suma la partida .................................................................  79,10 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 CUBIERTA METÁLICA                                                 
04.01 kg   Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfi  
 Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles lami-  
 nados en caliente de la serie CHS, con uniones atornilladas en obra. Trabajado y montado en taller, con prepara-  
 ción de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprima-  
 ción con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano y esmalte de dos componentes según pla-  
 nos. Incluso p/p de preparación de bordes, tornillos, cortes, piezas especiales, mortero sin retracción para retacado  
 de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipu-  
 lación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación pro-  
 visional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas  
 a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
mt07ala010h   1,050 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 0,99 1,04 
mt27pfi010    0,050 l    Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 0,24 
op00cor020    0,010      Cortadora manual de metal, de disco.                             7,36 0,07 
au00auh060    0,010      Plataforma para soldadura en altura.                             48,88 0,49 
mo046         0,021 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica.                      17,15 0,36 
mo092         0,021 h    Ayudante montador de estructura metálica.                        16,43 0,35 
%             0,026 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,05 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2,60 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.02 kg   Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfi  
 Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles lami-  
 nados en caliente de la serie IPE, con uniones atornilladas en obra. Trabajado y montado en taller, con preparación  
 de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación  
 con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano y esmalte de dos componentes según planos. In-  
 cluso p/p de preparación de bordes, tornillos, cortes, piezas especiales, mortero sin retracción para retacado de  
 placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipula-  
 ción o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación pro-  
 visional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas  
 a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
   
mt07ala010h   1,050 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 0,99 1,04 
mt27pfi010    0,050 l    Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 0,24 
op00cor020    0,010      Cortadora manual de metal, de disco.                             7,36 0,07 
au00auh060    0,010      Plataforma para soldadura en altura.                             48,88 0,49 
mo046         0,021 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica.                      17,15 0,36 
mo092         0,021 h    Ayudante montador de estructura metálica.                        16,43 0,35 
%             0,026 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,05 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2,60 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.03 kg   Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfi  
 Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles lami-  
 nados en caliente de la serie R, con uniones atornilladas en obra. Trabajado y montado en taller, con preparación  
 de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación  
 con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano y esmalte de dos componentes según planos. In-  
 cluso p/p de preparación de bordes, tornillos, cortes, piezas especiales, mortero sin retracción para retacado de  
 placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipula-  
 ción o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación pro-  
 visional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas  
 a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
   
mt07ala010h   1,050 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 0,99 1,04 
 cal  
mt27pfi010    0,050 l    Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 0,24 
op00cor020    0,010      Cortadora manual de metal, de disco.                             7,36 0,07 
au00auh060    0,010      Plataforma para soldadura en altura.                             48,88 0,49 
mo046         0,021 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica.                      17,15 0,36 
mo092         0,021 h    Ayudante montador de estructura metálica.                        16,43 0,35 
%             0,026 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,05 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2,60 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.04 kg   Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfi  
 Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica, con piezas simples de perfiles la-  
 minados en caliente de la serie RHS, con uniones atornilladas en obra. Trabajado y montado en taller, con prepara-  
 ción de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprima-  
 ción con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano y esmalte de dos componentes según pla-  
 nos. Incluso p/p de preparación de bordes, tornillos, cortes, piezas especiales, mortero sin retracción para retacado  
 de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipu-  
 lación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.  
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación pro-  
 visional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.  
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas  
mt07ala010h   1,050 kg   Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 0,99 1,04 
mt27pfi010    0,050 l    Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 0,24 
op00cor020    0,010      Cortadora manual de metal, de disco.                             7,36 0,07 
au00auh060    0,010      Plataforma para soldadura en altura.                             48,88 0,49 
mo046         0,021 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica.                      17,15 0,36 
mo092         0,021 h    Ayudante montador de estructura metálica.                        16,43 0,35 
%             0,026 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,05 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2,60 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.05 m²   Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes, de acero.       
  Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1000 mm de ancho, alma  
 aislante de poliuretano, con una pendiente mayor del 10%, mediante panel sándwich aislante de acero, para cu-  
 biertas, de 30 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formado por doble cara metálica de chapa estándar de acero,  
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 acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densi-  
 dad media 40 kg/m³, y accesorios. Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios,  
mt13dcp010qpk 1,050 m²   Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 30 mm de es 20,68 21,71 
mt13ccg030d   3,000 u    Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con ara 0,50 1,50 
mt12www030cbn 0,300 m²   Chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm espesor y 250 mm 3,42 1,03 
mt12www030cbO 0,200 m²   Chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm espesor y 500 mm 4,71 0,94 
mt12www030cbp 0,150 m²   Chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm espesor y 750 mm 6,42 0,96 
mo051         0,081 h    Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.                16,63 1,35 
mo098         3,000 h    Ayudante montador de cerramientos industriales.                  15,85 47,55 
%             0,750 %    Costes directos complementarios                                  2,00 1,50 
 
  
 Suma la partida .................................................................  76,54 
 Costes indirectos...............................  6,00% 4,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
04.06 u    Placa de anclaje con pernos atornillados con arandelas, tuerca y  
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y  
 espesor 15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 50 cm de lon-  
 gitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.   
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación pro-  
 visional de la placa. Aplomado y nivelación.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
mt07ala011d   14,524 kg   Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 1,34 19,46 
mt07aco010a   3,155 kg   Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,79 2,49 
mt07www040b   4,000 u    Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para perno de anclaje 1,32 5,28 
mt09moa015    7,350 kg   Mortero autonivelante expansivo, de dos componentes, a base de c 0,95 6,98 
mt27pfi010    0,721 l    Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80 3,46 
mq08sol020    0,005 h    Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.          3,10 0,02 
mo046         0,486 h    Oficial 1ª montador de estructura metálica.                      17,15 8,33 
mo092         0,486 h    Ayudante montador de estructura metálica.                        16,43 7,98 
%             0,540 %    Costes directos complementarios                                  2,00 1,08 
 
  
 Suma la partida .................................................................  55,08 
 Costes indirectos...............................  6,00% 3,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES                                        
05.01 m²   Hoja exterior de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámi  
 Ejecución de hoja exterior de 12 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico hueco  
 (cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo mínimo de las 2/3  
 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes 
 de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de replanteo,  
 nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas,  
7·1·O01A030   0,600 H    Oficial 1ª                                                       16,63 9,98 
7·1·O01A070   0,300 H    Peón ordinario                                                   15,48 4,64 
7·3·P30H170   39,000 ud   Ladrillo cerámico hueco (cubo doble), para revestir, 24x15x12 cm 0,18 7,02 
mt09mif010cb  0,025 Tn   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 93,51 2,34 
mt18bdb010a80 0,100 m²   Baldosa cerámica de baldosín catalán, acabado mate o natural     8,00 0,80 
mt07aco010c   0,800 kg   Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en 0,91 0,73 
%             0,255 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,51 
 
  
 Suma la partida .................................................................  26,02 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.02 m²   Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de   
mt16aaa040    1,000 m²   Repercusión de adhesivo cementoso para fijación, mediante pellad 0,36 0,36 
mt16lra020dbl 1,050 m²   Panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido,  6,63 6,96 
mt16aaa030    0,440 m    Cinta autoadhesiva para sellado de juntas                        0,30 0,13 
mo054         0,101 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             16,63 1,68 
mo101         0,101 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,85 1,60 
%             0,107 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,21 
 
  
 Suma la partida .................................................................  10,94 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
05.03 m²   Hoja interior de fachada, de fábrica de ladrillo cerámico para r  
  Hoja interior de cerramiento de fachada de 6 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para re-  
 vestir, 24x11,5x6 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; formación  
7·1·O01A030   0,600 H    Oficial 1ª                                                       16,63 9,98 
7·1·O01A070   0,300 H    Peón ordinario                                                   15,48 4,64 
mt04lvc010g   34,000 ud   Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, según  0,13 4,42 
mt09mif010cb  0,025 Tn   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 93,51 2,34 
%             0,214 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,43 
 
  
 Suma la partida .................................................................  21,81 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
05.04 m²   Hoja de partición interior de fábrica de ladrillo cerámico para   
  Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,  
mt04lvc010b   34,650 u    Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x8 cm, segú 0,12 4,16 
mt08aaa010a   0,004 m³   Agua                                                             1,50 0,01 
mt09mif010cb  0,016 Tn   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 93,51 1,50 
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7·1·O01A030   0,600 H    Oficial 1ª                                                       16,63 9,98 
7·1·O01A070   0,300 H    Peón ordinario                                                   15,48 4,64 
%             0,203 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,41 
 
  
 Suma la partida .................................................................  20,70 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                    
06.01 m²   Guarnecido de yeso.                                               
  Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa  
mt28vye020    0,105 m²   Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz d 0,76 0,08 
mt09pye010b   0,015 m³   Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.          78,89 1,18 
mt28vye010    0,215 m    Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los sulf 0,35 0,08 
mo033         0,205 h    Oficial 1ª yesero.                                               16,63 3,41 
mo071         0,129 h    Ayudante yesero.                                                 15,85 2,04 
%             0,068 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,14 
 
  
 Suma la partida .................................................................  6,93 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.02 m²   Enfoscado de cemento sobre paramento exterior.                    
  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso,  
 con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de for-  
mt09mor010c   0,015 m³   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en  115,30 1,73 
mt09var030a   0,210 m²   Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,55 0,33 
7·1·O01A030   0,411 H    Oficial 1ª                                                       16,63 6,83 
7·1·O01A070   0,211 H    Peón ordinario                                                   15,48 3,27 
%             0,122 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,24 
 
  
 Suma la partida .................................................................  12,40 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
06.03 m²   Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola.     
  Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano di-  
 luida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una  
 mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o  
 escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan  
mt27pfp010b   0,125 l    Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa 3,30 0,41 
mt27pir050b   0,220 l    Pintura plástica para interior, a base de copolímeros acrílicos  5,01 1,10 
mo038         0,097 h    Oficial 1ª pintor.                                               15,15 1,47 
mo076         0,097 h    Ayudante pintor.                                                 14,67 1,42 
%             0,044 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,09 
 
  
 Suma la partida .................................................................  4,49 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.04 m²   Alicatado sobre superficie soporte interior de yeso o placas de   
  Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, gru-  
 po BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de yeso o placas de  
 escayola, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 gris, sin junta (se-  
 paración entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.   
mt09mcr021g   3,000 kg   Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 según UNE-EN 0,35 1,05 
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mt19awa010    0,500 m    Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.                         1,32 0,66 
mt19abp010ac8 1,050 m²   Baldosa cerámica de gres porcelánico, acabado pulido, 20x20 cm,  8,00 8,40 
mt09mcp020bv  0,113 kg   Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de 1,62 0,18 
mo024         0,304 h    Oficial 1ª alicatador.                                           16,63 5,06 
mo062         0,304 h    Ayudante alicatador.                                             15,85 4,82 
%             0,202 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,40 
 
  
 Suma la partida .................................................................  20,57 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
06.05 m²   Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa fina.              
  Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 40x40 cm, 8 €/m², capacidad de absor-  
 ción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45, clase 2, recibidas con adhesivo cemen-  
 toso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris con doble encolado y rejuntadas con  
mt09mcr021g   6,000 kg   Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 según UNE-EN 0,35 2,10 
mt18bcp010cg8 1,050 m²   Baldosa cerámica de gres porcelánico, 40x40 cm, acabado pulido,  8,00 8,40 
mt09mcp020bv  0,113 kg   Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de 1,62 0,18 
mo023         0,364 h    Oficial 1ª solador.                                              16,63 6,05 
mo061         0,182 h    Ayudante solador.                                                15,85 2,88 
%             0,196 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,39 
 
  
 Suma la partida .................................................................  20,00 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
06.06 m²   Base de mortero de cemento.                                       
  Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, maestreada y  
 fratasada. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de  
mt16pea020a   0,050 m²   Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca 0,92 0,05 
mt09mor010f   0,040 m²   Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en 149,30 5,97 
mq06hor010    0,028 h    Hormigonera                                                      1,68 0,05 
mo020         0,051 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 0,85 
mo113         0,202 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 3,13 
%             0,101 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,20 
 
  
 Suma la partida .................................................................  10,25 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.07 m²   Pulido hormigón                                                   
 Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir es-  
 tos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera;  
 incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y  
 pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de re-  
 tracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, i/rodapié de hormigón polímero  
 7x0.7cm, tipo TurPlas, color a definir por la dirección facultativa medido en superficie realmente ejecutada.  
mo020         0,100 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 1,66 
mo111         0,250 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 3,87 
somt09bnc010a 1,000 kg   Arena de cuarzo                                                  0,48 0,48 
mq06fra010    0,401 h    Fratasadora mecánica de hormigón.                                5,06 2,03 
%             0,080 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,16 
 
  
 Suma la partida .................................................................  8,20 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.08 m²   Pavimento continuo epoxi antideslizante, de 2 cm de espesor       
 Pavimento epoxi multicapa, con un espesor de 2,0 mm., consistente en formación de capa base epoxi sin disol-  
 ventes coloreada (1,7 Kg/m²); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (3,0  
 Kg/m²); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (0,6 Kg/m²), sobre superficies de hormigón o  
7·1·O01A030   0,135 H    Oficial 1ª                                                       16,63 2,25 
7·1·O01A050   0,135 H    Ayudante                                                         15,85 2,14 
7·1·O01A070   0,135 H    Peón ordinario                                                   15,48 2,09 
7·3·P23V160   1,700 Kg   Capa base resina epoxi coloreada                                 10,15 17,26 
7·3·P04A040   3,000 Kg   Arena cuarzo seleccionada                                        0,60 1,80 
7·3·P23V360   0,600 Kg   Revestimiento epoxi colorado                                     16,50 9,90 
%             0,354 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,71 
 
  
 Suma la partida .................................................................  36,15 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.09 m²   Falso techo de placa de yeso laminado                             
 Falso techo realizado con placas de cartón yeso de dimensiones 1195x595x10 mm., sin ningún tipo de revesti-  
 miento especial, con sustentación vista a base de perfil primario y secundario lacados, rematados perimetralmente  
SRTM.1b       1,050 M²   Placa cartón-yeso 1195x595x10                                    3,19 3,35 
SRTV.5b       1,800 M    Perfil principal 15x36 mm                                        1,04 1,87 
SRTV.5d       0,800 M    Perfil secundario 15x36 mm                                       1,05 0,84 
SRTV.7b       1,000 M    Angular techo registrable 15x20                                  0,74 0,74 
SRTV51ad      1,000 Ud   Tirante galv c/balancín 0.4 m                                    0,14 0,14 
SRTV25a       1,000 Ud   Pieza cuelgue techo registrable                                  0,08 0,08 
MOOC.5d       0,250 H    Oficial 1ª construcción g/270                                    16,63 4,16 
MOOC11a       0,250 H    Peón especializado construcción                                  15,77 3,94 
%             0,151 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,30 
 
  
 Suma la partida .................................................................  15,42 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.10 m²   Aislamiento acústico sobre falso techo, con lana mineral          
  Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, formado por panel semirrígido de lana mineral, según  
 UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor. El precio no incluye el falso techo.   
7·1·O01A030   0,350 H    Oficial 1ª                                                       16,63 5,82 
7·1·O01A070   0,350 H    Peón ordinario                                                   15,48 5,42 
7·3·P01P210   1,080 m²   Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revest 7,75 8,37 
%             0,196 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,39 
 
 TRABAJO DE FIN DE GRADO 
REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE CRENDES 
 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS   
 
ALBERTO VIÑA DANS  25 
 
  
 Suma la partida .................................................................  20,00 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA                                                       
SUBCAPÍTULO 07.01 CARPINTERÍA DE ACERO                                              
07.01.01 ud   PUERTA CORTAFUEGOS E12-60 2H.1900x2100                            
 Puerta metálica cortafuegos de 2 hojas EI-60, de dimensiones 1.900x2.100 mm., conformada por cerco de perfiles  
 metálicos de acero en forma de "Z", de 2,5 mm. de espesor, con hoja de chapa de acero de doble pared de 1  
 mm., con relleno de material termo-aislante de densidad 120 Kg/m³, equipada con dos bisagras especiales, una de  
 ellas con resorte regulable, con plegado perimetral de 14 mm. de profundidad, 3 mm. de espesor y grueso de hoja  
 de 48 mm., con cerradura del tipo de gorjas cortafuegos, barras antipánico y cierrapuertas hidráulico. Incluso parte  
 proporcional de recibido, aplomado, nivelado, ajuste. Ensayada según UNE-EN 1634-1 y clasificada según  
7·1·O01B320   0,400 H    Oficial 1ª cerrajero                                             16,63 6,65 
7·1·O01B330   0,400 H    Ayudante cerrajero                                               15,85 6,34 
7·3·P09RF030  1,000 ud   Puerta 2 hojas EI2-60-C5 1900x2100                               367,00 367,00 
7·3·P38P050   1,000 ud   Barra antipánico completa 1punto                                 111,80 111,80 
7·3·P09V090   1,000 ud   Manilla cilindro                                                 6,00 6,00 
%             4,978 %    Costes directos complementarios                                  2,00 9,96 
 
  
 Suma la partida .................................................................  507,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 30,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  538,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
07.01.02 ud   PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1H. 800x2000                            
 Puerta metálica cortafuegos de 1 hoja EI2-60, de dimensiones 800x2.000 mm., conformada por cerco de perfiles  
 metálicos de acero en forma de "Z", de 2,5 mm. de espesor, con hoja de chapa de acero de doble pared de 1  
 mm., con relleno de material termo-aislante de densidad 120 Kg/m³, equipada con dos bisagras especiales, una de  
 ellas con resorte regulable, con plegado perimetral de 14 mm. de profundidad, 3 mm. de espesor y grueso de hoja  
 de 48 mm., con cerradura del tipo de gorjas cortafuegos, manilla cilindro. Incluso parte proporcional de recibido,  
 aplomado, nivelado, ajuste, etc. Totalmente instalada. Ensayada según UNE-EN 1634-1 y clasificada según  
 13501-2. (P-2)  
7·1·O01B320   0,250 H    Oficial 1ª cerrajero                                             16,63 4,16 
7·1·O01B330   0,250 H    Ayudante cerrajero                                               15,85 3,96 
7·3·P09RF150a 1,000 ud   Puerta cortaf. EI2-60-C5 1h. 800x2000                            110,00 110,00 
7·3·P09V090   1,000 ud   Manilla cilindro                                                 6,00 6,00 
%             1,241 %    Costes directos complementarios                                  2,00 2,48 
 
  
 Suma la partida .................................................................  126,60 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
07.01.03 ud   PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1H. 1100x2000                           
 Puerta metálica cortafuegos de 1 hoja EI2-60, de dimensiones 1100x2.000 mm., conformada por cerco de perfiles  
 metálicos de acero en forma de "Z", de 2,5 mm. de espesor, con hoja de chapa de acero de doble pared de 1  
 mm., con relleno de material termo-aislante de densidad 120 Kg/m³, equipada con dos bisagras especiales, una de  
 ellas con resorte regulable, con plegado perimetral de 14 mm. de profundidad, 3 mm. de espesor y grueso de hoja  
 de 48 mm., con cerradura del tipo de gorjas cortafuegos,manilla cilindro. Incluso parte proporcional de recibido,  
 aplomado, nivelado, ajuste, etc. Totalmente instalada. Ensayada según UNE-EN 1634-1 y clasificada según  
7·1·O01B320   0,300 H    Oficial 1ª cerrajero                                             16,63 4,99 
7·1·O01B330   0,300 H    Ayudante cerrajero                                               15,85 4,76 
7·3·P09RF170  1,000 ud   Puerta cortaf. EI2-60-C5 1h.1100x2000                            120,00 120,00 
7·3·P09V090   1,000 ud   Manilla cilindro                                                 6,00 6,00 
%             1,358 %    Costes directos complementarios                                  2,00 2,72 
 
  
 Suma la partida .................................................................  138,47 
 TRABAJO DE FIN DE GRADO 
REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE CRENDES 
 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS   
 
ALBERTO VIÑA DANS  26 
 
 Costes indirectos...............................  6,00% 8,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  146,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.01.04 ud   PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1H. 830x2030                            
 Puerta metálica cortafuegos de 1 hoja EI2-60, de dimensiones 830x2.030 mm., conformada por cerco de perfiles  
 metálicos de acero en forma de "Z", de 2,5 mm. de espesor, con hoja de chapa de acero de doble pared de 1  
 mm., con relleno de material termo-aislante de densidad 120 Kg/m³, equipada con dos bisagras especiales, una de  
 ellas con resorte regulable, con plegado perimetral de 14 mm. de profundidad, 3 mm. de espesor y grueso de hoja  
 de 48 mm., con cerradura del tipo de gorjas cortafuegos, manilla cilindro. Incluso parte proporcional de recibido,  
 aplomado, nivelado, ajuste, etc. Totalmente instalada. Ensayada según UNE-EN 1634-1 y clasificada según  
 13501-2. (P-4)  
7·1·O01B320   0,250 H    Oficial 1ª cerrajero                                             16,63 4,16 
7·1·O01B330   0,250 H    Ayudante cerrajero                                               15,85 3,96 
7·3·P09RF150  1,000 ud   Puerta cortaf. EI2-60-C5 1h. 830x2030                            125,00 125,00 
7·3·P09V090   1,000 ud   Manilla cilindro                                                 6,00 6,00 
%             1,391 %    Costes directos complementarios                                  2,00 2,78 
 
  
 Suma la partida .................................................................  141,90 
 Costes indirectos...............................  6,00% 8,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.02 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
07.02.01 u    PUERTA CIEGA MOLD. 4cm. PINO MELIS                                
 Suministro y montaje de puerta de paso maciza, de tablero aglomerado chapeado, preparada para barnizar, reali-  
 zada con hoja prefabricada plafonada en pino Melis nuevo de 4 cm. de espesor. Con precerco de pino de dimen-  
 siones 110x44 mm., y galce de 110x20 mm., con molduras y tapajuntas en pino Melis de 90x1 5mm., canteada  
 por dos cantos, con herrajes de colgar y seguridad y cierre con pomo o manilla en latón 1ª calidad, entalladuras  
7·1·O01B160   0,500 H    Oficial 1ª carpintero                                            18,02 9,01 
7·1·O01B170   0,250 H    Ayudante carpintero                                              17,36 4,34 
7·3·P10K020   2,900 ml   Precerco madera Pino 110x44mm.                                   9,88 28,65 
7·3·P10G030   2,900 ml   Galce macizo Pino Melis 90x30mm.                                 5,88 17,05 
7·3·P10RC190  1,000 m²   Hoja paso ciega 4cm. Pino Melis                                  130,25 130,25 
7·3·P10J080   5,800 ml   Tapajuntas Pino Melis 90x15mm.                                   3,60 20,88 
7·3·P07V270   1,750 ud   Pernio latón 11cm.                                               2,10 3,68 
7·3·P10V420   10,000 ud   Tornillo latón 21/35mm.                                          0,08 0,80 
7·3·P10S040   1,000 ud   P/P Picaporte resbalón 1ª Calidad                                7,25 7,25 
7·3·P10S060   1,000 ud   P/P Pomo puerta paso latonc/resb                                 24,50 24,50 
%             2,464 %    Costes directos complementarios                                  2,00 4,93 
 
  
 Suma la partida .................................................................  251,34 
 Costes indirectos...............................  6,00% 15,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  266,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.03 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                           
07.03.01 ud   VENT.BASC.ALUM.AN. 1H 0,45x0.60                                   
 Ventana basculante de una hoja de aluminio anodizado de 15 micras de espesor, de 0,45x0,60 m., compuesta por  
 perfiles de 70x40 mm. de sección en marco y hoja y 1,5 mm. de espesor de pared. Con premarco de aluminio  
 especial, tapajuntas en los marcos, guías para persianas, herrajes de colgar y seguridad, junquillos para la coloca-  
 ción de vidrio de cámara y tornillos de fijación. Incluso parte proporcional de sellado perimetral con silicona neutra  
7·1·O01B320   0,200 H    Oficial 1ª cerrajero                                             16,63 3,33 
7·1·O01B330   0,100 H    Ayudante cerrajero                                               15,85 1,59 
7·3·P08V090   2,000 ml   Premarco de aluminio                                             6,09 12,18 
7·3·P08AT020  1,000 ud   Vent. basc.1h.al.anod.0,45x0,60m.                                190,13 190,13 
%             2,072 %    Costes directos complementarios                                  2,00 4,14 
 
  
 Suma la partida .................................................................  211,37 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 12,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  224,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
07.03.02 ud   VENTANA CORRED.ALUMINIO.AN. 1600x1100 mm                          
 Carpintería compuesta por ventanas correderas de aluminio anodizado de 15 micras de espesor,d de medidas  
 1600x1100 mm, compuesta por perfiles de 70x40 mm. de sección en marco, 57x27 en hojas y 1,5 mm. de espe-  
 sor de pared. Con premarco de aluminio especial, tapajuntas en los marcos, guías para persianas, herrajes de  
 deslizamiento  y seguridad, hueco para la colocación de vidrio de cámara y tornillos de fijación. Incluso parte pro-  
 porcional de sellado perimetral con silicona neutra y medios auxiliares para su colocación. Completa y colocada.  
7·1·O01B320   0,150 H    Oficial 1ª cerrajero                                             16,63 2,49 
7·1·O01B330   0,075 H    Ayudante cerrajero                                               15,85 1,19 
7·3·P08V090   3,000 ml   Premarco de aluminio                                             6,09 18,27 
7·3·P08AT170  1,000 m²   Vent. corredera alum.anod. 1600x1100 mm                          282,50 282,50 
%             3,045 %    Costes directos complementarios                                  2,00 6,09 
 
  
 Suma la partida .................................................................  310,54 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 18,63 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  329,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
07.03.03 ud   VENT.FIJO ALUMINIO AN. RPT 10000x1200 mm                          
 Carpintería fija de aluminio anodizado de 15 micras de espesor, con rotura de puente térmico, de medidas  
 10000x1200 mm , compuesta por perfiles de 40 mm. de sección y 1,5 mm. de espesor de pared. Con premarco  
 de aluminio especial, tapajuntas en los marcos, guías para persianas, junquillos para la colocación de vidrio de cá-  
 mara y tornillos de fijación. Incluso parte proporcional de sellado perimetral con silicona neutra y medios auxiliares  
7·1·O01B320   0,100 H    Oficial 1ª cerrajero                                             16,63 1,66 
7·1·O01B330   0,050 H    Ayudante cerrajero                                               15,85 0,79 
7·3·P08V090   3,000 ml   Premarco de aluminio                                             6,09 18,27 
7·3·P08AT300  1,000 m²   Vent. fija alum.anod.RPT 10000x1200 mm                           2.662,90 2.662,90 
%             26,836 %    Costes directos complementarios                                  2,00 53,67 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.737,29 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 164,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.901,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.03.04 m²   DOBLE ACRISTALAMIENTO CLIMALIT 6/10,12,16/4                       
 Doble acristalamiento Climalit Plus, formado por un vidrio incoloro de 6 mm.  y un vidrio incoloro de 4 mm., cáma-  
 ra de aire deshidratado de 10,12 ó 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre  
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra. In-  
 cluso cortes de vidrio y colocación de junquillos. Según NTE-FVP-8.  
7·1·O01B300   0,200 H    Oficial cristalero                                               16,63 3,33 
7·3·P42R012   1,030 m²   Acristalamiento Climalit 6/10,12,16/4                            45,00 46,35 
7·3·P42V292   7,000 ml   Sellado de silicona neutra                                       0,98 6,86 
%             0,565 %    Costes directos complementarios                                  2,00 1,13 
 TRABAJO DE FIN DE GRADO 
REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE CRENDES 
 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS   
 




 Suma la partida .................................................................  57,67 
 Costes indirectos...............................  6,00% 3,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 08 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 08.01 FONTANERÍA Y SANITARIOS                                           
08.01.01 Ud   Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,08 m   
 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,08 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE  
 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabri-  
mt10hmf010Mp  0,111 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     66,78 7,41 
mt01ara010    0,239 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,02 2,87 
mt37tpa012d   1,000 Ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 2,05 2,05 
mt37tpa011d   2,080 m    Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior,  1,79 3,72 
mt11arp100a   1,000 Ud   Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.                           29,21 29,21 
mt11arp050c   1,000 Ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.            17,88 17,88 
mt37sve030e   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", con  14,62 14,62 
mt10hmf010Mp  0,156 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     66,78 10,42 
mq05pdm010b   0,621 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                 6,88 4,27 
mq05mai030    0,621 h    Martillo neumático.                                              4,07 2,53 
mo019         1,401 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 23,30 
mo111         0,749 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 11,59 
mo007         4,362 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 72,54 
mo105         2,188 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 34,68 
%0400         2,371 %    Costes directos complementarios                                  4,00 9,48 
 
  
 Suma la partida .................................................................  246,57 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 14,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  261,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.01.02 Ud   Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, c  
 Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, con llave de corte gene-  
mt37svc010l   2,000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2".   19,97 39,94 
mt37www060g   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 25,66 25,66 
mt37sgl012c   1,000 Ud   Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".              9,21 9,21 
mt37svr010e   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2".             7,80 7,80 
mt37aar010b   1,000 Ud   Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Compañía 13,49 13,49 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,40 1,40 
mo007         1,073 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 17,84 
mo105         0,536 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 8,50 
%0400         1,238 %    Costes directos complementarios                                  4,00 4,95 
 
  
 Suma la partida .................................................................  128,79 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.01.03 Ud   Alimentación de agua potable, de 1,76 m de longitud, enterrada,   
 Alimentación de agua potable, de 1,76 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin  
mt01ara010    0,167 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,02 2,01 
mt08tag020fg  1,760 m    Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 4 13,83 24,34 
mt08tap010a   7,869 m    Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para protección de materi 0,76 5,98 
mo019         0,128 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 2,13 
mo111         0,128 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 1,98 
mo007         0,428 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 7,12 
mo105         0,428 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 6,78 
%             0,503 %    Costes directos complementarios                                  2,00 1,01 
 
  
 TRABAJO DE FIN DE GRADO 
REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE CRENDES 
 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS   
 
ALBERTO VIÑA DANS  28 
 
 Suma la partida .................................................................  51,35 
 Costes indirectos...............................  6,00% 3,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.01.04 m    Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf  
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado  
 (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  
mt37tpu400a   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,08 0,08 
mt37tpu010ac  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diám 1,75 1,75 
mo007         0,029 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 0,48 
mo105         0,029 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 0,46 
%             0,028 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,06 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2,83 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS  
08.01.05 m    Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf  
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado  
mt37tpu400b   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,10 0,10 
mt37tpu010bc  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám 2,14 2,14 
mo007         0,038 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 0,63 
mo105         0,038 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 0,60 
%             0,035 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,07 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,54 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.01.06 m    Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf  
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado  
mt37tpu400c   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,17 0,17 
mt37tpu010cc  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diám 3,80 3,80 
mo007         0,048 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 0,80 
mo105         0,048 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 0,76 
%             0,055 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,11 
 
  
 Suma la partida .................................................................  5,64 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.01.07 m    Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf  
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado  
mt37tpu400d   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,33 0,33 
mt37tpu010dc  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diám 7,24 7,24 
mo007         0,057 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 0,95 
mo105         0,057 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 0,90 
%             0,094 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,19 
 
  
 Suma la partida .................................................................  9,61 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
08.01.08 m    Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf  
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado  
 (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  
mt37tpu400e   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,44 0,44 
mt37tpu010ec  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diám 9,66 9,66 
mo007         0,067 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 1,11 
mo105         0,067 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 1,06 
%             0,123 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,25 
 
  
 Suma la partida .................................................................  12,52 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
08.01.09 m    Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf  
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado  
mt37tpu400f   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,67 0,67 
mt37tpu010fc  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diám 14,69 14,69 
mo007         0,076 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 1,26 
mo105         0,076 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 1,20 
%             0,178 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,36 
 
  
 Suma la partida .................................................................  18,18 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
08.01.10 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".         
mt37sve010c   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".        5,95 5,95 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,40 1,40 
mo007         0,135 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 2,25 
mo105         0,135 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 2,14 
%             0,117 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,23 
 
  
 Suma la partida .................................................................  11,97 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,72 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.01.11 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".           
mt37sve010d   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          9,81 9,81 
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mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,40 1,40 
mo007         0,175 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 2,91 
mo105         0,175 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 2,77 
%             0,169 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,34 
 
  
 Suma la partida .................................................................  17,23 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
08.01.12 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".       
mt37sve010e   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".      15,25 15,25 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,40 1,40 
mo007         0,230 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 3,82 
mo105         0,230 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 3,65 
%             0,241 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,48 
 
  
 Suma la partida .................................................................  24,60 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
08.01.13 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".       
mt37sve010f   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".      21,57 21,57 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,40 1,40 
mo007         0,294 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 4,89 
mo105         0,294 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 4,66 
%             0,325 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,65 
 
  
 Suma la partida .................................................................  33,17 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
08.01.14 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".           
mt37sve010g   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".          36,66 36,66 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              1,40 1,40 
mo007         0,381 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 6,34 
mo105         0,381 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 6,04 
%             0,504 %    Costes directos complementarios                                  2,00 1,01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  51,45 
 Costes indirectos...............................  6,00% 3,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.01.15 ud   LAVABO JAVA 560x475mm.                                            
 Suministro y colocación de lavabo de porcelana vitrificada, serie Java, para encimera de un seno, de dimensiones  
 560x475 mm., en colores normales no especiales. La unión entre el alicatado y el lavabo irá sellada. Totalmente  
7·1·O01B070   0,600 H    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 9,98 
7·1·O01A070   0,200 H    Peón ordinario                                                   15,48 3,10 
7·3·P03L070   1,000 ud   Lavabo Java 560x475                                              87,25 87,25 
7·3·P42V280   1,850 ml   Sellado cordón silicona                                          0,58 1,07 
%             1,014 %    Costes directos complementarios                                  2,00 2,03 
 
  
 Suma la partida .................................................................  103,43 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.01.16 ud   INODORO VICTORIA TANQUE BAJO                                      
 Suministro e instalación de inodoro de porcelana vitrificada, modelo Victoria, con tanque bajo, tapa, mecanismos, y  
 asiento y tapa lacados, en color a elegir, atornillado al solado y posterior sellado. Incluso parte proporcional de lla-  
 ve de escuadra cromada ø3/8", ramalillo abocardado cromado y fijación de la taza y del tanque. Totalmente insta-  
7·1·O01B070   1,200 H    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 19,96 
7·1·O01A070   0,200 H    Peón ordinario                                                   15,48 3,10 
7·3·P03I120   1,000 ud   Inodoro Victoria tanque bajo color                               60,00 60,00 
7·3·P03I160   1,000 ud   Tanque Victoria c/tapa mecan.color                               85,29 85,29 
7·3·P03I040   1,000 ud   Asiento y tapa Victoria color                                    34,02 34,02 
7·3·P03A030   1,000 ud   Llave escuadra 3/8" cromada                                      21,00 21,00 
7·3·P21V210   1,000 ud   Juego de ramalillos cromados                                     3,89 3,89 
7·3·P03I050   1,000 ud   Fijaciones para inodoro                                          2,79 2,79 
7·3·P42V280   1,250 ml   Sellado cordón silicona                                          0,58 0,73 
%             2,308 %    Costes directos complementarios                                  2,00 4,62 
 
  
 Suma la partida .................................................................  235,40 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 14,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  249,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
08.01.17 ud   INODORO MINUSVÁLIDOS TANQUE BAJO                                  
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca. Fijado al suelo mediante cua-  
 tro puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico extraible y antideslizante, abierto por delante para poder dar  
 uso como bidé, y cisterna con mando neumático. Incluso parte proporcional de llave de escuadra de ½" cromada  
 y latiguillo flexible de 20 cm. de ½". Instalado y funcionando.  
7·1·O01B340   1,300 H    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,63 21,62 
7·3·P03S050   1,000 ud   Inodoro minus. t/bajo fij. suelo                                 599,00 599,00 
7·3·P03V160   1,000 ud   LLave de escuadra de ½" a ½"                                     2,98 2,98 
7·3·P03V150   1,000 ud   Latiguillo flexibla 20cm. ½" a ½"                                3,99 3,99 
%             6,276 %    Costes directos complementarios                                  2,00 12,55 
 
  
 Suma la partida .................................................................  640,14 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 38,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  678,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
08.01.18 ud   URINARIO MURAL COMPLETO                                           
 Suministro e instalación de urinario de porcelana vitrificada, modelo Mural, en color blanco, con codo enlace, codo  
 desagüe, tapón urinario y sifón incorporado al aparato y manguito de alimentación de ½". Fijado sólidamente al pa-  
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 ramento. Incluso parte proporcional de conexiones a la red de abastecimiento y pequeño material. Totalmente ins-  
7·1·O01B070   1,400 H    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 23,28 
7·1·O01A070   0,750 H    Peón ordinario                                                   15,48 11,61 
7·3·P03U040   1,000 ud   Urinario Mural completo                                          169,87 169,87 
7·3·P03U020   1,000 ud   Codo enlace urinario Mural                                       11,00 11,00 
7·3·P03U010   1,000 ud   Codo desagüe urinario Mural                                      29,00 29,00 
7·3·P03U030   1,000 ud   Tapón urinario Mural                                             4,25 4,25 
7·3·P42V280   3,250 ml   Sellado cordón silicona                                          0,58 1,89 
%             2,509 %    Costes directos complementarios                                  2,00 5,02 
 
  
 Suma la partida .................................................................  255,92 
 Costes indirectos...............................  6,00% 15,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  271,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
08.01.19 ud   PLATO DUCHA MALTA 750x750 COLOR                                   
 Suministro e instalación de plato de ducha de porcelana vitrificada, de dimensiones 750x750 mm., modelo Malta,  
7·1·O01B070   0,600 H    Oficial 1ª fontanero                                             16,63 9,98 
7·1·O01A030   0,350 H    Oficial 1ª                                                       16,63 5,82 
7·1·O01A070   0,350 H    Peón ordinario                                                   15,48 5,42 
7·3·P03D040   1,000 ud   Plato ducha Malta 750x750 color                                  120,00 120,00 
7·3·P03V070   1,000 ud   Brazo ducha c/rociador rótula                                    27,85 27,85 
7·3·P03G260   1,000 ud   Grifo temporizador ducha Sprint                                  48,79 48,79 
7·3·P21EV210  1,000 ud   Desagüe sifón ducha                                              46,86 46,86 
7·3·P42V280   2,250 ml   Sellado cordón silicona                                          0,58 1,31 
%             2,660 %    Costes directos complementarios                                  2,00 5,32 
 
  
 Suma la partida .................................................................  271,35 
 Costes indirectos...............................  6,00% 16,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  287,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
08.01.20 ud   BARRA DE APOYO AL SUELO                                           
 Barra de apoyo al suelo para lavabos, bidés, inodoros, etc., de 798 mm. de altura y 798 mm. de ancho, con jabal-  
 cón lateral de 375 mm. de alto. Recibida al paramento y al suelo, acabada em color blanco. Instalada.  
7·1·O01B340   0,400 H    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,63 6,65 
7·3·P03S010   1,000 ud   Barra apoyo suelo                                                197,25 197,25 
%             2,039 %    Costes directos complementarios                                  2,00 4,08 
 
  
 Suma la partida .................................................................  207,98 
 Costes indirectos...............................  6,00% 12,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  220,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.01.21 ud   DOSIFICADOR JABÓN ACERO INOX. P/HOSP. PEQUEÑO                     
 Dosificador de jabón pequeño en acero inoxidable 18/10 (AISI 304) con palanca larga, especial para hospitales, con 
7·1·O01A060   0,500 H    Peón especializado                                               15,77 7,89 
7·3·P03V110   1,000 ud   Dosif. jabón acero inox. peq. hosp.                              97,18 97,18 
%             1,051 %    Costes directos complementarios                                  2,00 2,10 
 
  
 Suma la partida .................................................................  107,17 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,43 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
08.01.22 ud   SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. EPOXI                              
 Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1640 W., con carcasa de acero acaba-  
7·1·O01A030   0,300 H    Oficial 1ª                                                       16,63 4,99 
7·3·P03V270   1,000 ud   Secamanos elect.autom.1640 W.epoxi bl.                           152,69 152,69 
%             1,577 %    Costes directos complementarios                                  2,00 3,15 
 
  
 Suma la partida .................................................................  160,83 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  170,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 08.02 SANEAMIENTO                                                       
08.02.01 m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, se  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada  
mt36tit400b   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,49 0,49 
mt36tit010bc  1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 3,58 3,76 
mt11var009    0,023 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,85 0,27 
mt11var010    0,011 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         18,06 0,20 
mo007         0,076 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 1,26 
mo105         0,038 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 0,60 
%             0,066 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,13 
 
  
 Suma la partida .................................................................  6,71 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
08.02.02 m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, se  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada  
 con adhesivo.  
mt36tit400c   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,62 0,62 
mt36tit010cc  1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 4,57 4,80 
 se  
mt11var009    0,025 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,85 0,30 
mt11var010    0,013 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         18,06 0,23 
mo007         0,086 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 1,43 
mo105         0,043 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 0,68 
%             0,081 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,16 
 
  
 Suma la partida .................................................................  8,22 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.02.03 m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, se  
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 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada  
mt36tit400d   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,94 0,94 
mt36tit010dc  1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 6,90 7,25 
mt11var009    0,028 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,85 0,33 
mt11var010    0,014 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         18,06 0,25 
mo007         0,095 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 1,58 
mo105         0,048 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 0,76 
%             0,111 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,22 
 
  
 Suma la partida .................................................................  11,33 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
08.02.04 m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, se  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada  
mt36tit400g   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,45 1,45 
mt36tit010gc  1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 10,61 11,14 
mt11var009    0,040 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,85 0,47 
mt11var010    0,020 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         18,06 0,36 
mo007         0,143 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 2,38 
mo105         0,072 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 1,14 
%             0,169 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,34 
 
  
 Suma la partida .................................................................  17,28 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.02.05 m    Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, se  
 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada  
 con adhesivo.  
mt36tit400h   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,62 1,62 
mt36tit010hc  1,050 m    Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de 11,92 12,52 
 espesor,  
mt11var009    0,058 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,85 0,69 
mt11var010    0,029 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         18,06 0,52 
mo007         0,162 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 2,69 
mo105         0,081 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 1,28 
%             0,193 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,39 
 
  
 Suma la partida .................................................................  19,71 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.02.06 Ud   Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de a  
 Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo  
mt36bsj010aa  1,000 Ud   Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas  10,49 10,49 
mt36tie010fd  0,700 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 6,14 4,30 
mt11var009    0,040 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,85 0,47 
mt11var010    0,080 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         18,06 1,44 
mo007         0,238 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 3,96 
mo105         0,119 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 1,89 
%             0,226 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,45 
 
  
 Suma la partida .................................................................  23,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.02.07 m    Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistem  
 Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie SN-2, ri-  
mt01ara010    0,346 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,02 4,16 
mt11tpb020c   1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  6,95 7,30 
mt11tpb021c   1,000 Ud   Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e 2,09 2,09 
mq04dua020b   0,029 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,25 0,27 
mq02rop020    0,220 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,49 0,77 
mq02cia020j   0,003 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,02 0,12 
mo019         0,069 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 1,15 
mo111         0,170 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 2,63 
mo007         0,120 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 2,00 
mo105         0,060 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 0,95 
%             0,214 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,43 
 
  
 Suma la partida .................................................................  21,87 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
08.02.08 m    Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, fo  
 Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de  
 diámetro, unión pegada con adhesivo.  
mt36tit400g   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,45 1,45 
mt36tit010gi  1,000 m    Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 13,50 13,50 
 espesor,  
mt11var009    0,032 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,85 0,38 
mt11var010    0,016 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         18,06 0,29 
mo007         0,143 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 2,38 
mo105         0,071 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 1,13 
%             0,191 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,38 
 
  
 Suma la partida .................................................................  19,51 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.02.09 m    Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, fo  
 Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de  
mt36tit400h   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,62 1,62 
mt36tit010hi  1,000 m    Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de 15,17 15,17 
mt11var009    0,046 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,85 0,55 
mt11var010    0,023 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         18,06 0,42 
mo007         0,162 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 2,69 
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mo105         0,081 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 1,28 
%             0,217 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,43 
 
  
 Suma la partida .................................................................  22,16 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.02.10 Ud   Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión p  
 Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
mt36vpj030c   1,000 Ud   Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para tu 11,51 11,51 
mt11var009    0,008 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,85 0,09 
mt11var010    0,004 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         18,06 0,07 
mo007         0,143 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 2,38 
mo105         0,143 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 2,27 
%             0,163 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,33 
 
  
 Suma la partida .................................................................  16,65 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.02.11 Ud   Sombrerete de ventilación de PVC, de 125 mm de diámetro, unión p  
 Sombrerete de ventilación de PVC, de 125 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.  
mt36vpj030d   1,000 Ud   Sombrerete de ventilación de PVC, de 125 mm de diámetro, para tu 18,43 18,43 
mt11var009    0,009 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,85 0,11 
mt11var010    0,004 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         18,06 0,07 
mo007         0,143 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 2,38 
mo105         0,143 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 2,27 
%             0,233 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,47 
 
  
 Suma la partida .................................................................  23,73 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
08.02.12 Ud   Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,7 m de a  
 Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,7 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico ma-  
 cizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el interior con  
 mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre  
 solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, 
 con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas pea-  
 tonales o aparcamientos comunitarios.  
mt10haf010pnc 0,675 m³   Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR 102,83 69,41 
mt07ame010n   2,250 m²   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 3,66 8,24 
 10080.  
mt10hmf010kn  0,173 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  98,19 16,99 
mt04lma010a   264,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,38 100,32 
mt08aaa010a   0,072 m³   Agua                                                             1,50 0,11 
mt09mif010ca  0,397 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 12,80 
mt08aaa010a   0,021 m³   Agua                                                             1,50 0,03 
mt09mif010la  0,118 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 4,70 
mt46phm010b   1,000 Ud   Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida 39,59 39,59 
mt46phm020b   1,000 Ud   Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en 55,92 55,92 
mt46tpr010a   1,000 Ud   Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de diámetro  47,00 47,00 
mt46phm050    5,000 Ud   Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 4,65 23,25 
mq04cag010a   0,202 h    Camión con grúa de hasta 6 t.                                    49,36 9,97 
mo040         6,977 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,63 116,03 
mo085         4,860 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,85 77,03 
%             5,814 %    Costes directos complementarios                                  2,00 11,63 
 
  
 Suma la partida .................................................................  593,02 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 35,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  628,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
08.02.13 Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones  
 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, con tapa prefabricada de  
mt10hmf010kn  0,215 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  98,19 21,11 
mt04lma010a   109,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,38 41,42 
mt08aaa010a   0,014 m³   Agua                                                             1,50 0,02 
mt09mif010ca  0,076 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 2,45 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 37,50 37,50 
mt08aaa010a   0,008 m³   Agua                                                             1,50 0,01 
mt09mif010la  0,044 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 1,75 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 8,25 
mt11arf010c   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.                25,00 25,00 
mo019         1,607 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 26,72 
mo111         1,464 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 22,66 
%             1,869 %    Costes directos complementarios                                  2,00 3,74 
 
  
 Suma la partida .................................................................  190,63 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 11,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  202,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
08.02.14 Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones  
 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x55 cm, con tapa prefabricada de  
mt10hmf010kn  0,215 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  98,19 21,11 
mt04lma010a   122,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,38 46,36 
mt08aaa010a   0,015 m³   Agua                                                             1,50 0,02 
mt09mif010ca  0,085 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 2,74 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 37,50 37,50 
mt08aaa010a   0,009 m³   Agua                                                             1,50 0,01 
mt09mif010la  0,047 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 1,87 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 8,25 
mt11arf010c   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.                25,00 25,00 
mo019         1,635 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 27,19 
mo111         1,517 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 23,48 
%             1,935 %    Costes directos complementarios                                  2,00 3,87 
 
  
 Suma la partida .................................................................  197,40 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 11,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  209,24 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
08.02.15 Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones  
 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x70 cm, con tapa prefabricada de  
mt10hmf010kn  0,215 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  98,19 21,11 
mt04lma010a   146,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,38 55,48 
mt08aaa010a   0,018 m³   Agua                                                             1,50 0,03 
mt09mif010ca  0,102 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 3,29 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 37,50 37,50 
mt08aaa010a   0,010 m³   Agua                                                             1,50 0,02 
mt09mif010la  0,058 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 2,31 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 8,25 
mt11arf010c   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.                25,00 25,00 
mo019         1,719 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 28,59 
mo111         1,647 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 25,50 
%             2,071 %    Costes directos complementarios                                  2,00 4,14 
 
  
 Suma la partida .................................................................  211,22 
 Costes indirectos...............................  6,00% 12,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  223,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.02.16 Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones  
 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x80 cm, con tapa prefabricada de  
mt10hmf010kn  0,251 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  98,19 24,65 
mt04lma010a   201,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,38 76,38 
mt08aaa010a   0,025 m³   Agua                                                             1,50 0,04 
mt09mif010ca  0,141 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 4,55 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 37,50 37,50 
mt08aaa010a   0,014 m³   Agua                                                             1,50 0,02 
mt09mif010la  0,077 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 3,06 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 8,25 
mt11arf010e   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.                32,15 32,15 
mo019         1,914 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 31,83 
mo111         1,938 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 30,00 
%             2,484 %    Costes directos complementarios                                  2,00 4,97 
 
  
 Suma la partida .................................................................  253,40 
 Costes indirectos...............................  6,00% 15,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  268,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
08.02.17 Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones  
 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x90 cm, con tapa prefabricada de  
 hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.  
mt10hmf010kn  0,251 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  98,19 24,65 
mt04lma010a   215,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,38 81,70 
mt08aaa010a   0,027 m³   Agua                                                             1,50 0,04 
mt09mif010ca  0,150 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 4,84 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 37,50 37,50 
mt08aaa010a   0,015 m³   Agua                                                             1,50 0,02 
mt09mif010la  0,085 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 3,38 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 8,25 
mt11arf010e   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm.                32,15 32,15 
mo019         1,970 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 32,76 
mo111         2,024 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 31,33 
%             2,566 %    Costes directos complementarios                                  2,00 5,13 
 
  
 Suma la partida .................................................................  261,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 15,71 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  277,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
08.02.18 Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones  
 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 100x100x105 cm, con tapa prefabricada  
mt10hmf010kn  0,376 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  98,19 36,92 
mt04lma010a   357,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,38 135,66 
mt08aaa010a   0,045 m³   Agua                                                             1,50 0,07 
mt09mif010ca  0,250 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 8,06 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 37,50 37,50 
mt08aaa010a   0,027 m³   Agua                                                             1,50 0,04 
mt09mif010la  0,147 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 5,85 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 8,25 
mt11arf010g   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.             98,29 98,29 
mo019         2,138 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 35,55 
mo111         2,569 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 39,77 
%             4,060 %    Costes directos complementarios                                  2,00 8,12 
 
  
 Suma la partida .................................................................  414,08 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 24,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  438,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
08.02.19 Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones  
 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 100x100x110 cm, con tapa prefabricada  
 de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.  
mt10hmf010kn  0,376 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  98,19 36,92 
mt04lma010a   377,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,38 143,26 
mt08aaa010a   0,048 m³   Agua                                                             1,50 0,07 
mt09mif010ca  0,264 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 8,51 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 37,50 37,50 
mt08aaa010a   0,028 m³   Agua                                                             1,50 0,04 
mt09mif010la  0,152 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 6,05 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 8,25 
mt11arf010g   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.             98,29 98,29 
mo019         2,180 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 36,25 
mo111         2,650 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 41,02 
%             4,162 %    Costes directos complementarios                                  2,00 8,32 
 
  
 Suma la partida .................................................................  424,48 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 25,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  449,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
08.02.20 Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones  
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 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 100x100x115 cm, con tapa prefabricada  
mt10hmf010kn  0,376 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  98,19 36,92 
mt04lma010a   397,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,38 150,86 
mt08aaa010a   0,050 m³   Agua                                                             1,50 0,08 
mt09mif010ca  0,278 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 8,97 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 37,50 37,50 
mt08aaa010a   0,029 m³   Agua                                                             1,50 0,04 
mt09mif010la  0,158 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 6,29 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 8,25 
mt11arf010g   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm.             98,29 98,29 
mo019         2,222 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 36,95 
mo111         2,732 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 42,29 
%             4,264 %    Costes directos complementarios                                  2,00 8,53 
 
  
 Suma la partida .................................................................  434,97 
 Costes indirectos...............................  6,00% 26,10 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  461,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
08.02.21 Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones  
 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 125x125x135 cm, con tapa prefabricada  
mt10hmf010kn  0,501 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  98,19 49,19 
mt04lma010a   532,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,38 202,16 
mt08aaa010a   0,067 m³   Agua                                                             1,50 0,10 
mt09mif010ca  0,372 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 12,00 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 37,50 37,50 
mt08aaa010a   0,042 m³   Agua                                                             1,50 0,06 
mt09mif010la  0,234 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 9,31 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 8,25 
mt11arf010h   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 150x150x15 cm.             142,50 142,50 
mo019         3,004 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 49,96 
mo111         3,733 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 57,79 
%             5,688 %    Costes directos complementarios                                  2,00 11,38 
 
  
 Suma la partida .................................................................  580,20 
 Costes indirectos...............................  6,00% 34,81 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  615,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS  
08.02.22 Ud   Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones  
 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 125x125x140 cm, con tapa prefabricada  
 de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.  
mt10hmf010kn  0,501 m³   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  98,19 49,19 
mt04lma010a   555,000 Ud   Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,  0,38 210,90 
mt08aaa010a   0,070 m³   Agua                                                             1,50 0,11 
mt09mif010ca  0,388 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 12,51 
mt11var130    1,000 Ud   Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 37,50 37,50 
mt08aaa010a   0,044 m³   Agua                                                             1,50 0,07 
mt09mif010la  0,241 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80 9,59 
mt11var100    1,000 Ud   Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25 8,25 
mt11arf010h   1,000 Ud   Tapa de hormigón armado prefabricada, 150x150x15 cm.             142,50 142,50 
mo019         3,046 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 50,65 
mo111         3,824 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 59,20 
%             5,805 %    Costes directos complementarios                                  2,00 11,61 
 
  
 Suma la partida .................................................................  592,08 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 35,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  627,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
08.02.23 m    Acometida general de saneamiento a la red general del municipio,  
 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal  
mt01ara010    0,346 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   12,02 4,16 
mt11tpb030c   1,050 m    Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie  6,59 6,92 
mt11var009    0,063 l    Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 11,85 0,75 
mt11var010    0,031 l    Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                         18,06 0,56 
mt10hmf010Mp  0,084 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     66,78 5,61 
mq05pdm010b   0,540 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                 6,88 3,72 
mq05mai030    0,540 h    Martillo neumático.                                              4,07 2,20 
mq01ret020b   0,031 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       36,43 1,13 
mq02rop020    0,227 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,49 0,79 
mo019         0,953 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 15,85 
mo110         0,477 h    Peón especializado construcción.                                 15,77 7,52 
mo007         0,110 h    Oficial 1ª fontanero.                                            16,63 1,83 
mo105         0,110 h    Ayudante fontanero.                                              15,85 1,74 
%0400         0,528 %    Costes directos complementarios                                  4,00 2,11 
 
  
 Suma la partida .................................................................  54,89 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
08.02.24 Ud   Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam  
 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.  
mt08aaa010a   0,022 m³   Agua                                                             1,50 0,03 
mt09mif010ca  0,122 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 3,93 
mt11var200    1,000 Ud   Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la ac 15,50 15,50 
mq05pdm110    0,995 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               6,90 6,87 
mq05mai030    1,990 h    Martillo neumático.                                              4,07 8,10 
mo019         2,994 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 49,79 
mo110         4,816 h    Peón especializado construcción.                                 15,77 75,95 
%             1,602 %    Costes directos complementarios                                  2,00 3,20 
 
  
 Suma la partida .................................................................  163,37 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  173,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 08.03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
08.03.01 Ud   Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio c  
 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 108 m de conductor de cobre desnudo de 35  
mt35ttc010b   108,000 m    Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           2,81 303,48 
mt35tte020a   3,000 Ud   Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x10 37,44 112,32 
mt35tts010c   3,000 Ud   Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.         3,51 10,53 
mt35www020    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.          1,15 1,15 
mo002         2,863 h    Oficial 1ª electricista.                                         16,63 47,61 
mo100         2,863 h    Ayudante electricista.                                           15,85 45,38 
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%             5,205 %    Costes directos complementarios                                  2,00 10,41 
 
  
 Suma la partida .................................................................  530,88 
 Costes indirectos...............................  6,00% 31,85 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  562,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.03.02 m    Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de   
 Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.  
mt36tie010ac  1,000 m    Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 1,49 1,49 
mo002         0,045 h    Oficial 1ª electricista.                                         16,63 0,75 
mo100         0,048 h    Ayudante electricista.                                           15,85 0,76 
%             0,030 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,06 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,06 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
08.03.03 m    Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 75 mm de   
 Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro.  
mt36tie010dc  1,000 m    Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 3,67 3,67 
mo002         0,058 h    Oficial 1ª electricista.                                         16,63 0,96 
mo100         0,048 h    Ayudante electricista.                                           15,85 0,76 
%             0,054 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,11 
 
  
 Suma la partida .................................................................  5,50 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.03.04 m    Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fá  
 Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de  
mt35aia010a   1,000 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diá 0,26 0,26 
mo002         0,015 h    Oficial 1ª electricista.                                         16,63 0,25 
mo100         0,019 h    Ayudante electricista.                                           15,85 0,30 
%             0,008 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,02 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,83 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.03.05 m    Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fá  
 Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de  
 color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.  
mt35aia010b   1,000 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,29 0,29 
mo002         0,015 h    Oficial 1ª electricista.                                         16,63 0,25 
mo100         0,019 h    Ayudante electricista.                                           15,85 0,30 
%             0,008 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,02 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,86 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.03.06 m    Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fá  
 Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de  
mt35aia010c   1,000 m    Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá 0,39 0,39 
mo002         0,015 h    Oficial 1ª electricista.                                         16,63 0,25 
mo100         0,019 h    Ayudante electricista.                                           15,85 0,30 
%             0,009 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,02 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,96 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
08.03.07 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con  
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5  
 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja  
mt35cun020a   1,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,41 0,41 
mo002         0,010 h    Oficial 1ª electricista.                                         16,63 0,17 
mo100         0,010 h    Ayudante electricista.                                           15,85 0,16 
%             0,007 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
08.03.08 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con  
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5  
 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja  
mt35cun020b   1,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,62 0,62 
mo002         0,010 h    Oficial 1ª electricista.                                         16,63 0,17 
mo100         0,010 h    Ayudante electricista.                                           15,85 0,16 
%             0,010 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,02 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,97 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS  
08.03.09 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con  
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm²  
 de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión  
 de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V.  
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mt35cun020c   1,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,90 0,90 
mo002         0,010 h    Oficial 1ª electricista.                                         16,63 0,17 
mo100         0,010 h    Ayudante electricista.                                           15,85 0,16 
%             0,012 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,02 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,25 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.03.10 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con  
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm²  
 de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión  
mt35cun020d   1,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 1,32 1,32 
mo002         0,014 h    Oficial 1ª electricista.                                         16,63 0,23 
mo100         0,014 h    Ayudante electricista.                                           15,85 0,22 
%             0,018 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,04 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,81 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.03.11 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc  
 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección,  
 con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de ha-  
mt35cun010g1  1,000 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 2,23 2,23 
mo002         0,048 h    Oficial 1ª electricista.                                         16,63 0,80 
mo100         0,048 h    Ayudante electricista.                                           15,85 0,76 
%             0,038 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,08 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,87 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
08.03.12 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc  
 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección,  
 con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de ha-  
mt35cun010h1  1,000 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 3,26 3,26 
mo002         0,048 h    Oficial 1ª electricista.                                         16,63 0,80 
mo100         0,048 h    Ayudante electricista.                                           15,85 0,76 
%             0,048 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,10 
 
  
 Suma la partida .................................................................  4,92 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
08.03.13 Ud   Cuadro individual formado por caja de material aislante y los di  
 Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.  
mt35cgm040m   1,000 Ud   Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interrupt 27,98 27,98 
mt35cgm021a   1,000 Ud   Interruptor general automático (IGA), de 3 módulos, bipolar (2P) 165,79 165,79 
mt35cgm029ad  1,000 Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/80A/30mA, de 2 módulos,  263,09 263,09 
mt35cgm029ae  1,000 Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/100A/30mA, de 2 módulos, 299,60 299,60 
mt35cgm021b   5,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 47,84 239,20 
mt35cgm021c   6,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 48,79 292,74 
mt35cgm021d   1,000 Ud   Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 51,13 51,13 
mt35www010    3,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,48 4,44 
mo002         3,245 h    Oficial 1ª electricista.                                         16,63 53,96 
mo100         2,939 h    Ayudante electricista.                                           15,85 46,58 
%             14,445 %    Costes directos complementarios                                  2,00 28,89 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1.473,40 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 88,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.561,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
08.03.14 Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv  
 Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: mecanismos gama básica (tecla o tapa y mar-  
 co: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y re-  
mt35caj020a   6,000 Ud   Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de 1,79 10,74 
mt35caj010a   49,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.              0,25 12,25 
mt35caj010b   33,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.              0,47 15,51 
mt33seg100a   13,000 Ud   Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 5,84 75,92 
mt33seg102a   6,000 Ud   Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento 6,22 37,32 
mt33seg107a   3,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 6,22 18,66 
mt33seg107d   60,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color bla 3,37 202,20 
mt33seg117a   30,000 Ud   Marco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco.   4,76 142,80 
mt35caj011    1,000 Ud   Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corrie 2,01 2,01 
mt33seg110a   1,000 Ud   Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama básica, 11,75 11,75 
mt35www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,48 1,48 
mo002         2,686 h    Oficial 1ª electricista.                                         16,63 44,67 
mo100         2,686 h    Ayudante electricista.                                           15,85 42,57 
%             6,179 %    Costes directos complementarios                                  2,00 12,36 
 
  
 Suma la partida .................................................................  630,24 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 37,81 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  668,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
08.03.15 Ud   Luminaria lineal para empotrar, de 1202x101x87 mm, para 2 lámpar  
 Luminaria lineal para empotrar, de 1202x101x87 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, modelo OD-2981  
mt34ode110og  1,000 Ud   Luminaria lineal para empotrar, de 1202x101x87 mm, para 2 lámpar 189,43 189,43 
mt34tuf010g   2,000 Ud   Tubo fluorescente T5 de 54 W.                                    6,21 12,42 
mt34www011    1,000 Ud   Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.   0,90 0,90 
mo002         0,383 h    Oficial 1ª electricista.                                         16,63 6,37 
mo100         0,383 h    Ayudante electricista.                                           15,85 6,07 
%             2,152 %    Costes directos complementarios                                  2,00 4,30 
 
  
 Suma la partida .................................................................  219,49 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 13,17 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  232,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 08.04 CAPTACIÓN SOLAR Y ACS                                             
08.04.01 Ud   Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 13/  
 Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, para climatización, colocado  
mt37tca400b   2,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,24 0,48 
mt37tca010be  2,000 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 5,78 11,56 
mt37sve010b   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        4,13 8,26 
mt37www060b   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 4,98 4,98 
mt37cic020a   1,000 Ud   Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro.         44,31 44,31 
mt37svr010a   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".               2,86 2,86 
mt17coe055ci  2,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 5,72 11,44 
mt17coe110    0,050 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,68 0,58 
mo003         0,611 h    Oficial 1ª calefactor.                                           16,63 10,16 
mo101         0,611 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,85 9,68 
%             1,043 %    Costes directos complementarios                                  2,00 2,09 
 
  
 Suma la partida .................................................................  106,40 
 Costes indirectos...............................  6,00% 6,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.04.02 m    Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo   
 Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro, coloca-  
 do superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con  
mt37tca400d   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,36 0,36 
mt37tca010de  1,000 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm 8,74 8,74 
mt17coe080bb  1,000 m    Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitud 3,23 3,23 
mt17coe120    0,504 kg   Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidri 2,04 1,03 
mt17coe130a   0,042 kg   Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color blanc 24,03 1,01 
mo003         0,296 h    Oficial 1ª calefactor.                                           16,63 4,92 
mo101         0,296 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,85 4,69 
%             0,240 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,48 
 
  
 Suma la partida .................................................................  24,46 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.04.03 m    Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropil  
 Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 40 mm de diá-  
 metro exterior, PN=10 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante espuma  
mt37toa400c   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,16 0,16 
mt37toa110ce  1,000 m    Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 40 mm de 4,74 4,74 
mt17coe055gt  1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 13,13 13,13 
mt17coe110    0,067 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,68 0,78 
mo003         0,114 h    Oficial 1ª calefactor.                                           16,63 1,90 
mo101         0,114 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,85 1,81 
%             0,225 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,45 
 
  
 Suma la partida .................................................................  22,97 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.04.04 Ud   Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 26/  
 Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, para climatización, colocado  
mt37tca400e   2,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,49 0,98 
mt37tca010ee  2,000 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm 11,65 23,30 
mt37sve010d   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          9,81 9,81 
mo003         0,429 h    Oficial 1ª calefactor.                                           16,63 7,13 
mo101         0,429 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,85 6,80 
%             0,480 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,96 
 
  
 Suma la partida .................................................................  48,98 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,94 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.04.05 Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades,  
 Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
mt37bce005a   1,000 Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, 147,44 147,44 
mt37sve010d   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          9,81 19,62 
mt37www060d   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 12,88 12,88 
mt37svr010c   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1".                 5,18 5,18 
mt37www050c   2,000 Ud   Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 16,60 33,20 
mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  11,00 11,00 
mt37sve010b   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        4,13 8,26 
mt37tca010ba  0,350 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 4,82 1,69 
mt35aia090ma  3,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,85 2,55 
mt35cun040ab  9,000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,40 3,60 
mo004         2,862 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          16,63 47,60 
mo102         2,862 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,85 45,36 
%             3,384 %    Costes directos complementarios                                  2,00 6,77 
 
  
 Suma la partida .................................................................  345,15 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 20,71 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  365,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
08.04.06 Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades,  
 Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
mt37bce005a   1,000 Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, 147,44 147,44 
mt37sve010d   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          9,81 19,62 
mt37www060d   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 12,88 12,88 
mt37svr010c   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1".                 5,18 5,18 
mt37www050c   2,000 Ud   Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 16,60 33,20 
mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  11,00 11,00 
mt37sve010b   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        4,13 8,26 
mt37tca010ba  0,350 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 4,82 1,69 
mt35aia090ma  3,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,85 2,55 
mt35cun040ab  9,000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,40 3,60 
mo004         2,862 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          16,63 47,60 
mo102         2,862 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,85 45,36 
%             3,384 %    Costes directos complementarios                                  2,00 6,77 
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 Suma la partida .................................................................  345,15 
 Costes indirectos...............................  6,00% 20,71 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  365,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
08.04.07 Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 5 l.               
mt38vex010a   1,000 Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 5 l, 190 mm de al 14,55 14,55 
mt38vex015    1,000 Ud   Conexión para vasos de expansión, formada por soportes y latigui 61,75 61,75 
mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  11,00 11,00 
mo003         0,620 h    Oficial 1ª calefactor.                                           16,63 10,31 
mo101         0,620 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,85 9,83 
%             1,074 %    Costes directos complementarios                                  2,00 2,15 
 
  
 Suma la partida .................................................................  109,59 
 Costes indirectos...............................  6,00% 6,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  116,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
08.04.08 Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8   
 Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l.  
mt38vex020a   1,000 Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8  35,10 35,10 
mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  11,00 11,00 
mo003         0,620 h    Oficial 1ª calefactor.                                           16,63 10,31 
mo101         0,620 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,85 9,83 
%             0,662 %    Costes directos complementarios                                  2,00 1,32 
 
  
 Suma la partida .................................................................  67,56 
 Costes indirectos...............................  6,00% 4,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.04.09 Ud   Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un s  
 Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 400 l, altura 1700 mm, diámetro  
mt38csg050G1  1,000 Ud   Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un s 2.000,00 2.000,00 
mt37svs010c   1,000 Ud   Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, t 4,42 4,42 
mt37sve010c   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".        5,95 11,90 
mt37sve010d   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          9,81 19,62 
mt38www011    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.                   1,45 1,45 
mo003         0,835 h    Oficial 1ª calefactor.                                           16,63 13,89 
mo101         0,835 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,85 13,23 
%             20,645 %    Costes directos complementarios                                  2,00 41,29 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.105,80 
 Costes indirectos...............................  6,00% 126,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.232,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
08.04.10 Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro  
 Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.  
mt37sgl020d   1,000 Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro 6,92 6,92 
mt38www012    0,050 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.     2,10 0,11 
mo003         0,095 h    Oficial 1ª calefactor.                                           16,63 1,58 
mo101         0,095 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,85 1,51 
%             0,101 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,20 
 
  
 Suma la partida .................................................................  10,32 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.04.11 Ud   Captador solar térmico formado por batería de 3 módulos, compues  
 Captador solar térmico formado por batería de 3 módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmi-  
 co plano, ST-3500 "LUMELCO SOLAR", con panel de montaje vertical, de 2050x1055x80 mm, superficie útil 2 m²,  
 rendimiento óptico 0,799, coeficiente de pérdidas primario 3,4 W/m²K y coeficiente de pérdidas secundario 0,026  
mt38csl010a   3,000 Ud   Captador solar térmico plano, ST-3500 "LUMELCO SOLAR", con 448,00 1.344,00 
mt38csl020h   1,000 Ud   Estructura soporte para captador solar térmico "LUMELCO SOLAR",  370,00 370,00 
mt38csl115b   1,000 Ud   Accesorios para la conexión hidráulica de captadores solares tér 30,00 30,00 
mt38csl505    1,000 Ud   Conjunto de conexión para terminación de batería de captadores s 52,00 52,00 
mt38csl510a   1,000 Ud   Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, t 15,50 15,50 
mt38csl025    1,000 Ud   Bidón de 10 l de solución agua-glicol para relleno de captador s 78,00 78,00 
mt37sve010d   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          9,81 19,62 
mo008         6,653 h    Oficial 1ª instalador de captadores solares.                     16,63 110,64 
mo106         6,653 h    Ayudante instalador de captadores solares.                       15,85 105,45 
%             21,252 %    Costes directos complementarios                                  2,00 42,50 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.167,71 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 130,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.297,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
08.04.12 Ud   Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac  
 Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con sondas de temperatura.  
mt38csg080a   1,000 Ud   Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac 213,04 213,04 
mt38csg085a   2,000 Ud   Sonda de temperatura para centralita de control para sistema de  14,63 29,26 
mt35aia090ma  10,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,85 8,50 
mt35cun020a   20,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,41 8,20 
mo004         9,599 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          16,63 159,63 
mo102         9,599 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,85 152,14 
%             5,708 %    Costes directos complementarios                                  2,00 11,42 
 
  
 Suma la partida .................................................................  582,19 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 34,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  617,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
08.04.13 m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de  
 fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de re-  
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mt17coe055aa  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 1,16 1,22 
mt17coe110    0,020 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,68 0,23 
mo053         0,072 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             16,63 1,20 
mo099         0,072 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,85 1,14 
%             0,038 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,08 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,87 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
08.04.14 m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de  
 fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de re-  
 sistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor.  
mt17coe055cb  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 1,42 1,49 
mt17coe110    0,029 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,68 0,34 
mo053         0,082 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             16,63 1,36 
mo099         0,082 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,85 1,30 
%             0,045 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,09 
 
  
 Suma la partida .................................................................  4,58 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.04.15 m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de  
 fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de re-  
mt17coe055db  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 1,55 1,63 
mt17coe110    0,035 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,68 0,41 
mo053         0,087 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             16,63 1,45 
mo099         0,087 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,85 1,38 
%             0,049 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,10 
 
  
 Suma la partida .................................................................  4,97 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
08.04.16 m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de  
 fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro inte-  
mt17coe070dd  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15,32 16,09 
mt17coe110    0,018 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,68 0,21 
mo053         0,082 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             16,63 1,36 
mo099         0,082 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,85 1,30 
%             0,190 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,38 
 
  
 Suma la partida .................................................................  19,34 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
08.04.17 m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de  
 fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro inte-  
mt17coe070ed  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 16,46 17,28 
mt17coe110    0,021 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,68 0,25 
mo053         0,087 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             16,63 1,45 
mo099         0,087 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,85 1,38 
%             0,204 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,41 
 
  
 Suma la partida .................................................................  20,77 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
08.04.18 m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de  
 fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro inte-  
mt17coe070fd  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 18,00 18,90 
mt17coe110    0,026 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,68 0,30 
mo053         0,091 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             16,63 1,51 
mo099         0,091 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,85 1,44 
%             0,222 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,44 
 
  
 Suma la partida .................................................................  22,59 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.04.19 m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de  
 fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro inte-  
mt17coe070hd  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 20,29 21,30 
mt17coe110    0,033 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,68 0,39 
mo053         0,101 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             16,63 1,68 
mo099         0,101 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,85 1,60 
%             0,250 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,50 
 
  
 Suma la partida .................................................................  25,47 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS  
08.04.20 m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de  
 fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro inte-  
mt17coe070id  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 22,97 24,12 
mt17coe110    0,042 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,68 0,49 
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mo053         0,106 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             16,63 1,76 
mo099         0,106 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,85 1,68 
%             0,281 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,56 
 
  
 Suma la partida .................................................................  28,61 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,72 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.04.21 m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de  
 fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro inte-  
mt17coe070dd  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15,32 16,09 
mt17coe110    0,018 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             11,68 0,21 
mo053         0,082 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             16,63 1,36 
mo099         0,082 h    Ayudante montador de aislamientos.                               15,85 1,30 
%             0,190 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,38 
 
  
 Suma la partida .................................................................  19,34 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 08.05 POTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                        
08.05.01 Ud   Luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal  
 Luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúme-  
mt34aem010d   1,000 Ud   Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 41,73 41,73 
mt34aem012    1,000 Ud   Marco de empotrar, para luminaria de emergencia.                 9,74 9,74 
mo002         0,190 h    Oficial 1ª electricista.                                         16,63 3,16 
mo100         0,190 h    Ayudante electricista.                                           15,85 3,01 
%             0,576 %    Costes directos complementarios                                  2,00 1,15 
 
  
 Suma la partida .................................................................  58,79 
 Costes indirectos...............................  6,00% 3,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.05.02 ud   Detector iónico de humos                                          
 Detector iónico de humos estándar, con zócalo intercambiable, indicador de funcionamiento y alarma, con un  radio  
7·1·O01B110   0,750 H    Oficial 1ª electricista                                          16,63 12,47 
7·1·O01B130   0,750 H    Ayudante electricista                                            15,85 11,89 
7·3·P26R080   1,000 ud   Detector iónico de humos                                         45,00 45,00 
%             0,694 %    Costes directos complementarios                                  2,00 1,39 
 
  
 Suma la partida .................................................................  70,75 
 Costes indirectos...............................  6,00% 4,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS  
08.05.03 ud   EXTINTOR POLVO 3Kg. EFIC. 89B-13A                                 
 Extintor de polvo ABC con eficacia 8A-34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos ga-   
 seosos e incendios de equipos eléctricos, de 3 kg de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difu-  
7·1·O01A060   0,100 H    Peón especializado                                               15,77 1,58 
7·3·P26E070   1,000 ud   Extintor polvo 3Kg.eficacia 13A-89B                              29,92 29,92 
%             0,315 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,63 
 
  
 Suma la partida .................................................................  32,13 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
08.05.04 ud   Placa de señalización de equipos contra incendios                 
 Suministro e instalación de señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo, peligro, prohibición, uso  
7·1·O01A060   0,250 H    Peón especializado                                               15,77 3,94 
7·3·P38S200   1,000 ud   Señal poliestireno de 210/297mm.                                 5,76 5,76 
%             0,097 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,19 
 
  
 Suma la partida .................................................................  9,89 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 TERRENO DE JUEGO                                                  
09.01 m²   Pavimento deportivo de césped sintético.                          
  Pavimento deportivo para campo de fútbol, formado por césped sintético tipo MONOFEEL o similar  
  de últimna generación. Compuesto de mechones rectos monofilamento de 5/8" bicolor con nervio central, de fibra  
 100% polietileno resistente a los rayos UV, 12000 decitex, 300 micras de espesor en base de mechón, 140 micras  
 de espesor en centro de mechón, tejidos sobre base de polipropileno reforzada con una capa de fieltro, con termofi- 
 jado y sellado con látex, de 40 mm de altura de pelo, 42 mm de altura total de moqueta, 2075 g/m² y 8190 mecho-  
 nes/m², con líneas de juego de césped sintético, color blanco, banda de unión de geotextil, de 300 mm de anchura  
 y adhesivo de poliuretano bicomponente, lastrado con 15 kg/m² de árido silíceo, de granulometría comprendida en-  
mt47cit280a   1,000 m²   Césped sintético, compuesto de mechones rectos monofilamento de  9,95 9,95 
mt47cit285a   0,040 m²   Césped sintético, color blanco, suministrado en rollos, para lín 9,95 0,40 
mt47cit260a   0,120 kg   Adhesivo de poliuretano bicomponente.                            4,84 0,58 
mt47cit250b   0,480 m    Banda de unión de geotextil, de 300 mm de anchura para campos 1,12 0,54 
mt47cit004a   15,000 kg   Árido silíceo, de granulometría comprendida entre 0,4 y 0,8 mm s 0,11 1,65 
mt47cit270a   6,000 kg   Granza de caucho, de entre 0,8 y 2,5 mm.                         0,20 1,20 
mq07cel010    0,003 h    Carretilla elevadora diesel de doble tracción de 8 t.            24,80 0,07 
mq11ext020    0,004 h    Extendedora fibriladora para césped sintético.                   46,94 0,19 
mo041         0,034 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,63 0,57 
mo087         0,034 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,85 0,54 
%             0,157 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,31 
 
  
 Suma la partida .................................................................  16,00 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.02 m²   Base elástica geodrenante para césped sintético.                  
  Base elástica geodrenante compuesta de geomembrana para drenaje, de 7 mm de espesor, colocada sobre lámi-  
mt15rev060a   1,050 m²   Lámina impermeabilizante de polietileno, con solapes laterales d 0,98 1,03 
mt15rev030a   1,050 m²   Geomembrana para drenaje, de 7 mm de espesor, formada por dos 14,14 14,85 
mo041         0,015 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,63 0,25 
mo087         0,015 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,85 0,24 
%             0,164 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,33 
 
  
 Suma la partida .................................................................  16,70 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
09.03 m    Banda de unión para la instalación de césped sintético.           
  Banda de unión para césped sintético en instalaciones deportivas, realizada con membrana geotextil multicapa,  
 impermeable y reforzada, compuesta de poliolefinas termoplásticas, dispuesta sobre una base elástica drenante  
mt15rev070a   1,010 m    Banda de unión para césped sintético en instalaciones deportivas 1,29 1,30 
mt47adc110a   0,250 m    Adhesivo especial de poliuretano bicomponente.                   4,67 1,17 
mo041         0,020 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,63 0,33 
mo087         0,020 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,85 0,32 
%             0,031 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,06 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,18 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.04 m²   Capa de mezcla bituminosa continua en caliente.                   
  Capa de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de  
 composición densa, con árido granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. El precio  
mt47aag020aa  0,184 t    Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de 53,54 9,85 
mq11ext030    0,002 h    Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.                      80,21 0,16 
mq02ron010a   0,002 h    Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg,  16,55 0,03 
mq11com010    0,002 h    Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.            58,11 0,12 
mo041         0,004 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,63 0,07 
mo087         0,017 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,85 0,27 
%             0,105 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,21 
 
  
 Suma la partida .................................................................  10,71 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.05 m³   Relleno para base de pavimento.                                   
  Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial granítica, y compactación en  
 tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una den-  
 sidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE  
mt01zah010d   2,200 t    Zahorra artificial granítica.                                    10,55 23,21 
mq04dua020b   0,101 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,25 0,93 
mq02roa010a   0,151 h    Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 8,45 1,28 
mq02cia020j   0,010 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,02 0,40 
mo113         0,039 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 0,60 
%             0,264 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,53 
 
  
 Suma la partida .................................................................  26,95 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.06 m³   Excavación de zanjas y pozos.                                     
  Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con me-  
mq01exn020b   0,383 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.          48,42 18,54 
mo113         0,253 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 3,92 
%             0,225 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,45 
 
  
 Suma la partida .................................................................  22,91 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
09.07 m    Zanja drenante.                                                   
  Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de  
 aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL  
 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4  
 kN/m², de 160 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica  
 de EPDM, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna pa-  
 ra recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz su-  
 perior del tubo con grava filtrante sin clasificar. Incluso lubricante para montaje. El precio no incluye la excavación  
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 ni el relleno principal.   
mt10hmf010Mm  0,062 m³   Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                     73,13 4,53 
mt11tdv015d   1,020 m    Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la  8,57 8,74 
mt11ade100a   0,004 kg   Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesor 9,97 0,04 
mt01ard030b   0,368 t    Grava filtrante sin clasificar.                                  9,50 3,50 
mo020         0,141 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 2,34 
mo112         0,283 h    Peón especializado construcción.                                 15,70 4,44 
%             0,236 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,47 
 
  
 Suma la partida .................................................................  24,06 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 10 EQUIPAMENTO DEPORTIVO                                             
SUBCAPÍTULO 10.01 ILUMINACIÓN                                                       
10.01.01 u    Báculo para iluminación de acero galvanizado UNE-EN 10025, espes  
 Báculo para iluminación de acero galvanizado UNE-EN 10025, espesor 4mm y altura 18m con alojamiento de ac-  
 cesorios, recibido en dado de hormigón HM-20/P/20 de 1,00x1,00x1,40 m. incluida excavación, pernos de anclaje  
 y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro. i/elementos de fijación, instalación según REBT, excavación,  
P16AF040      1,000 u    Báculo 18m                                                       1.958,70 1.958,70 
U05SAM040     1,000 u    CIMENTACIÓN P/BÁCULO 18m.                                        165,46 165,46 
U05SAT010     1,000 U    PICA TOMA TIERRA INSTALADA                                       88,77 88,77 
7·1·O01A030   0,800 H    Oficial 1ª                                                       16,63 13,30 
7·1·O01A050   0,500 H    Ayudante                                                         15,85 7,93 
7·1·O01A070   0,040 H    Peón ordinario                                                   15,48 0,62 
%             22,348 %    Costes directos complementarios                                  2,00 44,70 
 
  
 Suma la partida .................................................................  2.279,48 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 136,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.416,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO  
CÉNTIMOS  
10.01.02 u    Proyector cónico compacto 2000 W                                  
 Proyector  cónico  compacto,reducidas  dimensiones,  conexión  bilateral,  con  carcasa  de  fundición  de  alumi-  
 nio,reflector de aluminio de alta pureza y protección anódica,de haz intensivo o extensivo,con cristal de vidrio tem-  
 plado, con lira de fijación,con equipo,para lámpara de descarga de mercurio con halogenuros  metálicos,hasta  
mP16AC050     1,000 u    Proyector cónico compacto 2000 W                                 781,32 781,32 
mP15AH120     4,000 u    Material auxiliar eléctrico                                      0,74 2,96 
mo002         0,600 h    Oficial 1ª electricista.                                         16,63 9,98 
mo100         0,600 h    Ayudante electricista.                                           15,85 9,51 
%             8,038 %    Costes directos complementarios                                  2,00 16,08 
 
  
 Suma la partida .................................................................  819,85 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 49,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  869,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO 10.02 RIEGO                                                             
10.02.01      Riego automático por medio de cañones para un campo de fútbol     
 Riego automático por medio de cañones para un campo de fútbol en hierba artificial de 106x66 m.  
 formado por: programador de 6 estaciones, 6 cañones sectoriales de 3", soporte de cañón con  
 tubería de acero galvanizado de 4" con válvula automática de desagüe, cimientos de hormigón para soportes, 6  
 electroválvulas de plástico de 3 " de diámetro con accionamiento eléctrico, tubería de PVC de 10 atm. según nor-  
 ma UNE 53112 de diámetro 90 mm. y 110 mm. en acometida, piezas especiales de empalme, retenes, adaptado-  
 res, y cable eléctrico tipo sintenax, todo montado y colocado incluso apertura de zanjas y posterior tapado (sin in-  
mP30PW320     1,000 u    Rie.aut. c. futbol h. artif. 6 cañones                           17.652,35 17.652,35 
%             176,524 %    Costes directos complementarios                                  2,00 353,05 
 
  
 Suma la partida .................................................................  18.005,40 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1.080,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19.085,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 10.03 EQUIPAMENTO                                                       
10.03.01 u    Portería de fútbol.                                               
  Portería fija de fútbol 11 de 7,32 m de base y 2,44 m de altura formada por: postes y larguero de sección circular  
 de 120 mm de diámetro, de acero, acabado con barniz de poliuretano, color blanco y red de nylon con cuerdas de  
 3 mm de diámetro con soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería, fijada a una base de hormigón  
mt52dep320i   1,000 u    Portería fija de fútbol 11 de 7,32 m de base y 2,44 m de altura  572,01 572,01 
mt10hmf010Mp  0,600 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     66,78 40,07 
7·3·P27V110   1,000 ud   Malla portería fútbol 140x140mm.                                 52,00 52,00 
mo041         1,885 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,63 31,35 
mo087         1,885 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,85 29,88 
mo011         0,808 h    Oficial 1ª montador.                                             16,63 13,44 
mo080         0,808 h    Ayudante montador.                                               15,85 12,81 
%             7,516 %    Costes directos complementarios                                  2,00 15,03 
 
  
 Suma la partida .................................................................  766,59 
 Costes indirectos...............................  6,00% 46,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  812,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.03.02 u    Portería de fútbol 7.                                             
  Portería abatible de fútbol 7 de 6 m de base y 2 m de altura formada por: postes y larguero de sección circular de  
 120 mm de diámetro, de acero, acabado con barniz de poliuretano, color blanco y red de nylon con cuerdas de 3  
 mm de diámetro con soportes de poliamida para sujeción de la red a la portería, Postes traseros fabricados en ace-  
mt52dep320e   1,000 u    Portería abatible de fútbol 7                                    761,50 761,50 
mt10hmf010Mp  0,400 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     66,78 26,71 
7·3·P27V110   1,000 ud   Malla portería fútbol 140x140mm.                                 52,00 52,00 
mo041         1,885 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,63 31,35 
mo087         1,885 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,85 29,88 
mo011         0,808 h    Oficial 1ª montador.                                             16,63 13,44 
mo080         0,808 h    Ayudante montador.                                               15,85 12,81 
%             9,277 %    Costes directos complementarios                                  2,00 18,55 
 
  
 Suma la partida .................................................................  946,24 
 Costes indirectos...............................  6,00% 56,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.003,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
10.03.03 u    Juego banderines córner                                           
 Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines, móviles, de 1,50 m. de altura, con soporte  
P30EB240      4,000 u    Pica córner PVC soport.caucho                                    31,48 125,92 
P30EB180      4,000 u    Anclaje vaina acero galvanizado                                  16,68 66,72 
mt10hmf010Mp  0,032 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     66,78 2,14 
mo041         1,400 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,63 23,28 
mo087         1,400 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,85 22,19 
%             2,403 %    Costes directos complementarios                                  2,00 4,81 
 
  
 Suma la partida .................................................................  245,06 
 Costes indirectos...............................  6,00% 14,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  259,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
10.03.04 u    Banquillo para jugadores                                          
 Banquillo para jugadores suplentes cubierto, de 5 m. de longitud, con estructura metálica y  
 metacrilato transparente o translúcido, banco en PRFB y apoyapies de madera, incluso montaje y  
 colocación.  
P30EB270      1,000      Banquillo met.metacrilato 5 m.                                   1.725,00 1.725,00 
P30ZW080      10,000      Taco expansión-tornillo met.                                     1,19 11,90 
7·1·O01A030   4,000 H    Oficial 1ª                                                       16,63 66,52 
7·1·O01A050   4,000 H    Ayudante                                                         15,85 63,40 
%             18,668 %    Costes directos complementarios                                  2,00 37,34 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1.904,16 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 114,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.018,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
10.03.05 u    Asiento interior de plástico de polipropileno                     
 Asiento interior de plástico de polipropileno con aditivación antiestática sin protección ultravioleta y sin ignifugantes,  
 en color a elegir, con elementos metálicos pintados al horno y fijación directa a grada mediante tacos metálicos de  
 expansión, orificios de desagües, rayado antideslizante en el asiento y medidas 41 de ancho, 45 de largo y 15 de  
P30EJ020      1,000 u    Asiento poliprop.s/prot.uva                                      17,05 17,05 
P30EJ030      1,000 u    Anclaje s/grada pint.horno                                       3,53 3,53 
P30EJ110      4,000 u    Taco metálico y tornillo                                         0,38 1,52 
7·1·O01A030   0,050 H    Oficial 1ª                                                       16,63 0,83 
7·1·O01A070   0,050 H    Peón ordinario                                                   15,48 0,77 
%             0,237 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,47 
 
  
 Suma la partida .................................................................  24,17 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.03.06 m    Red parabalones                                                   
 Red parabalones con 6 m. de altura, formada por p.p. de postes de tubo metálico galvanizado de diámetro 100  
 mm. y 5 mm. de espesor con una longitud total de 6 m. y un peso por ml. de 10,5 kg separados entre ejes 5 m.,  
 con placas de anclaje y pernos, incluso red de nylon de malla 50x50 mm. cosida a cable de acero trenzado supe-  
mP30ER070     2,880 kg   Acero galvanizado tubo                                           2,02 5,82 
mP30ER080     6,000 m²   Red nylon malla 50x50 mm.                                        1,84 11,04 
mP30ER090     0,330 m    Cable acero trenzado d=15 mm.                                    1,15 0,38 
mP30ER100     1,000 u    Accesorios                                                       2,25 2,25 
7·1·O01A030   0,650 H    Oficial 1ª                                                       16,63 10,81 
7·1·O01A070   0,650 H    Peón ordinario                                                   15,48 10,06 
%             0,404 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,81 
 
  
 Suma la partida .................................................................  41,17 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
10.03.07 u    Banco simple con asiento y parrilla para zapatillas               
 Banco simple con asiento y parrilla para zapatillas de madera de teca con soportes de acero  
P33DB080      1,000 u    Banco c/balda 200x40x45 cm.                                      137,99 137,99 
%             1,380 %    Costes directos complementarios                                  2,00 2,76 
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 Suma la partida .................................................................  140,75 
 Costes indirectos...............................  6,00% 8,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  149,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
10.03.08 u    Sistema de megafonía                                              
 Instalación de un sistema modular de megafonía de propósito general con prestaciones adicionales  
 especificas de seguridad, (de acuerdo con la normativa UNE-EN 60849), formado por ocho puntos  
 ubicados en diferente zonas, (8 unidades de megafonía de 120 WRMS de potencia, un pupitre  
mo002         5,240 h    Oficial 1ª electricista.                                         16,63 87,14 
mo100         5,240 h    Ayudante electricista.                                           15,85 83,05 
mP22DE010     7,000 u    Pequeño material                                                 2.800,00 19.600,00 
mP22DE020     8,000 u    Central 120W RMS                                                 1.300,00 10.400,00 
mP22DE030     1,000 u    Software de control                                              2.300,00 2.300,00 
%             324,702 %    Costes directos complementarios                                  2,00 649,40 
 
  
 Suma la partida .................................................................  33.119,59 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1.987,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35.106,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
10.03.09 m    Barandilla de aluminio.                                           
  Barandilla de fachada en forma recta, de 110 cm de altura, de aluminio anodizado color natural, formada por: basti- 
 dor compuesto de barandal inferior de perfil rectangular de 60x30 mm montantes de perfil rectangular de 70x30 mm 
 con una separación de 200 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes  
 verticales de aluminio, perfil rectangular de 60x20 mm, y pasamanos de perfil rectangular de  de 80x40 mm, fijada  
mt25dba030c   0,500 m    Montante rectangular de 70x30 mm, de aluminio anodizado de 15 mi 8,77 4,39 
mt25dba040b   1,050 m    Barandal rectangular de 60x30 mm, de aluminio anodizado de 15 mi 8,07 8,47 
mt25dba020b   10,000 m    Barrote vertical rectangular de 60x20 mm, de aluminio anodizado  5,82 58,20 
mt25dba010b   1,050 m    Pasamanos de perfil rectangular de 80x40 mm , de aluminio anodiz 9,63 10,11 
mt26aaa035a   2,000 u    Anclaje mecánico tipo tornillo de cabeza avellanada con estrella 1,25 2,50 
mo011         0,534 h    Oficial 1ª montador.                                             16,63 8,88 
mo080         0,333 h    Ayudante montador.                                               15,85 5,28 
%             0,978 %    Costes directos complementarios                                  2,00 1,96 
 
  
 Suma la partida .................................................................  99,79 
 Costes indirectos...............................  6,00% 5,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 11 URBANIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 11.01 PAVIMENTOS                                                        
11.01.01 m²   Solado de terrazo.                                                
  Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de  
 rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 cm, gris, para uso viales en zona de aceras y paseos, co-  
 locadas al tendido sobre capa de arena-cemento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm; todo ello  
 realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con  
mt10hmf011Bc  0,158 m³   Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.       69,13 10,92 
mt08cem011a   1,000 kg   Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según  0,10 0,10 
mt18btx010icA 1,050 m²   Baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial de la ca 9,41 9,88 
mt01arp020a   1,000 kg   Arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de  0,35 0,35 
mq04dua020b   0,024 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,25 0,22 
mq06vib020    0,068 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,66 0,32 
mo041         0,024 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,63 0,40 
mo087         0,320 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,85 5,07 
mo023         0,252 h    Oficial 1ª solador.                                              16,63 4,19 
mo061         0,252 h    Ayudante solador.                                                15,85 3,99 
%             0,354 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,71 
 
  
 Suma la partida .................................................................  36,15 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.01.02 m    Bordillo prefabricado de hormigón.                                
 Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1  
 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resis-  
 tente a flexión S (R-3,5 N/mm2). Longitud de bordillo 50 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en zo-  
 nas peatonales. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de  
 espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado  
 manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre ex-  
 planada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de topes o contrafuer-  
 tes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10  
 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles, recibido con mortero M-5 de consistencia seca y posterior rejuntado  
mt10hmf011Bc  0,082 m³   Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.       69,13 5,67 
mt08aaa010a   0,006 m³   Agua                                                             1,50 0,01 
mt09mif010ca  0,008 t    Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25 0,26 
mt18jbg010aa  2,100 u    Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada pe 2,55 5,36 
mo041         0,282 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,63 4,69 
mo087         0,302 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,85 4,79 
%             0,208 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,42 
 
  
 Suma la partida .................................................................  21,20 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.01.03 m²   Firme flexible.                                                   
  Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E2, compuesto de capa granular de 25 cm de espesor de  
 zahorra artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: capa de rodadura de 5 cm de AC 16 surf D, según  
mt01zah020T   0,550 t    Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los Ángeles <35, adecuad 7,84 4,31 
mt14ebc010g   1,000 kg   Emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de betún asfáltico, según  0,26 0,26 
mt01arp120cHw 0,101 t    Material granular para la fabricación de mezcla bituminosa en ca 9,79 0,99 
mt01arp060c   0,007 t    Filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente.               41,00 0,29 
mt14ebc020Ecp 0,006 t    Betún asfáltico B60/70, según PG-3.                              292,74 1,76 
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mq04tkt010    8,310 t·km Transporte de áridos.                                            0,10 0,83 
mq04cab010d   0,008 h    Camión basculante de 14 t de carga, de 184 kW.                   39,06 0,31 
mq01mot010b   0,006 h    Motoniveladora de 154 kW.                                        74,71 0,45 
mq02cia020j   0,002 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,02 0,08 
mq02rov010i   0,006 h    Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, d 62,19 0,37 
mq01pan010a   0,003 h    Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.                40,13 0,12 
mq02cia020f   0,002 h    Camión cisterna equipado para riego, de 8 m³ de capacidad.       41,93 0,08 
mq11bar010    0,002 h    Barredora remolcada con motor auxiliar.                          12,28 0,02 
mq10mbc010    0,003 h    Central asfáltica continua para fabricación de mezcla bituminosa 308,51 0,93 
mq04tkt020    1,722 t·km Transporte de aglomerado.                                        0,01 0,02 
mq04deq010    1,007 h    Desplazamiento de maquinaria de fabricación de mezcla bituminosa 1,03 1,04 
mq11ext030    0,003 h    Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW.                      80,21 0,24 
mq02rot030b   0,003 h    Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura  40,93 0,12 
mq11com010    0,003 h    Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t.            58,11 0,17 
%             0,124 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,25 
 
  
 Suma la partida .................................................................  12,64 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
11.01.04 m²   Pavimento continuo de hormigón impreso, para exteriores.          
  Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 18 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I  
 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual; acabado impreso en relieve y tratado  
 superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco, rendimiento 4,5  
mt10hmf010Mm  0,189 m³   Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                     73,13 13,82 
mt09wnc011ca  4,500 kg   Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color  0,45 2,03 
mt09wnc020f   0,200 kg   Desmoldeante en polvo color burdeos, aplicado en pavimentos cont 3,71 0,74 
mt09wnc030a   0,250 kg   Resina impermeabilizante, para el curado y sellado de pavimentos 4,28 1,07 
mq06vib020    0,029 h    Regla vibrante de 3 m.                                           4,66 0,14 
mq08lch040    0,029 h    Hidrolimpiadora a presión.                                       4,66 0,14 
mo041         0,310 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,63 5,16 
mo087         0,473 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,85 7,50 
%             0,306 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,61 
 
  
 Suma la partida .................................................................  31,21 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
11.01.05 m³   Base granular de zahorra artif.                                   
 Base granular de zahorra artificial, extendida con motoniveladora compactada y humectada, incluso transporte.  
SBRT.5a       2,000 T    Zahorra artif. Todo uno 0/40                                     4,81 9,62 
SBAA.1a       0,180 M3   Agua                                                             0,36 0,06 
MAMA.4a       0,030 H    Motoniveladora 180 CV                                            82,07 2,46 
MAMA.5b       0,020 H    Rodillo compactador vibratorio                                   25,84 0,52 
mq02cia020j   0,015 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,02 0,60 
MOOC.3a       0,007 H    Capataz construcción                                             16,94 0,12 
MOOC13a       0,055 H    Peón ordinario construcción                                      15,48 0,85 
%             0,142 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,28 
 
  
 Suma la partida .................................................................  14,51 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 11.02 JARDINERÍA                                                        
11.02.01 m²   Césped.                                                           
  Césped por siembra de mezcla de semillas.   
mt48tis010    0,300 kg   Mezcla de semilla para césped.                                   5,00 1,50 
mt48tie030a   0,150 m³   Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.                   23,70 3,56 
mt48tie040    6,000 kg   Mantillo limpio cribado.                                         0,03 0,18 
mt48tif020    0,100 kg   Abono para presiembra de césped.                                 0,41 0,04 
mt08aaa010a   0,150 m³   Agua                                                             1,50 0,23 
%             0,055 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,11 
 
  
 Suma la partida .................................................................  5,62 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.02.02 Ud   Quercus faginea 0.60-1.00                                         
 Quercus faginea (roble), suministrado en contenedor de 16 cm. de diámetro, con una altura de 0.60-1.00 m., inclu-  
SUJO41c       1,000 Ud   Quercus faginea 0.60-1.00 m.                                     6,49 6,49 
SUJT.3a       0,060 M3   Tierra vegetal fertilizada                                       12,62 0,76 
MAMA.2a       0,120 H    Retroexcavadora sobre ruedas                                     48,42 5,81 
MOOJ.5b       0,500 H    Oficial 1ª jardinero g/150                                       14,77 7,39 
MOOJ13a       0,600 H    Peón ordinario jardinero                                         12,57 7,54 
%             0,280 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,56 
 
  
 Suma la partida .................................................................  28,55 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,71 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
11.02.03 Ud   Ilex Aquifolium alt. 0.80-1.20 m.                                 
 Ilex Aquifolium (acebo), suministrado con una altura de 0.80-1.20 m., en rejilla, incluso excavación de hoyo de  
SUJF.7db      1,000 Ud   Ilex Aquifolium atur 0.80-1.20 m                                 19,47 19,47 
SUJT.3a       0,060 M3   Tierra vegetal fertilizada                                       12,62 0,76 
MAMA.2a       0,120 H    Retroexcavadora sobre ruedas                                     48,42 5,81 
MOOJ.5b       0,500 H    Oficial 1ª jardinero g/150                                       14,77 7,39 
MOOJ13a       0,600 H    Peón ordinario jardinero                                         12,57 7,54 
%             0,410 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,82 
 
  
 Suma la partida .................................................................  41,79 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
11.02.04 M    Seto de Thuja orientalis                                          
 Seto de Thuja orientalis, suministrado con una altura de 1,00-1,50 m., en contenedor de 14 cm. de diámetro, inclu-  
SUJF55a       3,000 Ud   Thuja oriental (seto)                                            1,95 5,85 
SUJT.3a       0,060 M3   Tierra vegetal fertilizada                                       12,62 0,76 
MOOJ.5b       0,400 H    Oficial 1ª jardinero g/150                                       14,77 5,91 
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MOOJ13a       0,250 H    Peón ordinario jardinero                                         12,57 3,14 
%             0,157 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,31 
 
  
 Suma la partida .................................................................  15,97 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 11.03 SEÑALIZACIÓN                                                      
11.03.01 Ud   Señal prohibición y obligación circ. ø 60 reflect                 
 Señal de prohibición y obligación de disco, de diámetro 60 cm., reflectante, incluso poste galvanizado de sustenta-  
SUER.3cb      1,000 Ud   Señal proh oblig reflect Ø60 cm                                  65,00 65,00 
SUER31b       2,500 M    Poste 80x40 mm. galvanizado                                      10,07 25,18 
ABPH10daa     0,100 M3   H-25 C/plástica Tmax=18 mm                                       58,63 5,86 
MAMA69a       0,125 H    Ahoyadora                                                        23,44 2,93 
MOOC.5b       0,250 H    Oficial 1ª construcción g/150                                    16,63 4,16 
MOOC13a       0,250 H    Peón ordinario construcción                                      15,48 3,87 
%             1,070 %    Costes directos complementarios                                  2,00 2,14 
 
  
 Suma la partida .................................................................  109,14 
 Costes indirectos...............................  6,00% 6,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.03.02 Ud   Señal stop octog 60 reflect                                       
 Señal de stop octogonal de doble apotema 60, reflectante, incluso poste galvanizado de sustentación y cimenta-  
SUER.5bb      1,000 Ud   Señal octog Stop reflect 60 cm                                   83,63 83,63 
SUER31b       3,000 M    Poste 80x40 mm. galvanizado                                      10,07 30,21 
ABPH10daa     0,100 M3   H-25 C/plástica Tmax=18 mm                                       58,63 5,86 
MAMA69a       0,125 H    Ahoyadora                                                        23,44 2,93 
MOOC.5b       0,300 H    Oficial 1ª construcción g/150                                    16,63 4,99 
MOOC13a       0,300 H    Peón ordinario construcción                                      15,48 4,64 
%             1,323 %    Costes directos complementarios                                  2,00 2,65 
 
  
 Suma la partida .................................................................  134,91 
 Costes indirectos...............................  6,00% 8,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS  
11.03.03 Ud   Señal triangular reflexiva de 70 cm                               
 Señal triangular de 70 cm. de lado, , incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada, según  
SUER.1db      1,000 Ud   Señal peligro reflect lado 70cm                                  53,31 53,31 
SUER31b       2,500 M    Poste 80x40 mm. galvanizado                                      10,07 25,18 
ABPH10daa     0,100 M3   H-25 C/plástica Tmax=18 mm                                       58,63 5,86 
MAMA69a       0,125 H    Ahoyadora                                                        23,44 2,93 
MOOC.5b       0,200 H    Oficial 1ª construcción g/150                                    16,63 3,33 
MOOC13a       0,200 H    Peón ordinario construcción                                      15,48 3,10 
%             0,937 %    Costes directos complementarios                                  2,00 1,87 
 
  
 Suma la partida .................................................................  95,58 
 Costes indirectos...............................  6,00% 5,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
11.03.04 Ud   Señal inform 90x60 cm reflect                                     
 Señal informativa rectangular, de dimensiones 90x60 cm., reflectante, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocada, según normas MOPT.  
SUER.9cb      1,000 Ud   Señal informat reflec 90x60 cm                                   139,13 139,13 
SUER31b       3,000 M    Poste 80x40 mm. galvanizado                                      10,07 30,21 
ABPH10daa     0,100 M3   H-25 C/plástica Tmax=18 mm                                       58,63 5,86 
MAMA69a       0,125 H    Ahoyadora                                                        23,44 2,93 
MOOC.5b       0,250 H    Oficial 1ª construcción g/150                                    16,63 4,16 
MOOC13a       0,250 H    Peón ordinario construcción                                      15,48 3,87 
%             1,862 %    Costes directos complementarios                                  2,00 3,72 
 
  
 Suma la partida .................................................................  189,88 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 11,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  201,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
11.03.05 M2   Marca vial reflexiva en símbolos                                  
 Pintura reflexiva blanca, en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.  
SUER45a       0,720 Kg   Pintura de tráfico blanca                                        3,31 2,38 
SUER45c       0,480 Kg   Esferitas de vidrio                                              2,64 1,27 
MAMA41a       0,030 H    Barredora                                                        14,42 0,43 
MAMA45a       0,150 H    Carro pintador autopropulsado                                    18,63 2,79 
MOOP13a       0,150 H    Peón ordinario pintor                                            14,31 2,15 
%             0,090 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,18 
 
  
 Suma la partida .................................................................  9,20 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
11.03.06 M    Marca vial reflex cont 10 cm. bl                                  
 Marca vial reflexiva continua, con pintura blanca, de 10 cm. de ancho, incluso barrido previo, realmente pintada,  
SUER45a       0,072 Kg   Pintura de tráfico blanca                                        3,31 0,24 
SUER45c       0,048 Kg   Esferitas de vidrio                                              2,64 0,13 
MAMA45a       0,003 H    Carro pintador autopropulsado                                    18,63 0,06 
MAMA41a       0,001 H    Barredora                                                        14,42 0,01 
MOOP.9a       0,006 H    Ayudante pintor                                                  14,67 0,09 
%             0,005 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,54 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 11.04 MOBILIARIO URBANO                                                 
11.04.01 Ud   Banco de madera con respaldo                                      
 Banco con respaldo y apoyabrazos, con una longitud de 2,00 m.,de madera de pino tratada en autoclave, fijado a  
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SUEM13da      1,000 Ud   Banco madera con respaldo                                        270,20 270,20 
mt10hmf010Mp  0,200 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     66,78 13,36 
mt52mug200b   1,000 u    Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de fijación 2,84 2,84 
MOOC.5d       0,350 H    Oficial 1ª construcción g/270                                    16,63 5,82 
MOOC13a       0,350 H    Peón ordinario construcción                                      15,48 5,42 
%             2,976 %    Costes directos complementarios                                  2,00 5,95 
 
  
 Suma la partida .................................................................  303,59 
 Costes indirectos...............................  6,00% 18,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  321,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.04.02 u    Mesa de jardín, de madera.                                        
   Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 180x100x55 cm y dos bancos, de madera de pino  
mt52mug215a   1,000 u    Conjunto de mesa de jardín y dos bancos de madera de pino tratad 226,67 226,67 
mt10hmf010Mp  0,350 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     66,78 23,37 
mo041         0,502 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,63 8,35 
mo087         0,502 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,85 7,96 
%             2,664 %    Costes directos complementarios                                  2,00 5,33 
 
  
 Suma la partida .................................................................  271,68 
 Costes indirectos...............................  6,00% 16,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  287,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
11.04.03 Ud   Papelera metálica.                                                
 Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante de hierro zincado pintado, soportada  
SUEM15a       1,000 Ud   Papelera metal semirr varilla                                    54,06 54,06 
mt52mug200e   1,000 u    Repercusión, en la colocación de papelera, de elementos de fijac 2,84 2,84 
mo041         0,251 h    Oficial 1ª construcción de obra civil.                           16,63 4,17 
mo087         0,251 h    Ayudante construcción de obra civil.                             15,85 3,98 
%             0,651 %    Costes directos complementarios                                  2,00 1,30 
 
  
 Suma la partida .................................................................  66,35 
 Costes indirectos...............................  6,00% 3,98 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.04.04 ml   Valla Tejana                                                      
 Valla tejana compuesta por postes verticales de diámetro 100mm y de longitud total 2m00, quedando a una altura  
 útil variable segun necesidades. Los travesaños horizontales de 2m00 de longitud y diámetro 80mm se colocan en  
 la parte alta del cerramiento y a 0m45 entre ellos. La unión entre postes y travesaños se realiza con soportes gal-  
7·1·O01A030   1,000 H    Oficial 1ª                                                       16,63 16,63 
7·1·O01A070   1,000 H    Peón ordinario                                                   15,48 15,48 
7·3·P31V050   2,000 ml   Postes de madera tratada de pino silvestre nacional tratado al a 58,00 116,00 
%             1,481 %    Costes directos complementarios                                  2,00 2,96 
 
  
 Suma la partida .................................................................  151,07 
 Costes indirectos...............................  6,00% 9,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  160,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
11.04.05 u    Barbacoa de ladrillo                                              
  Barbacoa de ladrillo cerámico refractario recibido con mortero refractario tipo G, según UNE-EN 998-2, colocada  
mt05mre010k   80,000 u    Ladrillo cerámico refractario, 25x12x4 cm, según UNE-EN 771-1.   0,57 45,60 
mt09moc150b   0,130 kg   Mortero refractario tipo G, según UNE-EN 998-2, compuesto por ce 0,52 0,07 
mt38www020    1,000 u    Parrilla de acero                                                54,58 54,58 
mt38www010    2,000 u    Material auxiliar.                                               1,68 3,36 
mt10hmf010Mp  0,800 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     66,78 53,42 
mo020         9,400 h    Oficial 1ª construcción.                                         16,63 156,32 
mo113         8,500 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 131,58 
%             4,449 %    Costes directos complementarios                                  2,00 8,90 
 
  
 Suma la partida .................................................................  453,83 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 27,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  481,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 11.05 ILUMINACIÓN EXTERIOR                                              
11.05.01 u    Farola para alumbrado viario.                                     
  Suministro y montaje de farola para alumbrado viario compuesta de columna troncocónica de acero galvanizado  
 de 3 mm de espesor, de 5000 mm de altura, acabado pintado, con caja de conexión y protección, con fusibles,  
 conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², toma de tierra con pica, arqueta de paso y derivación de  
 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido; y luminaria decorativa con difusor de plástico y lámpara de va-  
 por de mercurio, VM 125 W, de forma troncopiramidal, acoplada al soporte. El precio no incluye la excavación de  
mt34www020    1,000 u    Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa 73,90 73,90 
mt34www040    1,000 u    Caja de conexión y protección, con fusibles.                     6,01 6,01 
mt34www050    7,000 m    Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm².           0,42 2,94 
mt35ttc010b   2,000 m    Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                           2,81 5,62 
mt35tte010a   1,000 u    Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric 16,00 16,00 
mt34xes010c   1,000 u    Columna troncocónica de acero galvanizado de 3 mm de espesor, 179,85 179,85 
mt34est030b   1,000 u    Luminaria decorativa con difusor de plástico y lámpara de vapor  115,48 115,48 
mq04cag010c   0,191 h    Camión con grúa de hasta 12 t.                                   58,44 11,16 
mo003         0,703 h    Oficial 1ª calefactor.                                           16,63 11,69 
mo102         0,703 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,85 11,14 
%             4,338 %    Costes directos complementarios                                  2,00 8,68 
 
  
 Suma la partida .................................................................  442,47 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 26,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  469,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
11.05.02 m³   Excavación de zanjas y pozos.                                     
  Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con me-  
mq01exn020b   0,383 h    Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.          48,42 18,54 
mo113         0,253 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 3,92 
%             0,225 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,45 
 
  
 Suma la partida .................................................................  22,91 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,37 
 
 TRABAJO DE FIN DE GRADO 
REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE CRENDES 
 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS   
 
ALBERTO VIÑA DANS  48 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
11.05.03 m³   Relleno de zanjas para instalaciones.                             
  Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y compactación  
 en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una  
 densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE  
 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor  
mt01var010    1,100 m    Cinta plastificada.                                              0,14 0,15 
mq04dua020b   0,101 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,25 0,93 
mq02rod010d   0,151 h    Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,38 0,96 
mq02cia020j   0,010 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,02 0,40 
mq04cab010c   0,015 h    Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                   40,09 0,60 
mo113         0,194 h    Peón ordinario construcción.                                     15,48 3,00 
%             0,060 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,12 
 
  
 Suma la partida .................................................................  6,16 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.05.04 m    Cableado para red subterránea de alumbrado público.               
  Cableado para red subterránea de alumbrado público formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) reacción al fue-  
mt35cun010e1  4,000 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k 0,97 3,88 
mt35www010    0,100 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 1,48 0,15 
7·1·O01B110   0,043 H    Oficial 1ª electricista                                          16,63 0,72 
7·1·O01B130   0,043 H    Ayudante electricista                                            15,85 0,68 
%             0,054 %    Costes directos complementarios                                  2,00 0,11 
 
  
 Suma la partida .................................................................  5,54 
 Costes indirectos...............................  6,00% 0,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
12.01      ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 Partida alzada a justificar en el Anejo “Estudios de seguridad y salud”  
 Sin descomposición 33.176,75 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1.990,61 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35.167,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
13.01      GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 Partida alzada a justificar en el Anejo “Gestión de Residuos”  
 Sin descomposición 21.127,54 
 Costes indirectos...............................  6,00% 1.267,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22.395,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con  
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La realización del presente anejo tiene como objeto dar cumplimiento a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público que especifica en su artículo 233, que el contenido mínimo de los proyectos debe 
incluir un Programa de desarrollo de los trabajos o Plan de Obra de carácter indicativo con previsión en su caso 
de tiempo y coste. Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo. 
 
2. CÁLCULO DEL PLAN DE OBRA 
 
En primer lugar se tienen en cuenta los volúmenes y mediciones de las diversas unidades de obra a ejecutar, que 
se deducen del Documento Nº 4: Presupuesto. 
Asimismo, se parte de una composición de equipos de maquinaria que se consideran idóneos para la ejecución 
de las distintas unidades de obra. De acuerdo con las características de las máquinas que componen los citados 
equipos, se han deducido unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo. 
Por último, teniendo en cuenta las horas de utilización anual de las máquinas que se deducen de la publicación 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo titulada “Método de Cálculo para la obtención del coste de 
maquinaria en obras de carretera”, se considerarán para cada equipo un determinado número de días de 
utilización. 
Como consecuencia de todo lo anterior, se determinan el número de equipos necesarios de cada tipo para la 
ejecución de las actividades consideradas, lo que sirve de base para la ejecución del programa de barras a lo 
largo del período que se ha considerado adecuado y suficiente para la realización de las obras. 
Se hace constar que el programa de obras es de carácter indicativo, como especifica el referido artículo 123 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, ya que existen circunstancias que harán necesaria su modificación en el 
momento oportuno como es, por ejemplo, la fecha de iniciación de las obras dado que dentro de la obligada 
secuencia en la que han de desarrollarse determinadas unidades es preciso efectuarlas dentro de unos 
determinados periodos de tiempo. 
Como plazo de ejecución de las obras del presente proyecto fin de grado se propone el de 11 meses. Este plazo 
es de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
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Actividad PEM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 182.532,13 45.633,03 45.633,03 45.633,03 45.633,03               
CIMENTACIÓN 24.468,39   5.250,11   9.609,14 9.609,14              
ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN 102.566,94         51.283,47 51.283,47           
CUBIERTA METÁLICA 120.956,28             120.956,28         
CERRAMIENTOS Y 
PARTICIONES 39.100,06               39.100,06       
REVESTIMIENTOS 70.053,38                 23.351,13 23.351,13 23.351,13 
CARPINTERÍA 12.179,21                 6.089,61 6.089,61   
INSTALACIONES 71.326,69               20.379,0543 20.379,0543 20.379,0543 10.189,53 
TERRENO DE JUEGO 265.016,36               88.338,79 88.338,79 88.338,79   
EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO 125.485,53                   62.742,77 62.742,77 
URBANIZACIÓN EXTERIOR 206.735,37                 68.911,79 68.911,79 68.911,79 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 35.167,36 3.197,03 3.197,03 3.197,03 3.197,03 3.197,03 3.197,03 3.197,03 3.197,03 3.197,03 3.197,03 3.197,03 
GESTIÓN DE RESIDUOS 22.395,19 2.035,93 2.035,93 2.035,93 2.035,93 2.035,93 2.035,93 2.035,93 2.035,93 2.035,93 2.035,93 2.035,93 
             
TOTAL 1.277.982,89 50.865,99 56.116,10 50.865,99 60.475,13 66.125,57 56.516,43 126.189,24 153.050,86 212.303,32 275.046,09 170.428,17 
PEM ACUMULADO  50.865,98 106.982,08 157.848,07 218.323,20 284.448,76 340.965,19 467.154,43 620.205,28 832.508,60 1.107.554,69 1.277.982,85 
% PEM ACUMULADO  3,98% 8,37% 12,35% 17,08% 22,26% 26,68% 36,55% 48,53% 65,14% 86,66% 100,00% 
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El objeto de este anexo es establecer los grupos y subgrupos en que deben estar clasificados los Contratistas de 
obras para que puedan ser adjudicatarios de las obras del presente Proyecto. 
Como datos de partida se utilizan los presupuestos parciales y el presupuesto total del proyecto, así como el Real 
Decreto Legislativo 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decrero de 1098/2011, de 
12 de octubre. 
En base a lo estipulado en el apartado 1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento   Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de las 
Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los 
siguientes casos y términos: 
“ a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las 
Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en 
función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, 
acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. “ 
Esta clasificación tiene sólo carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva será la que se defina en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas. Hay que tener en cuenta que el presente proyecto, y dado el carácter 
académico de lo mismo, este pliego no existe. 
 
2. CLASIFICACIÓN EN GRUPO Y SUBGRUPO 
 
Los grupos generales establecidos como tipos de obra en el artículo 25 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas que afectan al Proyecto de ejecución, se redactan a continuación: 
Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 
- Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
- Subgrupo 2. Explanaciones. 
- Subgrupo 3. Canteras. 
- Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
- Subgrupo 5. Túneles. 
Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 
- Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
- Subgrupo 2. De hormigón armado. 
- Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
- Subgrupo 4. Metálicos. 
Grupo C. Edificaciones 
- Subgrupo 1. Demoliciones. 
- Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
- Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
- Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
- Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
- Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
- Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
- Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
- Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
Grupo D. Ferrocarriles 
- Subgrupo 1. Tendido de vías. 
- Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
- Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
- Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
- Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
Grupo E. Hidráulicas 
- Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
- Subgrupo 2. Presas. 
- Subgrupo 3. Canales. 
- Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
- Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
- Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
- Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
Grupo F. Marítimas 
- Subgrupo 1. Dragados. 
- Subgrupo 2. Escolleras. 
- Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
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- Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
- Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
- Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
- Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
- Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
Grupo G. Viales y pistas 
- Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
- Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
- Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
- Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
- Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
- Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
- Subgrupo 1. Oleoductos. 
- Subgrupo 2. Gasoductos. 
Grupo I. Instalaciones eléctricas 
- Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
- Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
- Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
- Subgrupo 4. Subestaciones. 
- Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
- Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
- Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
- Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
- Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
Grupo J. Instalaciones mecánicas 
- Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
- Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
- Subgrupo 3. Frigoríficas. 
- Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
- Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
Grupo K. Especiales 
- Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
- Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
- Subgrupo 3. Tablestacados. 
- Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
- Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
- Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
- Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
- Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
- Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
3. CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍA 
 
Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se ajustará la 
clasificación de las empresas se adjuntan a continuación 
- De categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
- De categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 
- De categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 
- De categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 
- De categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros. 
- De categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para dichos 
subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de aplicación a los 
contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros.» 
 
4. EXIGENCIA DE LA CLASIFICACIÓN 
 
La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de obras será determinada 
con sujeción a las normas que siguen. 
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como subgrupo y 
no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá solamente la 
clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 
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2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las de su clase 
y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, 
la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes: 
a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 
b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el 
subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo 
casos excepcionales. 
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga que ser 
realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, podrá establecerse en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación del contratista, salvo que estuviera 
clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte de la obra con otro u otros 
clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación 
en ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 
por 100 del precio del contrato. 
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas corresponda 
a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos ellos con la misma limitación 
señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la posibilidad de proceder como se indica en el 
apartado 3. 
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra resulte 
necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos del mismo. 
6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será la que 
corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por el número de 
meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante. 
7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en cada uno de 
ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que correspondan a cada 
una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos. 
8. En los casos en que se imponga la obligación de subcontratar a que se refiere el apartado 3, la categoría 
exigible al subcontratista será la que corresponda a la vista del importe de la obra a subcontratar y de su 
plazo parcial de ejecución. 
 
5. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Grupo: Se trata del Grupo C, edificaciones. 
Subgrupo: Dentro del Grupo C, no proceden diversas subclasificaciones, al tratarse la obra en conjunto. 
Categoría: El presupuesto de ejecución material asciende a 1.277.982,89; El plazo de duración estimado es de 
once meses. Por lo que la categoría es la 4. 
Por lo tanto, la clasificación que se propone exigir es la: C/-/4. 
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El objeto del presente anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se considera oportuna para las 
obras de este proyecto. Esta revisión se basa en lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento   
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
En cualquier caso, la fórmula que de este anejo se pudiese obtener tendría carácter indicativo, pues prevalecería 




Según lo dispuesto por la Ley de Contratos del Sector Público, la revisión de precios en los contratos de las 
Administraciones Públicas tendrá lugar cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su importe y 
hubiese transcurrido un año desde la adjudicación. En consecuencia, el primer 20% ejecutado y el primer año de 
ejecución quedarán excluidos de la revisión. 
Por ello y considerando la duración del plazo de ejecución del proyecto, en el caso de las obras descritas en este 
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El objeto del presente anejo es dar cumplimiento a la legislación vigente en materia ambiental, la normativa 
aplicable es la siguiente: 
- Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. No es de aplicación, 
al no construirse ninguna instalación industrial incluidas en el anejo 1 de la Ley. 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
- Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, que 
ha derogado el Decreto 133/2008, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental. 
Debido a la naturaleza del proyecto no es necesaria la realización de un estudio de impacto ambiental según la 
normativa estatal. En cuanto a la redacción de un Estudio de Evaluación de Efectos Ambientales, la Ley 9/2013, 
permite que un proyecto de estas características no precise de ese tipo de análisis. Viene recogida aquí un 
extracto de esa legislación para aclarar dichos extremos. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA NO REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 
 
El Artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre estable el Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto 
ambiental. 
 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 
a) Los comprendidos en el anexo I de la Ley 21/2013, así como los proyectos que, presentándose 
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o 
dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en 
el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el 
anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I. 
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor 
Este proyecto no se encuentra incluido en el ninguno de estos grupos, por lo tanto, está exento de realizar una 
evaluación de impacto ambiental ordinaria 
 
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa 
o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las 
modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que 
pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta 
modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: 
  1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
  2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 
  3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 
  4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
  5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
  6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la 
acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos 
métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 
Este proyecto no se encuentra incluido en el ninguno de estos casos, por lo tanto, está exento de realizar una 




No es necesaria la realización de un estudio de impacto ambiental para el proyecto “Remodelación del campo de 
fútbol de Crendes” 
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La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud es establecer, durante la ejecución de las obras de construcción 
del complejo las previsiones respecto a la prevención de riesgos laborales, así como los derivados de los trabajos 
de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, además de las instalaciones preceptivas de 
seguridad, salud y bienestar de los trabajadores durante el periodo de construcción de la obra al tiempo que se 
definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 
campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección 
Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y 
obras públicas. 
Este Estudio de Seguridad y Salud deberá ser informado por el Coordinador y aprobado por el departamento 
correspondiente del Organismo Público, al ser obra pública. Por otra parte, el Estudio de Seguridad y Salud 
deberá permanecer en la obra una vez aprobado. Será un documento de obligada presentación ante la autoridad 
laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, para la realización de sus funciones. 
A continuación se presenta un resumen de objetivos que pretende alcanzar este Estudio de Seguridad y Salud: 
- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
- Preservar la salud e integridad física de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
- La organización del trabajo de forma tal que se eviten acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, 
imprudencia o falta de medios. 
- Determinar las medidas a tomar en caso de accidente para realizar los primeros auxilios y evacuación de 
heridos. 
- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal. 
- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
- Determinar los costes de las medidas de protección a emplear en función del riesgo. 
La obligatoriedad de la inclusión del presente estudio viene dada por tratarse de una obra en la que se cumple 
una o varias de las condiciones siguientes: 
- Presupuesto de Ejecución por contrata incluido en el proyecto igual o superior a 450759.08€ 
- Número previsible de trabajadores (trabajando simultáneamente) sea igual o superior a 20. 
- Volumen de mano de obra sea superior a 500 días de trabajo del total de los trabajadores. 
- Ejecución de túneles, galerías, conducciones subterráneas, presas. 
- Cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o similar organismo autonómico, a petición razonada 
de las Asociaciones Empresariales y Organizaciones Sindicales o a propuesta de la Inspección de Trabajo, estime 
la existencia de especial riesgo en su realización. 
 
El Promotor encargará a un técnico cualificado (pertenezca o no a la Dirección Facultativa), la elaboración de un 
Estudio de Seguridad, antes de iniciarse las obras. El Contratista podrá encargar al autor del Estudio, o a otro 
Técnico cualificado, la redacción del Plan de Seguridad, que desarrollará los contenidos de dicho estudio y que 
deberá ser visado y autorizado por el autor de aquél, con un presupuesto de ejecución que nunca será inferior al 
del Estudio. Si el autor del Estudio de Seguridad es al mismo tiempo el autor del Plan de Seguridad, no necesitará 
visar el mismo. 
 
1.2. Memoria informativa 
 
1.2.1. Datos generales 
 
Propiedad y autor del encargo: 
La propiedad para la que se van a ejecutar los trabajos es la Asociación de Vecinos de Crendes. 
Autor del proyecto de ejecución: 
El autor del proyecto de ejecución es Alberto Viña Dans. 
Denominación: 
Proyecto fin de grado: Remodelación del campo de fútbol de Crendes. 
Presupuesto: 
El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a la cantidad de 1.277.982,89 euros. 
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Plazo: 
El plazo de ejecución programado es de 11 meses, a partir del acta de replanteo. 
Centros asistenciales más cercanos: 
  
Nivel de asistencia Nombre Distancia aproximada (km) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Atención primaria Centro de salud Abegondo 3.5 
 
Existirá en obra, en los lugares visibles de los tablones de anuncios de la oficina de obra, de los vestuarios y del 
comedor una relación de direcciones y teléfonos de emergencia de las mutuas de cada una de las subcontratas. 
 
1.2.2. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
Botiquines: Se dispondrá de los botiquines necesarios, conteniendo el material especificado en el Anexo VI del 
R.D. 486/1997 de Lugares de Trabajo. Se colocarán en la caseta de oficinas y en la del encargado, y existirá un 
cartel indicativo de la existencia del mismo. 
Reconocimientos médicos: Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá haber pasado un 
reconocimiento médico previo, y que será repetido en el período de un año. Todo ello en cumplimiento de la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de 
Madrid (BOCM 7/7/99) 
 
1.2.3. Instalaciones de higiene y bienestar 
 
Según recomendaciones de la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo sobre el 
RD. 486/1997 de Lugares de trabajo, las dotaciones de las distintas instalaciones serán las siguientes: 
1. Dotación de los aseos: 
- Retretes con carga y descarga automática de agua corriente; con papel higiénico y perchas. En cabina 
aislada, con puertas con cierre interior. 1 por cada 25 trabajadores hombres, y uno por cada 15 mujeres. 
- 1 Lavabo por cada 10 trabajadores 
- 1 Ducha por cada 10 trabajadores 
- Dispondrán de calentador, jabón, espejo y toallas o secadores. 
 
2. Dotación de los vestuarios: 
- Taquillas individuales metálicas provistas de llave y bancos de madera. 1 taquilla por trabajador. 
- Espejos de dimensiones adecuadas. 1 por cada 25 trabajadores. 
 
Normas generales de limpieza: Los suelos, paredes y techos, de los aseos, vestuarios y duchas serán continuos, 
lisos e impermeables; enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. Todos los elementos, tales como grifos, desagües y 
alcachofas de duchas, estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y los bancos, mesas, taquillas, 
calienta comidas y resto de complementos aptos para su utilización. Todas las estancias citadas, estarán 
convenientemente dotadas de luz y de calefacción. 
En el exterior, y de forma bien visible, se colocará la dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del 
mismo. 
 
1.2.4. Instalación contra incendios 
 
Se considera que las causas que puedan originar un incendio están relacionadas con la existencia de alguna 
fuente de calor (hogueras, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto alguna sustancia 
combustible (encofrados de madera, parqué, carburante, pinturas o barnices, etc.). Por lo que se realizará una 
comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional, del correcto acopio de sustancias combustibles 
con los envases cerrados e identificados, a lo largo de toda la ejecución de la obra, situando este tipo de acopio 
en planta más baja, almacenando en las plantas superiores los materiales de cerámica, sanitarios, etc. 
Los medios de extinción serán los considerados en presupuesto. Igualmente se considera que deben tenerse en 
cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, 
etc.). 
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de ahí la importancia del orden en todos los tajos y 
especialmente en las escaleras. 
Deberá existir la debida señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, situación de los extintores, 
camino de evacuación, etc. 
Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es posible, 
o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán avisados 
inmediatamente. 
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Comentarios prácticos: 
La experiencia ha demostrado que la causa que produce mayor cantidad de incendios son las cerillas y los 
cigarrillos. Esto trae consigo, la necesidad de controlar el uso de las cerillas o cigarrillos, limitando o prohibiendo 
su uso, en determinados lugares. 
La limpieza y el buen orden, son los principios más importantes en la prevención de incendios, de hecho pueden 
evitarse o facilitar su extinción si están los caminos y accesos expeditos. 
Si se almacenan los desperdicios en los edificios, debe hacerse en lugares especiales a prueba de fuego, en 
evitación de la combustión espontánea. 
Debe tenerse especial cuidado con materiales que tengan peligro de combustión espontánea. Trapos, aceitosos, 
estopa, etc., son de alto riesgo, y deben guardarse a prueba de fuego en recipientes metálicos, en lugares 
también a prueba de fuego. 
El almacenamiento de combustibles se debe hacer con el espacio suficiente según la naturaleza del material, este 
es un punto importante para limitar el peligro de incendios. 
Las chispas pueden ser causa de muchos incendios pudiendo ser debidas a varios factores. 
Proceden principalmente de equipos de calefacción (estufas) soldaduras, esmeriladoras y de la electricidad. 
Entre las chispas producidas por energía eléctrica, existen las debidas a cortocircuitos y las producidas por 
electricidad estática generada por fricción, o por movimientos relativos de materiales distintos y en contacto. 
Los rayos directos del sol, pueden hacer arder los combustibles al pasar a través de objetos que hagan de lupa 
(recipientes de vidrio, cristales de las ventanas, etc 
 
1.2.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
Para la prevención de riesgos de daños a terceros han de tomarse las siguientes medidas: 
 
- Señal indicadora de peligro en las proximidades de la obra. 
- Vallado y señalización de la obra 
- Señal indicadora de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra 
- Señal indicadora de entrada y salida de vehículos 
- Marquesina de protección contra caída de objetos, cuando sea necesaria 





Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que 
éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 
 
Asimismo, y como complemento de dicha información, se pedirá al Instituto de Seguridad y Salud que cualquiera 
de sus técnicos asesores imparta un cursillo al personal existente en la obra. Eligiendo al personal más 
cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de 
algún socorrista. 
 
2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
2.1. Descripción de la obra 
 
2.1.1. Características de la parcela 
 
La parcela en la que se sitúan las instalaciones presenta las siguientes características generales: 
- Área de la parcela: 15101.14 m² 
-  Perímetro: 515.52 m 
- Cota máxima: 106 m 
- Cota mínima: 83 m 
 
2.1.2. Descripción general de la obra a realizar 
 
Se diferencian varias zonas con distintos usos y características, como se especifican a continuación: 
En la primera zona se encuentra la zona del terreno de juego (a cota 91), rodeado por una zona transitable de 
hormigón que permitirá a los espectadores disfrutar de los partidos a pie de campo. 
Por otro lado, en la zona de graderío, con una estructura de hormigón armado y una cubierta metálica, con una 
capacidad para 315 personas, con un acceso lateral desde la zona de aparcamiento. 
La tercera zona será la relativa al aparcamiento, que cuenta con una pendiente longitudinal del 2% y una 
transversal del 2% desde el eje central del aparcamiento, con 72 plazas para automóviles, 2 para personas con 
movilidad reducida y 2 para autobuses. 
Movimiento de tierras 
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Como se especifica en el anejo 9 “Movimientos de tierras”, se obtienen los valores de desmonte y terraplenado 
relativos a la zona de aparcamiento. El movimiento de tierras a realizar en esta obra tiene como objetivo, en 
líneas generales, establecer las cotas a las que se van a realizar los trabajos. De esta forma, los volúmenes de 
desmonte y terraplén a ejecutar en la obra, ascienden a: 
- Volumen de desmonte: 13558 m3 
- Volumen de terraplén: 9950 m3 
Estructura de hormigón 
La estructura principal es la correspondiente a las instalaciones auxiliares de deportistas (vestuarios, gradas, 
oficina...). Toda ella se ejecuta en hormigón y está formada por un entramado de pilares, vigas y vigas inclinadas. 
En su conjunto ocupa una superficie de 647.96 m2, con una longitud de 39.6 m y 8.95 m de ancho.  
Cimentación 
La cimentación estará formada por zapatas cuadradas aisladas, con cantos desde  50 a 70 cm. Todas las zapatas 
que componen la cimentación quedarán unidas mediante vigas de atado. 
Pilares 
Todos los pilares que componen la estructura nacen en la planta de cimentación y se distribuyen en 5 filas 
longitudinales, siendo la primera y la última las que conforman el contorno de la estructura. El resto servirán de 
apoyo a las vigas inclinadas transmitiendo las cargas del graderío a la cimentación o para el apoyo de la cubierta 
metálica. 
Vigas 
En el documento nº2 planos se realiza el despiece de las vigas, incluyendo las vigas inclinadas, las cuales servirán 
de apoyo a las gradas prefabricadas que se dispondrán sobre ellas. Estas gradas tendrán forma de L y serán 
pretensadas, capaces de salvar la luz existente entre las vigas inclinadas. 
Accesos 
El acceso al graderío se realiza directamente desde la zona de aparcamiento a través de una puerta lateral. 
Desde ahí se puede acceder a la cantina, aseos, oficinas y al gimnasio. Mediante 4 escaleras frontales se 
conectan la zona de las gradas con la planta baja. Para acceder a la planta baja se disponen una puerta frontal y 
una puerta lateral, que permiten el acceso a los distintos vestuarios, salas, almacenes y enfermería. También se 
dispone de una rampa en la zona trasera de las gradas con una pendiente del 6%. 
Asimismo, existen un total de 6 escaleras en el graderío, formados por peldaños dobles apoyados sobre la 
estructura del graderío, que conectan la parte baja del graderío con la parte alta. 
Cubierta 
La estructura de la cubierta está realizada mediante una estructura metálica con piezas simples de perfiles 
laminados en caliente IPE, perfiles tubulares y redondos, con uniones soldadas en obra. 
Se utilizarán placas de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 15 
mm, con 4 pernos de acero corrugado B 400 S de 16 mm de diámetro, embutidos en el hormigón fresco, y 
atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. 
La estructura de la cubierta está formada por 11 pórticos de sección variable, separados 5 metros entre sí 
(excepto en los extremos, donde esta separación es de 4.8m), apoyados cada uno de ellos sobre dos pilares 
metálicos. 
La pendiente de la cubierta es de 8.75°, con una luz en voladizo de 6.15 metros. En su conjunto, la cubierta tiene 
una longitud de 50 m. Entre cada pórtico se colocan correas de acero IPE 200, separadas 1.66 m como se 
especifica en los planos. 
Sobre la estructura de la cubierta se dispone un panel sándwich compuesto por un doble paramento metálico 
perfilado, en cuyo interior se inyecta un núcleo de espuma de poliuretano de 30mm de espesor. La fijación de 
este panel se realiza mediante tomillos que quedan ocultos por un tapajuntas creado para tal efecto. 
Cerramientos 
Los cerramientos empleados se detallan en los planos de construcción correspondientes. En la obra se distinguen 
básicamente tres tipos de cerramientos: 
- Cerramiento de muro de sótano 
- Cerramiento de dos hojas de fábrica 
- Cerramiento de una hoja de fábrica 
Los tipos de revestimientos y acabados, así como su ubicación dentro del edificio, se reflejan en los planos 
correspondientes. 
Carpintería 
Para la carpintería se han empleado tres materiales distintos: aluminio para las ventanas y acero y madera para 
las puertas. 
Instalaciones 
La instalación contará con las siguientes instalaciones: saneamiento y drenaje, agua fría y caliente sanitaria, 
iluminación, electricidad, puesta a tierra, protección contra incendios y energía solar térmica. 
Urbanización 
La solución adoptada se refleja en los planos correspondientes de urbanización. La urbanización de la parcela se 
realizará con pavimento asfáltico para los viales y aparcamiento y con terrazo exterior para las aceras. La 
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instalación dispondrá de 72 plazas de aparcamiento para automóviles (más dos reservadas para minusválidos) y 
2 plazas para autobuses. 
Terreno de juego 
El terreno de juego será de césped artificial y provisto de un drenaje hacia las canaletas perimetrales y los drenes 
transversales. La iluminación se realizará mediante cuatro torres con 6 proyectores cada una. 
 
2.2. Seguridad en el proceso constructivo 
 
2.2.1. Trabajos previos 
 
- Montaje de las instalaciones de personal, comedores, vestuarios y aseos. 
- Aprovisionamiento del botiquín, extintores y efectos elementales de protección individual, colectiva y de 
señalización. 
- Vallado perimetral del solar con accesos distintos para vehículos y personal. 
- Señales de "Prohibido el paso a personas ajenas a la obra", "Uso obligatorio del casco de seguridad", en 
todas las entradas, así como cualquier otra que sea necesaria de las contempladas en el R.D. 485/1997 
de Señalización de Lugares de Trabajo. 
- Realización de la instalación provisional eléctrica con sus protecciones reglamentarias. 
- Acotamiento de entradas a la obra y señalización de prohibición de aparcar en zonas de giro y stop. 
 
2.2.2. Riesgos y medidas de protección por las características del emplazamiento 
 
Antes del inicio de los trabajos se requerirá por escrito a las distintas compañías suministradoras, información 
precisa sobre sus canalizaciones. En principio no se prevé la existencia de algún servicio afectado. 
 
2.3. Presupuesto, mano de ejecución y mano de obra 
 
Presupuesto: 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 1.277.982,89 euros. 
Plazo de ejecución: 
El plazo de ejecución es de 11 meses. 
 
3. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD A LOS CAPITULOS QUE COMPONEN LA 
OBRA  
 
Los capítulos en que dividimos la obra en este apartado son: 
- Movimiento de tierras. 
- Cimentación.  
- Estructuras. 
- Cubierta metálica. 
- Cerramientos de fachada, particiones, revestimientos y falsos techos 
- Carpintería 
- Instalaciones 
- Terreno de juego 
 
En cada uno de estas unidades constructivas se establecerá la siguiente metodología expositiva: 
- Descripción de los trabajos 
- Riesgos más frecuentes 
- Normas básicas de seguridad 
- Protecciones personales 
- Protecciones colectivas 
 
3.1. Movimiento de tierras 
 
Descripción de los trabajos: 
Se iniciarán un desbroce de las zonas con vegetación, y retirada de tierra vegetal, con pala cargadora de 
neumáticos; evacuando las tierras en camiones de tonelaje medio. Se realizará el vaciado, posteriormente el 
relleno y compactado añadiendo una motoniveladora y un rodillo vibrador. Se utilizará retroexcavadora en la 
realización de pozos para las zapatas; considerando la entibación pertinente si la profundidad excede de 1,30 m; 
también se utilizará esta máquina en la excavación de zanjas. 
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Riesgos más frecuentes: 
- Deslizamiento y vuelco de las máquinas. 
- Colisiones entre máquinas. 
- Atropellos al personal de obra causados por las máquinas. 
- Atrapamientos. 
- Caídas en altura. 
- Desprendimientos en zanjas. 
- Generación de polvo. 
- Generación de ruido. 
- Explosiones e incendios. 
 
Normas básicas de seguridad: 
- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 
- Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, 
desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier circunstancia. Se 
entibará la excavación si es necesario. 
- Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados para evitar caídas del personal al interior. 
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante su 
trabajo. 
- Al realizar trabajos en zanjas la distancia mínima entre trabajadores será de 1m. 
- La estancia del personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente o debajo de macizos 
horizontales estará prohibida. 
- •La retroexcavadora o maquinaria similar actuará con las zapatas de anclaje apoyadas en el terreno. 
- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los 
usuarios de la vía pública. 
- Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquinaria utilizada. 
- Correcta disposición de la carga en el camión, no cargándolo más de lo permitido. 
- Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los medios de 
transporte. 
- Se señalizarán los bordes de las excavaciones. 
 
Protecciones personales: 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 
- Casco homologado. 
- Mono de trabajo; y en su caso, trajes de agua y botas 
- Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si ésta va dotada de cabina 
antivuelco. 
- Protecciones auditivas y del aparato respiratorio 
 
Protecciones colectivas: 
- En los bordes de la excavación cuando el desnivel sea superior a 2m y se prevea circulación de personas 
se colocarán barandillas de delimitación. 
- Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables herméticamente cerrados. 
- No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
- Se emplearán escaleras fijas para acceso de personal. 
- De cualquier forma ha de entenderse que las soluciones adoptadas en todo relativo a movimiento de 
tierras, quedarán supeditadas al análisis del Estudio Geotécnico correspondiente y de los propios cortes 
del terreno. 
- Topes de final de recorrido. 




Descripción de los trabajos: 
Se define la cimentación con zapatas aisladas de hormigón armado con viga de atado. Las secuencias de 
ejecución de la cimentación serán las siguientes: 
- Excavación de pozos y zanjas 
- Extendido de hormigón de limpieza 
- Fabricación y colocación de armaduras y juntas de hormigonado 
- Hormigonado 
Riesgos más frecuentes: 
- Caídas a zanjas y pozos. 
- Caídas al mismo nivel, en zonas resbaladizas por acumulación de lodos. 
- Heridas producidas por herramientas o armaduras. 
- Vuelco de maquinaria. 
- Caídas de objetos desde la maquinaria. 
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- Atropellos causados por la maquinaria al personal de la obra. 
- Golpes dados con las máquinas en edificios o instalaciones colindantes. 
- Salpicadura de cemento a los ojos. 
- Esquema producido por cemento. 
Normas básicas de seguridad: 
- Realización de los trabajos por personal cualificado. 
- Establecimiento de accesos y limpieza en zonas de trabajo. 
- Correcta situación y estabilización en las máquinas de cimentación. 
- Establecimiento de medios auxiliares adecuados al sistema. 
- Clara delimitación de las áreas de acopio de armadura y tubos. 
- Las armaduras antes de su colocación estarán totalmente terminadas, eliminándose así el acceso del 
personal al fondo de la jaula. 
- Montaje de jaulas de armadura en trenes de borriquetes adecuadas. 
- Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza de la zona de trabajo, habilitando para el personal 
caminos de acceso a cada tajo. 
- Colocación de testigos para el control de vibraciones. 
- Señalización interior. 
- Correcto mantenimiento de la maquinaria desde el punto de vista mecánico 
- Prohibición de permanencia de personal junto a maquinaria en movimiento 
Protecciones personales: 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 
- Casco homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Mono de trabajo; en su caso, traje de agua y botas. 
- Cinturón de seguridad. 
Protecciones colectivas: 
- Perfecta delimitación del área de trabajo de la maquinaria. 
- Organización del tráfico interior de la obra y señalización. 
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
- En los bordes de la excavación cuando el desnivel sea superior a 2m y se prevea circulación de personas se 




Descripción de los trabajos: 
Hormigonados los pozos, se levantará la estructura usando encofrados de madera para los pilares y las vigas; 
empleando puntales metálicos en el apeo del forjado. El hormigón será suministrado, desde una central de 
hormigonado, y distribuido por bombeo. La maquinaria a utilizar; será el vibrador de aguja y la sierra circular 
para la madera. 
Riesgos más frecuentes: 
- Atropellos y atrapamientos por maquinaria 
- Caídas de altura, en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigón y desencofrado de pilares, vigas 
y losas. 
- Pinchazos en manos y pies por causa de puntas en la madera en la fase de desencofrado. 
- Caída de herramientas y medios auxiliares a niveles inferiores. 
- Golpes en cabeza, manos y pies. 
- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en los forjados. 
- Electrocuciones por contacto indirecto. 
- Salpicaduras de materiales y cemento a los ojos. 
Normas básicas de seguridad: 
- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída a otro nivel. 
- Todos los huecos de planta (patios de luces, ascensor, escaleras) estarán protegidos con barandillas y 
rodapié, redes horizontales o mallazo resistente. 
- El hormigonado de pilares se realizará desde torretas metálicas correctamente protegidas. 
- Para acceder al interior de la obra se usará siempre el acceso protegido 
- El hormigonado de forjado se realizará desde tablones, organizando plataformas de trabajo, sin pisar las 
bovedillas. 
- Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilarán correctamente y en orden. La limpieza y el 
orden tanto en la planta de trabajo como en la que se está desencofrando son indispensable. Respecto a 
la madera con puntas debe ser desprovista de las mismas o en su defecto apilada en zonas que no sean 
de paso obligado del personal. 
- Escaleras y taburetes adecuados (metálicos con zapatas antideslizantes) 
- Correcto acuñamiento de los puntales. 
- Normativa concreta para el desencofrado. 
- Correcto uso de las grúas (manejo de cargas, movimientos y señalización de operaciones). Cuando la 
grúa eleve la ferralla el personal no estará debajo de las cargas suspendidas. 
- Correcto uso de la bomba de hormigonado (eliminación de presiones ante atascos) 
- Uso correcto de las sierras de disco. 
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- Uso de bolsas portaherramientas. 
Protecciones personales: 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 
- Casco homologado. 
- Guantes de cuero para la ferralla. 
- Guantes de goma y botas de goma durante el vertido de hormigón. 
- Plantillas o calzado reforzado con suela anticlavo. 
- Cinturón de seguridad. 
Protecciones colectivas: 
- La salida del recinto de la obra hacia la zona de vestuarios, comedores, etc. estará protegida con visera 
de madera capaz de soportar una carga de 600 kg/m2. 
- Todos los huecos horizontales y verticales estarán protegidos con barandilla de 90 cm de altura y 20 cm 
de rodapié. 
- Está prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización a manera de protección, aunque se 
pueden emplear para delimitar zonas de trabajo. 
- A medida que vaya ascendiendo la obra, se sustituirán las redes por barandillas. 
- Las redes de malla rómbica serán de tipo pértiga y horca superior, colgadas, cubriendo dos plantas a lo 
largo del perímetro de fachada, limpiándose periódicamente de los materiales que hayan caído en ella. 
Se cuidará que no haya espacios sin cubrir, uniendo una red se con otra mediante cuerdas. Para el 
montaje de la red se preverán a 10 cm del borde del forjado unos enganches de acero colocados a 1m 
entre sí, para atarla por su borde inferior y unos huecos de 10x10 cm separados como máximo 5m, para 
pasar por ellos los mástiles. 
- Las barandillas del tipo indicado en los planos se irán desmontando, acopiándolas en lugar seco y 
protegido 
- Viseras de madera (diseño, resistencia) 
- Andamios (diseño, resistencia) 
 
3.4. Cubierta metálica 
 
Descripción de los trabajos: 
En obra se montarán, elevarán y colocarán las partes de la cubierta. Posteriormente, se montará el sistema de 
cubrición. 
Riesgos más frecuentes: 
-  Caídas del personal, al no usar medios adecuados de protección 
-  Caídas de materiales 
-  Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso en los acopios localizados de los materiales 
 ubicados en la misma 
-  Caída de herramientas y medios auxiliares a niveles inferiores 
-  Atropellos por la maquinaria 
-  Electrocución 
-  Heridas producidas por materiales. 
Normas básicas de seguridad: 
- Para los trabajos en los bordes del tejado se instalará una plataforma desde la última planta. Estará 
formada por una estructura metálica tubular que irá anclada a los huecos exteriores o al forjado superior 
e inferior de la última planta a manera de voladizo. En ella apoyaremos una plataforma de trabajo que 
tendrá una anchura desde la vertical del alero de, al menos, 60 cm. estando provista de una barandilla 
resistente a manera de guarda cuerpos coincidiendo ésta con la línea de prolongación del faldón del 
tejado, sobrepasando desde este punto, al menos, 70 cm. sobre el faldón para así poder servir como 
protección a posibles caídas a lo largo de la cubierta, teniendo en su parte inferior un rodapié de 15cm. 
- El tránsito de personal en la cubierta; en los trabajos de faldón se usarán escalas colocadas en el sentido 
de la mayor pendiente, convenientemente sujetas. Se planificará su colocación para que no obstaculicen 
la circulación del personal y los acopios de materiales. 
- Los acopios se harán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de colocarlos 
sobre elementos planos a manera de durmientes para repartir la carga sobre el tablero del tejado, 
situándolos lo más cerca posible de las vigas del último forjado. 
- En caso de viento fuerte, lluvia, nieve o heladas se suspenderán los trabajos. 
- Contra las caídas de materiales que puedan afectar a terceros o al personal de la obra que transite por 
debajo del tajo colocaremos viseras resistentes de protección a nivel de la última planta. También 
podemos aprovechar el andamio exterior que montamos para los trabajos en los bordes del tejado 
siempre y cuando esté totalmente cubierto con elementos resistentes. 
- Correcto uso de las grúas telescópicas (manejo de cargas, movimientos y señalización de operaciones) 
- Uso de bolsas porta herramientas 
Protecciones individuales: 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 
- Casco de seguridad homologado 
- Calzado homologado previsto de suelas antideslizantes 
- Cinturón de seguridad homologado del tipo de sujeción, estando anclados a elementos resistentes 
- Mono de trabajo con mangas y perneras perfectamente ajustadas 
Protecciones colectivas: 
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- Redes elásticas, para delimitar así las posibles caídas del personal que interviene en los trabajos, 
colocándose éstas en los forjados anteriores a la cubierta, con una altura máxima de caída de 6m., 
siendo de fibra, poliamida o poliéster con una cuadrícula máxima de 10x10 cm 
- Parapetos rígidos, para la formación de una plataforma de trabajo en los bordes del tejado, con anchura 
mínima de 60 cm. y barandillas de 90 cm. de la plataforma, rodapié de 30 cm con otra barandilla a 70 cm. 
De la prolongación del faldón de la cubierta 
- Viseras o marquesinas para evitar la caída de objetos colocándose a nivel del último forjado con una 
longitud de voladizo de 2.5 m 
- Cables para anclaje de cinturón de seguridad 
- Barandillas perimetrales 
- Organización del tráfico interior de la obra 
- Definición y señalización de zonas de trabajo de la maquinaria pesada 
 
3.5. Cerramientos de fachada, particiones, revestimientos y falsos techos 
 
Descripción de los trabajos. 
Los trabajos a realizar en el cerramiento de los retranqueos de fachadas suponen grave riesgo de caída del 
personal que los hace y del material utilizado, a consecuencia del uso del andamio, el cual estará perfectamente 
anclado y formado por una plataforma de trabajo adecuada. 
Las particiones interiores, tanto de la planta 1 como de la planta 2, estarán formados por una única hoja de 
fábrica de ladrillo cerámico hueco de 8cm de espesor, salvo en el caso de las particiones que delimitan la sala de 
máquinas, formadas éstas por dos hojas de fábrica de ladrillo. 
El revestimiento, tanto de las particiones como de los paramentos interiores del cerramiento exterior consistirá 
en guarnecidos de yeso y/o alicatados con uso de andamios de borriquetas de altura máxima 4,00 m; en estos 
trabajos puede ser necesario el uso de escaleras, que no deberán tener una altura superior a los 5,00 m y estarán 
dotadas de apoyos antideslizantes. 
Riesgos más frecuentes. 
En trabajos de tabiquería: 
- Salpicaduras de pastas y morteros 
- Golpes en las manos 
- Caídas al mismo nivel 
- Caídas desde los medios auxiliares 
- Sobreesfuerzos 
- Dermatosis 
- Ambiente pulvígeno 
- Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta. 
En trabajos de apertura de rozas manualmente: 
- Proyección de partículas. 
- Golpes en las manos. 
- En trabajos de guarnecido y enlucido: 
- Caídas al mismo nivel. 
- Salpicaduras a los ojos, sobre todo en trabajos realizados en el techo. 
- Dermatosis por contacto con las pastas y morteros. 
En los trabajos de solados y alicatados: 
- Proyección de partículas al cortar los materiales. 
- Cortes y heridas. 
- Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar o lijar. 
Aparte de estos riesgos específicos, existen otros más generales que enumeraremos a continuación: 
- Caída de herramientas y materiales. 
- Caída del personal a niveles inferiores. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes en extremidades superiores e inferiores. 
- Descargas eléctricas y electrocución. 
Normas básicas de seguridad: 
- Correcta iluminación 
- Señalización de zonas de trabajo. 
- Colocación de viseras resistentes 
- Orden y limpieza en cada uno de los tajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos 
(herramientas, materiales y escombros) los cuáles pueden provocar golpes o caídas, obteniéndose de 
esta forma un mayor rendimiento y seguridad. 
Protecciones personales: 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de goma fina o caucho natural. 
- Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas manualmente. 
- Manoplas de cuero. 
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- Gafas de seguridad. 
- Gafas protectoras. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Grupos contra impactos y antipolvo. 
- Filtros para mascarillas. 
Protecciones colectivas: 
- Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos de forjados y aberturas en 
los cerramientos que no estén terminados. 
- Instalación de marquesinas a nivel de primera planta. 
- Coordinación con el resto de los oficios que intervengan en la obra. 
- Plataformas metálicas en voladizo para descarga de materiales. 
- Redes horizontales en huecos y verticales en zonas de balcones y zonas clausuradas. 
- Señalización de áreas bajo zonas de trabajo 
 
3.6. Carpintería e instalaciones 
 
Descripción de las obras. 
Se van a colocar puertas de tablero aglomerado y de acero galvanizado. Las ventanas serán de aluminio lacado 
de color blanco. 
Las instalaciones serán las generales de un edificio; fontanería; agua fría y caliente; saneamiento y drenaje; 
electricidad, iluminación y puesta a tierra; energía solar térmica; y protección contra incendios 
Riesgos más frecuentes. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de materiales y herramientas. 
- Golpes contra objetos. 
- Cortes y heridas en las extremidades. 
- Heridas punzantes. 
- Ambientes pulvígenos o tóxicos. 
- Explosiones e incendios en trabajos de soldadura. 
- Quemaduras por la llama del soplete. 
- Salpicaduras, dermatosis. 
- Sobreesfuerzos 
- Atrapamientos 
- Cortes por manejo de herramientas manuales, guías y conductores 
- Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos, uso de herramientas sin 
- aislamiento, malas conexiones, etc. 
- Explosión de los grupos transformadores 
- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra 
- Caídas al mismo o distinto nivel 
Normas básicas de seguridad. 
- Comprobación periódica del buen estado de herramientas y medios auxiliares 
- Señalizaciones correctas 
- Limpieza de los tajos de trabajo 
- Uso de ventosas para el trasiego de elementos frágiles 
- Ventilación natural o forzada 
- Recipiente de disolventes cerrado 
- Prohibición de encender fuego 
- Máquinas eléctricas portátiles con doble aislamiento 
- Prohibición de usar como toma de tierra canalizaciones de otras instalaciones 
- Correcto estado de mantenimiento de mangueras, manómetros, válvulas y sopletes 
- Uso de válvulas antirretroceso de la llama 
- Conexiones eléctricas, sin tensión 
- Trabajos bajo tensión, correctamente señalizados y vigilados 
Protecciones personales. 
Se establece el uso obligado de los siguientes medios de protección: 
- Mono de trabajo 
- Casco 
- Guantes de goma y de cuero 
- Cinturón de seguridad 
- Plantillas 




- Protectores auditivos (tapones y cascos) 
- Mascarillas antipolvo 
- Pantallas 
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Protecciones colectivas: 
- Herramientas y medios auxiliares en correcto estado de funcionamiento 
- Orden y limpieza en la zona de trabajo 
 
4. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 
 
Durante la ejecución de la obra se tendrán en cuenta los elementos de seguridad que se deberán dejar colocados 
para previsibles trabajos posteriores de mantenimiento del edificio, que estén incluidos en el estudio de 
seguridad y salud y/o proyecto de ejecución. 
Con lo expuesto en la presente Memoria, Planos y demás documentación adjunta, se consideran suficientemente 
definidas las normas y elementos de seguridad a emplear en la obra que nos ocupa, sin perjuicio de todas 
aquellas medidas que como consecuencia de situaciones imprevistas, se puedan tomar, en obra, guiados siempre 
por la experiencia y sentido común, no olvidando nunca la imperiosa necesidad de garantizar la integridad física 







Abegondo, septiembre de 2018. 
Autor del proyecto, 
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Son de obligado cumplimiento, las disposiciones vigentes que afectan a la seguridad y salud en el trabajo, 
contenidas en: 
Generales: 
- LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de Prevención de Riesgos Laborales. 
- REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95, de 8 de 
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
- REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
- REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Estatuto de los Trabajadores. 
- REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
- REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso y lumbares, para los 
trabajadores. 
Señalización: 
- REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Máquinas y equipos de trabajo: 
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- REAL DECRETO 1435/92, de 27 de noviembre, relativo a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas. 
- REAL DECRETO 1495/86, de 26 de mayo, Reglamento de seguridad de máquinas. 
- REAL DECRETO 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
Equipos de protección individual: 
- REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Electricidad: 
- REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja tensión. 
- DECRETO 3151/68, de 28 de noviembre, Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. 
Enfermedades profesionales: 
- REAL DECRETO 1995/1981, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la seguridad social. 
Sustancias y productos químicos: 
- REAL DECRETO 363/ 1995, de 10 de marzo, Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
- REAL DECRETO 255/2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos. 
- REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, Reglamento de Almacenamiento de productos químicos y sus 
Instrucciones Técnicas complementarias. 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, Ley de Residuos. 
Agentes físicos: 
- REAL DECRETO 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
Agentes químicos y biológicos: 
- REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
- DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas. 
- REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, y sus modificaciones. 
- (R.D.1124/2000). 
Incendios: 
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· REAL DECRETO 1942/1993, de 5 noviembre, Reglamento de Instalaciones de protección contra de 
protección contra incendios. 
Construcción 
- ORDEN MINISTERIAL, del 28 de octubre de 1970, Ordenanza Laboral de Construcción, vidrio y Cerámica. 
- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
Actividades especiales: 
- REAL DECRETO 1488/98, de 10 de julio, de adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos 
Laborales a la Administración General del Estado. 
- REAL DECRETO 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera. 
- REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 
- ORDEN PRE/2426/2004, de 21 de julio, por la que se determina el contenido, formato y llevanza de los 
Libros- Registro de movimientos y consumo de explosivos. 
- Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y Salud y Medicina del Trabajo que puedan afectar 
a los trabajos que se realicen en esta obra. 
 
2. CONDICIONES PARTICULARES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
2.1. Riesgos laborales no previstos 
 
Basándose en la experiencia adquirida en obras de similares características a las que se analizan en el presente 
Estudio de Seguridad y Salud, en el documento Memoria se han incluido los principales riesgos derivados del 
desarrollo de las diferentes unidades de obra que se van a llevar a cabo, de la maquinaria que se va a emplear, 
de los oficios que se van a desarrollar y de los medios auxiliares a utilizar. Por lo tanto, no se prevén otros riesgos 
al margen de los ya incluidos en el Estudio. 
No obstante, si durante el transcurso de las obras surgiesen riesgos no previstos, estos habrán de ser reflejados, 
junto con las pertinentes medidas preventivas y protecciones colectivas e individuales que los eliminen o 
minimicen, en anexos al Plan de Seguridad y Salud, previo informe favorable del Coordinador de Seguridad y 
Salud en fase de ejecución y posterior aprobación por el Ministerio de Fomento. 
2.2. Utilización y conservación de equipos de trabajo 
 
En la Memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud, se incluyen condiciones generales de utilización y 
conservación de los equipos de trabajo a emplear en las unidades de obra que se van a llevar a cabo. 
En cuanto a las condiciones particulares de manejo, conservación y mantenimiento de los equipos, se habrán de 
cumplir las pautas establecidas por el fabricante o suministrador de los mismos. 
 
2.3. Previsión para trabajos posteriores 
 
Todos los trabajos posteriores a la ejecución de las obras a las que se refiere el presente Estudio de Seguridad y 
Salud, son considerados de naturaleza similar a las unidades de obra analizadas en el mismo. Por tanto, cuando 
se realicen trabajos posteriores, se tendrá en cuenta lo reflejado en el presente Estudio y en el Proyecto del que 
es Anejo, para que se desarrollen en las debidas condiciones de seguridad y salud. 
En función de la tipología de la obra, sus características y equipamiento de que dispongan se señalarán las 
precauciones más características que deben tomarse en consideración, los cuidados y prestaciones que deben 
realizarse así como la manutención necesaria, señalando para cada una de estas actuaciones la periodicidad 
aconsejable con que deben realizarse para preservar las instalaciones en correcto estado de explotación. 
Con carácter general se señalan, para los distintos capítulos, las actuaciones recogidas a continuación. 
Acondicionamiento del terreno: 
Precauciones: 
- Evitar erosiones en el terreno 
- Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contención 
- No modificar los perfiles del terreno ni la vegetación 
- Evitar fugas de canalizaciones de suministro o evacuación de agua 
Cuidados: 
- Limpieza de cuencas de vertido y recogida de aguas 
- Limpieza de drenes 
- Limpieza de arquetas y sumideros 
- Cuidados de jardinería 
- Inspeccionar los muros de contención después de periodos de lluvia 
- Comprobar el estado y el relleno de las juntas 
- Vigilar el estado de los materiales 
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- Riego de las zonas ajardinadas 
- Riegos de limpieza 
Manutención: 
- Suministro de agua para riegos y limpieza 
- Material de relleno de juntas 
Elementos de protección: 
Precauciones: 
- No apoyar sobre barandillas elementos estructurales para subir cargas 
- No fijar sobre barandillas o rejas elementos pesados 
Cuidados: 
- Inspeccionar uniones, anclajes y fijaciones de barandillas y rejas 
- Vigilar el estado de materiales 
- Limpieza 
Manutención: 
- Productos de limpieza 
Instalaciones de drenaje: 
Precauciones: 
- Evitar modificaciones de la instalación 
- No verter productos agresivos, ni biodegradables sin tratamiento 
Cuidados: 
- Limpieza de arquetas y sumideros 
- Limpieza e inspección de pozos de registro 
- Comprobar estanqueidad de la red 
- Vigilar e inspeccionar el estado de los materiales 
- Inspección de los medios auxiliares, tales como escaleras de mano, pasarelas, etc. 
Manutención: 
- Productos de limpieza 
 
 
3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 
Todos los equipos de trabajo utilizados en la obra, deberán estar diseñados y construidos según la función y 
requisitos necesarios para su utilización, según lo establecido en la Normativa y Reglamentación Oficial vigente. 
Se efectuarán las revisiones iniciales y periódicas de toda la maquinaria y equipos de trabajo, siguiendo las 
estipulaciones de la normativa existente. 
 
3.1. Plan de revisiones 
 
Se realizarán como mínimo las siguientes: 
- Equipos de trabajo y sistemas de seguridad colectiva: al inicio de su utilización el certificado de estar al 
corriente de las revisiones que le correspondan, el certificado de instalación cuando sea necesario y el 
Seguimiento del Plan de Mantenimiento de fabricante o Suministrador. 
- Instalación eléctrica: al inicio de su utilización. Posteriormente cada 12 meses. 
- Mediciones de tomas de tierra y funcionamiento de diferenciales cada 12 meses. 
- Extintores de incendio: comprobación del retimbrado (cada 5 años) y revisión oficial (cada 12 meses), 
siendo verificado periódicamente su estado visualmente por el personal de la obra (cada 3 meses). 
 
3.2. Requisitos de utilización 
 
Se deberá cumplir: 
- Vehículos de transporte, maquinaria de excavación, grúa móvil: habilitación y certificado de aptitud del 
conductor. 
- Andamios: montaje y supervisión del mismo por personal específicamente designado para ello, y control 
o prueba final. 
- Instalación eléctrica: designación y habilitación del personal que pueda efectuar manipulaciones y 
reparaciones en la misma. 
- Sierras eléctricas de corte: designación del personal que puede manejar las mismas. 
- Extintores de incendio: designación del personal que sepa manejar dichos extintores. 
- Barandillas y sistemas de seguridad colectivos: montaje y supervisión por persona específicamente 
designada para ello. 
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4. SUSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS 
 
Durante los procesos constructivos se pueden manipular sustancias y materiales que entrañen riesgos para la 
salud, por intoxicación o contacto, de los que los utilizan o permanecen en su proximidad, como es el caso de 
líquidos desencofrantes, contacto directo con cementos y hormigones, utilización de morteros especiales 
(componentes epoxi) y contacto con ácidos utilizados en la limpieza de superficies de hormigón. 
También podrán existir riesgos de incendio o explosión en la manipulación y utilización de ciertas sustancias, 
como por ejemplo, pinturas, colas, disolventes, selladoras y con los depósitos de carburantes para máquinas y las 
botellas de gases licuados a presión inflamables utilizados en las operaciones de soldadura. 
En todos los casos se deberán seguir las instrucciones recomendadas por el fabricante o suministrador, y se 
tomarán las medidas necesarias de almacenaje y empleo que hagan desaparecer los riesgos, haciendo hincapié 
en la utilización de los medios de protección personal adecuados para la realización de dichas operaciones. 
 
5. NORMAS REFERENTES A PERSONAL DE OBRA 
 
Las normas referentes a personal en obra son las siguientes: 
- En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un 
encargado o capataz, responsable de la aplicación de las normas contenidas en este Estudio. 
- El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales normas, así como de todas 
las autorizaciones escritas eventuales recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud y/o Director de la 
Obra. 
- Será el encargado de hacer cumplir todas las normas y medidas de seguridad establecidas para cada uno 
de los tajos. 
- Hará que todos los trabajadores a sus órdenes utilicen los elementos de seguridad que tengan asignados 
y que esta utilización sea correcta. 
- No permitirá que se cometan imprudencias, tanto por exceso como por negligencia o ignorancia. 
- Se encargará de que las zonas de trabajo estén despejadas y ordenadas, sin obstáculos para el normal 
desarrollo del trabajo. 
- Designará las personas idóneas para que dirijan las maniobras de los vehículos. 
- Dispondrá las medidas de seguridad que cada trabajo requiera, incluso la señalización necesaria. 
- Ordenará parar el tajo en caso de observar riesgo de accidente grave e inminente. 
- Los trabajadores deberán trabajar provistos de ropa de trabajo, cascos y demás prendas de protección 
que su puesto de trabajo exija. 
- Accederán al puesto de trabajo por los itinerarios establecidos. 
- No se situarán en el radio de acción de máquinas en movimiento. 
- No consumirán bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo. 
- Llevarán visible la tarjeta de identificación. 
 
6. NORMAS DE SEÑALIZACIÓN 
 
Los accesos al centro de trabajo deberán estar convenientemente señalizados de acuerdo con la normativa 
existente. 
La señalización de Seguridad y Salud deberá emplearse cuando sea necesario: 
- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 
obligaciones. 
- Alertar a los trabajadores cuando se produzcan situaciones de emergencia. 
- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios e instalaciones de protección, 
evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen maniobras peligrosas. 
 
7. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
- Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un periodo 
de vida útil, desechándose a su término. 
- Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o de la proximidad de la 
fecha de sustitución. 
- Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechada y repuesta al momento. 
- Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el3 
fabricante serán repuestas inmediatamente. 
- El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
7.1. Protecciones personales 
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Todos los equipos de protección individual deben cumplir lo establecido en el Real Decreto 773/1997 de 30 de 
mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual. 
De este modo, todos deben cumplir las condiciones que establece su correspondiente normativa de 
comercialización (R.D. 1407/92 y posteriores modificaciones) y, por tanto, llevar el marcado CE e ir acompañados 
de la información necesaria para su adecuado uso y mantenimiento. 
En la obra, las normas de uso y mantenimiento deben ser comunicadas a los usuarios o mantenedores a los que 
incumban. 
 
7.2. Protecciones colectivas 
 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales recogidas a continuación: 
Señales: 
La señalización provisional de obras se realizará de acuerdo con lo específico en la Instrucción 8.3. I-C y 
Ordenanzas Municipales así como con el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Señales de tráfico: 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
Vallas autónomas de limitación y protección: 
Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas con tubos metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Las patas serán tales que en caso de caída de la valla, no 
supongan un peligro en sí mismas al colocarse en posición aproximadamente vertical. 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes y soportes: 
Se dispondrán en todos aquellos lugares, en los que existiendo riesgo de caída a distinto nivel, con alturas 
superiores a 2 metros, no haya posibilidad de instalar barandillas de protección. 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función 
protectora. 
Se ilustrará su disposición y ubicación en obra por medio de planos que se incluirán en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
Topes de desplazamiento de vehículos: 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 
mismo, o de otra forma eficaz. 
Escaleras de mano: 
Cumplirán con las normas establecidas en el capítulo correspondiente de la Memoria del presente Estudio de 
Seguridad y Salud. 
Barandillas: 
Estarán formadas por un listón superior a una altura de 90 cm, de suficiente resistencia para garantizar la 
retención de personas, por un listón intermedio y por un rodapié de 15 cm de altura. 
Se ilustrará su disposición y ubicación en obra por medio de planos que se incluirán en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
Pórticos limitadores de gálibo: 
Dispondrán de dintel debidamente señalizado. Se situarán carteles a ambos lados del pórtico especificando la 
limitación de altura. 
Plataformas de trabajo: 
Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y, las situadas a más de 2 m del suelo, estarán dotadas de barandilla de 
90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 
Interruptores diferenciales y tomas de tierra: 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
Extintores: 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 12 meses como 
máximo. 
Rampas de acceso: 
Las rampas para el movimiento de camiones no tendrán pendientes superiores al 12% en los tramos rectos y el 
8% en las curvas. 
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7.3. Organización de la prevención en la obra 
 
El contratista debe haber establecido un sistema de prevención de riesgos laborales en su empresa, optando por 
alguna de las posibilidades que le ofrece la ley: 
- Designar uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de prevención. 
- Constituir un servicio de prevención propio. 
- Concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
El contratista constituirá un Comité de Seguridad y Salud en su empresa cuando el número de trabajadores 
supere los 50 o cuando así los disponga el Convenio Colectivo Provincial. El Comité de Seguridad y Salud se debe 
reunir, al menos, una vez al trimestre. 
Sus funciones están detalladas en el artículo 39 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
El contratista deberá adoptar medidas de información e instrucciones adecuadas respecto a los riesgos 
(comunicación del Plan de Seguridad y Salud, medidas de emergencia a aplicar, etc.) a todos los subcontratistas y 
a los trabajadores autónomos. 
El contratista deberá impartir formación e información sobre los riesgos del trabajo, generales y de cada puesto 
en concreto, a sus trabajadores. 
El contratista deberá designar a un responsable de seguridad y salud en la obra, que vigile el cumplimiento de 
todas las medidas establecidas en este Plan de Seguridad y Salud y que actúe de interlocutor permanente ante el 
Coordinador de Seguridad y Salud. 
El contratista deberá someter a sus trabajadores a reconocimiento médico cuando entren a trabajar en su 
empresa y, después, una vez al año. 
 
7.4. Actuaciones en caso de accidente 
 
Se indicará como mínimo: 
- Dirección y teléfono del lugar al que deben ir normalmente los accidentados. 
- Teléfonos de ambulancias más próximas. 
- Teléfono de la Policía o Guardia Civil 
- Teléfono de bomberos más próximos. 
- Teléfono de paradas de taxis más próximas. 
Cuando ocurra algún accidente que precise asistencia médica, aunque sea leve, el Jefe de Obra de la contrata 
principal realizará una investigación: 
- Nombre del accidentado 
- Fecha, hora y lugar del accidente 
- Descripción del accidente 
- Causas del accidente 
- Medidas preventivas para evitar su repetición 
- Plazos para la implantación de las medidas preventivas 
 Nota: es aconsejable hacer una valoración del accidentado antes de su traslado por medio de personal 
con formación en primeros Auxilios, el cual dará aviso al Jefe de Obra o al Responsable de la Seguridad, para su 
evacuación. 
 
8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 
 
8.1. Obligaciones del contratista y subcontratista 
 
Los contratistas y subcontratistas de acuerdo con R.D. 1627/97 estarán obligados a: 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 
presente Real Decreto. 
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el 
artículo 7. 
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV 
del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
- Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan 
a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
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- Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del 
artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
8.2. Obligaciones de los trabajadores autónomos 
 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 
presente Real Decreto. 
- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente Real 
Decreto, durante la ejecución de la obra. 
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el 
artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, 
de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
8.3. Obligaciones del coordinador de seguridad y salud 
 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes 
funciones: 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 
trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas 
y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este 
Real Decreto. 
- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
9. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
Con fines de seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud derivado del presente Estudio, existirá un Libro 
de Incidencias, habilitado al efecto y facilitado, por la Oficina de Supervisión de Proyectos u Órgano equivalente. 
El libro de incidencias estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud o de la Dirección Facultativa, en caso 
de que ejerza las funciones de Coordinación de Seguridad y Salud. Tendrán acceso a él la Dirección Facultativa, 
los contratistas, subcontratistas y autónomos, los representantes de los trabajadores y los técnicos de seguridad 
y salud de las Administraciones públicas, quienes podrán hacer anotaciones. 
Efectuada una anotación, el coordinador de seguridad y salud, están obligados a remitir una copia a la Inspección 
de Trabajo en un plazo de 24 horas. Todas las anotaciones se deben notificar al contratista afectado y a los 
representantes de sus trabajadores. 
 
10. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
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Puesto que los trabajadores han de llevar ropa especial para realizar su trabajo, deberán tener a su disposición 
vestuarios adecuados de fácil acceso, de dimensiones suficientes y dotados de asientos y de instalaciones que les 
permitan poner su ropa a secar. Cada uno dispondrá de una taquilla cerrada con llave. 
El número de aparatos sanitarios será de un inodoro o placa turca por cada 15 trabajadores y un lavabo y una 
ducha por cada 15. Las instalaciones estarán dotadas de luz, calefacción, agua caliente, bancos, taquillas, así 
como de los accesorios de espejos, jabón, etc., manteniéndose en total estado de orden y limpieza. 
Será necesario disponer un comedor con mesas, asientos, microondas y fregadero. Asimismo, se precisan 
recipientes con tapa para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y basuras que genere durante las 
comidas del personal de la obra. 
 
11. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 
Una vez al mes, la Empresa Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad se 
hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de acuerdo con los precios contratados 
por la propiedad. 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de 
obra. 
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán total y 
correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal como 
se indica en los apartados anteriores. 
En caso de plantearse una revisión de precios la Empresa Constructora comunicará esta proposición a la 
propiedad por escrito. 
 
 
Abegondo, septiembre de 2018. 
Autor del proyecto, 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 u    Casco.                                                            
  Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su  




01.02 u    Protector ocular antipolvo                                        
  Suministro de gafas de protección con montura integral, con resistencia a polvo grueso, con ocular  




01.03 u    Protector ocular para soldadores                                  
  Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, de su-  




01.04 u    Protector ocular contra impactos                                  
  Suministro de gafas de protección con montura universal, con resistencia a impactos de partículas a  
 gran velocidad y baja energía, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional  




01.05 u    Par de guantes contra riesgos mecánicos                           
  Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno  
 en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable  




01.06 u    Par de guantes para trabajos eléctricos                           




01.07 u    Par de guantes para soldadores                                    




01.08 u    Juego de orejeras.                                                
  Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir pre-  
 sión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica  




01.09 u    Calzado de seguridad, protección y trabajo.                       
  Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a  
 una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB,  




01.10 u    Par de polainas.                                                  




01.11 u    Mono de protección.                                               




01.12 u    Ropa de protección de alta visibilidad.                           
  Suministro de mono de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes y re-  




01.13 u    Par de rodilleras.                                                
  Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable  




01.14 u    Mascarilla autofiltrante.                                         
  Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que  
 cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a  




01.15 u    Sistema anticaídas.                                               
  Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensam-  
 blar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas desli-  
 zante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amorti-  
 zable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4  
 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caí-  
 da desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de ama-  
 rre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada  
 sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta,  
 amortizable en 4 usos. El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anti-  
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 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 m    Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación.  
  Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altu-  
 ra, formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de  
 diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diá-  
 metro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de  
 nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de  
 diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección  
 de los extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los ta-  
 pones protectores en 15 usos.   




02.02 m    Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A.   
  Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporciona  
 resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación má-  
 ximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm  
 de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 
 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier  
 apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al  
 menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos fijos  
 de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm  
 de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al  
 forjado con base plástica embebida en el hormigón, amortizables en 20 usos.   




02.03 u    Tapón de plástico para protección de extremo de armadura.         
  Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón pro-  




02.04 u    Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas.        
  Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de madera de pino, de 1,50 m  
 de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,60 m, con plataforma formada  
 por tablones de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón, con 400 kg de capacidad de carga, barandillas la-  
 terales de 1,00 m de altura formadas por rodapiés de tabloncillo de 15x5,2 cm, pasamanos laterales  
 de tabla de 12x2,7 cm, con travesaño lateral de tabloncillo de 15x5,2 cm, todo ello fijado con clavos  
 de acero a montantes de madera de 7x7 cm colocados cada metro a lo largo de los laterales de la  
 plataforma, amortizable en 3 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovili-  




02.05 m    Vallado provisional de solar con vallas trasladables.             
  Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel  
 de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres  
 horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes vertica-  
 les de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de  
 hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fija-  
 das al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de  
 polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.   
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 CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                              
03.01 u    Cuadro eléctrico provisional de obra.                             
  Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW,  
 compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores auto-  




03.02 u    Lámpara portátil.                                                 
  Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de  




03.03 u    Toma de tierra independiente para instalación provisional de obr  
  Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, com-  
 puesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente pa-  
 ra comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa  
 abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad  




 CAPÍTULO 04 PRTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                        
04.01 u    Extintor                                                          
  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amorti-  
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 CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE BIENESTAR Y SALUD                                  
05.01 u    Acometida provisional de fontanería caseta prefabricada de obra.  
  Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la  




05.02 u    Acometida provisional saneamiento a caseta prefabricada de obra.  
  Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a  
 la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.  Acometida provisional de saneamien-  
 to enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la red general municipal, hasta una  




05.03 u    Acometida provisional electricidad caseta prefabricada de obra.   
  Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al cua-  




05.04 u    Alquiler de caseta prefabricada para aseos.                       
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m  
 (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prela-  
 cada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad,  
 tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas,  
 puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de  
 tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en ino-  
 doro y cortina en ducha. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el pe-  
 riodo de alquiler.  Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones  
 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con termina-  
 ción de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, sanea-  
 miento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de alumi-  
 nio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antidesli-  
 zante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y  
 puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de  




05.05 u    Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.                  
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m  
 (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prela-  
 cada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto  
 de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de ta-  
 blero en paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de  




05.06 u    Alquiler de caseta prefabricada para comedor.                     
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m  
 (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura pre-  
 lacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto  
 de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de ta-  
 blero en paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de  




05.07 u    Alquiler de caseta prefabricada para almacén.                     
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña  
 maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estruc-  
 tura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instala-  
 ción de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y re-  
 jas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. El precio incluye la limpieza y el  




05.08 u    Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina.         
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones  
 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con termi-  
 nación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos  
 fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de  
 chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa  
 y revestimiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta  




05.09 u    Transporte de caseta prefabricada.                                




05.10 u    Accesorios en local o caseta de obra para comedor.                
  2 mesas para 10 personas, 4 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y depósito de ba-  




05.11 u    Limpieza de caseta o local provisional.                           
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 CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 u    Botiquín de urgencia.                                             
  Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y  
 antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,  
 un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,  
 analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas dese-  




06.02 u    Camilla de socorro.                                               
  Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4  




06.03 u    Reconocimiento médico anual.                                      
  Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio incluye la pérdida de horas de tra-  
 bajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al  




 CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
07.01 u    Reunión del Comité de Seguridad y Salud.                          
  Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El  
 Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría  
 de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de  




07.02 u    Hora de charla para formación.                                    
  Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado  
 perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. El precio incluye la  
 pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una me-  
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 CAPÍTULO 08 SEÑALES, PLACAS Y CARTELES                                        
08.01 m    Cinta bicolor.                                                    
  Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en fran-  
 jas de color rojo y blanco.   




08.02 u    Cartel general indicativo de riesgos.                             
  Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,  




08.03 u    Cono                                                              
  Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base  
 de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amorti-  




08.04 u    Baliza luminosa.                                                  
  Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10  




08.05 u    Señal de seguridad y salud en el trabajo, de advertencia.         
  Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma trian-  




08.06 u    Señal de seguridad y salud en el trabajo, de prohibición.         
  Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular  




08.07 u    Señal de seguridad y salud en el trabajo, de obligación.          
  Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular  
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
01.01 u    Casco.                                                           2,43 
  Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de  
 su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.   
 DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.02 u    Protector ocular antipolvo                                       18,45 
  Suministro de gafas de protección con montura integral, con resistencia a polvo grueso, con ocu-  
 lar único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.   
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.03 u    Protector ocular para soldadores                                 25,48 
  Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, de  
 sujeción manual y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.   
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.04 u    Protector ocular contra impactos                                 13,83 
  Suministro de gafas de protección con montura universal, con resistencia a impactos de partícu-  
 las a gran velocidad y baja energía, con dos oculares integrados en una montura de gafa con-  
 vencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.   
 TRECE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.05 u    Par de guantes contra riesgos mecánicos                          14,04 
  Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje va-  
 cuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,  
 amortizable en 4 usos.   
 CATORCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
01.06 u    Par de guantes para trabajos eléctricos                          43,66 
  Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos.   
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.07 u    Par de guantes para soldadores                                   9,46 
  Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.   
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.08 u    Juego de orejeras.                                               10,40 
  Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir  
 presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación  
 acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.   
 DIEZ  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
01.09 u    Calzado de seguridad, protección y trabajo.                      39,46 
  Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J  
 y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación  
 SB, amortizable en 2 usos.   
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.10 u    Par de polainas.                                                 8,78 
  Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.   
 OCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.11 u    Mono de protección.                                              40,77 
  Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.   
 CUARENTA  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.12 u    Ropa de protección de alta visibilidad.                          42,80 
  Suministro de mono de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes y  
 reflectantes, color amarillo, amortizable en 5 usos.   
 CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
01.13 u    Par de rodilleras.                                               13,14 
  Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amorti-  
 zable en 4 usos.   
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.14 u    Mascarilla autofiltrante.                                        3,02 
  Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante,  
 que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador  
 frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.   
 TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.15 u    Sistema anticaídas.                                              298,61 
  Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite en-  
 samblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaí-  
 das deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de  
 guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amor-  
 tizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada  
 durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con  
 un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajusta-  
 dos de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y des-  
 pués de la parada de ésta, amortizable en 4 usos. El precio no incluye el dispositivo de anclaje  
 para ensamblar el sistema anticaídas.   
 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con 
 SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 m    Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación. 9,47 
  Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de  
 altura, formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16  
 mm de diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16  
 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto me-  
 diante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B  
 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo  
 seta, para la protección de los extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la  
 madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.   
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.02 m    Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A.  6,21 
  Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporcio-  
 na resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclina-  
 ción máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y  
 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm  
 de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no pase a  
 través de cualquier apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que  
 tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en  
 150 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al  
 horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una  
 distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón, amor-  
 tizables en 20 usos.   
 SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.03 u    Tapón de plástico para protección de extremo de armadura.        0,17 
  Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón  
 protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.   
 CERO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
02.04 u    Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas.       26,26 
  Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de madera de pino, de  
 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,60 m, con platafor-  
 ma formada por tablones de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón, con 400 kg de capacidad de car-  
 ga, barandillas laterales de 1,00 m de altura formadas por rodapiés de tabloncillo de 15x5,2 cm,  
 pasamanos laterales de tabla de 12x2,7 cm, con travesaño lateral de tabloncillo de 15x5,2 cm,  
 todo ello fijado con clavos de acero a montantes de madera de 7x7 cm colocados cada metro a  
 lo largo de los laterales de la plataforma, amortizable en 3 usos. Incluso elementos de fijación al  
 suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto.   
 VEINTISEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
02.05 m    Vallado provisional de solar con vallas trasladables.            10,36 
  Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por  
 panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con  
 alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a  
 postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases  
 prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amorti-  
 zables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.  
 Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.   
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                              
03.01 u    Cuadro eléctrico provisional de obra.                            1.074,52 
  Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5  
 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interrupto-  
 res automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.   
 MIL SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
03.02 u    Lámpara portátil.                                                13,10 
  Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable  
 de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.   
 TRECE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
03.03 u    Toma de tierra independiente para instalación provisional de obr 156,70 
  Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra,  
 compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a  
 puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Inclu-  
 so grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir  
 la resistividad del terreno. El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.   
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 PRTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                        
04.01 u    Extintor                                                         45,59 
  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de efica-  
 cia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora,  
 amortizable en 3 usos.   
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE BIENESTAR Y SALUD                                  
05.01 u    Acometida provisional de fontanería caseta prefabricada de obra. 107,66 
  Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a  
 la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.   
 CIENTO SIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
05.02 u    Acometida provisional saneamiento a caseta prefabricada de obra. 434,11 
  Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso cone-  
 xión a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.  Acometida provisional de  
 saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la red general munici-  
 pal, hasta una distancia máxima de 8 m.   
 CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con  
 ONCE CÉNTIMOS  
05.03 u    Acometida provisional electricidad caseta prefabricada de obra.  184,06 
  Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al  
 cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.   
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
05.04 u    Alquiler de caseta prefabricada para aseos.                      168,62 
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m  
 (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura  
 prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y  
 electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio  
 con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antidesli-  
 zante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos  
 y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. El precio incluye la limpieza y el manteni-  
 miento de la caseta durante el periodo de alquiler.  Mes de alquiler de caseta prefabricada para  
 aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica,  
 cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento inte-  
 rior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz  
 exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, sue-  
 lo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro,  
 dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. El  
 precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.   
 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
05.05 u    Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.                 105,64 
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30  
 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintu-  
 ra prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescen-  
 tes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa,  
 suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y  
 revestimiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta  
 durante el periodo de alquiler.   
 CIENTO CINCO  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
05.06 u    Alquiler de caseta prefabricada para comedor.                    192,59 
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30  
 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pin-  
 tura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluores-  
 centes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de cha-  
 pa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de cha-  
 pa y revestimiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la  
 caseta durante el periodo de alquiler.   
 CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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05.07 u    Alquiler de caseta prefabricada para almacén.                    90,11 
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pe-  
 queña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta  
 por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de  
 chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de alumi-  
 nio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. El precio in-  
 cluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.   
 NOVENTA  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
05.08 u    Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina.        129,44 
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones  
 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con ter-  
 minación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad,  
 tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de en-  
 trada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en  
 base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el manteni-  
 miento de la caseta durante el periodo de alquiler.   
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
05.09 u    Transporte de caseta prefabricada.                               217,85 
  Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km.   
 DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
05.10 u    Accesorios en local o caseta de obra para comedor.               426,03 
  2 mesas para 10 personas, 4 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y depósito de  
 basura en local o caseta de obra para comedor.   
 CUATROCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
05.11 u    Limpieza de caseta o local provisional.                          16,41 
  Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.   
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 u    Botiquín de urgencia.                                            104,32 
  Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes  
 y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhe-  
 sivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, anties-  
 pasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y  
 jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.   
 CIENTO CUATRO  EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
06.02 u    Camilla de socorro.                                              149,33 
  Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4  
 usos).   
 CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
06.03 u    Reconocimiento médico anual.                                     107,37 
  Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio incluye la pérdida de horas de  
 trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de traba-  
 jo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.   
 CIENTO SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
07.01 u    Reunión del Comité de Seguridad y Salud.                         116,34 
  Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos ho-  
 ras. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con  
 categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y  
 un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.   
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
07.02 u    Hora de charla para formación.                                   82,88 
  Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualifi-  
 cado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. El precio in-  
 cluye la pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, conside-  
 rando una media de seis personas.   
 OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 08 SEÑALES, PLACAS Y CARTELES                                        
08.01 m    Cinta bicolor.                                                   1,19 
  Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en  
 franjas de color rojo y blanco.   
 UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
08.02 u    Cartel general indicativo de riesgos.                            14,77 
  Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3  
 usos, fijado con bridas.   
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.03 u    Cono                                                             15,51 
  Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y ba-  
 se de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),  
 amortizable en 10 usos.   
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.04 u    Baliza luminosa.                                                 29,48 
  Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en  
 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.   
 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
08.05 u    Señal de seguridad y salud en el trabajo, de advertencia.        5,80 
  Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma  
 triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.   
 CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
08.06 u    Señal de seguridad y salud en el trabajo, de prohibición.        5,80 
  Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma cir-  
 cular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.   
 CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
08.07 u    Señal de seguridad y salud en el trabajo, de obligación.         5,80 
  Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma cir-  
 cular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.   













Abegondo, septiembre de 2018. 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 u    Casco.                                                            
  Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de  
 su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  2,36 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,36 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,43 
01.02 u    Protector ocular antipolvo                                        
  Suministro de gafas de protección con montura integral, con resistencia a polvo grueso, con ocu-  
 lar único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  17,91 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,91 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,45 
01.03 u    Protector ocular para soldadores                                  
  Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, de  
 sujeción manual y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  24,74 
 
  
 Suma la partida ......................................................  24,74 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,48 
01.04 u    Protector ocular contra impactos                                  
  Suministro de gafas de protección con montura universal, con resistencia a impactos de partícu-  
 las a gran velocidad y baja energía, con dos oculares integrados en una montura de gafa con-  
 vencional con protección lateral, amortizable en 5 usos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  13,43 
 
  
 Suma la partida ......................................................  13,43 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,83 
01.05 u    Par de guantes contra riesgos mecánicos                           
  Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje va-  
 cuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,  
 amortizable en 4 usos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  13,63 
 
  
 Suma la partida ......................................................  13,63 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,04 
01.06 u    Par de guantes para trabajos eléctricos                           
  Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  42,39 
 
  
 Suma la partida ......................................................  42,39 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,66 
01.07 u    Par de guantes para soldadores                                    
  Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  9,18 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9,18 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,46 
01.08 u    Juego de orejeras.                                                
  Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir  
 presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación  
 acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  10,10 
 
  
 Suma la partida ......................................................  10,10 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,40 
01.09 u    Calzado de seguridad, protección y trabajo.                       
  Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J  
 y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación  
 SB, amortizable en 2 usos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  38,31 
 
  
 Suma la partida ......................................................  38,31 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,46 
01.10 u    Par de polainas.                                                  
  Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  8,52 
 
  
 Suma la partida ......................................................  8,52 
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 Costes indirectos.................................  3,00% 0,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,78 
01.11 u    Mono de protección.                                               
  Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  39,58 
 
  
 Suma la partida ......................................................  39,58 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,77 
01.12 u    Ropa de protección de alta visibilidad.                           
  Suministro de mono de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes y  
 reflectantes, color amarillo, amortizable en 5 usos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  41,55 
 
  
 Suma la partida ......................................................  41,55 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,80 
01.13 u    Par de rodilleras.                                                
  Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amorti-  
 zable en 4 usos.   
 Resto de obra y materiales ....................................  12,76 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12,76 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,14 
01.14 u    Mascarilla autofiltrante.                                         
  Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante,  
 que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador  
 frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.   
 Resto de obra y materiales ....................................  2,93 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,93 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,02 
01.15 u    Sistema anticaídas.                                               
  Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite en-  
 samblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaí-  
 das deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de  
 guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amor-  
 tizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada  
 durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con  
 un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajusta-  
 dos de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y des-  
 pués de la parada de ésta, amortizable en 4 usos. El precio no incluye el dispositivo de anclaje  
 para ensamblar el sistema anticaídas.   
 Resto de obra y materiales ....................................  289,91 
 
  
 Suma la partida ......................................................  289,91 
 Costes indirectos ................................  3,00% 8,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  298,61 
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 m    Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación.  
  Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de  
 altura, formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16  
 mm de diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16  
 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto me-  
 diante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B  
 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo  
 seta, para la protección de los extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la  
 madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.   
 Mano de obra .........................................................  6,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9,19 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,47 
02.02 m    Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A.   
  Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporcio-  
 na resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclina-  
 ción máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y  
 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm  
 de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no pase a  
 través de cualquier apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que  
 tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en  
 150 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al  
 horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una  
 distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón, amor-  
 tizables en 20 usos.   
 Mano de obra .........................................................  4,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,15 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,03 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,21 
02.03 u    Tapón de plástico para protección de extremo de armadura.         
  Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón  
 protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.   
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,16 
02.04 u    Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas.        
  Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de madera de pino, de  
 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,60 m, con platafor-  
 ma formada por tablones de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón, con 400 kg de capacidad de car-  
 ga, barandillas laterales de 1,00 m de altura formadas por rodapiés de tabloncillo de 15x5,2 cm,  
 pasamanos laterales de tabla de 12x2,7 cm, con travesaño lateral de tabloncillo de 15x5,2 cm,  
 todo ello fijado con clavos de acero a montantes de madera de 7x7 cm colocados cada metro a  
 lo largo de los laterales de la plataforma, amortizable en 3 usos. Incluso elementos de fijación al  
 suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto.   
 Mano de obra .........................................................  7,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,08 
 
  
 Suma la partida ......................................................  25,49 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,25 
02.05 m    Vallado provisional de solar con vallas trasladables.             
  Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por  
 panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con  
 alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a  
 postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases  
 prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amorti-  
 zables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.  
 Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.   
 Mano de obra .........................................................  6,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,67 
 
  
 Suma la partida ......................................................  10,06 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,36 
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CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                              
03.01 u    Cuadro eléctrico provisional de obra.                             
  Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5  
 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interrupto-  
 res automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.   
 Mano de obra .........................................................  32,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.010,72 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.043,22 
 Costes indirectos.................................  3,00% 31,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.074,52 
03.02 u    Lámpara portátil.                                                 
  Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable  
 de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.   
 Mano de obra .........................................................  1,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,16 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12,72 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,10 
03.03 u    Toma de tierra independiente para instalación provisional de obr  
  Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra,  
 compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a  
 puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Inclu-  
 so grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir  
 la resistividad del terreno. El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.   
 Mano de obra .........................................................  8,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  144,00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  152,14 
 Costes indirectos.................................  3,00% 4,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  156,70 
CAPÍTULO 04 PRTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                        
04.01 u    Extintor                                                          
  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de efica-  
 cia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora,  
 amortizable en 3 usos.   
 Mano de obra .........................................................  1,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  44,26 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,59 
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CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE BIENESTAR Y SALUD                                  
05.01 u    Acometida provisional de fontanería caseta prefabricada de obra.  
  Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a  
 la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.   
 Resto de obra y materiales ....................................  104,52 
 
  
 Suma la partida ......................................................  104,52 
 Costes indirectos.................................  3,00% 3,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,66 
05.02 u    Acometida provisional saneamiento a caseta prefabricada de obra.  
  Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso cone-  
 xión a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.  Acometida provisional de  
 saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la red general munici-  
 pal, hasta una distancia máxima de 8 m.   
 Resto de obra y materiales ....................................  421,46 
 
  
 Suma la partida ......................................................  421,46 
 Costes indirectos.................................  3,00% 12,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  434,10 
05.03 u    Acometida provisional electricidad caseta prefabricada de obra.   
  Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al  
 cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.   
 Resto de obra y materiales ....................................  178,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  178,70 
 Costes indirectos.................................  3,00% 5,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  184,06 
05.04 u    Alquiler de caseta prefabricada para aseos.                       
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m  
 (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura  
 prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y  
 electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio  
 con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antidesli-  
 zante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos  
 y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. El precio incluye la limpieza y el manteni-  
 miento de la caseta durante el periodo de alquiler.  Mes de alquiler de caseta prefabricada para  
 aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica,  
 cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento inte-  
 rior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz  
 exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, sue-  
 lo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro,  
 dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. El  
 precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.   
 Resto de obra y materiales ....................................  163,71 
 
  
 Suma la partida ......................................................  163,71 
 Costes indirectos ................................  3,00% 4,91 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,62 
05.05 u    Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.                  
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30  
 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintu-  
 ra prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescen-  
 tes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa,  
 suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y  
 revestimiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta  
 durante el periodo de alquiler.   
 Resto de obra y materiales ....................................  102,56 
 
  
 Suma la partida ......................................................  102,56 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,64 
05.06 u    Alquiler de caseta prefabricada para comedor.                     
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30  
 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pin-  
 tura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluores-  
 centes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de cha-  
 pa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de cha-  
 pa y revestimiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la  
 caseta durante el periodo de alquiler.   
 Resto de obra y materiales ....................................  186,98 
 
  
 Suma la partida ......................................................  186,98 
 Costes indirectos ................................  3,00% 5,61 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  192,59 
05.07 u    Alquiler de caseta prefabricada para almacén.                     
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pe-  
 queña maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta  
 por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de  
 chapa, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de alumi-  
 nio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. El precio in-  
 cluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.   
 Resto de obra y materiales ....................................  87,48 
 
  
 Suma la partida ......................................................  87,48 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,10 
05.08 u    Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina.         
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones  
 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con ter-  
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 minación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad,  
 tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de en-  
 trada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en  
 base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el manteni-  
 miento de la caseta durante el periodo de alquiler.   
 Resto de obra y materiales ....................................  125,67 
 
  
 Suma la partida ......................................................  125,67 
 Costes indirectos.................................  3,00% 3,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,44 
05.09 u    Transporte de caseta prefabricada.                                
  Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km.   
 Mano de obra .........................................................  13,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  198,22 
 
  
 Suma la partida ......................................................  211,50 
 Costes indirectos.................................  3,00% 6,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  217,85 
05.10 u    Accesorios en local o caseta de obra para comedor.                
  2 mesas para 10 personas, 4 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y depósito de  
 basura en local o caseta de obra para comedor.   
 Mano de obra .........................................................  16,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  397,21 
 
  
 Suma la partida ......................................................  413,62 
 Costes indirectos.................................  3,00% 12,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  426,03 
05.11 u    Limpieza de caseta o local provisional.                           
  Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.   
 Mano de obra .........................................................  15,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,31 
 
  
 Suma la partida ......................................................  15,93 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,41 
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 u    Botiquín de urgencia.                                             
  Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes  
 y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhe-  
 sivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, anties-  
 pasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y  
 jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.   
 Mano de obra .........................................................  3,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  98,15 
 
  
 Suma la partida ......................................................  101,28 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,32 
06.02 u    Camilla de socorro.                                               
  Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4  
 usos).   
 Resto de obra y materiales ....................................  144,98 
 
  
 Suma la partida ......................................................  144,98 
 Costes indirectos ................................  3,00% 4,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  149,33 
06.03 u    Reconocimiento médico anual.                                      
  Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio incluye la pérdida de horas de  
 trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de traba-  
 jo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.   
 Resto de obra y materiales ....................................  104,24 
 
  
 Suma la partida ......................................................  104,24 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,37 
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CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
07.01 u    Reunión del Comité de Seguridad y Salud.                          
  Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos ho-  
 ras. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con  
 categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y  
 un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.   
 Resto de obra y materiales ....................................  112,95 
 
  
 Suma la partida ......................................................  112,95 
 Costes indirectos.................................  3,00% 3,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,34 
07.02 u    Hora de charla para formación.                                    
  Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualifi-  
 cado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. El precio in-  
 cluye la pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, conside-  
 rando una media de seis personas.   
 Resto de obra y materiales ....................................  80,46 
 
  
 Suma la partida ......................................................  80,46 
 Costes indirectos.................................  3,00% 2,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,87 
CAPÍTULO 08 SEÑALES, PLACAS Y CARTELES                                        
08.01 m    Cinta bicolor.                                                    
  Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en  
 franjas de color rojo y blanco.   
 Mano de obra .........................................................  1,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,13 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,15 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,18 
08.02 u    Cartel general indicativo de riesgos.                             
  Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3  
 usos, fijado con bridas.   
 Mano de obra .........................................................  3,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,21 
 
  
 Suma la partida ......................................................  14,34 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,43 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,77 
08.03 u    Cono                                                              
  Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y ba-  
 se de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),  
 amortizable en 10 usos.   
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,75 
 
  
 Suma la partida ......................................................  15,06 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,51 
08.04 u    Baliza luminosa.                                                  
  Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en  
 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.   
 Mano de obra .........................................................  1,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,06 
 
  
 Suma la partida ......................................................  28,62 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,86 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,48 
08.05 u    Señal de seguridad y salud en el trabajo, de advertencia.         
  Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma  
 triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.   
 Mano de obra .........................................................  2,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,28 
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 Suma la partida ......................................................  5,63 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,80 
08.06 u    Señal de seguridad y salud en el trabajo, de prohibición.         
  Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma cir-  
 cular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.   
 Mano de obra .........................................................  2,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,28 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,63 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,80 
08.07 u    Señal de seguridad y salud en el trabajo, de obligación.          
  Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma cir-  
 cular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.   
 Mano de obra .........................................................  2,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,28 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,63 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,17 
 
  








Abegondo, septiembre de 2018. 
Autor del proyecto, 
 






TRABAJO DE FIN DE GRADO 
REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE CRENDES 
  
 








 TRABAJO DE FIN DE GRADO 
REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE CRENDES 
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   
 
ALBERTO VIÑA DANS  25 
 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01 u    Casco.                                                            
  Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su  
 cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.   
 30,00 2,43 72,90 
01.02 u    Protector ocular antipolvo                                        
  Suministro de gafas de protección con montura integral, con resistencia a polvo grueso, con ocular  
 único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.   
 10,00 18,45 184,50 
01.03 u    Protector ocular para soldadores                                  
  Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, de su-  
 jeción manual y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.   
 3,00 25,48 76,44 
01.04 u    Protector ocular contra impactos                                  
  Suministro de gafas de protección con montura universal, con resistencia a impactos de partículas a  
 gran velocidad y baja energía, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional  
 con protección lateral, amortizable en 5 usos.   
 3,00 13,83 41,49 
01.05 u    Par de guantes contra riesgos mecánicos                           
  Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno  
 en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable  
 en 4 usos.   
 31,00 14,04 435,24 
01.06 u    Par de guantes para trabajos eléctricos                           
  Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos.   
 3,00 43,66 130,98 
01.07 u    Par de guantes para soldadores                                    
  Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos.   
 3,00 9,46 28,38 
01.08 u    Juego de orejeras.                                                
  Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir pre-  
 sión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica  
 de 15 dB, amortizable en 10 usos.   
 10,00 10,40 104,00 
01.09 u    Calzado de seguridad, protección y trabajo.                       
  Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a  
 una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB,  
 amortizable en 2 usos.   
 30,00 39,46 1.183,80 
01.10 u    Par de polainas.                                                  
  Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.   
 3,00 8,78 26,34 
01.11 u    Mono de protección.                                               
  Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos.   
 30,00 40,77 1.223,10 
01.12 u    Ropa de protección de alta visibilidad.                           
  Suministro de mono de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades fluorescentes y re-  
 flectantes, color amarillo, amortizable en 5 usos.   
 30,00 42,80 1.284,00 
01.13 u    Par de rodilleras.                                                
  Suministro de par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable  
 en 4 usos.   
 5,00 13,14 65,70 
01.14 u    Mascarilla autofiltrante.                                         
  Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que  
 cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a  
 la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.   
 10,00 3,02 30,20 
01.15 u    Sistema anticaídas.                                               
  Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensam-  
 blar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas desli-  
 zante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amorti-  
 zable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4  
 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caí-  
 da desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de ama-  
 rre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada  
 sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta,  
 amortizable en 4 usos. El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anti-  
 caídas.   
 15,00 298,61 4.479,15 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES........................................................................  9.366,22 
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 m    Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación.  
  Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altu-  
 ra, formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de  
 diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diá-  
 metro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de  
 nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de  
 diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección  
 de los extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los ta-  
 pones protectores en 15 usos.   
 180,00 9,47 1.704,60 
02.02 m    Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A.   
  Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporciona  
 resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación má-  
 ximo de 10°, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm  
 de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 
 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier  
 apertura, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al  
 menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos fijos  
 de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm  
 de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al  
 forjado con base plástica embebida en el hormigón, amortizables en 20 usos.   
 50,00 6,21 310,50 
02.03 u    Tapón de plástico para protección de extremo de armadura.         
  Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón pro-  
 tector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.   
 1.000,00 0,16 160,00 
02.04 u    Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas.        
  Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de madera de pino, de 1,50 m  
 de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,60 m, con plataforma formada  
 por tablones de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón, con 400 kg de capacidad de carga, barandillas la-  
 terales de 1,00 m de altura formadas por rodapiés de tabloncillo de 15x5,2 cm, pasamanos laterales  
 de tabla de 12x2,7 cm, con travesaño lateral de tabloncillo de 15x5,2 cm, todo ello fijado con clavos  
 de acero a montantes de madera de 7x7 cm colocados cada metro a lo largo de los laterales de la  
 plataforma, amortizable en 3 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovili-  
 dad del conjunto.   
 20,00 26,25 525,00 
02.05 m    Vallado provisional de solar con vallas trasladables.             
  Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel  
 de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres  
 horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes vertica-  
 les de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de  
 hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fija-  
 das al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de  
 polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.   
 150,00 10,36 1.554,00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS........................................................................... 4.254,10 
 
CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA                                              
03.01 u    Cuadro eléctrico provisional de obra.                             
  Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW,  
 compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores auto-  
 máticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.   
 1,00 1.074,52 1.074,52 
03.02 u    Lámpara portátil.                                                 
  Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de  
 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.   
 15,00 13,10 196,50 
03.03 u    Toma de tierra independiente para instalación provisional de obr  
  Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, com-  
 puesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente pa-  
 ra comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa  
 abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad  
 del terreno. El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.   
 2,00 156,70 313,40 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA .................................................................................  1.584,42 
 
 TRABAJO DE FIN DE GRADO 
REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE CRENDES 
 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   
 
ALBERTO VIÑA DANS  27 
 
CAPÍTULO 04 PRTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                        
04.01 u    Extintor                                                          
  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amorti-  
 zable en 3 usos.   
 10,00 45,59 455,90 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 04 PRTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ..................................................................... 455,90 
 
CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE BIENESTAR Y SALUD                                  
05.01 u    Acometida provisional de fontanería caseta prefabricada de obra.  
  Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la  
 red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.   
 1,00 107,66 107,66 
05.02 u    Acometida provisional saneamiento a caseta prefabricada de obra.  
  Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a  
 la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.  Acometida provisional de saneamien-  
 to enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m.   
 1,00 434,10 434,10 
05.03 u    Acometida provisional electricidad caseta prefabricada de obra.   
  Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al cua-  
 dro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.   
 1,00 184,06 184,06 
05.04 u    Alquiler de caseta prefabricada para aseos.                       
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m  
 (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prela-  
 cada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad,  
 tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas,  
 puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de  
 tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en ino-  
 doro y cortina en ducha. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el pe-  
 riodo de alquiler.  Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones  
 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con termina-  
 ción de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, sanea-  
 miento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de alumi-  
 nio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antidesli-  
 zante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y  
 puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de  
 la caseta durante el periodo de alquiler.   
 11,00 168,62 1.854,82 
05.05 u    Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.                  
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m  
 (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prela-  
 cada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto  
 de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de ta-  
 blero en paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de  
 alquiler.   
 11,00 105,64 1.162,04 
05.06 u    Alquiler de caseta prefabricada para comedor.                     
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m  
 (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura pre-  
 lacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto  
 de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de ta-  
 blero en paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de  
 alquiler.   
 11,00 192,59 2.118,49 
05.07 u    Alquiler de caseta prefabricada para almacén.                     
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña  
 maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estruc-  
 tura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, instala-  
 ción de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y re-  
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 jas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidrófugo. El precio incluye la limpieza y el  
 mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.   
 11,00 90,10 991,10 
05.08 u    Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina.         
  Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones  
 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con termi-  
 nación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos  
 fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de  
 chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa  
 y revestimiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta  
 durante el periodo de alquiler.   
 11,00 129,44 1.423,84 
05.09 u    Transporte de caseta prefabricada.                                
  Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km.   
 5,00 217,85 1.089,25 
05.10 u    Accesorios en local o caseta de obra para comedor.                
  2 mesas para 10 personas, 4 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y depósito de ba-  
 sura en local o caseta de obra para comedor.   
 1,00 426,03 426,03 
05.11 u    Limpieza de caseta o local provisional.                           
  Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.   
 1,00 16,41 16,41 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN DE BIENESTAR Y SALUD .......................................................... 9.807,80 
 
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
06.01 u    Botiquín de urgencia.                                             
  Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y  
 antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,  
 un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos,  
 analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas dese-  
 chables, fijado al paramento con tornillos y tacos.   
 3,00 104,32 312,96 
06.02 u    Camilla de socorro.                                               
  Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4  
 usos).   
 3,00 149,33 447,99 
06.03 u    Reconocimiento médico anual.                                      
  Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio incluye la pérdida de horas de tra-  
 bajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al  
 Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.   
 30,00 107,37 3.221,10 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ...........................................  3.982,05 
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CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
07.01 u    Reunión del Comité de Seguridad y Salud.                          
  Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El  
 Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría  
 de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de  
 Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.   
 11,00 116,34 1.279,74 
07.02 u    Hora de charla para formación.                                    
  Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado  
 perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. El precio incluye la  
 pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una me-  
 dia de seis personas.   
 11,00 82,87 911,57 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ........................ 2.191,31 
 
CAPÍTULO 08 SEÑALES, PLACAS Y CARTELES                                        
08.01 m    Cinta bicolor.                                                    
  Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en fran-  
 jas de color rojo y blanco.   
 300,00 1,18 354,00 
08.02 u    Cartel general indicativo de riesgos.                             
  Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,  
 fijado con bridas.   
 5,00 14,77 73,85 
08.03 u    Cono                                                              
  Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base  
 de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amorti-  
 zable en 10 usos.   
 30,00 15,51 465,30 
08.04 u    Baliza luminosa.                                                  
  Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10  
 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.   
 20,00 29,48 589,60 
08.05 u    Señal de seguridad y salud en el trabajo, de advertencia.         
  Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma trian-  
 gular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.   
 3,00 5,80 17,40 
08.06 u    Señal de seguridad y salud en el trabajo, de prohibición.         
  Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular  
 sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.   
 3,00 5,80 17,40 
08.07 u    Señal de seguridad y salud en el trabajo, de obligación.          
  Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular  
 sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.   
 3,00 5,80 17,40 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 08 SEÑALES, PLACAS Y CARTELES .....................................................................  1.534,95 
 
  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  33.176,75 
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CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................................................................................ 9.366,22 28,23 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................................................................................... 4.254,10 12,82 
03 PROTECCIÓN ELÉCTRICA .................................................................................................................................................. 1.584,42 4,78 
04 PRTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................................................................................... 455,90 1,37 
05 INSTALACIÓN DE BIENESTAR Y SALUD ........................................................................................................................... 9.807,80 29,56 
06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................................................ 3.982,05 12,00 
07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ........................................................................................ 2.191,31 6,60 
08 SEÑALES, PLACAS Y CARTELES....................................................................................................................................... 1.534,95 4,63 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 33.176,75 
 13,00 % Gastos generales ............................  4.312,98 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  1.990,61 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 6.303,59 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 39.480,34 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  8.290,87 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 47.771,21 




Abegondo, septiembre de 2018. 
Autor del proyecto, 
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
El Presupuesto de ejecución material, dividido en capítulos y apartados ha resultado: 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................. 182.532,13 14,28 
2 CIMENTACIÓN ...................................................................................................................................................................... 24.468,39 1,91 
3 ESTRUCTURAS .................................................................................................................................................................... 102.566,94 8,03 
4 CUBIERTA METÁLICA .......................................................................................................................................................... 120.956,28 9,46 
5 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES ..................................................................................................................................... 39.100,06 3,06 
6 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................................................................... 70.053,38 5,48 
7 CARPINTERÍA ....................................................................................................................................................................... 12.179,21 0,95 
8 INSTALACIONES .................................................................................................................................................................. 71.326,69 5,58 
9 TERRENO DE JUEGO .......................................................................................................................................................... 265.016,36 20,74 
10 EQUIPAMENTO DEPORTIVO .............................................................................................................................................. 125.485,53 9,82 
11 URBANIZACIÓN .................................................................................................................................................................... 206.735,37 16,18 
12 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 35.167,36 2,75 
13 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................................................................................... 22.395,19 1,75 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.277.982,89 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
  
2. PRESUPUESTO GENERAL POR CONTRATA 
 
El Presupuesto general por contrata se obtiene a partir del PEM, incrementándolo en un 13% en concepto de 
gastos generales de la Empresa, gastos financieros, cargas fiscales (IVA excluido), tasas de la Administración 
legalmente establecidas, que inciden sobre el coste de las obras y demás derivados de las obligaciones del 
contrato y un 6% en concepto de beneficio industrial del contratista. A la suma del PEM, los Gastos Generales y 
el Beneficio Industrial se le debe aplicar el Impuesto sobre el Valor Añadido que grava la ejecución de las obras. 




 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.277.982,89 
 13,00 % Gastos generales .....................  166.137,78 
 6,00 % Beneficio industrial ...................  76.678,97 
  ___________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 242.816,75 
   
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.520.799,64 
 21,00 % I.V.A. ...................................................................... 319.367,92 
   
 PRESUPUESTO GENERAL POR CONTRATA 1.840.167,56 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS 
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 
3. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DEL PROMOTOR 
 
El Presupuesto para Conocimiento del Promotor se obtiene mediante la suma de los gastos correspondientes al 
estudio y elaboración del proyecto, del presupuesto de la obra y del importe previsible de las expropiaciones 
necesarias y de restablecimiento de servicios y servidumbres afectados, en su caso. 
En este caso, por tratarse de un Proyecto Fin de Carrera, no existen gastos en materia de estudio y elaboración 
del proyecto. Asimismo no son necesarias expropiaciones, puesto que la parcela en la que se desarrollarían las 
obras son propiedad de la Asociación de Vecinos, y, por último, no existen servicios o servidumbres que deban 
ser restablecidos. 
De esta forma, el Presupuesto para Conocimiento de la Administración coincide con el Presupuesto Base de 
Licitación, es decir: 1.840.167,56€ 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO 
SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
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El objeto del presente anejo es dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008. "Regulación de la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 
"Orden 
- MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de 
los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
 




Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución 
material) de 1.277.982,89 €. 
Promotor de residuos (promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Se pueden 
presentar tres casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en 
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la 
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen 
un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y 
demolición. 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 
Poseedor de residuos (constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos, 
siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designación antes del comienzo de las obras. 
Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida 
la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los 
residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado por el 




Promotor de residuos (promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y 
demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto del 
proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán 
en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del 
poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos 
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planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
y demolición dentro de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará 
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de 
valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos 
en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada 
selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 
gestores autorizados de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir una 
fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 
licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la 
legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
Poseedor de residuos (constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la 
normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a 
cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas 
en el presente estudio. 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a 
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en 
materia de residuos. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o 
dificulte su posterior valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra 
en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, 
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el 
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes 
de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, 
así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
 
Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
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1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de esiduos, llevar un 
registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la 
obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de 
gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y 
residuos resultantes de la actividad. 
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información 
contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción ydemolición, en los términos 
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando 
el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que 
lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá 
además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de 
valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de 
residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no 
peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en 
que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos 
residuos a la instalación. 
 
3. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre 
"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". A la obra objeto del presente estudio le 
es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y 
demolición definidos en el artículo 3, como: 
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en 
materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso 
que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni 
reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio 
ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la 
ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la 
calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real 
Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra 
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento  relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 
forma fehaciente su destino a reutilización. 
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 
actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación 
de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 
48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés 
general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre 
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el Real 
Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
 amianto 
 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
 Gobierno. 
 B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
- Ley de envases y residuos de envases 
 Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
 L.O.E.: 25 de abril de 1997 
 Desarrollada por: 
  Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y  
  residuos de envases 
  Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
  B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
  Modificada por: 
  Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley  
  17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 
  a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
  Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
 TRABAJO DE FIN DE GRADO 
REMODELACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL DE CRENDES 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS   
 
ALBERTO VIÑA DANS  5 
 
  Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
  B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
- Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
 Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
 B.O.E.: 12 de julio de 2001 
- Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
 B.O.E.: 29 de enero de 2002 
 Modificado por: 
  Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
  Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
  B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
 Modificado por: 
  Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley  
  17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 
  a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
  Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
  Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
  B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
 B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
- Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
 B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
- Ley de residuos y suelos contaminados 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
 B.O.E.: 29 de julio de 2011 
- Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro 
General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia 
 Decreto 174/2005, de 9 de junio, de la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de 
 Galicia. 
 D.O.G.: 29 de junio de 2005 
 Desarrollado por: 
  Orden por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el  
  régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el 
  Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia 
  Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y 
  Desarrollo Sostenible de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
  D.O.G.: 26 de junio de 2006 
- Tratamientos previos de los residuos 
 Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
 Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
 B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
 Corrección de errores: 
 Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
 B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 
La Legislación aplicable es la siguiente: 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
- Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 
- LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Esta Ley establece el régimen jurídico básico aplicable a los 
residuos en España y en tal sentido, habilita al Ministerio de Medio Ambiente para publicar una serie de 
medidas adoptadas por las instituciones comunitarias mediante diversas Decisiones, como es el caso de 
las operaciones de valoración y eliminación de las listas europeas sobre residuos. 
- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 
- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
- Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos. En el Anejo 2 de la orden MAM/304/2002 se presenta la Lista Europea de 
Residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, sobre residuos, y con el 
apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE, sobre residuos peligrosos. El capítulo 17 de esta 
lista corresponde a los Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 
contaminadas), capítulo al que corresponden los residuos de este proyecto. 
 
4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
4.1. Residuos de construcción y demolición 
 
Se distinguen, al menos, los siguientes: restos de hormigón, recortes y restos de madera y metales (bien de 
sistemas de entibación, encofrados, armaduras, etc.), restos de plásticos, resinas y otros (juntas de hormigonado, 
impermeabilizaciones, etc.), restos de entubados y piezas, etc… 
Deberán ser entregados a gestor autorizado para revalorización y/o reciclado o, en último caso, eliminación. 
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4.2. Residuos peligrosos 
De acuerdo con la Orden MAM/304/2002 serán considerados como tal, los envases de productos químicos, y 
algunas resinas, como los empleados para acelerar el fraguado del hormigón, desencofrantes, etc. 
Impermeabilizantes, en su caso, a partir de alquitrán. Así mismo, los residuos potenciales de la maquinaria de 
obra y de las operaciones propias de su mantenimiento (aceites refrigerantes, hidráulicos, filtros, los trapos o 
elementos de limpieza utilizados en dichas labores, etc.) 
En todo caso, para los residuos catalogados como peligrosos, se recogerán todos los certificados de entrega a 
vertedero para cada tipo de residuo, así como, se justificará a la dirección de Obra, que todo transporte se 
realizará por empresa homologada para el tipo de residuo a transportar, independientemente de que asuma o 
no la titularidad del mismo. 
Estos residuos deberán ser separados en lugares definidos para ellos mediante recipientes estancos y señalizados 
previamente a su entrega a gestor autorizado, según el R.D 105/2008. 
El período de almacenaje será, en todo caso, inferior a seis meses (aunque no se haya llenado el depósito 
correspondiente). 
4.3. Residuos asimilables a urbanos 
La implantación de las oficinas de obra, así como la propia presencia humana para la ejecución de las mismas, 
genera residuos, como por ejemplo, papel, cartuchos de tinta, plásticos, etc., en oficinas. Residuos orgánicos, 
papel/cartón, plásticos, latas/bricks, etc., potencialmente generados por el personal laboral. 
La gestión de estos residuos se hará de acuerdo a lo indicado en las ordenanzas municipales en cuanto a la 
segregación y separación de los mismos, si procede. En todo caso, se incluirán en el sistema de recogida 
municipal. 
5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS
5.1. Prevención en la adquisición de materiales 
- La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando
al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra.
- Se requerirá a las empresas suministradoras que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos.
- Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de difícil
o imposible reciclado.
- Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras.
- Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad,
fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión
de residuos.
- Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de
envases en obra.
- Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palés, se evitará su
deterioro y se devolverá al proveedor.
- Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en
obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión.
- Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser
colocados para evitar retallos.
5.2. Prevención en la puesta en obra 
- Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche
de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos.
- Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la
generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo.
- En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de
las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material.
- Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos.
- En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la
propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.
- Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones
no reutilizables.
- Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras
para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento.
- Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de
residuos y correcta gestión de ellos.
- Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la
generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos.
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5.3. Prevención en el almacenamiento en obra 
- Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones.
- Es necesario prevenir la producción de residuo durante la construcción de la obra, a pesar de ello si
debido a los trabajos necesarios que haya que realizar para llevar a cabo la obra se generan residuos, que
no estén especificados en este anejo, será necesario gestionarlos con un gestor autorizado.
6. GESTORES DE RESIDUOS AUTORIZADOS
En cuanto a la gestión de residuos generados (RCD), cabe realizar las siguientes puntualizaciones: 
- Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total
de la obra supere las siguientes cantidades:
 Hormigón: 80 t. 
 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
 Metal: 2 t. 
 Madera: 1 t. 
 Vidrio: 1 t. 
 Plástico: 0,5 t. 
 Papel y cartón: 0,5 t. 
- Los productores de RCD deberán hacerse cargo directamente de la gestión de sus propios residuos o
entregarlos a un gestor autorizado para su valoración o eliminación.
7. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS
A continuación se realiza una estimación de los residuos de construcción que se generarán en la obra, de 
acuerdo con la Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
PESO (t) DENSIDAD MEDIA 
(t/m³) 
VOLUMEN (m³) 
NATURALEZA NO PÉTREA 
1 Asfalto 13.680 1.35 10.133 
2 Madera 4.992 0.55 9.076 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 5.585 1.45 3.852 
4 Papel 0.616 0.95 0.648 
5 Plástico 3.268 0.95 3.440 
6 Vidrio 1.049 1.40 0.749 
7 Yeso 0.355 1.25 0.248 
NATURALEZA PÉTREA 
1 Arena, grava y otros áridos 8.025 1.55 5.177 
2 Hormigón 26.787 1.40 19.134 
3 Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 104.904 1.40 74.931 
4 Piedra 11.163 1.60 6.977 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 
1 Basuras 14.757 0.85 17.361 
2 Potencialmente peligrosos y otros 7.776 0.55 14.138 
TOTAL 203.176 165.864 
8. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el 
apartado anterior, aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el 
Apéndice A: Presupuesto. 
El presupuesto de ejecución material de la gestión de residuos asciende a 22.395,19 euros. 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE TIERRAS                                                
01.01 m³   Transporte de tierras con camión.                                 
  Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-  
 do a una distancia máxima de 10 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las ope-  




 CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES                                       
02.01 m³   Clasificación de residuos de la construcción.                     
  Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-  
 nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peli-  
 grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.   
 Madera 1 9,08 9,08 
 Metales 1 3,85 3,85 
 Papel 1 0,65 0,65 
 Plástico 1 3,44 3,44 
 Vidrio 1 0,75 0,75 
 Hormigón 1 19,13 19,13 




02.02 u    Transporte de residuos inertes de madera  con contenedor.         
  Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye el  




02.03 u    Transporte de residuos inertes metálicos  con contenedor.         
  Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción  
 y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye  




02.04 u    Transporte de residuos inertes e papel y cartón con contenedor.   
  Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demoli-  
 ción, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El  




02.05 u    Transporte de residuos inertes vítreos con contenedor.            
  Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con con-  
 tenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye el  




02.06 u    Transporte de residuos inertes plásticos con contenedor.          
  Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción  
 y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye  
 el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
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 1,00 
02.07 u    Transporte de residuos inertes de mat.cerámicos con contenedor.   
  Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-  




02.08 u    Transporte de residuos inertes dehormigones con contenedor.       
  Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-  




02.09 u    Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes con cont  
  Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o de-  
 molición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El  




02.10 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes de madera producidos en  
 obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  




02.11 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 4,2 m³ con residuos inertes metálicos producidos en  
 obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  




02.12 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes de papel y cartón, pro-  
 ducidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento  
 de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de  




02.13 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes vítreos producidos en  
 obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  




02.14 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuos inertes plásticos producidos en  
 obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  




02.15 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y mate-  
 riales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, insta-  
 lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  




02.16 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de hormigones, morteros  
 y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instala-  
 ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  




02.17 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes  
 producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-  




02.18 u    Transporte de bidón de residuos peligrosos.                       
  Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico, insta-  
 lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  




02.19 u    Canon de vertido por entrega de bidón con residuos peligrosos a   
  Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 60 litros de ca- 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE TIERRAS                                                
01.01 m³   Transporte de tierras con camión.                                4,13 
  Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  
 de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-  
 duos, situado a una distancia máxima de 10 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra  
 durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no inclu-  
 ye la carga en obra.   
 CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES                                       
02.01 m³   Clasificación de residuos de la construcción.                    15,54 
  Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y re-  
 siduos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.   
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
02.02 u    Transporte de residuos inertes de madera  con contenedor.        132,93 
  Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición,  
 con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El  
 precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
02.03 u    Transporte de residuos inertes metálicos  con contenedor.        119,65 
  Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición,  
 con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El  
 precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.04 u    Transporte de residuos inertes e papel y cartón con contenedor.  79,77 
  Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o de-  
 molición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  
 de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-  
 duos. El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
02.05 u    Transporte de residuos inertes vítreos con contenedor.           79,77 
  Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-  
 ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio  
 incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
02.06 u    Transporte de residuos inertes plásticos con contenedor.         106,35 
  Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición,  
 con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El  
 precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 CIENTO SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
02.07 u    Transporte de residuos inertes de mat.cerámicos con contenedor.  98,16 
  Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eli-  
 minación de residuos. El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.08 u    Transporte de residuos inertes dehormigones con contenedor.      81,91 
  Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eli-  
 minación de residuos. El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
02.09 u    Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes con cont 163,62 
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  Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o  
 demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-  
 duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-  
 siduos. El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
02.10 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes  75,36 
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes de madera producidos  
 en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de  
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de  
 residuos.   
 SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.11 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes  60,28 
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 4,2 m³ con residuos inertes metálicos producidos  
 en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de  
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de  
 residuos.   
 SESENTA  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
02.12 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes  32,29 
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes de papel y cartón,  
 producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eli-  
 minación de residuos.   
 TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.13 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes  32,29 
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes vítreos producidos  
 en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de  
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de  
 residuos.   
 TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.14 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes  106,56 
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuos inertes plásticos producidos  
 en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de  
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de  
 residuos.   
 CIENTO SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.15 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes  40,91 
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y  
 materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero especí-  
 fico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o cen-  
 tro de valorización o eliminación de residuos.   
 CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.16 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes  40,91 
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de hormigones, morte-  
 ros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,  
 instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de  
 valorización o eliminación de residuos.   
 CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.17 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes  88,26 
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con mezcla sin clasificar de residuos iner-  
 tes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de  
 tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o  
 eliminación de residuos.   
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
02.18 u    Transporte de bidón de residuos peligrosos.                      98,53 
  Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico,  
 instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de  
 valorización o eliminación de residuos.   
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
02.19 u    Canon de vertido por entrega de bidón con residuos peligrosos a  76,11 
  Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 60 litros de  
 capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición.   









Abegondo, septiembre de 2018. 
Autor del proyecto, 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE TIERRAS                                                
01.01 m³   Transporte de tierras con camión.                                 
  Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  
 de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-  
 duos, situado a una distancia máxima de 10 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra  
 durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no inclu-  
 ye la carga en obra.   
 Maquinaria .............................................................  3,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,08 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,93 
 Costes indirectos.................................  5,00% 0,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,13 
CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES                                       
02.01 m³   Clasificación de residuos de la construcción.                     
  Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y re-  
 siduos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.   
 Resto de obra y materiales ....................................  14,80 
 
  
 Suma la partida ......................................................  14,80 
 Costes indirectos ................................  5,00% 0,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,54 
02.02 u    Transporte de residuos inertes de madera  con contenedor.         
  Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición,  
 con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El  
 precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 Maquinaria .............................................................  124,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,48 
 
  
 Suma la partida ......................................................  126,60 
 Costes indirectos ................................  5,00% 6,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,93 
02.03 u    Transporte de residuos inertes metálicos  con contenedor.         
  Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición,  
 con contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El  
 precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 Maquinaria .............................................................  111,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  113,95 
 Costes indirectos ................................  5,00% 5,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  119,65 
02.04 u    Transporte de residuos inertes e papel y cartón con contenedor.   
  Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o de-  
 molición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  
 de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de resi-  
 duos. El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 Maquinaria .............................................................  74,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,49 
 
  
 Suma la partida ......................................................  75,97 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,77 
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02.05 u    Transporte de residuos inertes vítreos con contenedor.            
  Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-  
 ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio  
 incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 Maquinaria .............................................................  74,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,49 
 
  
 Suma la partida ......................................................  75,97 
 Costes indirectos.................................  5,00% 3,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,77 
02.06 u    Transporte de residuos inertes plásticos con contenedor.          
  Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición,  
 con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El  
 precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 Maquinaria .............................................................  99,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,99 
 
  
 Suma la partida ......................................................  101,29 
 Costes indirectos.................................  5,00% 5,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,35 
02.07 u    Transporte de residuos inertes de mat.cerámicos con contenedor.   
  Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eli-  
 minación de residuos. El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 Maquinaria .............................................................  91,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,83 
 
  
 Suma la partida ......................................................  93,49 
 Costes indirectos.................................  5,00% 4,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,16 
02.08 u    Transporte de residuos inertes dehormigones con contenedor.       
  Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eli-  
 minación de residuos. El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 Maquinaria .............................................................  76,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,53 
 
  
 Suma la partida ......................................................  78,01 
 Costes indirectos.................................  5,00% 3,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,91 
02.09 u    Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes con cont  
  Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o  
 demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de resi-  
 duos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-  
 siduos. El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 Maquinaria .............................................................  152,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,06 
 
  
 Suma la partida ......................................................  155,83 
 Costes indirectos ................................  5,00% 7,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  163,62 
02.10 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes de madera producidos  
 en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de  
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de  
 residuos.   
 Maquinaria .............................................................  70,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,41 
 
  
 Suma la partida ......................................................  71,77 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,36 
02.11 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 4,2 m³ con residuos inertes metálicos producidos  
 en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de  
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de  
 residuos.   
 Maquinaria .............................................................  56,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,13 
 
  
 Suma la partida ......................................................  57,41 
 Costes indirectos ................................  5,00% 2,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,28 
02.12 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes de papel y cartón,  
 producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eli-  
 minación de residuos.   
 Maquinaria .............................................................  30,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,60 
 
  
 Suma la partida ......................................................  30,75 
 Costes indirectos ................................  5,00% 1,54 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,29 
02.13 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes vítreos producidos  
 en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de  
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de  
 residuos.   
 Maquinaria .............................................................  30,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,60 
 
  
 Suma la partida ......................................................  30,75 
 Costes indirectos.................................  5,00% 1,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,29 
02.14 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuos inertes plásticos producidos  
 en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de  
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de  
 residuos.   
 Maquinaria .............................................................  99,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,99 
 
  
 Suma la partida ......................................................  101,49 
 Costes indirectos.................................  5,00% 5,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,56 
02.15 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y  
 materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero especí-  
 fico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o cen-  
 tro de valorización o eliminación de residuos.   
 Maquinaria .............................................................  38,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,76 
 
  
 Suma la partida ......................................................  38,96 
 Costes indirectos.................................  5,00% 1,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,91 
02.16 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de hormigones, morte-  
 ros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,  
 instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de  
 valorización o eliminación de residuos.   
 Maquinaria .............................................................  38,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,76 
 
  
 Suma la partida ......................................................  38,96 
 Costes indirectos.................................  5,00% 1,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,91 
02.17 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con mezcla sin clasificar de residuos iner-  
 tes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de  
 tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o  
 eliminación de residuos.   
 Maquinaria .............................................................  82,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,65 
 
  
 Suma la partida ......................................................  84,06 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,26 
02.18 u    Transporte de bidón de residuos peligrosos.                       
  Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico,  
 instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de  
 valorización o eliminación de residuos.   
 Maquinaria .............................................................  92,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,84 
 
  
 Suma la partida ......................................................  93,84 
 Costes indirectos ................................  5,00% 4,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,53 
02.19 u    Canon de vertido por entrega de bidón con residuos peligrosos a   
  Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 60 litros de  
 capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición.   
 Maquinaria .............................................................  71,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,42 
 
  
 Suma la partida ......................................................  72,49 
 Costes indirectos ................................  5,00% 3,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,11 
 
Abegondo, septiembre de 2018. 
Autor del proyecto, 
 
Fdo: Alberto Viña Dans
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE TIERRAS                                                
01.01 m³   Transporte de tierras con camión.                                 
  Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-  
 do a una distancia máxima de 10 km. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las ope-  
 raciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.  
 3.608,00 4,13 14.901,04 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 01 GESTIÓN DE TIERRAS ........................................................................................ 14.901,04 
 CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES                                       
02.01 m³   Clasificación de residuos de la construcción.                     
  Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-  
 nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peli-  
 grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.   
 111,83 15,54 1.737,84 
02.02 u    Transporte de residuos inertes de madera  con contenedor.         
  Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye el  
 viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 2,00 132,93 265,86 
02.03 u    Transporte de residuos inertes metálicos  con contenedor.         
  Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción  
 y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye  
 el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 2,00 119,65 239,30 
02.04 u    Transporte de residuos inertes e papel y cartón con contenedor.   
  Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demoli-  
 ción, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El  
 precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 1,00 79,77 79,77 
02.05 u    Transporte de residuos inertes vítreos con contenedor.            
  Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con con-  
 tenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye el  
 viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 1,00 79,77 79,77 
02.06 u    Transporte de residuos inertes plásticos con contenedor.          
  Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción  
 y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye  
 el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 1,00 106,35 106,35 
02.07 u    Transporte de residuos inertes de mat.cerámicos con contenedor.   
  Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-  
 ción de residuos. El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 11,00 98,16 1.079,76 
02.08 u    Transporte de residuos inertes dehormigones con contenedor.       
  Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-  
 ción de residuos. El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 3,00 81,91 245,73 
02.09 u    Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes con cont  
  Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o de-  
 molición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de  
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El  
 precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.   
 2,00 163,62 327,24 
02.10 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
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  Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con residuos inertes de madera producidos en  
 obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  
 de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.   
 2,00 75,36 150,72 
02.11 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 4,2 m³ con residuos inertes metálicos producidos en  
 obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  
 de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.   
 2,00 60,28 120,56 
02.12 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes de papel y cartón, pro-  
 ducidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento  
 de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de  
 residuos.   
 1,00 32,29 32,29 
02.13 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 1,5 m³ con residuos inertes vítreos producidos en  
 obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  
 de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.   
 1,00 32,29 32,29 
02.14 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 3,5 m³ con residuos inertes plásticos producidos en  
 obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos  
 de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.   
 1,00 106,56 106,56 
02.15 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y mate-  
 riales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, insta-  
 lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos.   
 11,00 40,91 450,01 
02.16 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de hormigones, morteros  
 y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instala-  
 ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos.   
 3,00 40,91 122,73 
02.17 u    Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   
  Canon de vertido por entrega de contenedor de 5 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes  
 producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-  
 ción de residuos.   
 2,00 88,26 176,52 
02.18 u    Transporte de bidón de residuos peligrosos.                       
  Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico, insta-  
 lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos.   
 5,00 98,53 492,65 
02.19 u    Canon de vertido por entrega de bidón con residuos peligrosos a   
  Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de bidón de 60 litros de ca- 
 pacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o demolición.   
 5,00 76,11 380,55 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 02 GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES ..................................................................... 6.226,50 
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CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
1 GESTIÓN DE TIERRAS ........................................................................................................................................................ 14.901,04 70,53 
2 GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES .................................................................................................................................... 6.226,50 29,47 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 21.127,54 
 13,00 % Gastos generales ............................  2.746,58 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  1.267,65 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 4.014,23 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 25.141,77 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  5.279,77 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 30.421,54 




Abegondo, septiembre de 2018. 
Autor del proyecto, 
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